


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600086515 DE 2020
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01/06/2021 – 27/07/2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 16/08/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ESRI COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.122.983-1

REPRESENTANTE LEGAL: Manuel Francisco Lemos Ortega

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 79.943.176

OBJETO: Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias del software especializado ArcGIS


VALOR INICIAL: Seiscientos treinta y cuatro millones doscientos treinta y seis mil setenta y seis pesos M.L. (\$ 634.236.076)

DURACIÓN INICIAL: Doce (12) Meses

FECHA DE INICIO: 27/07/2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 27/07/2021

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600086515 de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Se recibieron los códigos y claves de activación, actualización y renovación del licenciamiento previamente existente el 05 de agosto de 2020, fecha desde la cual comienza la vigencia del licenciamiento.


Se viene haciendo la actualización con el apoyo de los grupos de soporte geográfico de la Alcaldía y del proveedor ESRI tanto en servidores como en las estaciones de usuario final. Con las activaciones que se han hecho a la fecha no se han presentado fallas o incidentes.

El porcentaje de ejecución física del contrato al 27 de julio es del 100%.

El Proveedor ha cumplido con la entrega de los productos y ha brindado el acompañamiento necesario cuando se le ha solicitado.

A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato como otrosíes, ampliaciones, adiciones, cambio de obra, suspensiones y reanudaciones o cesiones de contrato.

El contratista certificó que cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	



ESRI COLOMBIA S.A.S NIT: 830.122.983-1

**CERTIFICACIÓN
ESRI COLOMBIA S.A.S**

Esri Colombia S.A.S. identificada con Nit 830.122.983-1 en calidad de proveedor único en Colombia de los productos de software Esri por medio de la presente, se permite certificar que en el marco de la ejecución del contrato 4600086515, se cumplieron los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

La presente certificación se expide a los dieciséis (16) días del mes de agosto de 2021.

Cordialmente,



Manuel Francisco Lemos Ortega
Representante Legal Esri Colombia S.A.S

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se recibe certificado indicando que la empresa se encuentra afiliada al sistema de pensiones y salud y está a paz y salvo con sus obligaciones de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de sus empleados, cumpliendo con lo estipulado por las leyes.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(01/08/2021)	Desde 01/02/2021 Hasta 01/08/2021)	C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS Revisor Fiscal TP 40516-T

Durante el avance del contrato no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos, ni se ha acreditado por parte del contratista subcontratación alguna. Igualmente, por el tipo de contrato no se ha hecho necesaria la marcación de bienes adquiridos.

A la fecha el contrato no ha sido objeto de modificación.

A la fecha de este informe, el contrato no ha sido auditado por ninguno de los entes de control.

Se registra la evaluación del contratista en el sistema de seguimiento a la contratación SAP. Se adjunta evidencia registrando un 96%.

Visualizar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600086515 | Secretaría: 235 Suministros y Serv | Estado: 2 En Ejecución

Objeto del Contrato: Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias del software especializado ArcGIS

Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | **Evaluación** | Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criteria	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificacion

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 96,00

20,00 16,00 20,00 40,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Solicitud de Pedido	Comp Psptal RP
110090120	71300000	23450310	160085	50086618	4700053431
110070120	73300000	23470520	160397		4700053435
110090120	76100000	23390430	160411		4700 053433
110000120	76100000	23390410	160377		4700053433
110070120	71100000	23360211	160347		4700053436
110090120	70600000	23390211	160193		4700053440
110070120	76200000	23390440	160311		4700053427
110090120	76200000	23390211	160321		4700053427
110070120	74100000	23460111	160158		4700053429
110090120	74100000	23380113	160163		4700053429
110000120	74200000	23380520	160164		4700053442
110070120	74200000	23380113	160124		4700053442
110090120	74200000	23380113	160131		4700053442
110021019	74300000	23350410	160190*		
110000120	74300000	23350211	160185		4700053430
110070120	71200000	23440310	160113		4700053428
110490119	72100000	23320520	160278		4700053437
110000120	73200000	23300211	160200		4700053432
110090120	73200000	23300520	160245		4700053432
110090120	70700000	23390520	160206		4700053443

*Este proyecto fue modificado por el 160185. El 160190 se deja para efectos de historia del proceso.

- Relación de los pagos realizados; se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:


No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
4700053427	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614497	\$ 12.606.852
4700053427	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614497	\$ 10.085.496
4700053427	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614497	\$ 6.311.268
4700053427	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614497	\$ 40.392.096
4700053427	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614497	\$ 32.839.232
4700053427	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614497	\$ 2.103.756
4700053427	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614497	\$ 841.500
4700053427	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614497	\$ 12.622.536
4700053427	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614497	\$ 80.784.192
4700053427	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614498	\$ 2.052.452
4700053427	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614498	\$ 25.245.066



No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
4700053428	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614505	\$ 1.262.256
4700053428	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614505	\$ 956.254
4700053428	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614505	\$ 1.262.256
4700053428	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614505	\$ 1.026.226
4700053429	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614499	\$ 1.683.000
4700053429	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614499	\$ 2.945.256
4700053429	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614499	\$ 8.415.024
4700053429	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614500	\$ 2.524.512
4700053429	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614500	\$ 841.500
4700053429	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614500	\$ 2.103.756
4700053429	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614500	\$ 3.786.768
4700053429	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614500	\$ 15.147.036
4700053429	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614500	\$ 15.300.064
4700053430	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614504	\$ 1.262.256
4700053430	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614504	\$ 10.098.024
4700053430	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614504	\$ 9.765.516
4700053430	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614504	\$ 3.825.016
4700053431	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614491	\$ 2.103.744
4700053431	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614491	\$ 5.031.471
4700053431	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614491	\$ 12.622.533
4700053431	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614491	\$ 2.868.762
4700053432	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614506	\$ 1.262.256
4700053432	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614506	\$ 4.207.548
4700053432	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614506	\$ 3.786.756
4700053432	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614506	\$ 841.500
4700053432	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614506	\$ 4.104.904
4700053432	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614507	\$ 1.262.256
4700053432	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614507	\$ 841.500
4700053432	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614507	\$ 2.052.452
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614493	\$ 12.606.864
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614493	\$ 15.128.244
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614493	\$ 4.207.512
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614493	\$ 1.262.256
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614493	\$ 841.500
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614493	\$ 841.500
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614493	\$ 2.524.512
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614493	\$ 6.311.268
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614493	\$ 20.196.048
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614493	\$ 16.419.616
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614494	\$ 1.683.000
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614494	\$ 1.262.256
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614494	\$ 5.042.748
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614494	\$ 2.945.256
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614494	\$ 2.103.756
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614494	\$ 6.311.280

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614494	\$ 6.311.268
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614494	\$ 10.098.024
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614494	\$ 841.500
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614494	\$ 841.500
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614494	\$ 6.311.268
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614494	\$ 10.098.024
4700053433	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614494	\$ 18.472.068
4700053435	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614492	\$ 4.207.512
4700053435	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614492	\$ 3.786.756
4700053435	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614492	\$ 2.868.762
4700053436	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614495	\$ 1.262.256
4700053436	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614495	\$ 5.049.012
4700053436	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614495	\$ 1.912.508
4700053440	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614496	\$ 7.447.284
4700053440	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614496	\$ 1.026.226
4700053442	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614501	\$ 15.147.036
4700053442	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614501	\$ 5.042.748
4700053442	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614501	\$ 3.786.768
4700053442	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614502	\$ 14.343.810
4700053442	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614502	\$ 1.262.256
4700053442	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614502	\$ 2.103.756
4700053442	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614502	\$ 841.500
4700053442	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614502	\$ 841.500
4700053442	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614503	\$ 20.196.048
4700053443	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614508	\$ 15.778.169
4700053443	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614508	\$ 15.147.036
4700053443	FACTFEE-14216	9/09/2020	5000614508	\$ 4.104.904
4700053437	FACTFEE-14217	9/09/2020	5000614326	\$ 2.103.756
4700053437	FACTFEE-14217	9/09/2020	5000614326	\$ 2.187.905
4700053437	FACTFEE-14217	9/09/2020	5000614326	\$ 2.052.452
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA				\$ 634.236.076

No. Pedido	V/r Pedidos	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	% de Ejec
4700053431	\$ 23.441.162	14216	09-09-2020	5000614491	\$ 22.626.510	\$ 814.652	4%
4700053435	\$ 11.289.964	14216	09-09-2020	5000614492	\$ 10.863.030	\$ 426.934	5%
4700053433	\$ 82.782.771	14216	09-09-2020	5000614493	\$ 80.339.320	\$ 2.443.451	18%
4700053433	\$ 75.779.469	14216	09-09-2020	5000614494	\$ 72.321.948	\$ 3.457.521	29%
4700053436	\$ 8.540.751	14216	09-09-2020	5000614495	\$ 8.223.776	\$ 316.975	31%
4700053440	\$ 8.740.017	14216	09-09-2020	5000614496	\$ 8.473.510	\$ 266.507	32%
4700053427	\$ 204.723.226	14216	09-09-2020	5000614497	\$ 198.586.928	\$ 6.136.298	63%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

No. Pedido	V/r Pedidos	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	% de Ejec
4700053427	\$ 28.171.640	14216	09-09-2020	5000614498	\$ 27.297.518	\$ 874.122	68%
4700053429	\$ 13.473.163	14216	09-09-2020	5000614499	\$ 13.043.280	\$ 429.883	70%
4700053429	\$ 42.683.540	14216	09-09-2020	5000614500	\$ 39.703.636	\$ 2.979.904	76%
4700053442	\$ 24.654.947	14216	09-09-2020	5000614501	\$ 23.976.552	\$ 678.395	80%
4700053442	\$ 20.650.000	14216	09-09-2020	5000614502	\$ 19.392.822	\$ 1.257.178	83%
4700053442	\$ 20.700.000	14216	09-09-2020	5000614503	\$ 20.196.048	\$ 503.952	86%
4700053430	\$ 27.652.619	14216	09-09-2020	5000614504	\$ 24.950.812	\$ 2.701.807	90%
4700053428	\$ 6.621.506	14216	09-09-2020	5000614505	\$ 4.506.992	\$ 2.114.514	91%
4700053437	\$ 6.527.657	14217	09-09-2020	5000614326	\$ 6.344.113	\$ 183.544	92%
4700053432	\$ 16.536.450	14216	09-09-2020	5000614506	\$ 14.202.964	\$ 2.333.486	94%
4700053432	\$ 4.267.642	14216	09-09-2020	5000614507	\$ 4.156.208	\$ 111.434	94%
4700053443	\$ 36.133.534	14216	09-09-2020	5000614508	\$ 35.030.109	\$ 1.103.425	100%
	\$ 663.370.057				\$ 634.236.076	**\$ 29.133.981	


** Descuento realizado por el proveedor

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:


Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600086515	4700053427	233	Gest y ContrTerrit	160311	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CENSO CATASTRAL MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	198.586.928	198.586.928	0
4600086515	4700053427	233	Gest y ContrTerrit	160321	CONTROL URBANÍSTICO MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	27.297.518	27.297.518	0
4600086515	4700053428	210	Participación Ciudad	160113	CONSOLIDACIÓN DE ORGANISMOS COMUNALES INTEGRALES Y MODERNOS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	4.506.992	4.506.992	0
4600086515	4700053429	204	Infraestruc.Fisica	160158	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES PARA VOS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	13.043.280	13.043.280	0
4600086515	4700053429	204	Infraestruc.Fisica	160163	ADECUACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE OBRAS "UN JARDIN PARA VOS" MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	39.703.636	39.703.636	0
4600086515	4700053430	206	Movilidad	160185	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	24.950.812	24.950.812	0
4600086515	4700053431	219	Cultura Ciudadana	160085	DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	22.626.510	22.626.510	0
4600086515	4700053432	222	Seguridad	160245	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLIN - SIES-M MEDELLIN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	4.156.208	4.156.208	0
4600086515	4700053432	222	Seguridad	160200	FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA - SISC- MEDELLIN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	14.202.964	14.202.964	0
4600086515	4700053433	208	Planeación	160411	CONSOLIDACIÓN DEL OBSERVATORIO DE POLITICAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	80.339.320	80.339.320	0
4600086515	4700053433	208	Planeación	160377	FORMULACIÓN ADOPCION DE LOS MACROPROYECTOS DE LAS TRANSVERSALIDADES Y BORDE URBANO RURAL MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	72.321.948	72.321.948	0
4600086515	4700053435	221	DAGRED	160397	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	10.863.030	10.863.030	0
4600086515	4700053436	207	Educación	160347	FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	8.223.776	8.223.776	0
4600086515	4700053437	217	Salud	160278	FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN SALUD MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	6.344.113	6.344.113	0
4600086515	4700053440	234	Gest Hum yServ Ciu	160193	INNOVACIÓN DE LAS TIC PARA UNA ORGANIZACIÓN DIGITAL MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	8.473.510	8.473.510	0
4600086515	4700053442	218	Medio Ambiente	160124	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE LA CIUDAD MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	23.976.552	23.976.552	0
4600086515	4700053442	218	Medio Ambiente	160131	MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE CAUCES DE QUEBRADAS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	19.392.822	19.392.822	0
4600086515	4700053442	218	Medio Ambiente	160164	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	20.196.048	20.196.048	0
4600086515	4700053443	235	Suministros y Serv	160206	ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCIDENTE	35.030.109	35.030.109	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 634.236.076
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 634.236.076
Pagos realizados (Acumulado)	\$ 634.236.076
Saldo del contrato	\$0

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	


Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	100%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	9/09/2020
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Suministros y Serv CONTROL DE PAGOS	 Alcaldía de Medellín

PROYECTO: 160085, 160397, 160411, 160377,
 160347, 160193, 160311, 160321,
 160158, 160163, 160164, 160124,
 160131, 160190, 160185, 160113,
 160278, 160200, 160245, 160206
 CONTRATO: 4600086515
 CONTRATISTA: ESRI COLOMBIA S.A.S
 VALOR CONVENIO: 0,00
 VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED: 634.236.076,00
 VALOR ANTICIPO:
 PLAZO: 366 Dias
 FECHA ACTA DE INICIO: 27-07-20
 FECHA DE TERMINACIÓN: 27-07-21
 OBLIGACIONES LABORALES: 830.122.983-1
 OBJETO: Suministro, suscripción al
 soporte y actualización de
 licencias del software
 especializado ArcGIS

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	ACTA 2
Pago número	Pago Unico
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	634.236.076,00
Valor contractual acumulado	634.236.076,00
% de ejecución contractual acumulado	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	634.236.076,00
INVER. EJE. ACUM	634.236.076,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	634.236.076,00
valor acumulado	634.236.076,00
Acumulado días	309
% de tiempo acumulado	84,43%
Meta física del acta	0,00
META FÍSICA EJE. ACUM.	0,00
4700053341, 53435, 53433, 53436, 53440, 53427, 53429, 53442, 53430, 53428, 53437, 53432, 53443	
DESARROLLO-SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL	634.236.076,00
valor acumulado	634.236.076,00
Obra Extra	0,00
valor acumulado	0,00
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	0,00
Meta física	0,00
Meta física acumulada	0,00

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

4. INFORME JURÍDICO:

En la ejecución del contrato no se han presentado reclamaciones, controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposición de multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento.

Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente con los siguientes datos:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	18-44-101069927	Calidad	27/07/2020	30/07/2021	03/08/2020	\$ 126.847.215,20
		Cumplimiento		30/01/2021		\$ 95.135.411,40
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales		30/07/2023		\$ 31.711.803,80

Atentamente,

Fáber Alexander Gallego Obando

Supervisor

Secretaría de Innovación digital

Revisó:

Yessica Hernández Ramos Apoyo Administrativo y Financiero	Duber Alexis Londoño Apoyo Jurídico
--	--