


CONTRATO No 4600095836 DE 2022

**OEDEN DE COMPRA 99359 TVEC
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Diciembre 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 20 Enero 2023**

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	TUYOMOTOR S.A.S
NIT:	800247851-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN IGNACIO YEPES MARTINEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	15.347.023
OBJETO:	Adquirir vehículos para el DAGRD
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Quinientos setenta y dos millones veintitrés mil noventa y tres pesos M/L(\$572.023.093 m/l)
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Quinientos setenta y dos millones veintitrés mil noventa y tres pesos M/L(\$572.023.093 m/l)
PLAZO INICIAL:	43 días si superar la vigencia 2022
AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:	N/A
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	43 días si superar la vigencia 2022
FECHA DE INICIO:	18 de Noviembre 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre 2022

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095836 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- A. En mi calidad de supervisor del contrato No. 4600095836 de 2022, certifico que se cumplieron todos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 para la ejecución del contrato estatal; por tanto, la ejecución del contrato No. 4600095836 de 2022 inicio el día 17 de noviembre de junio de 2022, cuando se verifico el cumplimiento de hasta el último requisito de ejecución contractual.
- B. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.
- C. No se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual.
- D. Las entregas se hicieron en forma normal; durante el periodo de diciembre del año 2022 con la entrega de tres (3) camionetas DC 4x4 marca Toyota.

Las entregas se han realizado con oportunidad de acuerdo con las condiciones del contrato.

En el periodo no se recibieron observaciones, quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y a la oportunidad y/o calidad de las entregas

E. El nivel de ejecución físico de la adquisición de acuerdo con el objeto contractual a la fecha es del 100%.

F. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Eco ciudad.

El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Acumuladas al 31 de diciembre 2022

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$4.542.259
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$12.550.926
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$5.904.939
Total general	\$22.998.124

Como se presenta en el Plan de Desarrollo en la tercera parte Marco Programático, Línea estratégica 4: Ecociudad, componente: Movilidad sostenible e inteligente, por la calidad del aire que respiramos, lo que se logró con este contrato fue adquirir vehículos con condiciones de fábrica en estándares de calidad.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

A. Entre el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN y TUYOMOTOR, con Nit No. 800247851-4 y quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, se emitió el 15 de noviembre de 2022 la orden de compra 99359 de la tienda virtual del estado colombiano que dio origen al contrato 4600095836 de 2022, en el cual se estableció como objeto “Adquirir vehículos para el DADR”.

- B.** El día 18 de noviembre de 2022 se da inicio, entre el supervisor y el contratista, con una duración de cuarenta y tres (43) días, hasta el 30 de diciembre de 2022 sin superar la vigencia fiscal 2022.
- C.** Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisado Fiscal o Representante Legal)
03/11/2022	01/11/2022 al 30/11/2022	WILLIAM NICOLAS RIOS MEJIA Revisor Fiscal T P :11.130-T
05/12/2022	01/12/2022 al 31/12/2022	WILLIAM NICOLAS RIOS MEJIA Revisor Fiscal T P :11.130-T

- D.** Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.

Los vehículos con placas FPZ 583, LEK551 y LEK552 son bienes que ingresan al inventario de la entidad y que darán en cabeza d la funcionaria Laura Cristina Duarte Osorio con c.c. 1064838955.

- E.** El supervisor principal del contrato no ha presentado ausencias temporales o definitivas y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.
- F.** El presente contrato a la fecha no ha tenido modificaciones:
- G.** No se ha materializado riesgo alguno en la ejecución del contrato.
- H.** El contrato hasta la fecha no fue objeto de auditoría por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.
- I.** Evaluación al contratista, extraído de SAP:

4500014170	POSV10095017	15/12/2022	5000694673	676,000.00
4500014170	POSV10095018	15/12/2022	5000694678	676,000.00
4500014170	POSV10095019	15/12/2022	5000694690	676,000.00
4500014170	POSV10095203	15/12/2022	5000694531	409,251.00
4500014170	POSV10095203	15/12/2022	5000694531	294,201.00
4500014170	POSV10095203	15/12/2022	5000694531	915,400.00
4500014170	POSV10095204	15/12/2022	5000694645	409,251.00
4500014170	POSV10095204	15/12/2022	5000694645	294,076.00
4500014170	POSV10095204	15/12/2022	5000694645	915,524.00
4500014170	POSV10095205	15/12/2022	5000694550	409,251.00
4500014170	POSV10095205	15/12/2022	5000694550	294,201.00
4500014170	POSV10095205	15/12/2022	5000694550	915,400.00
4500014170	POSV10095248	15/12/2022	5000694539	10,213,642.00
4500014170	VEHI10544641	22/12/2022	5000696276	162,583,889.00
4500014170	VEHI10544641	22/12/2022	5000696276	10,930,009.00
4500014170	VEHI10544642	22/12/2022	5000696277	162,583,889.00
4500014170	VEHI10544642	22/12/2022	5000696277	10,930,009.00
4500014170	VEHI10544643	22/12/2022	5000696278	162,583,889.00
4500014170	VEHI10544643	22/12/2022	5000696278	10,930,009.00
				570,688,661.00

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_ pedido	Valor Facturado proyecto_ pedido	Saldo proyecto_ pedido
4600095836	4500014170	221	DAGRED	200228	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y ATENCION DE DESASTRES MEDELLIN	572.023.093	570.688.661	1.334.432

Resumen de la ejecución de los recursos del Municipio de Medellín

Valor del Contrato inicial	\$572.023.093
Adiciones	\$0
Valor total del contrato más adiciones	\$572.023.093
Pagos Realizados (Acumulado) al 30 de noviembre 2022	\$0
Pagos autorizados en el mes de diciembre	\$570.688.661
Porcentaje de ejecución financiera acumulada	99.77%
Porcentaje de ejecución física	100%

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600095836								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN DICIEMBRE 2022			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Adquirir vehículos para el DAGRD	\$ 572.023.093	Pesos	1	\$ 572.023.093	\$570.688.661,00	\$ 570.688.661,00	99,77%	99,77%

4. INFORME JURÍDICO:


El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
3487982-9	SURAMERICANA	Calidad del servicio	30/12/2022	30/12/2024	17/11/2022	\$229.123
		Calidad y correcto funcionamiento	30/12/2022	30/12/2024	17/11/2022	\$458.245
		Cumplimiento del contrato	15/11/2022	30/06/2023	17/11/2022	\$142.301


Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$572.688.661.

Atentamente,



JESÚS ELADIO AGUDELO HENAO
Supervisor

Reviso:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Alejandro Cortés G.

Alejandro Cortes Gaviria
Apoyo Administrativo-Financiero y Contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Santiago Ruiz López

Santiago Ruiz López
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.