


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600090292 DE 2021
Correspondiente a la orden de compra CCE-70873 de la TVEC

FECHA: Desde el 01/07/2021 hasta 26/07/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA

NIT: 800.103.052-8

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO (Apoderada Especial)

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 52.008.815 de Bogotá

OBJETO: Servicio de Soporte de la Librería Sun Oracle SL3000

VALOR INICIAL: \$ 58.049.195 (Cincuenta y ocho millones cuarenta y nueve mil ciento noventa y cinco pesos M.L.) IVA incluido

ADICIONES: No ha habido adiciones

VALOR MAS ADICIONES: \$ 58.049.195 (Cincuenta y ocho millones cuarenta y nueve mil ciento noventa y cinco pesos M.L.) IVA incluido

DURACIÓN INICIAL: 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario


AMPLIACIONES: No ha habido ampliaciones

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario

FECHA DE INICIO: 01/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del Contrato **4600090292** de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 26 de Mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El servicio de soporte a la librería Sun Oracle SL3000, fue realizado a través de la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano, de la Entidad Colombia Compra Eficiente: <http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano>, mediante el “Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por catálogo de productos Oracle” No. CCE-116-IAD-2020 suscrito entre Oracle Colombia Ltda. y Colombia Compra Eficiente y las demás que están contempladas en la minuta del contrato No. CCE-139-IAD-2020 celebrado entre la Entidad Colombia Compra Eficiente y Oracle Ltda. que hagan referencia al soporte de hardware de almacenamiento librería de backup, mediante la **orden de compra # 70873**.

El contrato **No. 4600090292** está sujeto a todas las especificaciones y cláusulas con los respectivos anexos descritos en el contrato **CCE-139-IAD-2020** celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Oracle Colombia Ltda.
<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/software-por-catalogo>

Hasta la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato suscrito con la Alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta el alcance y las especificaciones técnicas del servicio contratado.

Adicionalmente, no se han presentado fallas en la librería de backup SUN Oracle SL3000, que impliquen generar casos de soporte con el contratista. Por otro lado, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y durante el avance del contrato no se han materializado.

La ejecución física del contrato es del 7.12 % del total del periodo contratado.


2. INFORME ADMINISTRATIVO:


- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
11/06/2021	Desde 01/12/2020 hasta 31/05/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
07/07/2021	Desde 01/01/2021 hasta 30/06/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA



- El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.
- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Se recibieron los códigos CSI (Customer Support Identifier) asignados que identifica a su organización, información de licencias y nivel de soporte técnico.





- Evaluación del contratista.

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico		Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %		100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00		

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110070121	75200000	2320202008	200330	4000105164	50089211	4700053848

- Relación de los pagos realizados:


No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053848	\$58.049.195	B212909	23/07/2021	5000642512	\$58.049.195	\$0	100 %

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600090292	4700053848	237	Innovación Digital	200330	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE DATOS DE LA CIUDAD MEDELLÍN	58.049.195	58.049.195	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 58.049.195 IVA Incluido
Adiciones	\$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 58.049.195 IVA Incluido
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 58.049.195 IVA Incluido
Pago Realizado del mes	\$ 58.049.195 IVA Incluido
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	7,12%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	23/07/2021
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Suministros y Serv CONTROL DE PAGOS	
 Alcaldía de Medellín	


PROYECTO: 200330
CONTRATO: 4600090292
CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA
VALOR CONVENIO: 0,00
VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED: 58.049.195,00
VALOR ANTICIPO:
PLAZO: 365 Dias
FECHA ACTA DE INICIO: 01-07-21
FECHA DE TERMINACIÓN: 30-06-22
OBLIGACIONES LABORALES: 800103052-8
OBJETO: Servicio de Soporte de la Librería Sun Oracle SL3000

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	ACTA 1
Pago número	Pago Unico
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	58.049.195,00
Valor contractual acumulado	58.049.195,00
% de ejecución contractual acumulado	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
Valor Tot.Ejecución sin reajuste	58.049.195,00
INVER. EJEC. ACUM	58.049.195,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	58.049.195,00
valor acumulado	58.049.195,00
Acumulado días	26
% de tiempo acumulado	7,12%
Meta fisica del acta	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00
4700053848	
MPLEMEN-ACCIONES AFIRMATIVAS EN SISTEM	58.049.195,00
valor acumulado	58.049.195,00
Obra Extra	0,00
valor acumulado	0,00
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	0,00
Meta física	0,00
Meta física acumulada	0,00

Página 6 de 9

- Los gastos que demande el cumplimiento del contrato para el pago de los \$58.049.195 IVA incluido se deben hacer mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 4000105164.
- En atención a las actividades realizadas, al contratista se le efectuó un pago único del contrato por valor de \$58.049.195 IVA incluido mediante factura de venta Nro. B212909, para una ejecución del presupuesto inicial del 100%.



4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha los servicios se han recibido a satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.


Estado de las garantías del contrato:

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Chubb Seguros Colombia S.A.	64051	Cumplimiento Estatal	06/16/2021	30/12/2022	21/06/2021	\$ 8.707.379,25

Chubb Seguros Colombia S.A.	64051	Calidad del Servicio Estatal	06/16/2021	30/06/2023	21/06/2021	\$ 11.609.839,00
Chubb Seguros Colombia S.A.	64051	Prestaciones Sociales Estatal	06/16/2021	30/06/2023	21/06/2021	\$ 2.902.549,75


- El abogado Juan Diego Suarez S., funcionario de la Secretaría de Suministros y Servicios certifica que fue aprobada la garantía exigida en el contrato.



Desde el punto de vista jurídico, no se han presentado controversias con el contratista que impliquen el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión e interventoría establecida.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

A la fecha de elaboración de este informe no se han presentado incumplimientos que dieran lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.


Para constancia firma el Supervisor en Medellín, a los 27 días del mes de julio de 2021.



GLORIA MARIA ARANGO ACEVEDO

Supervisor

Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información



Revisó: Duober Alexis Londoño Chavarría

Apoyo Jurídico

Subsecretaría de Ejecución de la Contratación

Secretaría de Suministros y Servicios.



Revisó: Robinson Alexander Saldarriaga.

Apoyo administrativo, Financiero y Contable

Subsecretaría de Ejecución de la Contratación

Secretaría de Suministros y Servicios