


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

CONTRATO No. 4600087822 DE 2020
Correspondiente a la orden de compra CCE-58770 de la TVEC

FECHA: Desde el 23/12/2020 hasta 12/03/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA

NIT: 800.103.052-8

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO (Apoderada Especial)

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 52.008.815 de Bogotá

OBJETO: Servicio de Soporte de la Librería Sun Oracle SL150

VALOR INICIAL: \$ 14.019.419 (Catorce millones diecinueve mil cuatrocientos diecinueve pesos M.L.) IVA incluido

ADICIONES: No ha habido adiciones

VALOR MAS ADICIONES: \$ 14.019.419 (Catorce millones diecinueve mil cuatrocientos diecinueve pesos M.L.) IVA incluido

DURACIÓN INICIAL: 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario


AMPLIACIONES: No ha habido ampliaciones

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario

FECHA DE INICIO: 25/11/2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 24/11/2021

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del Contrato **4600087822** de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Hasta la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato suscrito con la Alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta el alcance y las especificaciones técnicas del servicio contratado.


Adicionalmente, no se han presentado fallas en la librería de backup SUN Oracle SL150, que impliquen generar casos de soporte con el contratista. Por otro lado, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y durante el avance del contrato no se han materializado.

La ejecución física del contrato es del 29,58 % del total del periodo contratado.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
13/11/2020	Desde 01/05/2020 hasta 31/10/2020	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/12/2020	Desde 01/06/2020 hasta 30/11/2020	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
13/01/2021	Desde 01/07/2020 hasta 31/12/2020	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/02/2021	Desde 01/08/2020 hasta 31/01/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
08/03/2021	Desde 01/09/2020 hasta 28/02/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA



- El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.
- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

- Se recibieron los códigos CSI (Customer Support Identifier) asignados que identifica a su organización, información de licencias y nivel de soporte técnico.

The screenshot shows the Oracle My Oracle Support page for the user 'MUNICIPIO DE MEDULLIN'. It includes the user's name (Natividad María Arango), company details, and a table of service levels. The table has columns for 'Servicio Nivel', 'Clase Prioridad Support for Systems', and 'Fecha de Prorrogación'. It lists various support levels for different Oracle products and their expiration dates.

This screenshot is similar to the one above, showing the Oracle My Oracle Support page for 'MUNICIPIO DE MEDULLIN'. It features a table with columns for 'Servicio Nivel', 'Clase Prioridad Support for Systems', and 'Fecha de Prorrogación'. The table lists support levels for various Oracle products, including Oracle Database and Oracle E-Business Suite, with their respective expiration dates.

- Evaluación del contratista.

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto


Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110070120	70600000	23390211	160193	4000102716	50087454	4700053633


- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053633	\$14.019.419	2016720	18/12/2020	5000628557	\$14.019.419	\$0	100 %

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 14.019.419 IVA Incluido
Adiciones	\$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 14.019.419 IVA Incluido
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 14.019.419 IVA Incluido
Pago Realizado del mes	\$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	29,58%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	


FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	18/12/2020
ALCALDÍA DE MEDELLÍN	
Suministros y Serv	
CONTROL DE PAGOS	
 Alcaldía de Medellín	

PROYECTO: 160193
CONTRATO: 4600087822
CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA
VALOR CONVENIO: 0,00
VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED: 14.019.419,00
VALOR ANTICIPO:
PLAZO: 365 Dias
FECHA ACTA DE INICIO: 25-11-20
FECHA DE TERMINACIÓN: 24-11-21
OBLIGACIONES LABORALES: 800.103.052-8
OBJETO: Servicio de Soporte de la Librería Sun Oracle SL150

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	ACTA 2
Pago número	Pago Unico
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	14.019.419,00
Valor contractual acumulado	14.019.419,00
% de ejecución contractual acumulado	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	14.019.419,00
INVER. EJEC. ACUM	14.019.419,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	14.019.419,00
valor acumulado	14.019.419,00
Acumulado días	108
% de tiempo acumulado	29,59%
Meta física del acta	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00
4700053633	
PROGRAMA DE COMPRAS	14.019.419,00
valor acumulado	14.019.419,00
Obra Extra	0,00
valor acumulado	0,00
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	0,00
Meta física	0,00
Meta física acumulada	0,00

- Los gastos que demande el cumplimiento del contrato para el pago de los \$14.019.419 IVA incluido se deben hacer mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 4000102716.
- En atención a las actividades realizadas, al contratista se le efectuó un pago único del contrato por valor de \$14.019.419 IVA incluido mediante factura de venta Nro. M50803, para una ejecución del presupuesto inicial del 100%.



4. INFORME JURÍDICO:


Hasta la fecha los servicios se han recibido a satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato:

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Chubb Seguros Colombia S.A.	64051	Cumplimiento Estatal	25/11/2020	24/05/2024	24/11/2020	\$ 2.102.912,85
Chubb Seguros Colombia S.A.	64051	Calidad del Servicio Estatal	25/11/2020	24/11/2024	24/11/2020	\$ 2.803.883,80
Chubb Seguros Colombia S.A.	64051	Prestaciones Sociales Estatal	25/11/2020	24/11/2024	24/11/2020	\$ 700.970,95

- El abogado Hugo Aguirre, funcionario de la Secretaría de Suministros y Servicios certifica que fue aprobada la garantía exigida en el contrato.



Desde el punto de vista jurídico, no se han presentado controversias con el contratista que impliquen el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión e interventoría establecida.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8		

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

A la fecha de elaboración de este informe no se han presentado incumplimientos que dieran lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.


Para constancia firma el Supervisor en Medellín, a los 12 días del mes de marzo de 2021.



GLORIA MARIA ARANGO ACEVEDO

Supervisor

Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información



Revisó: Duber Alexis Londoño Chavarría

Apoyo Jurídico

Subsecretaría de Ejecución de la Contratación

Secretaría de Suministros y Servicios.



Revisó: Robinson Alexander Saldarriaga.

Apoyo administrativo, Financiero y Contable

Subsecretaría de Ejecución de la Contratación

Secretaría de Suministros y Servicios