

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

**CONTRATO No. 4600087822 DE 2020 OC 58770**  
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: (Del 16/06/2021 al 26/08/2021)**  
**FECHA: (26/08/2021)**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

**CONTRATISTA:** ORACLE COLOMBIA LTDA

**NIT:** 800.103.052-8

**REPRESENTANTE LEGAL:** MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO (Apoderada Especial)

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 52.008.815 de Bogotá

**OBJETO:** Servicio de Soporte de la Librería Sun Oracle SL150

**VALOR INICIAL:** \$ 14.019.419 (Catorce millones diecinueve mil cuatrocientos diecinueve pesos M.L.) IVA incluido

**ADICIONES:** No ha habido adiciones

**VALOR MAS ADICIONES:** \$ 14.019.419 (Catorce millones diecinueve mil cuatrocientos diecinueve pesos M.L.) IVA incluido

**DURACIÓN INICIAL:** 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario

**AMPLIACIONES:** No ha habido ampliaciones

**DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario

**FECHA DE INICIO:** 25/11/2020

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 24/11/2021

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del Contrato **4600087822** de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 26 de Mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Hasta la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato suscrito con la Alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta el alcance y las especificaciones técnicas del servicio contratado.

Adicionalmente, no se han presentado fallas en la librería de backup SUN Oracle SL150, que impliquen generar casos de soporte con el contratista. Por otro lado, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y durante el avance del contrato no se han materializado.

La ejecución física del contrato es del 75.34% del total del periodo contratado


Los soportes prestados han sido de forma virtual, por tanto, aún no se ha tenido que revisar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.


## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.


Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
13/11/2020	Desde 01/05/2020 hasta 31/10/2020	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/12/2020	Desde 01/06/2020 hasta 30/11/2020	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
13/01/2021	Desde 01/07/2020 hasta 31/12/2020	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/02/2021	Desde 01/08/2020 hasta 31/01/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
08/03/2021	Desde 01/09/2020 hasta 28/02/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
09/04/2021	Desde 01/10/2020 hasta 31/03/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA

08/05/2021	Desde 01/11/2020 hasta 30/04/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/06/2021	Desde 01/12/2020 hasta 31/05/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
07/07/2021	Desde 01/01/2021 hasta 30/06/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
06/08/2021	Desde 01/02/2021 hasta 31/07/2021	Henry Edison Cruz Hernandez Tarjeta Profesional: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA





- El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.
- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Se recibieron los códigos CSI (Customer Support Identifier) asignados que identifica a su organización, información de licencias y nivel de soporte técnico.



- Evaluación del contratista.

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	<b>Administrativo</b>	<b>Financiero y c</b>	<b>Juridico</b>	<b>Tecnico</b>	
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	<b>Total % Calificación</b>
	20,00	20,00	20,00	40,00	100,00

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110070120	70600000	23390211	160193	4000102716	50087454	4700053633

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053633	\$14.019.419	2016720	18/12/2020	5000628557	\$14.019.419	\$0	100 %

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600087822	4700053633	234	Gest Hum y Serv Ciu	160193	INNOVACIÓN DE LAS TIC PARA UNA ORGANIZACIÓN DIGITAL	\$14.019.419	\$ 14.019.419	\$ 0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 14.019.419 IVA Incluido
Adiciones	\$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 14.019.419 IVA Incluido
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 14.019.419 IVA Incluido
Pago Realizado del mes	\$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	75,34%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	


FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	18/12/2020
<b>ALCALDÍA DE MEDELLÍN</b> Suministros y Serv <b>CONTROL DE PAGOS</b>	
 Alcaldía de Medellín	

**PROYECTO:** 160193  
**CONTRATO:** 4600087822  
**CONTRATISTA:** ORACLE COLOMBIA LTDA  
**VALOR CONVENIO:** 0,00  
**VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED:** 14.019.419,00  
**VALOR ANTICIPO:**  
**PLAZO:** 365 Dias  
**FECHA ACTA DE INICIO:** 25-11-20  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 24-11-21  
**OBLIGACIONES LABORALES:** 800.103.052-8  
**OBJETO:** Servicio de Soporte de la Librería Sun Oracle SL150

**META FÍSICA TOTAL** 0,00

Mes del acta	ACTA 4
Pago número	<b>Pago Unico</b>
Número de Sub-Orden	
<b>Valor Contractual del acta</b>	14.019.419,00
Valor contractual acumulado	<b>14.019.419,00</b>
% de ejecución contractual acumulado	100,00%
<b>Valor Obra Adicional</b>	0,00
Acumulado de Obra Adicional	<b>0,00</b>
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
<b>Valor Obra Extra</b>	0,00
Acumulado de Obra Extra	<b>0,00</b>
% de ejecución extra acumulado	0,00%
<b>Valor Reajustes provisional acta</b>	0,00
<b>Adic. Reajustes definitivo acta anterior</b>	0,00
<b>Valor Total reajuste del acta</b>	0,00
Reajustes acumulados	0,00
<b>Valor Tot. Ejecución sin reajuste</b>	<b>14.019.419,00</b>
INVER. EJEC. ACUM	14.019.419,00
<b>Valor Tot. Ejecución con reajuste</b>	<b>14.019.419,00</b>
valor acumulado	14.019.419,00
Acumulado días	275
% de tiempo acumulado	75,34%
Meta física del acta	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00
<b>4700053633</b>	
<b>PROGRAMA DE COMPRAS</b>	14.019.419,00
valor acumulado	14.019.419,00
Obra Extra	0,00
valor acumulado	0,00
<b>Valor reajustes</b>	<b>0,00</b>
acum. Reajuste	0,00
Meta física	0,00
Meta física acumulada	0,00

- Los gastos que demande el cumplimiento del contrato para el pago de los \$14.019.419 IVA incluido se deben hacer mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 4000102716.
- En atención a las actividades realizadas, al contratista se le efectuó un pago único del contrato por valor de \$14.019.419 IVA incluido mediante factura de venta Nro. M50803, para una ejecución del presupuesto inicial del 100%.



#### 4. INFORME JURÍDICO:


Hasta la fecha los servicios se han recibido a satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato:

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Chubb Seguros Colombia S.A.	64051	Cumplimiento Estatal	25/11/2020	24/05/2024	24/11/2020	\$ 2.102.912,85
Chubb Seguros Colombia S.A.	64051	Calidad del Servicio Estatal	25/11/2020	24/11/2024	24/11/2020	\$ 2.803.883,80
Chubb Seguros Colombia S.A.	64051	Prestaciones Sociales Estatal	25/11/2020	24/11/2024	24/11/2020	\$ 700.970,95

- El abogado Hugo Aguirre, funcionario de la Secretaría de Suministros y Servicios certifica que fue aprobada la garantía exigida en el contrato.



Desde el punto de vista jurídico, no se han presentado controversias con el contratista que impliquen el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión e interventoría establecida.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

A la fecha de elaboración de este informe no se han presentado incumplimientos que dieran lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento durante la ejecución del contrato 4600087822 de 2020.

Atentamente,



**GLORIA MARIA ARANGO ACEVEDO**

Supervisor

Subsecretaría Servicios de Tecnologías de la Información



Revisó: Duber Alexis Londoño Chavarría  
Apoyo Jurídico  
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación  
Secretaría de Suministros y Servicios



Revisó: Robinson Alexander Saldarriaga  
Apoyo administrativo, Financiero y Contable  
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación  
Secretaría de Suministros y Servicios