



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600091600 DE 2021
ORDEN DE COMPRA 76469
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 04/10/2021 – 31/10/2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 10/11/2021

CONTRATANTE: Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios.
CONTRATISTA: ESRI COLOMBIA S.A.S
NIT: 830.122.983-1
REPRESENTANTE LEGAL: Manuel Francisco Lemos Ortega
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 79943176
OBJETO: Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias del software especializado ArcGIS
VALOR INICIAL: Seiscientos sesenta y ocho millones quinientos once mil novecientos setenta pesos M.L. (\$ 668.511.970)
DURACIÓN INICIAL: Diez (10) meses, dieciséis (16) días
FECHA DE INICIO: 04/10/2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 20/08//2022

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	


Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600091600 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.
Respecto al objeto del contrato “Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias del software especializado ArcGIS” el contratista entregó al municipio de Medellín, el pasado 13 de octubre de 2021, los códigos de activación de las licencias nuevas, de las que se hicieron upgrade y de las que ya venían en mantenimiento en el contrato pasado.

Así mismo se ha recibido el soporte necesario por parte de ESRI Colombia para la instalación y configuración de las mismas.

La información por parte del contratista fue remitida a John Fredy Díaz Díaz, servidor de la subsecretaría de Servicios de Tecnologías de la información, quien está a cargo de la gestión de las licencias en los equipos y servidores geográficos del municipio.


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		



mi. 13/10/2021 16:10

John Fredy Diaz Diaz

Licencias - códigos de activación de ArcGIS

Para  Faber Alexander Gallego Obando

- Mensaje**
- ✉ Esri Case #02899266 - OV CO7973 MUNICIPIO DE MEDELLIN
 - ✉ Esri Case #02899266 - OV CO7973 MUNICIPIO DE MEDELLIN
 - ✉ Esri Case #02899266 - OV CO7973 MUNICIPIO DE MEDELLIN
 - ✉ Esri Case #02899266 - OV CO7973 MUNICIPIO DE MEDELLIN

Buena tardes Faber,

Para tu conocimiento e información. códigos de activación de ArcGIS



John Fredy Diaz Diaz
Técnico Administrativo
Innovación Digital
☎ 3855555 Ext. 6576
✉ john.diaz@medellin.gov.co
Oficina 610 – Piso 6
Calle 44 N° 52-165 C.A.M
www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín




mi. 13/10/2021 16:07

Esri Customer Care <customer@esri.com>

Esri Case #02899266 - OV CO7973 MUNICIPIO DE MEDELLIN

Para  John Fredy Diaz Diaz; jcossio@esri.co

 Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web

¡Esri Colombia le da la bienvenida!


Estimado Sr. John Fredy Diaz Diaz,

Gracias por depositar su confianza en nuestros productos y servicios, en ese sentido y a fin de brindarle una excelente atención, solicito amablemente nos confirme si desea asistencia remota en la instalación o actualización de las licencias Esri que fueron adquiridas por usted.

Antes de llevar a cabo la instalación y dependiendo del software Esri que utilice, tenga en cuenta los [requisitos mínimos del sistema](#).

Quedamos muy atentos a sus indicaciones para asignarle un ingeniero que le colabore con el proceso.

[Guía de activación de licencias](#)

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

Se viene haciendo la actualización de las licencias de usuario y las de servidores con el apoyo del grupo de soporte geográfico y el proveedor ESRI Colombia. Con las activaciones que se han hecho a la fecha no se han presentado fallas o incidentes.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

Tanto el contratista ESRI Colombia como el municipio de Medellín han cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato a excepción de las relacionadas con el pago toda vez que aún no se hace el pago del mismo.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista (este informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo (datos que se puedan medir y contar, productos tangibles) en el contrato se presentan los productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, aplican las certificaciones del cumplimiento de actividades.


El contratista entrega los siguientes documentos como soporte del objeto contratado:

- Licencias Nuevas - MUNICIPIO DE MEDELLIN - OV CO7973.pdf
- CÓDIGOS ESRI UPGRADE - MUNICIPIO DE MEDELLIN - OV CO7973.pdf
- Entrega Licencias Mantenimiento - MUNICIPIO DE MEDELLIN - OV CO7973.pdf

En donde relaciona los productos contratados:

- 2 licencias nuevas
- 1 upgrade
- 112 licencias de escritorio

- Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos): **8,4%**

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- El Proveedor ha cumplido con la entrega de los productos y ha brindado el acompañamiento necesario cuando se le ha solicitado.
- Una vez verificado el cumplimiento del objeto, se solicita el contratista remitir la factura electrónica con los soportes necesarios para tramitarla en el mes de noviembre de 2021 en un solo pago por la totalidad del valor del mismo.
- A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato como otrosíes, ampliaciones, adiciones, cambio de obra, suspensiones y reanudaciones o cesiones de contrato.
- El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. El supervisor deberá dejar constancia de la verificación de este requisito:
El contratista adjunta el certificado de la Administradora de Riesgos Laborales Colmena Seguros con el seguimiento al corte de julio de 2021 conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST obteniendo un resultado del 91,25%



NIT: 800226175-3
Línea Efectiva: 018000-9-19667



Colmena Seguros

CER-16.836

Certifica que la empresa **ESRI COLOMBIA SAS** identificada con NIT **830122983** afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales, realizó la autoevaluación de su SG-SST en la fecha **23/12/2020** conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, la cual arroja un resultado total de **91,25%**:

CICLO	ESTÁNDAR	CALIFICACIÓN
Planear	Recursos	8,50 %
	Gestión Integral	14,00 %
Hacer	Gestión de la salud	19,00 %
	Gestión de Peligros y Riesgos	28,00 %
	Gestión de Amenazas	10,00 %
Verificar	Verificación del SGSST	3,75 %
Actuar	Mejoramiento	10,00 %
TOTAL		91,25 %

La presente certificación se expide a solicitud de la empresa a los 9 días del mes de julio de 2021

Cualquier inquietud adicional ponemos a su disposición a nuestra Línea Efectiva 401 04 47 en Bogotá y 018000 9 19 667 en el resto del país.


Colmena Seguros comprometida con la información requerida para el adecuado desarrollo de la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Atentamente,

Gerente Prestación de Servicios de Prevención
Colmena Seguros


www.colmenaseguros.com

ASG-A-017 V1 10/2011

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- El Supervisor deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la “Descripción del indicador” varía según cada contrato:

Al momento de realizar este primer informe aún no se ha realizado el pago del contrato por lo que no se ha generado la ejecución de estas obligaciones.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Se recibe certificado indicando que la empresa se encuentra afiliada al sistema de pensiones y salud y está a paz y salvo con sus obligaciones de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de sus empleados, cumpliendo con lo estipulado por las leyes.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/11/2021	Desde 01/10/2021 hasta 31/10/2021	C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS Revisor Fiscal TP 40516-T

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:
El licenciamiento ArcGIS de ESRI Colombia no requiere marcación de bienes por la naturaleza intangible de los productos.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:
A la fecha del informe no se han realizado modificaciones al contrato.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:
No se han presentado ausencia o redesignaciones tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor).
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías):
Durante el avance del contrato no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos, ni se ha acreditado por parte del contratista subcontratación alguna
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:
Se registra la evaluación del contratista en SAP. Se adjunta evidencia registrando un 100%:

Visualizar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: Secretaría: Suministros y Serv Estado: En Ejecución

Objeto del Contrato: Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias del software especializado ArcGIS

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento


Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificacion

Ponder: % % % %


- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados:
El contrato no ha sido auditado por ninguno de los entes de control.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		


3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato):


Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000121	74300000	2320202008	200424	4000105869	50090014	4500013847
110000121	74300000	2320202008	200424	4000105869	50090014	4500013847
110000121	74300000	2320202008	200424	4000105869	50090014	4500013847
110000121	74300000	2320202008	200424	4000105869	50090014	4500013847
110000121	74300000	2320202008	200424	4000105869	50090014	4500013847
110000121	74300000	2320202008	200424	4000105869	50090014	4500013847
110000121	74300000	2320202008	200424	4000105869	50090014	4500013847
110000121	74300000	2320202008	200424	4000105869	50090014	4500013847
110070121	75200000	232010100502030101	200329	4000105890	50090014	4500013854
110070121	75200000	232010100502030101	200329	4000105890	50090014	4500013854
110070121	75200000	232010100502030101	200329	4000105890	50090014	4500013854
110070121	75200000	232010100502030101	200329	4000106124	50090014	4500013854
110070121	75200000	232010100502030101	200329	4000106124	50090014	4500013854
110070121	75200000	232010100502030101	200329	4000106124	50090014	4500013854
110070121	75200000	232010100502030101	200329	4000106124	50090014	4500013854
110000121	70700000	2320202008	200367	4000105970	50090014	4500013856
110000121	70700000	2320202008	200367	4000105970	50090014	4500013856
110000121	70700000	2320202008	200367	4000105970	50090014	4500013856
110000121	70700000	2320202008	200367	4000105970	50090014	4500013856
110070121	71200000	232010100502030101	200254	4000105895	50090014	4500013857
110070121	71200000	232010100502030101	200254	4000105895	50090014	4500013857
110070121	71200000	232010100502030101	200254	4000105895	50090014	4500013857
110070121	71200000	232010100502030101	200254	4000105895	50090014	4500013857
110070121	76100000	232010100502030101	200338	4000105868	50090014	4500013858
110070121	76100000	232010100502030101	200338	4000105868	50090014	4500013858
110070121	76100000	232010100502030101	200338	4000105868	50090014	4500013858
110070121	76100000	232010100502030101	200338	4000105868	50090014	4500013858
110070121	76100000	232010100502030101	200338	4000105868	50090014	4500013858
110070121	76100000	232010100502030101	200338	4000105868	50090014	4500013858
110070121	76100000	232010100502030101	200338	4000105868	50090014	4500013858
110070121	76100000	232010100502030101	200338	4000105868	50090014	4500013858
110070121	76100000	232010100502030101	200338	4000105868	50090014	4500013858
110070121	76100000	232010100502030101	200338	4000105868	50090014	4500013858
110070121	76100000	232010100502030101	200338	4000105868	50090014	4500013858

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000121	76100000	232010100502030101	200374	4000106121	50090014	4500013858
110000121	76100000	232010100502030101	200374	4000106121	50090014	4500013858
110000121	76100000	232010100502030101	200374	4000106121	50090014	4500013858
110000121	76100000	232010100502030101	200374	4000106121	50090014	4500013858
110000121	76100000	232010100502030101	200374	4000106121	50090014	4500013858
110000121	76100000	232010100502030101	200374	4000106121	50090014	4500013858
110000121	76100000	232010100502030101	200374	4000106121	50090014	4500013858
110000121	76100000	232010100502030101	200374	4000106121	50090014	4500013858
110000121	76100000	232010100502030101	200374	4000106121	50090014	4500013858
110000121	76100000	232010100502030101	200374	4000106121	50090014	4500013858
110000121	76100000	232010100502030101	200374	4000106121	50090014	4500013858
110070121	74100000	232010100502030101	200025	4000106211	50090014	4500013859
110070121	74100000	232010100502030101	200025	4000106211	50090014	4500013859
110070121	74100000	232010100502030101	200025	4000106211	50090014	4500013859
110070121	74100000	232010100502030102	200030	4000106211	50090014	4500013859
110070121	74100000	232010100502030102	200030	4000106211	50090014	4500013859
110070121	74100000	232010100502030102	200030	4000106211	50090014	4500013859
110070121	74100000	232010100502030102	200030	4000106211	50090014	4500013859
110070121	74100000	232010100502030102	200030	4000106211	50090014	4500013859
110070121	74100000	232010100502030101	200030	4000106211	50090014	4500013859
110070121	74100000	232010100502030101	200030	4000106211	50090014	4500013859
110000121	74100000	232010100502030101	200026	4000106211	50090014	4500013859
110000121	74100000	232010100502030101	200026	4000106211	50090014	4500013859
110000121	74100000	232010100502030101	200033	4000106211	50090014	4500013859
110000121	74100000	232010100502030101	200033	4000106211	50090014	4500013859
110000121	73200000	2320202008	200273	4000105999	50090014	4500013860
110000121	73200000	2320202008	200273	4000105999	50090014	4500013860
110000121	73200000	2320202008	200273	4000105999	50090014	4500013860
110000121	73200000	2320202008	200273	4000105999	50090014	4500013860
110000121	73200000	2320202008	200282	4000105999	50090014	4500013860
110000121	73200000	2320202008	200282	4000105999	50090014	4500013860
110000121	73200000	2320202008	200282	4000105999	50090014	4500013860
110000121	73200000	2320202008	200282	4000105999	50090014	4500013860
110000121	73200000	2320202008	200282	4000105999	50090014	4500013860
110000121	73200000	2320202008	200282	4000105999	50090014	4500013860
110000121	74200000	2320201004	200305	4000105883	50090014	4500013861
110000121	74200000	2320201004	200305	4000105883	50090014	4500013861

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000121	74200000	2320201004	200305	4000105883	50090014	4500013861
110000121	74200000	2320201004	200305	4000105883	50090014	4500013861
110000121	74200000	2320201004	200305	4000105883	50090014	4500013861
110000121	74200000	2320201004	200343	4000105883	50090014	4500013861
110000121	74200000	2320201004	200343	4000105883	50090014	4500013861
110000121	74200000	2320201004	200343	4000105883	50090014	4500013861
110000121	74200000	2320201004	200343	4000105883	50090014	4500013861
110000121	74200000	2320201004	200343	4000105883	50090014	4500013861
110000121	74200000	2320201004	200343	4000105883	50090014	4500013861
110090121	74200000	2320201004	200344	4000105883	50090014	4500013861
110090121	74200000	2320201004	200344	4000105883	50090014	4500013861
110090121	74200000	2320201004	200344	4000105883	50090014	4500013861
110090121	74200000	2320201004	200344	4000105883	50090014	4500013861
110615521	73300000	232010100502030101	200231	4000105852	50090014	4500013862
110615521	73300000	232010100502030101	200231	4000105852	50090014	4500013862
110615521	73300000	232010100502030101	200231	4000105852	50090014	4500013862
110615521	73300000	232010100502030101	200231	4000105852	50090014	4500013862
110615521	73300000	232010100502030101	200231	4000105852	50090014	4500013862
110090121	71400000	2320202009	200390	4000106173	50090014	4500013864
110090121	71400000	2320202009	200390	4000106173	50090014	4500013864
110017021	76200000	2320202008	200244	4000105973	50090014	4500013866
110017021	76200000	2320202008	200244	4000105973	50090014	4500013866
110017021	76200000	2320202008	200244	4000105973	50090014	4500013866
110017021	76200000	2320202008	200244	4000105973	50090014	4500013866
110017021	76200000	2320202008	200244	4000105973	50090014	4500013866
110017021	76200000	2320202008	200244	4000105973	50090014	4500013866
110017021	76200000	2320202008	200244	4000105973	50090014	4500013866
110017021	76200000	2320202008	200244	4000105973	50090014	4500013866
110017021	76200000	2320202008	200244	4000105973	50090014	4500013866
110070121	76200000	2320202008	200240	4000105973	50090014	4500013866
110070121	76200000	2320202008	200240	4000105973	50090014	4500013866
110070121	76200000	2320202008	200240	4000105973	50090014	4500013866
110070121	76200000	2320202008	200240	4000105973	50090014	4500013866
110000121	76200000	2320202008	200238	4000106010	50090014	4500013866
110000121	76200000	2320202008	200238	4000106010	50090014	4500013866
110000121	76200000	2320202008	200238	4000106010	50090014	4500013866
110022621	71100000	232010100502030101	200399	4000106126	50090014	4500013867
110022621	71100000	232010100502030101	200399	4000106126	50090014	4500013867

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		


Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110022621	71100000	232010100502030101	200399	4000106126	50090014	4500013867
110022621	71100000	232010100502030101	200399	4000106126	50090014	4500013867
110400121	72100000	2320202008	200206	4000105902	50090014	4500013868
110400121	72100000	2320202008	200206	4000105902	50090014	4500013868
110400121	72100000	2320202008	200206	4000105902	50090014	4500013868
110400121	72100000	2320202008	200206	4000105902	50090014	4500013868
110000121	71300000	232010100502030101	200102	4000105871	50090014	4500013869
110000121	71300000	232010100502030101	200102	4000105871	50090014	4500013869
110000121	71300000	232010100502030101	200102	4000105871	50090014	4500013869
110000121	71300000	232010100502030101	200102	4000105871	50090014	4500013869
110000121	71300000	232010100502030101	200102	4000105871	50090014	4500013869

- Relación de los pagos realizados:
A la fecha no se han realizado pagos al contrato.

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
-	-	-	-	-

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600091600	4500013847	206	Movilidad	200424	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCID	63.435.829	0	63.435.829
4600091600	4500013854	237	Innovación Digital	200329	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL MEDELLÍN	12.217.560	0	12.217.560
4600091600	4500013856	235	Suministros y Serv	200367	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLÍN	30.045.829	0	30.045.829


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600091600	4500013857	210	Participación Ciud	200254	MEJORAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL-LÍDERES DEL DESARROLLO BARRIAL MEDELLIN	5.312.610	0	5.312.610
4600091600	4500013858	208	Planeación	200338	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO MEDELLIN	79.138.250	0	79.138.250
4600091600	4500013858	208	Planeación	200374	FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL MEDELLIN	86.915.710	0	86.915.710
4600091600	4500013859	204	Infraestruc.Fisica	200025	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL MEDELLIN	9.185.371	0	9.185.371
4600091600	4500013859	204	Infraestruc.Fisica	200026	CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES MEDELLIN	9.723.578	0	9.723.578
4600091600	4500013859	204	Infraestruc.Fisica	200030	CONSTRUCCIÓN ,MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS PEATONALES MEDELLIN	24.622.219	0	24.622.219
4600091600	4500013859	204	Infraestruc.Fisica	200033	MANTENIMIENTO DEL CABLE AEREO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS MEDELLIN	14.999.984	0	14.999.984
4600091600	4500013860	222	Seguridad	200273	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE MEDELLÍN SIES-M MEDELLÍN	5.271.086	0	5.271.086
4600091600	4500013860	222	Seguridad	200282	ANÁLISIS DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE DINÁMICAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - SISC MEDELLIN	17.201.958	0	17.201.958
4600091600	4500013861	218	Medio Ambiente	200305	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE MEDELLIN-SIGAM MEDELLIN	23.652.153	0	23.652.153
4600091600	4500013861	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO	23.539.988	0	23.539.988

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
					MEDELLIN			
4600091600	4500013861	218	Medio Ambiente	200344	MANTENIMIENTO DE CORREDORES VERDES PARA LA CONECTIVIDAD ECOLOGICA MEDELLIN	23.539.968	0	23.539.968
4600091600	4500013862	221	DAGRED	200231	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA, LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN DEL RIESGO MEDELLÍN	12.074.645	0	12.074.645
4600091600	4500013863	243	Buen Comienzo			0	0	0
4600091600	4500013864	243	Buen Comienzo	200390	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN LA PRIMERA INFANCIA MEDELLIN	1.427.095	0	1.427.095
4600091600	4500013866	233	Gest y ContrTerrit	200238	INNOVACIÓN PARA EL USO INTELIGENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEDELLIN	2.857.669	0	2.857.669
4600091600	4500013866	233	Gest y ContrTerrit	200240	REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS Y CONSTRUCTIVAS MEDELLIN	34.817.518	0	34.817.518
4600091600	4500013866	233	Gest y ContrTerrit	200244	SERVICIO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA MEDELLIN	157.511.900	0	157.511.900
4600091600	4500013867	207	Educación	200399	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, SOPORTE Y CONECTIVIDAD DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES MEDELLIN	7.732.631	0	7.732.631
4600091600	4500013868	217	Salud	200206	ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD MEDELLÍN	10.383.077	0	10.383.077
4600091600	4500013869	219	Cultura Ciudadana	200102	FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN E INFORMACIÓN CULTURAL MEDELLÍN	12.905.342	0	12.905.342

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 668.511.970
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 668.511.970
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 0

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Pago autorizado del mes de noviembre	\$ 668.511.970
Porcentaje de ejecución financiera	0 %

4. INFORME JURÍDICO:

En la ejecución del contrato no se han presentado reclamaciones, controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposición de multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	18-44-101078155	Calidad	23/09/2021	20/08/2023	27/09/2021	\$ 133.702.394
		Cumplimiento		20/02/2023		\$ 100.276.795,50
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales		20/08/2025		\$ 33.425.598,50


Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago del periodo reportado por valor de **\$ 668.511.970**

Atentamente,

Fáber Alexander Gallego Obando

Supervisor

Secretaría de Innovación Digital

Revisó: Alex Acosta. Apoyo jurídico. Subsecretaría de Ejecución de la Contratación-Suministros y Servicios.	 Revisó: Yessica Hernández Apoyo administrativo y Financiero. Subsecretaría de Ejecución de la Contratación-Suministros y Servicios
--	---