



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

**CONTRATO No. 4600095375 DE 2022**  
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: 04/10/2022 – 20/10/2022**  
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 21/10/2022**


**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS  
**CONTRATISTA:** ESRI COLOMBIA S.A.S  
**NIT:** 830.122.983-1  
**REPRESENTANTE LEGAL:** Manuel Francisco Lemos Ortega  
**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 79.943.176  
**OBJETO:** Adquirir licencias soporte y actualización de licencias del software especializado ArcGIS  
**VALOR INICIAL:** Quinientos sesenta y cinco millones ciento sesenta y dos mil quinientos dieciséis pesos M.L. (\$ 565.162.516)  
**ADICIONES:** N/A  
**VALOR MAS ADICIONES:** N/A  
**DURACIÓN INICIAL:** Diez (10) meses, dieciséis (16) días  
**AMPLIACIONES:** N/A  
**DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** N/A  
**FECHA DE INICIO:** 04/10/2022  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 20/08/2023

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

Con el objeto de **describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095375 de 2022**, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de 16 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de 12 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. Respecto al objeto del contrato “Adquirir licencias soporte y actualización de licencias del software especializado ArcGIS” el contratista ESRI Colombia **entregó al distrito de Medellín, el pasado 09 de octubre de 2022**, la actualización del software Esri y el Suministro de ArcGIS Urban de ArcGIS Online. Esta información fue remitida al profesional JOSE LUIS GARCIA OSORIO, servidor de la subsecretaría de Servicios de Tecnologías de la Información, quien está a cargo de la gestión de las licencias en los equipos y servidores geográficos del municipio:

Cód. FO-ADQU-120	Formato <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

De: Esri Customer Care [<mailto:customer care@esri.com>]  
 Enviado el: jueves, 13 de octubre de 2022 10:25 a. m.  
 Para: Jose Luis Garcia Osorio <[josel.garcia@medellin.gov.co](mailto:josel.garcia@medellin.gov.co)>  
 CC: [daguilar@esri.co](mailto:daguilar@esri.co); [jcosio@esri.co](mailto:jcosio@esri.co)  
 Asunto: Esri Case #03158822 - OV CO9681 - MUNICIPIO DE MEDELLIN



## ¡Esri Colombia le da la bienvenida!

Estimado Jose García:

Confirmamos la renovación de su licencia de mantenimiento Esri.

Como administrador del licenciamiento Esri en su compañía, lo invitamos a tener en cuenta la siguiente información, necesaria para el registro en nuestra plataforma, la activación y el paso a paso que debe tener en cuenta para la descarga del software desde la página de [My Esri](#). Por favor tenga en cuenta la siguiente información:

Pasos para el registro:

- Ingrese al portal [My Esri](#)
- Inicie sesión con los datos de acceso a su cuenta global
- Realice la descarga entrando en las pestañas Mis organizaciones > Productos > Administrar descargas

Antes de llevar a cabo la actualización y dependiendo del software Esri que utilice, tenga en cuenta los [requisitos mínimos del sistema](#).

Para completar los pasos de registro y activación, de clic en el siguiente botón:


[Guía de activación de licencias](#)

### IMPORTANTE:

Las licencias del software Esri, están sujetas a los términos y condiciones del contrato de licencia disponibles en [www.esri.com/legal](http://www.esri.com/legal) a menos que cuente con un acuerdo de licencia firmado en su lugar.

Lo invitamos a consultar el PDF adjunto, allí usted encontrará el resumen de los códigos de las licencias adquiridas.

Paola Zárate  
 Asesora servicio al cliente  
[pro@esri.co](mailto:pro@esri.co)

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

También se verificaron las licencias con el grupo de soporte geográfico de la alcaldía de Medellín quienes administran las licencias de servidor.

Así mismo se ha recibido el soporte necesario por parte de ESRI Colombia para la instalación y configuración de las licencias.

- Se viene haciendo la actualización de las licencias de usuario y las de servidores con el apoyo del grupo de soporte geográfico y el proveedor ESRI Colombia. Con las activaciones que se han hecho a la fecha no se han presentado fallas o incidentes.
- Tanto el contratista ESRI Colombia como el municipio de Medellín han cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato
- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista (este informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo (datos que se puedan medir y contar, productos tangibles) en el contrato se presentan los productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, aplican las certificaciones del cumplimiento de actividades.

El contratista entrega los siguientes documentos como soporte del objeto contratado:

- Licencias Nuevas - [OV9681 AGOL Municipio de Medellín.pdf](#)
- Entrega Licencias Mantenimiento - [OV9681 Mto Municipio de Medellín.pdf](#)

En donde relaciona los productos contratados:

- 1 licencia nueva
- 119 actualizaciones de licencias vigentes
- Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos) desde el inicio el contrato el 04/10/2022 hasta el 20/10/2022: 5%
- El Proveedor ha cumplido con la entrega de los productos y ha brindado el acompañamiento necesario cuando se le ha solicitado.
- A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato como otrosíes, ampliaciones, adiciones, cambio de obra, suspensiones y reanudaciones o cesiones de contrato.
- El contratista adjunta el certificado de la Administradora de Riesgos Laborales Colmena Seguros con el seguimiento al corte de agosto de 2022 conforme a la


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 <b>Alcaldía de Medellín</b>
Versión. 14	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST obteniendo un resultado del 100%



NIT: 800226175-3  
Línea Efectiva: 018000-9-19667



Colmena Seguros

CER-110.670

Certifica que la empresa ESRI COLOMBIA SAS identificada con NIT 830122983 afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales, realizó la autoevaluación de su SG-SST en la fecha 10/12/2021 conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, la cual arroja un resultado total de 100 %:

CICLO	ESTÁNDAR	CALIFICACIÓN
Planear	Recursos	100 %
	Gestión Integral	100 %
Hacer	Gestión de la salud	100 %
	Gestión de Peligros y Riesgos	100 %
	Gestión de Amenazas	100 %
Verificar	Verificación del SGSST	100 %
Actuar	Mejoramiento	100 %
<b>TOTAL</b>		<b>100 %</b>

La presente certificación se expide a solicitud de la empresa a 22/08/2022

Cualquier inquietud adicional ponemos a su disposición a nuestra Línea Efectiva 401 04 47 en Bogotá y 018000 9 19 667 en el resto del país.


*Colmena Seguros comprometida con la información requerida para el adecuado desarrollo de la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo*

Atentamente,

Gerente Prestación de Servicios de Prevención  
Colmena Seguros

[www.colmenaseguros.com](http://www.colmenaseguros.com)

ASG-A-017 V1 10/2016

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

El Supervisor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la “Descripción del indicador” varía según cada contrato:

A la fecha de este informe aún **no se ha realizado el primer y único pago** del contrato por lo que no se ha generado la ejecución de estas obligaciones. Se solicitó la emisión de factura electrónica y documentos para el pago una vez se validaron las licencias entregadas el pasado 9 de octubre de 2022.


Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	0
Estampilla Universidad de Antioquia	0
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	0
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	0
<b>Total general</b>	0

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se recibe certificado indicando que la empresa se encuentra afiliada al sistema de pensiones y salud y está a paz y salvo con sus obligaciones de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de sus empleados, cumpliendo con lo estipulado por las leyes.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
15/10/2022	Desde 15/04/2022 hasta 15/10/2022	C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS Revisor Fiscal TP 40516-T

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:  
El licenciamiento ArcGIS de ESRI Colombia no requiere marcación de bienes por la naturaleza intangible de los productos (Licencias).
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

A la fecha del informe no se han realizado modificaciones al contrato.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:  
No se han presentado ausencia o redesignaciones tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor).
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías):  
Durante el avance del contrato no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos, ni se ha acreditado por parte del contratista subcontratación alguna
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:  
Se registra la evaluación del contratista en SAP. Se adjunta evidencia registrando un 100%:



Visualizar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato    Listar Docs del Contrato

Número de Contrato:     Secretaría:  Suministros y Serv    Estado:  Legalizado

Objeto del Contrato: Adquirir licencias soporte y actualización de licencias del software especializado ArcGIS.

Supervisores    Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    **Evaluación**    Seguimier

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

< > ...

Administrativo    Financiero y c    Juridico    Tecnico    Total % Calificacion

Ponder:    20,00 %    20,00 %    20,00 %    40,00 %    100,00

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados:  
El contrato no ha sido auditado por ninguno de los entes de control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto  
A la fecha de este informe aún **no se ha realizado el primer y único pago del contrato.**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000122	74100000	2320201004	200027	4000109856	50093591	4700054611



110000122	74100000	2320201004	200030	4000109856	50093591	4700054611
110615522	73300000	232010100502030101	200231	4000109872	50093591	4700054612
110090122	74200000	2320201004	200305	4000109941	50093591	4700054613
110070122	74200000	2320201004	200343	4000109941	50093591	4700054613
110070122	74200000	2320201004	200344	4000109941	50093591	4700054613
110070122	70700000	2320201004	200367	4000109991	50093591	4700054614
110070122	76200000	2320201004	200238	4000110210	50093591	4700054615
110070122	76200000	2320201004	200240	4000110210	50093591	4700054615
110090122	76200000	2320201004	200244	4000110210	50093591	4700054615
110070122	76100000	2320201004	200338	4000109933	50093591	4700054616
110070122	76100000	2320201004	200338	4000110065	50093591	4700054616
110070122	76100000	2320201004	200374	4000109990	50093591	4700054616
110070122	75200000	2320201004	200329	4000110003	50093591	4700054617
110090122	73200000	2320201004	200282	4000109881	50093591	4700054618
110090122	73200000	2320201004	200273	4000109881	50093591	4700054618
	72100000				50093591	4700054619
110090122	71200000	2320201004	200254	4000109982	50093591	4700054620
110070122	71200000	2320201004	200086	4000109982	50093591	4700054620
110070122	71100000	2320201004	200399	4000109938	50093591	4700054621
110070122	71100000	2320201004	200399	4000109938	50093591	4700054621

- Relación de los pagos realizados. Se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR029 - Historial de Pagos del Contrato:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos):

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto o por pedido	Valor Facturado o por proyecto del pedido	Saldo por proyecto o del pedido

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 565.162.516
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 565.162.516
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 0
Pago autorizado del mes de octubre	\$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	0 %

#### 4. INFORME JURÍDICO:

En la ejecución del contrato no se han presentado reclamaciones, controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposición de multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	18-44-101084296	Calidad	26/09/2022	28/10/2023	04/10/2022	\$ 113.032.503,20
		Cumplimiento		28/04/2023		\$ 84.774.377,40
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales		28/10/2025		\$ 28.258.125,80

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago del contrato por valor de Quinientos sesenta y cinco millones ciento sesenta y dos mil quinientos dieciséis pesos M.L. (\$ 565.162.516).

Atentamente,



**FÁBER ALEXÁNDER GALLEGO OBANDO**  
 Supervisor principal  
 Secretaría de Innovación Digital