

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato: O.C 44379	Fecha de Suscripción: 21-01-2020
Nombre del Contratista: Distracom S.A	Nit.: 811.009.788
Objeto: "Compra de combustible para vehículos de la D.S de Aduanas de Cali- ACUERDO MARCO DE PRECIOS."	
Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 2020	
Fecha de Inicio: 21 de enero de 2020	Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2020
Valor: \$ 42.000.000 M/CTE	
Periodo Evaluado: noviembre 2020	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	\$ 42.000.000
Valor adiciones	\$ 11.650.000
Valor total del contrato incluidas las adiciones	\$ 53.650.000
Valor ejecutado a la fecha	\$ 45.081.779
Valor por ejecutar	\$ 8.568.221

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Durante el mes de noviembre el Contratista ejecutó las labores de suministro de combustible para los vehículos inscritos a la Dian.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentaron novedades o situaciones anormales durante el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

En el transcurso del mes no se presentaron llamados de atención ni observaciones verbales por parte de nosotros hacia el contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Se solicitan documentos tales como, planillas de arl, facturas, cotizaciones, formatos FT FN 2337, control de ejecución del contrato, certificado bancario, certificación del contador, Listado de ventas por clientes.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Durante este periodo no hubo actas suscritas con el contratista.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

El contratista certificó el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación y demás aportes exigidos por la ley.



9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se realizó verificación y seguimiento de la posible ocurrencia de los riesgos estipulados en la respectiva matriz del contrato, y no se encontraron durante el periodo evaluado.

10. JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO

Efectuado el seguimiento a la ejecución, servicios prestados y presupuesto asignado al contrato, a la fecha se requiere modificó el contrato, en el sentido de que se adicionaron \$ 11.650.000 COP.