


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

**CONTRATO No. 4600084017 DE 2019
FECHA: 12/12/2019**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
CONTRATISTA: CENCOSUD COLOMBIA S A.
NIT: 900.155.107-1
REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA LUCIA HENAO TIRADO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 35.464.800

OBJETO: "PP ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LOS TELECENTROS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN."

VALOR INICIAL: TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO PESOS M/L (\$ 3.038.100,00).

DURACIÓN INICIAL: 5 días hábiles

FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2019


FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE DICIEMBRE DE 2019.

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600084017 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato y seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

En cumplimiento del objeto del contrato, el proveedor, entrega de 20 ventiladores en las fechas acordadas, ubicado en SEDE LA ESPERANZA, en calle 97 No. 73 A-25, El comprador, es decir la Secretaria de Participación Ciudadana, recibe los ventiladores.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Conforme a lo estipulado en el contrato, los ventiladores cumplen con las características ofrecidas por el proveedor en la plataforma Colombia Compra Eficiente a través del Grandes Superficies.

Porcentaje de ejecución física del contrato:

A la fecha, el contrato presenta un porcentaje de ejecución física del 100%.

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

La ejecución del contrato cumple con el avance de los productos de acuerdo al Plan de Acción establecido y a los recursos asignados a los siguientes proyectos:

Proyecto: 180037


Proyecto: 180037 - 19pp5-fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias (jac, jal, top, orso) y telecentros					
Síntesis Proyecto:	Eficacia : 84%	Ejec. Financiera : 93%	Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):		91%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 931					
Descripción del Avance:					
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
PC37AK Plan de trabajo asoci comunit. apoyo	%	100	100	100%	
PC37AJ Mesas de participación acompañadas c/s	Número	10	0	0%	
Observación B / D: Inicialmente se conceptó como uno de los productos por la comunidad, posteriormente se sustituyó por acciones de fortalecimiento al CCCP					
PC37AN Plan de incidencia jal implementado	%	100	99,45	99%	
PC37AD Plan de incidencia org socio apoyados	%	100	100	100%	
PC37AP Planes de trabajo jac apoyados	%	100	94	94%	
PC37AR Fortalecimiento socio implementado	%	100	100	100%	
PC37AD Telecentros fortalecidos c/s	%	100	97	97%	

Proyecto: 190007

Proyecto: 190007 - 19pp50-fortalecimiento de telecentros					
Síntesis Proyecto:	Eficacia : 90%	Ejec. Financiera : 93%	Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):		103%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 141 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 117					
Descripción del Avance:					
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
PC07PZ Telecentros fortalecidos	%	100	90	90%	

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

El contrato no contempla la contratación de personal, ni pago de salarios.

El contratista dispone se encuentra inscrito en la plataforma Colombia Compra Eficiente donde a través de esta es que se verifican su idoneidad para poder ofrecer ventiladores de acuerdo a nuestras necesidades.

El Contratista aportó el documento que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales, como se verifica con la certificación presentada por el Revisor fiscal de fecha Nueve de Diciembre del 2019.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119	712000000	2344031009	180037	4000099414	9013620	4500013341
110000119	712000000	2344052050	190007	4000099414	9013620	4500013341

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$ 3.038.100,00
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 3.038.100,00
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de Octubre	\$ 3.038.100,00
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

- **El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:**

Hasta la fecha no se presentan quejas ni reclamaciones frente al objeto del incumplimiento contractual.

- **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**

El contrato esta amparado con las garantías que se tienen establecidas a través de la tienda Virtual del Estado Colombiano y el contrato marco de Colombia Compra Eficiente.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago final del periodo reportado por valor de \$ 3.038.100,00

Atentamente,


HENRY ALBERTO OSPINA OCHOA
Supervisor y/o Interventor