



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600088960 DE 2021
ORDEN DE COMPRA N°63914
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Diciembre 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 18 de enero de 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
NIT:	900.459.737-5.
REPRESENTANTE LEGAL:	Juan Camilo Gómez Jimenez
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL:	71.753.074
OBJETO:	Suministro de Combustible.
VALOR INICIAL:	Dos mil seiscientos cinco millones seiscientos diez mil pesos m.l (\$2.605.610.000)
DISMINUCIÓN:	Cuatrocientos millones de pesos m.l (\$400.000.000)
VALOR DESPUES DE DISMINUCIÓN:	Dos mil doscientos cinco millones seiscientos diez mil pesos m.l (\$2.205.610.000)
DURACIÓN INICIAL:	Once (11) meses sin superar vigencia 2021
AMPLIACIÓN 01:	Dos (2) meses. A partir del 01 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero de 2022, ambas fechas inclusive.
DURACIÓN DEPUES DE AMPLIACIONES:	Trece (13) meses
FECHA DE INICIO:	07 de febrero de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES	28 de febrero de 2022

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600088960 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El presente contrato obedece a la Orden de Compra N° 63914 realizada al contratista, acogiéndonos al Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018

El objeto y el alcance de este contrato se cumplieron a cabalidad y sin contratiempos. Se dio cumplimiento a todo lo definido en el Acuerdo Marco, estudios previos y documentos del proceso. Las obligaciones del contratista y del contratante se cumplieron de acuerdo a las definidas en el Acuerdo Marco.


Se presentó cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica de CCE.

El contratista cumplió con todos los requerimientos establecidos en la Orden de Compra y en el Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018.

El servicio de suministro de combustible se prestó durante su ejecución sin contratiempos, los consumos se pueden consultar en la carpeta de la Unidad de Servicios Internos ubicada en el siguiente servidor y en la plataforma tecnológica MOL del proveedor.

\\NAS1\Alcaldia\228-SS\22840-S-GB\U-Serv-Intern\E-AdmParqAutomotr\Cmn-AdmParqAutomtr\COMBUSTIBLE

El siguiente cuadro corresponde a los consumos de combustible realizados durante el mes del informe:


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

DEPENDENCIA	CORRIENTE	DIESEL	EXTRA
ALCALDIA	264,3		446,6
Chip Maestro	110,0	1020,0	
COMUNICACIONES	7,3		
CONCEJO	1903,6	95,2	1052,2
CULTURA CIUDADANA	97,8		
DAGR	649,2	1564,7	
DESARROLLO ECONOMICO	131,5	30,8	
EDUCACION	69,5		
EVALUACION Y CONTROL	118,3		
GENERAL	63,8		
GERENCIA DE DIVERSIDAD SEXUAL	11,1		
GERENCIA DE ETNIAS	21,6		
GERENCIA DEL CENTRO	49,7		
GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	133,8		
GOBIERNO Y GESTION DEL GABINETE	466,2		
HACIENDA	109,7		
INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	252,3	9,1	
INFRAESTRUCTURA FISICA	238,0	2328,8	
JUVENTUD			47,0
MEDIO AMBIENTE	24,1	529,7	
MOVILIDAD	2677,3	2642,2	
MUJER			24,8
PARTICIPACION CIUDADANA	10,7		
PLANEACION	47,8		
PRIVADA	107,8		
SALUD	37,2		
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2439,9	307,3	104,7
SUMINISTROS Y SERVICIOS	145,1		
TOTAL GENERAL	10187,7	8527,8	1675,2

El historial de consumos por cada una de las placas, con todos los soportes se encuentran en la plataforma MOL del contratista, la cual podrá ser consultada a través del supervisor del contrato.

Dando cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, este contrato se encuentra ubicado así:

Línea: 5. Gobernanza Y Gobernabilidad
 Componente: 5.1 Gobierno Transparente
 Programa: Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Además a la línea antes mencionada, el componente de la línea de Ecociudad orientado a Movilidad sostenible e inteligente nos permite avanzar en mejorar la movilidad, propiciando nuevos modos, además de favorecer la calidad del aire de la ciudad.

El contrato cuenta con una ejecución física del 84.75%. Teniendo en cuenta la ampliación.

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. Los protocolos quedan consignados en SecopII.

El contratista cumplió las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Se anexa informe del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, a la fecha, así:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 29.850.645
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 7.462.662
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 14.925.323
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 19.402.920
Total general	\$ 71.641.550

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, acuerdo marco de precios y orden de compra.

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relacionan a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
4-03-2021	01 de febrero de 2021 - 28 de febrero de 2021	JUAN PABLO GARCÍA CALLE En representación de DAF SAS Revisor Fiscal T.P No.254013-T
9-04-2021	01 de marzo de 2021 - 31 de marzo de	

	2021
7-05-2021	01 de abril de 2021 - 30 de abril de 2021
4-06-2021	01 de mayo de 2021 - 31 de mayo de 2021
08-07-2021	01 de junio de 2021 - 30 de junio de 2021
04-08-2021	01 de julio de 2021 - 31 de julio de 2021
06-09-2021	01 de agosto de 2021 - 31 de agosto de 2021
07-10-2021	01 de septiembre de 2021 - 30 de septiembre de 2021
08-10-2021	01 de octubre de 2021 - 31 de octubre de 2021
07-12-2021	01 de noviembre de 2021 - 30 de noviembre de 2021
11-01-2022	01 de diciembre de 2021 - 31 de diciembre de 2021

El contrato no aplica para subcontrataciones, por lo tanto, no está autorizada.

El contrato no aplica para el registro y marcación de bienes.

El contrato ha presentado las siguientes modificaciones:

MODIFICACIÓN 01:

Disminución presupuestal N° 01 al RP 4500013701 de la secretaría de suministros y servicios en cuatrocientos millones de pesos (\$400.000.000) equivalente al 38,02% del valor total.

Esta modificación obedece a que el uso del parque automotor ha disminuido, lo que ha ocasionado la no ejecución del presupuesto proyectado, lo anterior teniendo en cuenta la situación de la Pandemia a causa del Covid 19. Esta solicitud se realiza cumpliendo los procedimientos estipulados en el Acuerdo Marco de Precios para las modificaciones

MODIFICACIÓN 02:

Ampliación 01 por 2 meses, desde 01 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero de 2022. Número de Acta del Comité que aprueba la modificación: ACTA 099 del 29 de noviembre de 2021 al 03 de diciembre de 2021 del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios. Con esta ampliación se

garantiza la prestación del servicio de combustible durante los primeros meses del año, mientras se realiza el proceso contractual para la vigencia 2021.

A la fecha el supervisor principal del contrato es Mauricio Restrepo Ramírez y el supervisor suplente es Jesús Eladio Agudelo Henao, quien no ejerció sus funciones en este periodo.

Hasta a la fecha no se han materializado riesgos.

Este contrato no corresponde a un comodato.

Se anexa la evaluación realizada en SAP.

Número de Contrato: 4600088960 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 0

Objeto del Contrato: Suministro de combustible

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5


Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificación: 100,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70700000	212020100303	1000000	4000103936	0009014041	4500013701

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		


A este contrato no le aplica reservas o cambios presupuestales.

Relación de los pagos realizados:

COMBUSTIBLE LIQUIDO 4600088960							
No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013701	\$2.605.610.000	GEA91007	04/03/2021	5000630644	\$53.201.109	\$2.552.408.891	2,00%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA92340	17/03/2021	5000631211	\$81.751.654	\$2.470.657.237	5,20%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA93148	05/04/2021	5000632151	\$93.622.174	\$2.377.035.063	8,77%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA94690	03/05/2021	5000635055	\$101.251.539	\$2.275.783.524	12,66%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA95309	03/05/2021	5000635070	\$63.472.658	\$2.212.310.866	15,09%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA96818	18/05/2021	5000636291	\$75.159.289	\$2.137.151.577	17,98%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA97391	01/06/2021	5000637894	\$86.054.708	\$2.051.096.869	21,28%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA98890	15/06/2021	5000638598	\$83.274.637	\$1.967.822.232	24,48%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA99688	23/06/2021	5000639706	\$87.227.300	\$1.880.594.932	27,83%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA101181	15/07/2021	5000641810	\$89.622.003	\$1.790.972.929	31,26%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA101854	23/07/2021	5000642615	\$88.833.385	\$1.702.139.544	34,67%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA103290	19/08/2021	5000644091	\$90.266.740	\$1.611.872.804	38,14%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA103972	26/08/2021	5000644928	\$93.898.682	\$1.517.974.122	41,74%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA105387	10/09/2021	5000646450	\$94.230.576	\$1.423.743.546	45,36%
4500013701	\$2.605.610.000	GEA106234	21/09/2021	5000647599	\$89.804.861	\$1.333.938.685	48,81%
4500013701	\$2.205.610.000	GEA108066	19/10/2021	5000650032	\$95.060.110	\$838.878.575	61,97%
4500013701	\$2.205.610.000	GEA108245	21/10/2021	5000650232	\$97.006.749	\$741.871.826	66,36%
4500013701	\$2.205.610.000	GEA109949	20/11/2021	5000653632	\$91.846.191	\$650.025.635	70,53%
4500013701	\$2.205.610.000	GEA111440	13/12/2021	5000656779	\$197.751.268	\$452.274.367	79,49%
4500013701	\$2.205.610.000	GEA112592	14/12/2021	5000660404	\$76.341.576	\$375.932.791	82,96%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					\$1.829.677.209		82,96%
RECURSOS DISPONIBLES						\$375.932.791	17,04%

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600088960	4500013701	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	\$2.205.610.000	\$1.829.677.209	\$375.932.791

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		

Resumen de la ejecución de los recursos.

Valor del Contrato	\$2.205.610.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$1.829.677.209
Pago autorizado del mes de diciembre de 2021	\$274.092.844
Porcentaje de ejecución financiera	82.96%

El contrato no cuenta con anticipos y no corresponde a un contrato de administración delegada.


Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600088960								
PAC CONTRATO					Febrero 2021			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Suministro de Combustible.	\$ 2.605.610.000	Pesos	1	\$ 2.205.610.000	\$ 53.201.109,00	\$ 53.201.109,00	2,41%	2,41%
					Marzo 2021			
					\$ 81.751.654,00	\$ 134.952.763,00	3,71%	6,12%
					Abril 2021			
					\$ 93.622.174,00	\$ 228.574.937,00	4,24%	10,36%
					Mayo 2021			
					\$239.883.486,00	\$ 468.458.423,00	10,88%	21,24%
					Junio 2021			
					\$256.556.645,00	\$ 725.015.068,00	11,63%	32,87%
					Julio 2021			
					\$178.455.388,00	\$ 903.470.456,00	8,09%	40,96%
					Agosto 2021			
					\$184.165.422,00	\$1.087.635.878,00	8,35%	49,31%
					Septiembre 2021			
					\$184.035.437,00	\$1.271.671.315,00	8,34%	57,66%
					Octubre 2021			
					\$192.066.859,00	\$1.463.738.174,00	8,71%	66,36%
					Noviembre 2021			
					\$ 91.846.191,00	\$1.555.584.365,00	4,16%	70,53%
					Diciembre 2021			
					\$274.092.844,00	\$1.829.677.209,00	12,43%	82,96%

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que conlleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	


derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario”, esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018.


Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago de \$274.092.844

Atentamente,


MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
 Supervisor

Revisó:

DUBER A LONDOÑO CHAVARRÍA 
 Apoyo Jurídico

ALEJANDRO CORTES GAVIRIA 
 Apoyo administrativo, financiero y contable