


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600082707 DE 2019
FECHA: 13/04/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS

CONTRATISTA: Falabella de Colombia S.A

NIT: 900.017.447-8

REPRESENTANTE LEGAL: GERMÁN RODRIGO ORTÍZ CHEUQUELAF

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 378381

OBJETO: "PP - Suministro de Impresoras para las Organizaciones Sociales y Comunales."

VALOR INICIAL: Un Millón Setecientos Noventa y Siete Mil Pesos M/L (\$1.797.000,00).

ADICIONES: N/A

VALOR MAS ADICIONES: N/A

DURACIÓN INICIAL: Once (11) días hábiles


AMPLIACIONES: N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: N/A

FECHA DE INICIO: 02 de Septiembre de 2019.

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de Septiembre de 2019

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600082707 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de Mayo 31 del 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato y seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

En cumplimiento del objeto del contrato, el proveedor, entrega de 3 Impresoras en las fechas acordadas, ubicado en SEDE LA ESPERANZA, en calle 97 No. 73 A-25, El comprador, es decir la Secretaria de Suministros, recibe las impresoras.

Conforme a lo estipulado en el contrato, las impresoras cumplen con las características ofrecidas por el proveedor en la plataforma Colombia Compra Eficiente a través del Grandes Superficies.

Porcentaje de ejecución física del contrato:

A la fecha, el contrato presenta un porcentaje de ejecución física del 100%.

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

La ejecución del contrato cumple con el avance de los productos de acuerdo al Plan de Acción establecido y a los recursos asignados a los siguientes proyectos:

Proyecto: 180037

Proyecto: 180037 - 15pp9-fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias (jac, jal, ocp, orso) y telecentros					
Síntesis Proyecto:	Eficacia : 84%	Ejec. Financiera : 93%	Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):	91%	
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 931					
Descripción del Avance:					
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
PC37AK Plan de trabajo asociomunal apoyado	%	100	100	100%	
PC37AM Mesas de participación acompañadas c9	Número	10	0	0%	
Observación B / S: Inicialmente se concierne como uno de los productos por la comunidad, posteriormente se sustituyó por acciones de fortalecimiento al CCCP					
PC37AN Plan de incidencia jal Implementado	%	100	99,43	99%	
PC37AO Plan de incidencia org soc apoyados	%	100	100	100%	
PC37AP Planes de trabajo jac apoyados	%	100	94	94%	
PC37AR Fortalecimiento ocp c 9 Implementado	%	100	100	100%	
PC37AS Telecentros fortalecidos c9	%	100	97	97%	


2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contrato no contempla la contratación de personal, ni pago de salarios.

El contratista se encuentra inscrito en la plataforma Colombia Compra Eficiente donde a través de esta es que se verifican su idoneidad para poder ofrecer impresoras de acuerdo a nuestras necesidades.


El Contratista aportó el documento que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales, como se verifica con la certificación presentada por el Revisor fiscal de fecha Diecinueve de Marzo del 2020.

Evaluación del Contratista:



Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (Mando 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONOCIDA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CONFI. DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL. NORMAS SEGUR. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA ASISTENCIAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5

Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
20,00	20,00	20,00	40,00	



Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (Mando 1 baja y 5 alta)
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNITAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
20,00	20,00	20,00	40,00	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
160000119	71200000	2344031009	180037	4000098616	9013424	4500013226

- Resumen de la ejecución de los recursos:


Valor del Contrato	\$1.797.000,00
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$1.797.000,00
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de Abril	\$1.797.000,00
Porcentaje de ejecución financiera	100%

- El valor de la constitución de reserva es:

Contrato	Objeto	Compromiso y/o Pedido	CDP	Posición	Proyecto	Valor a Reservar
4600082707 de 2019	"PP - Suministro de Impresoras para las Organizaciones Sociales y Comunes"	4500013226	4000098616	10	180037	\$1.797.000
Valor a Reservar						\$1.797.000

Justificación de la Reserva:

La reserva se realiza toda vez que a pesar que los productos fueron entregados por el contratista Falabella de Colombia y recibidos a satisfacción por la supervisión en términos de calidad y cantidad, la factura ha sido enviada por parte del proveedor por fuera de los límites de entrega oficiales de acuerdo al cronograma de pagos y cierre fiscal del Municipio de Medellín. Esta situación en ocasión a que presentaron inconvenientes durante los últimos meses al encontrarse en un periodo de transición de SAP y cambios en el portal de la DIAN; ocasionando imposibilidad de emitir facturas ya que no tenía autorización por parte de la DIAN.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4. INFORME JURÍDICO:

- **El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:**


Hasta la fecha no se presentan quejas ni reclamaciones frente al objeto contractual.

- **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**

El contrato está amparado con las garantías que se tienen establecidas a través de la tienda Virtual del Estado Colombiano y el contrato marco de Colombia Compra Eficiente.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago final del periodo reportado por valor de \$1.797.000,00

Atentamente,



HENRY ALBERTO OSPINA OCHOA
Supervisor y/o Interventor