


| | | |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6 | FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría | |

CONTRATO No. 4600076867 DE 2018

FECHA: Noviembre de 2018

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| CONTRATISTA: | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. |
| NIT: | 900.459.737-5. |
| REPRESENTANTE LEGAL: | Juan Camilo Gómez Jimenez |
| CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL: | 71.753.074 |
| OBJETO: | Suministro de Combustible. |
| VALOR INICIAL: | Mil trecientos millones de pesos ml. - \$1.300.000.000 |
| ADICIONES: | |
| ADICIÓN 01: | Ciento cuatro millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y un pesos \$104.948.361 |
| VALOR INICIAL MAS ADICIONES: | Mil cuatrocientos cuatro millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y un pesos de pesos ml. - \$1.404.948.361 |
| DURACIÓN INICIAL: | Cinco (5) meses sin superar vigencia 2018 |
| AMPLIACIONES: | |
| AMPLIACIÓN 01: | Tres (3) meses |
| DURACION DESPUES DE LA AMPLIACIÓN: | Ocho (8) meses |
| FECHA DE INICIO: | 06 de agosto de 2018 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 de marzo de 2019 |

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600076867 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:


De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

El servicio de suministro de combustible se prestó durante su ejecución sin contratiempos, los consumos se pueden consultar en la carpeta de la Unidad de Servicios Internos ubicada en el siguiente servidor y en la plataforma tecnológica MOL del proveedor.

<\\NAS1\Alcaldia\228-SS\22840-S-GB\U-Serv-Intern\E-AdmParqAutomotr\Cmn-AdmParqAutomotr\COMBUSTIBLE>

El consumo de combustible líquido que corresponde al mes de noviembre es:

| DEPENDENCIA | CORRIENTE | DIESEL | EXTRA |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| ALCALDIA | 102,3639995 | 10,56900024 | 740,8550019 |
| COMUNICACIONES | 17,08399963 | | |
| CONCEJO | 1861,447 | 95,63199902 | 1471,066999 |
| DAGR | 923,2410016 | 2495,519002 | |
| EDUCACION | 140,0620003 | | |
| GENERAL | 75,69399929 | | |
| HACIENDA | 118,3090012 | | |
| JUVENTUD | 119,2799997 | | |
| MOVILIDAD | 3245,139002 | 3180,894001 | |
| MUJER | 81,25899982 | 28,57299995 | |
| PLANEACION | 128,2420006 | | |
| PRIVADA | 173,1229973 | | |
| SALUD | 96,75399923 | | |
| MAESTRO_PUNTO_CERO | 61 | 23,02400017 | |
| MAESTRO_BOLIVARIANA | 100 | | |
| SUMINISTROS Y SERVICIOS | 312,9149988 | | |
| SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 1947,272003 | 103,9920006 | |
| MEDIO AMBIENTE | 28,02400017 | 623,9589987 | |
| INFRAESTRUCTURA FISICA | 351,4300024 | 4300,354999 | |
| GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA | 121,9360012 | 24,75 | |
| INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA | 230,9949999 | 32,00599957 | |
| CULTURA CIUDADANA | 112,3339996 | | |
| PARTICIPACION CIUDADANA | 52,71799994 | | |
| GOBIERNO Y GESTION DEL GABINETE | 181,9380002 | | |
| GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL | 33,34499931 | | |
| EVALUACION Y CONTROL | 12,34899998 | | |
| DESARROLLO ECONOMICO | 49,84200001 | 40,01399946 | |
| Total general | 10678,096 | 10959,287 | 2211,922001 |

| | | |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6 | | |

El contratista cumplió con todos los requerimientos establecidos en la Orden de Compra y en el Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018

El objeto y el alcance de este contrato se cumplieron a cabalidad y sin contratiempos. Se dio cumplimiento a todo lo definido en el Acuerdo Marco, estudios previos y documentos del proceso.

Las obligaciones del contratista y del contratante se cumplieron de acuerdo a las definidas en el Acuerdo Marco.

El historial de consumos por cada una de las placas, con todos los soportes se encuentran en la plataforma MOL, la cual podrá ser consultada a través del supervisor del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El presente contrato obedece a la Orden de Compra N° 13591 realizada al contratista, acogiéndonos al Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018. Dicha orden se realizó por un valor inicial de \$1.300.000.000. Cuenta con una adición, la cual se resume en el cuadro de la primera hoja de este informe.

Este contrato por pertenecer a una Orden de Compra asociada a un acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra, no requiere acta de inicio.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, acuerdo marco de precios y orden de compra.

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relacionan a continuación:

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---------------------|--|---|
| 14-11-2018 | 14 de noviembre de 2018 | Monica María Ocho Zabala Revisora fiscal T.P. 106.256 T |


Al contrato se le han realizado las siguientes modificaciones:

| Modificación | Fecha | Valor | Observación |
|---------------|------------|---------------|--|
| Adición 01 | 14/11/2018 | \$104.948.361 | Adición 01, Aprobada mediante acta N°73 del 14 de noviembre de 2018 en el Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios. |
| Ampliación 01 | 14/11/2018 | N/A | Ampliación 01, por tres meses contados a partir del 01 de enero de 2019. Aprobada mediante acta N°73 del 14 de noviembre de 2018 en el Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios. |

A la fecha el supervisor principal del contrato es Mauricio Restrepo Ramírez y el supervisor suplente es Jesús Eladio Agudelo Henao, quien ejerció sus funciones debido a que el supervisor principal salió a disfrutar de días de vacaciones entre el 22 de octubre y 2 de noviembre ambas fechas inclusive, y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

En la ejecución del contrato no hubo lugar a materialización de riesgo.

Se anexa la evaluación realizada en SAP de la totalidad del contrato.



Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600076867 | Secretaría: 235 Suministros y Serv | Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Suministro de combustible

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluación del Contratista

| Criterios | Descripcion | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) |
|-----------------------|--|--|
| Administrativo | CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL | 5 |
| Administrativo | CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL | 5 |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION | 5 |
| Administrativo | CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | 5 |
| Financiero y contable | OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA | 5 |
| Jurídico | CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL | 5 |
| Jurídico | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL | 5 |
| Jurídico | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS | 5 |
| Tecnico | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES | 5 |
| Tecnico | DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD | 5 |
| Tecnico | IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE | 5 |
| Tecnico | INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO | 5 |
| Tecnico | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA | 5 |
| Tecnico | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES | 5 |
| Tecnico | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO | 5 |

Administrativo | Financiero y c | Juridico | Tecnico


Ponder: 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Total % Calificacion: 100,00

A la fecha, el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputation del gasto:

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal |
|-----------|---------------|-----------------------|----------|------------|---------------------|-----------------------|
| 110000118 | 70700000 | 212031153 | 1000000 | 4000093270 | 0009012751 | 4500012775 |

| | | |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6 | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|---------|------------|------------|------------|
| 110000118 | 70700000 | 212031153 | 1000000 | 4000094973 | 0009013040 | 4500012917 |
|-----------|----------|-----------|---------|------------|------------|------------|

Relación de los pagos realizados:

| No. Pedido | V/r Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado \$ | Saldo \$ | Porcentaje de Ejecución |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 4500012775 | \$ 1.300.000.000 | BTC-100565 | 24/08/2018 | 5000543638 | \$ 139.772.089 | \$ 1.160.227.911 | 10,75% |
| 4500012775 | \$ 1.300.000.000 | GEAS308 | 10/09/2018 | 5000544779 | \$ 105.024.579 | \$ 1.055.203.332 | 18,83% |
| 4500012775 | \$ 1.300.000.000 | GEAS119 | 10/09/2018 | 5000544781 | \$ 18.547.542 | \$ 1.036.655.790 | 20,26% |
| 4500012775 | \$ 1.300.000.000 | GEAS308 | 10/09/2018 | 5000544779 | \$ 16.461.079 | \$ 1.020.194.711 | 21,52% |
| 4500012775 | \$ 1.300.000.000 | GEAS1700 | 18/09/2018 | 5000545755 | \$ 115.189.841 | \$ 905.004.870 | 30,38% |
| 4500012775 | \$ 1.300.000.000 | GEAS2376 | 2/10/2018 | 5000547536 | \$ 18.778.768 | \$ 886.226.102 | 31,83% |
| 4500012775 | \$ 1.300.000.000 | GEAS3027 | 5/10/2018 | 5000547963 | \$ 119.177.748 | \$ 767.048.354 | 41,00% |
| 4500012775 | \$ 1.300.000.000 | GEAS4269 | 19/10/2018 | 5000549519 | \$ 108.172.635 | \$ 658.875.719 | 49,32% |
| 4500012775 | \$ 1.300.000.000 | GEAS4535 | 8/11/2018 | 5000551574 | \$ 2.673.690 | \$ 656.202.029 | 49,52% |
| 4500012775 | \$ 1.300.000.000 | GEAS4535 | 8/11/2018 | 5000551576 | \$ 6.682.170 | \$ 649.519.859 | 50,04% |
| 4500012775 | \$ 1.300.000.000 | GEAS5753 | 8/11/2018 | 5000551577 | \$ 111.918.193 | \$ 537.601.666 | 58,65% |
| 4500012775 | \$ 1.300.000.000 | GEAS4535 | 8/11/2018 | 5000551576 | \$ 9.654.353 | \$ 527.947.313 | 59,39% |
| 4500012775 | \$ 1.300.000.000 | GEAS5753 | 8/11/2018 | 5000551577 | \$ 17.032.747 | \$ 510.914.566 | 60,70% |
| 4500012775 | \$ 1.300.000.000 | GEAS6619 | 20/11/2018 | 5000553300 | \$ 108.790.809 | \$ 402.123.757 | 69,07% |
| SUBTOTALES | | | | | \$ 897.876.243 | \$ 402.123.757 | 69,07% |
| ADICION N°01 | | | | | | | |
| | \$ 104.948.361 | | | | | | |
| TOTAL CONTRATO MAS ADICIONES | | | | | | | |
| TOTALES | \$ 1.404.948.361 | | | | \$ 897.876.243 | \$ 507.072.118 | 63,91% |

Resumen de la ejecución de los recursos:


| | |
|--|-----------------|
| Valor del Contrato | \$1.300.000.000 |
| Adiciones | \$104.948.361 |
| Valor total del contrato más adiciones | \$1.404.948.361 |
| Pagos realizados (acumulado) | \$641.124.281 |
| Pago autorizado de este mes(noviembre) | \$256.751.962 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 63.91% |

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que conlleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de

Página 5 de 6

| | | |
|------------------|--|--|
| Cód. FO-ADQU-120 | Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 6 | | |

compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario.” Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N°CCE-715-1-APM-2018.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$256.751.962

El informe se firma el 18 de noviembre de 2018.

Atentamente,


MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
Supervisor
Proyectó: Mauricio Restrepo Ramírez
Revisó: Ricardo Díaz Jaramillo. – Apoyo Administrativo
Sandra P Benavides Rios. – Apoyo Jurídico