


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO 4600080464 DE 2019
NUMERO DE PROCESO: LP-AMP-111-2016
ORDEN DE COMPRA 37060
FECHA: octubre de 2019


CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
NIT:	901031838-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO NICOLÁS USME HOYOS
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.952.636
OBJETO:	Servicio integral de aseo y cafetería a través del acuerdo marco de precio No. CCE- 455-1-AMP-2016
VALOR INICIAL:	Dieciocho mil seiscientos ochenta y tres millones trescientos veinte mil setecientos cincuenta y seis pesos con sesenta y ocho centavos (\$18.683.320.756,68) Incluido A.U.
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	Dieciocho mil seiscientos ochenta y tres millones trescientos veinte mil setecientos cincuenta y seis pesos con sesenta y ocho centavos (\$18.683.320.756,68) Incluido A.U..
DURACIÓN INICIAL:	Doscientos cincuenta y dos (252) días.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Doscientos cincuenta y dos (252) días.
FECHA DE INICIO:	24/04/2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2019

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600080464 de 2019, el cual se realizó por medio de Colombia Compra con número de proceso LP-AMP-111-2016- orden de compra 37060, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

En cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2019.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el acuerdo marco de Colombia Compra para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

entregado por la Unión Temporal Aseo Colombia. El cual junto con los soportes reposan en el expediente físico del contrato.

A la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 75.79%.

REQUERIMIENTOS DEL 24 DE ABRIL A OCTUBRE

MES	ALTURAS NIVEL BASICO	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
Del 24 al 30 de abril	15	2	36	1	9
Mayo	67	20	138	5	52
Junio	26	15	104	16	10
Julio	52	12	123	6	31
Agosto	42	17	155	7	53
Septiembre	28	21	134	3	50
Octubre	61	17	142	3	27


REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARIAS MES DE OCTUBRE

SECRETARIA	ALTURAS NIVEL BASICO	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Comunicaciones	1	1			
Cultura Ciudadana	5		13		1
Desarrollo Económico	2		12		1
Despacho		2			
Educación	20	3	11	1	12
Gestión Humana		2	12		2
Gestión y Control	1		2		
Hacienda		2	3		1
Inclusión Social		4	8	1	4
Infraestructura Física			5		
Juventud					1
Medio Ambiente	1		1		
Movilidad	2		12		
Mujeres			2		
Participación Ciudadana	1		8		
Privada			1		
Salud	1		5		
Suministros y Servicios	26	2	46	1	5
Seguridad y Convivencia	1	1	1		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DERKA CENTRAL




INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTEBAN JARAMILLO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO




Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMAS CARRASQUILLA




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO NERUDA



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		


Durante el período reportado en este informe, se presentó el siguiente ausentismo:

AUSENTISMO CONSOLIDADO MES DE OCTUBRE		
Ausentismo Por Zona	Total, No. Días Reemplazados	Total, No. De Días No Reemplazados
1	53	1
2	36	0
3	28	3
4	20	2
5	52	1
6	83	4
7	91	4
8	69	0
9	63	0
10	29	2
11	75	3
12	40	1
13	52	0
14	57	1
15	129	0
16	20	0
17	22	0
18	48	4
19	113	1
20	60	0
TOTAL	1140	27
Total, novedades ausentismo mes:		1167
Total, Ausentismo Reemplazado:		1140
% ausentismo reemplazado:		97.69%
Total, ausentismo no reemplazado:		27
% ausentismo no reemplazado:		2.31%
TOTAL, DÍAS A DESCONTAR:		27

Con relación al servicio de Fumigación el control de plagas en el Centro Administrativo Municipal de Medellín (CAM) y sus sedes externas es una estrategia de control que permite mantener especies de plagas debajo del umbral de tolerancia, por ello se establece en el año controles y refuerzos para que la condición de los diferentes lugares sea adecuada.

Al 31 de octubre se ha realizado primer control, primer refuerzo y segundo control según se relaciona a continuación.

Fumigación						
Rondas	Fecha	Contratados (m²)	Sedes	Planeado (m²)	Ejecutado (m²)	Pendientes (m²)
1er Control	4 junio - 11 julio	550.000	178	456.801	434.599	115.401
1er Refuerzo	20 Julio -2 septiembre	N/A	177	456.591	456.591	N/A
2do Control	2 octubre - 7 noviembre	550.000	177	456.591	446.910	103.090
2do Refuerzo	Inicia 25 noviembre	N/A	177	456.591		N/A
Total						218.491

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la Ley. Se relaciona:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Parafiscales	Total pagado en el periodo
Octubre 2019	8499102413	\$58.848.600	\$235.189.400	\$16.338.600	\$60.457.500	\$370.834.100
Septiembre 2019	8497808469	\$56.138.500	\$224.348.200	\$16.364.500	\$55.252.800	\$352.104.000
Agosto 2019	8496672428	\$54.848.900	\$219.408.200	\$16.304.400	\$55.046.400	\$345.607.900
Julio 2019	8495586413	\$53.718.500	\$213.068.800	\$16.278.600	\$ 53.786.900	\$336.852.800
Junio 2019	8494452720	\$53.247.300	\$212.350.800	\$16.274.500	\$ 52.376.400	\$334.249.000
Mayo 2019	8493033372	\$52.958.700	\$211.679.300	\$16.292.300	\$ 51.840.000	\$332.770.300

El contratista aporta las certificaciones expedidas por sus Revisores Fiscales evidenciándose que, a la fecha este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
18/11/2019	últimos seis (6) meses	Guillermo Cadena Mejía, Revisor Fiscal de SEISO TP.39418-T
18/11/2019	últimos seis (6) meses	Stella Saba López, Revisor Fiscal de SERCONAL TP.34539-T
07/10/2019	últimos seis (6) meses	Guillermo Cadena Mejía, Revisor Fiscal de SEISO TP.39418-T
07/10/2019	últimos seis (6) meses	Stella Saba López, Revisor Fiscal de SERCONAL TP.34539-T
06/09/2019	últimos seis (6) meses	Guillermo Cadena Mejía, Revisor Fiscal de SEISO TP.39418-T
06/09/2019	últimos seis (6) meses	Stella Saba López, Revisor Fiscal de SERCONAL TP.34539-T
08/08/2019	últimos seis (6) meses	Guillermo Cadena Mejía, Revisor Fiscal de SEISO TP.39418-T
08/08/2019	últimos seis (6) meses	Stella Saba López, Revisor Fiscal de SERCONAL TP.34539-T
09/07/2019	últimos seis (6) meses	Guillermo Cadena Mejía, Revisor Fiscal de SEISO TP.39418-T
09/07/2019	últimos seis (6) meses	Stella Saba López, Revisor Fiscal de SERCONAL TP.34539-T
18/06/2019	últimos seis (6) meses	Guillermo Cadena Mejía, Revisor Fiscal de SEISO TP.39418-T
18/06/2019	últimos seis (6) meses	Stella Saba López, Revisor Fiscal de SERCONAL TP.34539-T

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato: A la fecha el contrato no ha sido objeto de modificaciones.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor): Inicialmente y mediante oficio del 09 de abril de 2019, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Mario Antonio Muñoz Pimienta como supervisor principal y suplente respectivamente; con oficio del 12 de abril del mismo año, cambian la designación del supervisor suplente por la Sra. Clara Luz Hoyos Gómez. Del 06 de mayo al 29 de mayo de 2019 el supervisor principal de contrato Sr. Alejandro Osorio Zapata disfrutó de su periodo vacacional, dichas funciones fueron asumidas por el suplente Sra. Clara Luz Hoyos supervisora suplente. El contratista no reporta novedad al respecto.

Del 15 de octubre al 06 de noviembre de 2019 el supervisor principal de contrato Sr. Alejandro Osorio Zapata disfrutó de un segundo periodo vacacional, dichas funciones fueron asumidas por la Sra. Clara Luz Hoyos supervisora suplente. El contratista no reporta novedad al respecto.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado riesgo que conlleve a su mitigación.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP:

Número de Contrato	45000000	Secretaría	233 Suministros y Serv	Estado	3 Legalizado																																																																																
Objeto del Contrato	Prestación del Servicio de Aseo																																																																																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento </div>																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Evaluación del Contratista</th> <th style="width: 40%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Calif. de 1 a 5 (sendo 1 baja y 5 alta)</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Criterios</td> <td>CONDICIÓN INTERNA DEL PERSONAL</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Administrativo</td> <td>CUMPL. DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Administrativo</td> <td>CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Administrativo</td> <td>CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASESORAMIENTO DE CALIDAD</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Financiero y contable</td> <td>OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jurídico</td> <td>CUMPL. NORMAS SEGUR. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jurídico</td> <td>CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jurídico</td> <td>CUMPLIMIENTO PAGO PARANTERMINALES Y SALARIOS</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Técnico</td> <td>CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Técnico</td> <td>DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS. CALIDAD</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Técnico</td> <td>IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Técnico</td> <td>MANEJO Y COOPERACIÓN PERSONA DEL SERVICIO</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Técnico</td> <td>MANEJO SUCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Técnico</td> <td>OPORTUNIDAD ENTREGA PARCIALES</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Técnico</td> <td>QUEJAS CONTRIBUIDO O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Evaluación del Contratista	Descripción	Calif. de 1 a 5 (sendo 1 baja y 5 alta)			Criterios	CONDICIÓN INTERNA DEL PERSONAL	4			Administrativo	CUMPL. DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5			Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	5			Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASESORAMIENTO DE CALIDAD	5			Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5			Jurídico	CUMPL. NORMAS SEGUR. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES	5			Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5			Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARANTERMINALES Y SALARIOS	5			Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5			Técnico	DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS. CALIDAD	5			Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5			Técnico	MANEJO Y COOPERACIÓN PERSONA DEL SERVICIO	5			Técnico	MANEJO SUCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5			Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGA PARCIALES	5			Técnico	QUEJAS CONTRIBUIDO O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5		
Evaluación del Contratista	Descripción	Calif. de 1 a 5 (sendo 1 baja y 5 alta)																																																																																			
Criterios	CONDICIÓN INTERNA DEL PERSONAL	4																																																																																			
Administrativo	CUMPL. DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5																																																																																			
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	5																																																																																			
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASESORAMIENTO DE CALIDAD	5																																																																																			
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5																																																																																			
Jurídico	CUMPL. NORMAS SEGUR. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES	5																																																																																			
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5																																																																																			
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARANTERMINALES Y SALARIOS	5																																																																																			
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5																																																																																			
Técnico	DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS. CALIDAD	5																																																																																			
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5																																																																																			
Técnico	MANEJO Y COOPERACIÓN PERSONA DEL SERVICIO	5																																																																																			
Técnico	MANEJO SUCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5																																																																																			
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGA PARCIALES	5																																																																																			
Técnico	QUEJAS CONTRIBUIDO O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ponder:</th> <th>Administrativo</th> <th>Financiero y c</th> <th>Jurídico</th> <th>Técnico</th> <th>Total % Calificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Ponder:	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación		20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00 %		20,00	20,00	20,00	20,00																																																															
Ponder:	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación																																																																																
	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00 %																																																																																
	20,00	20,00	20,00	20,00																																																																																	

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: a la fecha el contrato no ha sido auditado.

Al contrato, se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado para el contrato con vigencia 2019, por valor de dieciocho mil


seiscientos ochenta y tres millones trescientos veinte mil setecientos cincuenta y seis pesos con sesenta y ocho centavos \$18.683.320.756,68 Incluido A.U. Detallado así:

Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido
Educación	4700052725	\$ 13.170.712.414,31
Cultura Ciudadana	4700052714	\$ 1.254.572.008,52
Suministros	4700052715	\$ 3.240.002.990,11
Inclusión Social	4700052724	\$ 440.046.746,55
Medio Ambiente	4700052739	\$ 232.072.931,25
Salud	4700052723	\$ 73.332.278,86
Seguridad	4700052718	\$ 110.011.686,64
Desarrollo Económico	4700052716	\$ 110.011.686,64
Participación ciudadana	4700052726	\$ 52.558.013,80
TOTAL		\$ 18.683.320.756,68

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110090119	72200000	23370430	160305	4000097181	9013241	4700052724	440.046.746,55	Inclusión Social
		23440310	160247					
		23370430	160315					
		23440320	160301					
110070119		23360320	160225					
		23440310	160244					
		23440320	160177					
110090119		23440310	160320					
110070119		23440320	160218					
			160217					
110090119	160256							
110000119	70700000	212032097	1000000	4000097271		4700052715	3.240.002.990,11	Suministros
110004219	71100000	23360320	160270	4000097195	9013241	4700052725	13.170.712.414,31	Educación
110022619								
110070119								
110000119								
110070119		23360510	160330					
110000119	71200000	23440113	160117	4000097143		4700052726	52.558.013,80	Participación Ciudadana
		23440310	160118					
110070119	73200000	23370520	160271	4000097144	9013241	4700052718	110.011.686,64	Seguridad
110000119								
110070119								
110000119	71300000	23450520	160078	4000097137	9013241	4700052714	1.254.572.008,52	Cultura Ciudadana
110090119			160089					
110070119			160091					
110090119			160095					
110070119			23450211					
	23450310	160098						

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaría
110090119			160100					
110070119			160103					
110000119		23380520	160164					
110090119	74200000	23380113	160127	4000095856		4700052739	232.072.931,25	Medio Ambiente
110070119			160131					
110090119	75100000	23310310	160459	4000097136		4700052716	110.011.686,64	Desarrollo Económico
110500119	72100000	212032097	1000000	4000097170		4700052723	73.332.278,86	Salud
							\$18.683.320.756,68	

Relación de los pagos realizados:

Nro. Pedido	Vlr. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	7.396.413,00	18.675.924.344,00	0,040%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	7.396.410,00	18.668.527.934,00	0,08%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	118.980.556,00	18.549.547.378,00	0,72%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	39.832.926,00	18.509.714.452,00	0,93%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	1.453.946,00	18.508.260.506,00	0,94%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	2.739.180,00	18.505.521.326,00	0,95%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	2.739.180,00	18.502.782.146,00	0,97%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	3.584,00	18.502.778.562,00	0,97%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	18.135.820,00	18.484.642.742,00	1,06%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574174	5.735.870,00	18.478.906.872,00	1,09%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574177	358.163.596,00	18.120.743.276,00	3,01%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574177	25.808.973,00	18.094.934.303,00	3,15%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574177	46.836.778,00	18.048.097.525,00	3,40%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574177	3.932.927,00	18.044.164.598,00	3,42%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574099	12.161.156,00	18.032.003.442,00	3,49%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574099	2.350.034,00	18.029.653.408,00	3,50%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574099	1.590.305,00	18.028.063.103,00	3,51%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574099	328.396,00	18.027.734.707,00	3,51%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.841.410,00	18.024.893.297,00	3,52%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.841.410,00	18.022.051.887,00	3,54%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574096	1.590.305,00	18.020.461.582,00	3,55%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574096	558.622,00	18.019.902.960,00	3,55%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.329.937,00	18.017.573.023,00	3,56%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574096	2.329.937,00	18.015.243.086,00	3,58%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574096	5.909.695,00	18.009.333.391,00	3,61%
4700052723	18.683.320.757	Factura 3681	20/06/2019	5000574331	8.061.772,00	18.001.271.619,00	3,65%
4700052723	18.683.320.757	Factura 3681	20/06/2019	5000574331	1.060.075,00	18.000.211.544,00	3,66%
4700052723	18.683.320.757	Factura 3681	20/06/2019	5000574331	5.870,00	18.000.205.674,00	3,66%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558,00	17.995.817.116,00	3,68%



Nro. Pedido	Vir. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558,00	17.991.428.558,00	3,70%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	6.250.000,00	17.985.178.558,00	3,74%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	6.250.000,00	17.978.928.558,00	3,77%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	8.777.116,00	17.970.151.442,00	3,82%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	1.101.244,00	17.969.050.198,00	3,82%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	2.350.426,00	17.966.699.772,00	3,84%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	2.350.426,00	17.964.349.346,00	3,85%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558,00	17.959.960.788,00	3,87%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	4.388.558,00	17.955.572.230,00	3,90%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	6.361.220,00	17.949.211.010,00	3,93%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	1.100.397,00	17.948.110.613,00	3,94%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574172	11.798.956,00	17.936.311.657,00	4,00%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3679	20/06/2019	5000574179	1.000.000.000,00	16.936.311.657,00	9,35%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3679	20/06/2019	5000574179	729.268.606,00	16.207.043.051,00	13,25%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3679	20/06/2019	5000574179	190.392.952,00	16.016.650.099,00	14,27%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3679	20/06/2019	5000574179	38.254.786,00	15.978.395.313,00	14,48%
4700052726	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574098	12.898.834,00	15.965.496.479,00	14,55%
4700052726	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574098	1.705.512,00	15.963.790.967,00	14,56%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574097	9.526.681,00	15.954.264.286,00	14,61%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574097	15.427.750,00	15.938.836.536,00	14,69%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574097	4.067.947,00	15.934.768.589,00	14,71%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574097	3.354.796,00	15.931.413.793,00	14,73%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3680	20/06/2019	5000574097	482.607,00	15.930.931.186,00	14,73%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577225	79.406.741,00	15.851.524.445,00	15,16%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577225	1.393.183,00	15.850.131.262,00	15,16%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577225	2.735.596,00	15.847.395.666,00	15,18%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577225	2.739.181,00	15.844.656.485,00	15,19%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577225	12.399.950,00	15.832.256.535,00	15,26%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577225	6.966.029,00	15.825.290.506,00	15,30%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577225	60.190.692,00	15.765.099.814,00	15,62%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577226	310.889.991,00	15.454.209.823,00	17,28%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577226	41.106.564,00	15.413.103.259,00	17,50%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577221	9.811.122,00	15.403.292.137,00	17,56%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577221	1.954.686,00	15.401.337.451,00	17,57%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577221	1.261.909,00	15.400.075.542,00	17,57%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577221	293.792,00	15.399.781.750,00	17,57%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577182	5.682.820,00	15.394.098.930,00	17,61%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577182	1.031.683,00	15.393.067.247,00	17,61%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577182	696.872,00	15.392.370.375,00	17,61%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577182	2.329.937,00	15.390.040.438,00	17,63%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577182	1.080.111,00	15.388.960.327,00	17,63%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577182	3.980.252,00	15.384.980.075,00	17,65%
4700052723	18.683.320.757	Factura 3832	22/07/2019	5000577207	44.687,00	15.384.935.388,00	17,65%



Nro. Pedido	Vlr. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052723	18.683.320.757	Factura 3832	22/07/2019	5000577207	6.491.874,00	15.378.443.514,00	17,69%
4700052723	18.683.320.757	Factura 3832	22/07/2019	5000577207	864.278,00	15.377.579.236,00	17,69%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	4.388.558,00	15.373.190.678,00	17,72%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	6.250.000,00	15.366.940.678,00	17,75%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	8.777.115,00	15.358.163.563,00	17,80%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	4.388.558,00	15.353.775.005,00	17,82%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	5.260.823,00	15.348.514.182,00	17,85%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	772.089,00	15.347.742.093,00	17,85%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	2.194.279,00	15.345.547.814,00	17,86%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	2.194.279,00	15.343.353.535,00	17,88%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	2.194.279,00	15.341.159.256,00	17,89%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	3.330.626,00	15.337.828.630,00	17,91%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	3.330.626,00	15.334.498.004,00	17,92%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	3.330.626,00	15.331.167.378,00	17,94%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	4.780.260,00	15.326.387.118,00	17,97%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577224	467.866,00	15.325.919.252,00	17,97%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3830	23/07/2019	5000577403	270.731.394,00	15.055.187.858,00	19,42%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3830	23/07/2019	5000577403	1.131.685.484,00	13.923.502.374,00	25,48%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3830	23/07/2019	5000577403	152.138.166,00	13.771.364.208,00	26,29%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3830	23/07/2019	5000577403	33.292.510,00	13.738.071.698,00	26,47%
4700052726	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577189	1.382.845,00	13.736.688.653,00	26,48%
4700052726	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577187	10.458.496,00	13.726.230.357,00	26,53%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577185	20.886.480,00	13.705.343.877,00	26,64%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577185	2.559.237,00	13.702.784.640,00	26,66%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577185	2.872.189,00	13.699.912.451,00	26,67%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3831	22/07/2019	5000577185	227.855,00	13.699.684.596,00	26,67%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	69.422.900,00	13.630.261.696,00	27,05%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	11.169.791,00	13.619.091.905,00	27,11%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	8.380.028,00	13.610.711.877,00	27,15%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	14.677.768,00	13.596.034.109,00	27,23%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	43.505.110,00	13.552.528.999,00	27,46%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	6.750.000,00	13.545.778.999,00	27,50%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	6.750.000,00	13.539.028.999,00	27,53%
4700052714	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	6.750.000,00	13.532.278.999,00	27,57%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	21.464.632,00	13.510.814.367,00	27,69%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	290.769.669,00	13.220.044.698,00	29,24%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	1.797.287,00	13.218.247.411,00	29,25%
4700052715	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	39.487.026,00	13.178.760.385,00	29,46%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	10.206.470,00	13.168.553.915,00	29,52%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	1.559.113,00	13.166.994.802,00	29,53%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	1.296.513,00	13.165.698.289,00	29,53%
4700052716	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	259.157,00	13.165.439.132,00	29,53%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	1.728.525,00	13.163.710.607,00	29,54%



Nro. Pedido	Vir. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052718	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	2.329.937,00	13.161.380.670,00	29,56%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	3.009.558,00	13.158.371.112,00	29,57%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	6.989.810,00	13.151.381.302,00	29,61%
4700052718	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	743.568,00	13.150.637.734,00	29,61%
4700052723	18.683.320.757	Factura 3999	27/08/2019	5105674758	1.614.585,00	13.149.023.149,00	29,62%
4700052723	18.683.320.757	Factura 3999	27/08/2019	5105674758	4.921.851,00	13.144.101.298,00	29,65%
4700052723	18.683.320.757	Factura 3999	27/08/2019	5105674758	189.926,00	13.143.911.372,00	29,65%
4700052723	18.683.320.757	Factura 3999	27/08/2019	5105674758	674.335,00	13.143.237.037,00	29,65%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	5.589.131,00	13.137.647.906,00	29,68%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	460.701,00	13.137.187.205,00	29,68%
4700052724	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	45.755.044,00	13.091.432.161,00	29,93%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3997	23/08/2019	5105674250	514.653.565,00	12.576.778.596,00	32,68%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3997	23/08/2019	5105674250	886.964.904,00	11.689.813.692,00	37,43%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3997*	23/08/2019	5105674301	157.100.442,00	11.532.713.250,00	38,27%
4700052725	18.683.320.757	Factura 3997*	23/08/2019	5105674301	28.224.666,00	11.504.488.584,00	38,42%
4700052726	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	10.458.297,00	11.494.030.287,00	38,48%
4700052726	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	1.382.818,00	11.492.647.469,00	38,49%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	18.472.878,00	11.474.174.591,00	38,59%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	5.058.288,00	11.469.116.303,00	38,61%
4700052739	18.683.320.757	Factura 3998	23/08/2019	5105674219	3.111.343,00	11.466.004.960,00	38,63%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	9.983.841,00	11.456.021.119,00	38,68%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	79.406.741,00	11.376.614.378,00	39,11%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	12.230.415,00	11.364.383.963,00	39,17%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	12.230.415,00	11.352.153.548,00	39,24%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.739.180,00	11.349.414.368,00	39,25%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.739.180,00	11.346.675.188,00	39,27%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	3.117.743,00	11.343.557.445,00	39,29%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	38.969.339,00	11.304.588.106,00	39,49%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	5.792.638,00	11.298.795.468,00	39,52%
4700052715	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	347.372.464,00	10.951.423.004,00	41,38%
4700052715	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	6.600.077,00	10.944.822.927,00	41,42%
4700052716	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	10.602.043,00	10.934.220.884,00	41,48%
4700052716	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.470.702,00	10.931.750.182,00	41,49%
4700052716	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	248.382,00	10.931.501.800,00	41,49%
4700052718	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.841.410,00	10.928.660.390,00	41,51%
4700052718	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	275.980,00	10.928.384.410,00	41,51%
4700052718	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.329.937,00	10.928.054.473,00	41,52%
4700052718	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	6.246.242,00	10.919.808.231,00	41,55%
4700052718	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	3.107.684,00	10.916.700.547,00	41,57%
4700052723	18.683.320.757	Factura 4143	23/09/2019	5105677520	3.184.608,00	10.913.515.939,00	41,59%
4700052723	18.683.320.757	Factura 4143	23/09/2019	5105677520	3.351.765,00	10.910.164.174,00	41,60%
4700052723	18.683.320.757	Factura 4143	23/09/2019	5105677520	385.740,00	10.909.778.434,00	41,61%
4700052723	18.683.320.757	Factura 4143	23/09/2019	5105677520	478.513,00	10.909.299.921,00	41,61%

Cód. FO-ADQU-120

Formato
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o
Interventoría

A Alcaldía de Medellín

Versión. 7

Nro. Pedido	Vlr. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	4.388.558,00	10.904.911.363,00	41,63%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	4.388.558,00	10.900.522.805,00	41,66%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	6.250.000,00	10.894.272.805,00	41,69%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	6.250.000,00	10.888.022.805,00	41,72%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.350.427,00	10.885.672.378,00	41,74%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.350.427,00	10.883.321.951,00	41,75%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	964.117,00	10.882.357.834,00	41,75%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.194.279,00	10.880.163.555,00	41,77%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	2.194.279,00	10.877.969.276,00	41,78%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	3.330.626,00	10.874.638.650,00	41,79%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	4.231.728,00	10.870.406.922,00	41,82%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	4.037.013,00	10.866.369.909,00	41,84%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	8.777.116,00	10.857.592.793,00	41,89%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141	23/09/2019	5105677435	759.374.148,00	10.098.218.645,00	45,95%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141	23/09/2019	5105677435	229.583.184,00	9.868.635.461,00	47,18%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141*	23/09/2019	5105677437	99.897.921,00	9.768.737.540,00	47,71%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141*	23/09/2019	5105677437	99.897.921,00	9.668.839.619,00	48,25%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141*	23/09/2019	5105677437	99.897.921,00	9.568.941.698,00	48,78%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141*	23/09/2019	5105677437	99.897.921,00	9.469.043.777,00	49,32%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141*	23/09/2019	5105677437	29.485.217,00	9.439.558.560,00	49,48%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141*	23/09/2019	5105677437	29.599.415,00	9.409.959.145,00	49,63%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141*	23/09/2019	5105677437	76.270.745,00	9.333.688.400,00	50,04%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4141*	23/09/2019	5105677437	63.558.954,00	9.270.129.446,00	50,38%
4700052726	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	11.572.496,00	9.258.556.950,00	50,44%
4700052726	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	219.877,00	9.258.337.073,00	50,45%
4700052739	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	5.065.654,00	9.253.271.419,00	50,47%
4700052739	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	21.032.115,00	9.232.239.304,00	50,59%
4700052739	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	15.597,00	9.232.223.707,00	50,59%
4700052739	18.683.320.757	Factura 4142	23/09/2019	5105677515	480.260,00	9.231.743.447,00	50,59%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587397	79.406.741,00	9.152.336.706,00	51,01%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587397	4.508.685,00	9.147.828.021,00	51,04%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587397	12.230.415,00	9.135.597.606,00	51,10%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587397	2.739.180,00	9.132.858.426,00	51,12%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587397	3.118.650,00	9.129.739.776,00	51,13%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587397	43.505.110,00	9.086.234.666,00	51,37%
4700052714	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587397	21.749.338,00	9.064.485.328,00	51,48%
4700052715	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587405	67.393.927,00	8.997.091.401,00	51,84%
4700052715	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587405	10.791.132,00	8.986.300.269,00	51,90%
4700052715	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587405	281.930.693,00	8.704.369.576,00	53,41%
4700052715	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587405	749.675,00	8.703.619.901,00	53,42%
4700052715	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587405	6.092.524,00	8.697.527.377,00	53,45%
4700052716	18.683.320.757	Factura 4247	18/10/2019	5000587092	9.690.454,00	8.687.836.923,00	53,50%
4700052716	18.683.320.757	Factura 4247	18/10/2019	5000587092	3.382.291,00	8.684.454.632,00	53,52%

Página 16 de 19

Nro. Pedido	Vlr. Contrato	Nro. Factura	Fecha Contabilización	Nro. Recibo a satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
4700052716	18.683.320.757	Factura 4247	18/10/2019	5000587092	248.382,00	8.684.206.250,00	53,52%
4700052718	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587388	2.841.410,00	8.681.364.840,00	53,53%
4700052718	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587388	275.980,00	8.681.088.860,00	53,54%
4700052718	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587388	2.329.937,00	8.678.758.923,00	53,55%
4700052718	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587388	3.882.126,00	8.674.876.797,00	53,57%
4700052718	18.683.320.757	Factura 4247	22/10/2019	5000587388	5.471.800,00	8.669.404.997,00	53,60%
4700052723	18.683.320.757	Factura 4248	21/10/2019	5000587217	4.754.694,00	8.664.650.303,00	53,62%
4700052723	18.683.320.757	Factura 4248	21/10/2019	5000587223	1.781.679,00	8.662.868.624,00	53,63%
4700052723	18.683.320.757	Factura 4248	21/10/2019	5000587223	581.562,00	8.662.287.062,00	53,64%
4700052723	18.683.320.757	Factura 4248	21/10/2019	5000587223	282.691,00	8.662.004.371,00	53,64%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4247	18/10/2019	5000587091	4.388.558,00	8.657.615.813,00	53,66%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4247	18/10/2019	5000587091	4.388.558,00	8.653.227.255,00	53,68%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4247	18/10/2019	5000587091	965.931,00	8.652.261.324,00	53,69%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4247	18/10/2019	5000587091	29.594.224,00	8.622.667.100,00	53,85%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4247	18/10/2019	5000587091	275.381,00	8.622.391.719,00	53,85%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4247	18/10/2019	5000587091	10.647.610,00	8.611.744.109,00	53,91%
4700052724	18.683.320.757	Factura 4247	18/10/2019	5000587091	1.544.122,00	8.610.199.987,00	53,92%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4245	18/10/2019	5000587079	1.416.755.868,00	7.193.444.119,00	61,50%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4245	18/10/2019	5000587079	141.394.391,00	7.052.049.728,00	62,25%
4700052725	18.683.320.757	Factura 4245	18/10/2019	5000587079	29.604.855,00	7.022.444.873,00	62,41%
4700052739	18.683.320.757	Factura 4247	21/10/2019	5000587039	10.908.173,00	7.011.536.700,00	62,47%
4700052739	18.683.320.757	Factura 4247	21/10/2019	5000587353	496.764,00	7.011.039.936,00	62,47%
4700052739	18.683.320.757	Factura 4247	21/10/2019	5000587353	15.237.317,00	6.995.802.619,00	62,56%
Total, Pagos a la Fecha					11.687.518.138,00		

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 18.683.320.756,68
Adiciones	\$ 0,00
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 18.683.320.756,68
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 9.451.577.310
Pago autorizado de octubre de 2019	\$ 2.235.940.828,00
Pendiente por ejecutar	\$ 6.995.802.618,68
Porcentaje de ejecución financiera	62,56%
Porcentaje de ejecución física	75,79%

Reporte "Control de pagos", TRAMIT ACTAX.

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	30/06/2019	30/07/2019	30/08/2019	30/09/2019	30/10/2019
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Sumin y Servicios CONTROL DE PAGOS					
					

PROYECTO: 1000000
CONTRATO: 4600080464
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
VALOR ADJUDICADO: 18.683.320.756,00
VALOR ANTICIPO:
PLAZO: 252 Días
FECHA ACTA DE INICIO: 24-04-19
FECHA DE TERMINACION: 31-12-19
OBLIGACIONES LABORALES: 9010318386
OBJETO: Servicio integral de aseo y cafetería a través del acuerdo


META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del Acta	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5
Pago número	1	2	3	4	5
Número de Sub-Orden					
Valor Contractual del acta	2.752.389.571,00	2.231.246.591,00	2.233.679.636,00	2.234.261.513,00	2.235.940.828,00
Valor contractual acumulado	2.752.389.571,00	4.983.636.162,00	7.217.315.798,00	9.451.577.311,00	11.687.518.139,00
% de ejecución contractual acumulado	14,73%	26,67%	38,63%	50,59%	62,56%
Valor Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reajustes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total Ejecución sin reajuste	2.752.389.571,00	2.231.246.591,00	2.233.679.636,00	2.234.261.513,00	2.235.940.828,00
INVER. EJE. ACUM	2.752.389.571,00	4.983.636.162,00	7.217.315.798,00	9.451.577.311,00	11.687.518.139,00
Valor Total Ejecución con reajuste	2.752.389.571,00	2.231.246.591,00	2.233.679.636,00	2.234.261.513,00	2.235.940.828,00
valor acumulado	2.752.389.571,00	4.983.636.162,00	7.217.315.798,00	9.451.577.311,00	11.687.518.139,00
Acumulado días	67	97	128	159	189
% de tiempo acumulado	26,59%	38,49%	50,79%	63,10%	75,00%
Meta física del acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META FÍSICA EJE. ACUM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000972771					
aseo y cafet	2.752.389.571,00	2.231.246.591,00	2.233.679.636,00	2.234.261.513,00	2.235.940.828,00
valor acumulado	2.752.389.571,00	4.983.636.162,00	7.217.315.798,00	9.451.577.311,00	11.687.518.139,00
Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
valor acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor reajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acum. Reajuste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no ha sido necesario adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "... Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario". Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios No. LP-AMP-111-2016.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldia de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial para el periodo reportado por valor de \$ 2.235.940.828.



ALEJANDRO OSORIO ZAPATA
Supervisor

Elaboró: Alejandro Osorio Zapata

Revisó: Margarita María Sierra Palacio - Apoyo Administrativo
Cristina Úsuga Campo - Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios

