


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

**CONTRATO No. 4600082789 DE 2019
FECHA: 22/10/2019**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONTRATISTA: Sistetronics Ltda.

NIT: 800.230.829-7

REPRESENTANTE LEGAL: Freiderman Jaramillo Marin

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 16.273.806

OBJETO: PP - Suministro de Equipos de Cómputo para las Organizaciones Sociales, Comunales y Juntas Administradores Locales

VALOR INICIAL: Treinta y Tres Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Pesos M/L (\$33.894.000).

DURACIÓN INICIAL: 25 días hábiles

FECHA DE INICIO: 02 de septiembre de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 04 de octubre de 2019

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600082789 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato y seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

En cumplimiento del objeto del contrato, el proveedor, entrega y garantiza los bienes muebles (equipos de cómputo) en las fechas acordadas, ubicado en SEDE LA ESPERANZA, en calle 97 No. 73 A-25, El comprador, es decir la Secretaria de Participación Ciudadana, recibe los 20 equipos de cómputo con sus respectivo seriales y se destina para la dotación de los Telecentros de la Ciudad de Medellín, así:

REMISIÓN:	11142 (10757)	FACTURA:	
FECHA DE DESPACHO:	2019-10-10 15:12:25	CLIENTE:	Sistadronics Ltda
CIUDAD:	Medellin	RECIBE:	Sistadronics Ltda
DIRECCIÓN:	Calle 97 Nra. 73 a 25	TELEFONO:	3164618800
OBSERVACIONES:			

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD
ETP 1.1	ETP 1.1 V1 CDE (EQUIPO COMPUTO - SOFTWARE - ACCESORIOS)	20

SERIALES				
Nº	Producto	Teclado	Mouse	Monitor
1	300SN50462	11107KML320476957	11107ML38376957	COM2020H19030506
2	300SN50468	11107KML320476956	11107ML38376956	COM2020H190305104
3	300SN50466	11107KML320476960	11107ML38376960	COM2020H190305126
4	300SN50469	11107KML320476959	11107ML38376959	COM2020H19030506
5	300SN50458	11107KML320476958	11107ML38376958	COM2020H19030247
6	300SN50457	11107KML320476957	11107ML38376967	COM2020H19030487
7	300SN50465	11107KML320476961	11107ML38376961	COM2020H19030040
8	300SN30471	11107KML320476964	11107ML38376964	COM2020H19030495
9	300SN50470	11107KML320476963	11107ML38376963	COM2020H19030170
10	300SN50463	11107KML320476962	11107ML38376962	COM2020H19030290
11	300SN50452	11107KML320476951	11107ML38376951	COM2020H19030268
12	300SN50461	11107KML320476952	11107ML38376952	COM2020H19030307
13	300SN50460	11107KML320476946	11107ML38376946	COM2020H19030200
14	300SN50485	11107KML320476947	11107ML38376947	COM2020H19030271
15	300SN50454	11107KML320476948	11107ML38376948	COM2020H19030216
16	300SN50452	11107KML320476949	11107ML38376949	COM2020H19030230
17	300SN50464	11107KML320476950	11107ML38376950	COM2020H19030311
18	300SN50452	11107KML320476953	11107ML38376953	COM2020H19030051
19	300SN50453	11107KML320476956	11107ML38376956	COM2020H19035184
20	300SN50467	11107KML320476954	11107ML38376954	COM2020H19030182

Conforme a lo estipulado en el contrato, los computadores cumplen con las características ofrecidas por el proveedor en la plataforma Colombia Compra Eficiente a través del Contrato Marco.

Porcentaje de ejecución física del contrato:

A la fecha, el contrato presenta un porcentaje de ejecución física del 100%.

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

La ejecución del contrato cumple con el avance de los productos de acuerdo al Plan de Acción establecido y a los recursos asignados a los siguientes proyectos:

Proyecto: 180036

Proyecto: 180036 - 19ppa-fortalecimiento a las organizaciones comunitarias y escenarios participativos del desarrollo local				
Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 93%	Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):	108%
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.570 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.458				
Descripción del Avance:				
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC35BB Fortalecimiento cop c9 implementado	%	100	100	100%
PC35BC Plan de incidencia jal implementado	%	100	100	100%
PC35BD Plan de incidencia org soc apoyados	%	100	100	100%
PC35BE Planes de trabajo jao apoyados	%	100	100	100%
PC35BF Proc comunicación monitorización part	%	100	100	100%

Proyecto: 180037

Proyecto: 180037 - 19ppa-fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias (jac, jal, cop, onso) y telecentros				
Síntesis Proyecto:	Eficacia : 84%	Ejec. Financiera : 93%	Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):	91%
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.000 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 931				
Descripción del Avance:				
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC37AK Plan de trabajo asociativa apoyo	%	100	100	100%
PC37AM Mesas de participación acompañadas c9	Número	10	0	0%
Observación B / 3: Inicialmente se concibió como uno de los productos por la comunidad, posteriormente se sustituyó por acciones de fortalecimiento al CDDP				
PC37AN Plan de incidencia jal implementado	%	100	99,48	99%
PC37AD Plan de incidencia org soc apoyados	%	100	100	100%
PC37AP Planes de trabajo jao apoyados	%	100	94	94%
PC37AR Fortalecimiento cop c9 implementado	%	100	100	100%
PC37AS Telecentros fortalecidos c9	%	100	97	97%

Proyecto: 190007

Proyecto: 190007 - 19ppa-fortalecimiento de telecentros				
Síntesis Proyecto:	Eficacia : 80%	Ejec. Financiera : 83%	Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):	108%
Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 141 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 117				
Descripción del Avance:				
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
PC07FZ Telecentros fortalecidos	%	100	90	90%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

El contrato no contempla la contratación de personal, ni pago de salarios.

El contratista dispone se encuentra inscrito en la plataforma Colombia Compra Eficiente donde a través de esta es que se verifican su idoneidad para poder ofrecer los equipos de cómputo de acuerdo a nuestras necesidades.

El Contratista aportó el documento que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales,

como se verifica con la certificación presentada por el Revisor fiscal de fecha Primero de Octubre de 2019.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119	712000000	2344031006	180036	4000098617	4500013228	2344031006
110000119	712000000	2344031009	180037	4000098617	4500013228	2344031009
110000119	712000000	2344052050	190007	4000098617	4500013228	2344052050

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	33.894.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	33.894.000
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de Octubre	33.894.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:

Hasta la fecha no se presentan quejas ni reclamaciones frente al objeto del incumplimiento contractual.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

El contrato esta amparado con las garantías que se tienen establecidas a través de la tienda Virtual del Estado Colombiano y el contrato marco de Colombia Compra Eficiente.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago final del periodo reportado por valor de \$33.894.000

Atentamente,


HENRY ALBERTO OSPINA OCHOA
Supervisor y/o Interventor