

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

FECHA INFORME: Día: 08 Mes: Septiembre Año: 2020

CONTRATO No. 188-00-A-COFAC-DILOS-2019

CONTRATISTA: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 2.960.963.176,46

FORMA DE PAGO: La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato así

No. PAGOS	VIGENCIA		VALOR DEL PAGO	FECHA ENTREGA	PAC MES		
1	2019	HASTA POR	93.991.054,08	26 DE DICIEMBRE DE 2019	PAC CUENTAS POR PAGAR 1ER TRIMESTRE 2020	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA PAZ Y SALVO DE PAGO A LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 862 DE 2013, LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTREN EXENTAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICACIÓN EN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC, Y UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL EL PRESUPUESTO ESTARÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD DE PAC.	
2	2020	HASTA POR	286.474.961,76	18 DE FEBRERO DE 2020	PAC de ABRIL DE 2020.		
			559.584.302,07	29 DE MAYO DE 2020	PAC de JULIO DE 2020.		
			396.569.429,98	17 DE JULIO DE 2020	PAC de SEPTIEMBRE DE 2020		
			121.105.843,25	31 DE JULIO DE 2020	PAC de SEPTIEMBRE DE 2020.		
3	2021	HASTA POR	729.758.090,80	27 DE ABRIL DE 2021	PAC de JUNIO DE 2021		
4	2022	HASTA POR	773.479.494,52	27 DE ABRIL DE 2022	PAC de JUNIO DE 2022		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			2.960.963.176,46				

FECHA FIRMA: Día: 15 Mes: noviembre Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA, ADQUISICIÓN DE CAMISAS FORMAL BLANCAS Y AZULES PARA DAMA Y CABALLERO CON DESTINO EL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CADETES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELA DE FORMACIÓN DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

- CRP No. 174519 - Día 27. Mes septiembre Año 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO No 1: SE MODIFICA EL CONTRATO EN EL SENTIDO DE ESTABLECER PLAZO DE ENTREGA VIGENCIA 2019 PARA EL DÍA 20-DICIEMBRE-2019 PARA LOS ÍTEM 4 Y 6, EL RESTO DE LOS ITEMS Y DEL PRESUPUESTO PASAN PARA LA VIGENCIA 2020 POR VALOR DE \$892.953.709.85 DE ACUERDO AL DOCUMENTO DEL PRIMER MODIFICATORIO - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA DE FIRMA: 03-12-2019

CONTRATO MODIFICATORIO No 1-ACLARACIÓN: SE ADICIONA LA SIGUIENTE NOTA EN LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO "ANEXO - MINUTA PRIMER MODIFICATORIO - ACLARACION QUE INDICA: "SE ESTABLECE PLAZO DE ENTREGA VIGENCIA 2019 PARA EL DÍA 20-DICIEMBRE-2019 PARA LOS ÍTEM 4 Y 6, EL RESTO DE LOS ITEMS Y DEL PRESUPUESTO PASAN PARA LA VIGENCIA FUTURA 2020 POR VALOR DE \$892.953.709.85 – SUSTITUCION PRESUPUESTAL DE

ACUERDO AL DOCUMENTO DEL PRIMER MODIFICATORIO - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL". LO ANTERIOR PARA QUE SE REALICEN LOS TRAMITES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LA REDUCCION Y SUSTITUCION DEL PRESUPUESTO DE ACUERDO A LOS ANEXOS.

FECHA DE FIRMA: 05-12-2019

CONTRATO MODIFICATORIO No 2: SE MODIFICA EL PRESENTE CONTRATO EN EL SENTIDO DE ESTABLECER NUEVO PLAZO DE ENTREGA PARÁ LA VIGENCIA 2019 ITEM 4 Y 6 PARA EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2019.

FECHA DE FIRMA: 20-12-2019

CONTRATO MODIFICATORIO No 3: SE MODIFICA EL CONTRATO EN EL SENTIDO DE ESTABLECER PLAZO DE ENTREGA VIGENCIA 2019 PARA EL DÍA 26-DICIEMBRE-2019 PARA EL ÍTEM 4 POR 1.344 UNIDADES Y EL ITEM 6 SERA ENTREGADO EL 30-ENERO-2020 POR 3.939 UNIDADES. LAS CAMISAS RESTANTES PASAN PARA LA VIGENCIA 2020 I GUAL QUE EL VALOR A DISMINUIR EN EL PRESUPUESTO 2019 POR \$42.371.36.

FECHA DE FIRMA: 24-12-2019

CONTRATO MODIFICATORIO No 4: SE MODIFICA EL PRESENTE CONTRATO EN EL SENTIDO DE ESTABLECER NUEVOS PLAZOS DE ENTREGA PARA LA VIGENCIA 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTO DEL CUARTO MODIFICATORIO. EL SUPERVISOR DEBE CONTROLAR LAS ENTREGAS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS.

FECHA DE FIRMA: 31-01-2020

CONTRATO MODIFICATORIO No 5: SE MODIFICA EL PRESENTE CONTRATO EN EL SENTIDO DE ESTABLECER NUEVOS PLAZOS DE ENTREGA PARA LA VIGENCIA 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTO DEL QUINTO MODIFICATORIO. EL SUPERVISOR DEBE CONTROLAR LAS ENTREGAS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS.

FECHA DE FIRMA: 21-05-2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 15 de noviembre de 2019 hasta el 27 de abril de 2022

Porcentaje Avance en tiempo: 33.33%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 51.25%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 12.84 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 87.16%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


Seguimiento de las próximas vigencias 2021 y 2022, lo anterior se recibió si novedad los elementos requeridos de la vigencia 2020

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor el contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR	TE.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
FIRMA:	
CC. No.	1.098.715.305 DE BUCARAMANGA
DEPENDENCIA	CAE JELOS DILOS

