

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JETIC - DIASI**FECHA INFORME:** Día: 28 Mes 02 Año 2019**CONTRATO N°** OC-33769-CCE**CONTRATISTA:** CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.**VALOR DEL CONTRATO:** \$169.619.493,17**FORMA DE PAGO:**

*Se cancelara el 100% con cargo al PAC de cuentas por pagar 2018 pagaderas primer trimestre de 2019 por valor \$ 101.936.401,27

Rubro Presupuestal

204-5-13 R-10 \$3.453.142,24

204-41-13 R-16 \$98.483.259,03

*Se cancelará con corte a 31 de mayo de 2019 con PAC junio 2019 valor \$ 67.683.091,90
Vigencia Futura 2019, Rubro Presupuestal 02-02-01-004-007-08 Recurso 10

FECHA FIRMA: 30 de Noviembre de 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: Servicios profesionales en diseño y desarrollo de una solución de inteligencia de negocios (BI) para la fuerza aérea colombiana. contratar el servicio de diseño y desarrollo de una solución de inteligencia de negocios para la fuerza aérea colombiana para la implementación de los tableros control de ejecución horas de vuelo - siio, transporte de personal, carga transportada en aeronaves (por años, eses), tablero de control logístico para el parte de aeronaves (sap – siio), siath nomina

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 30 de Noviembre de 2018 .

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 de Noviembre de 2018 hasta el 31 de Mayo de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 50 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 50%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

- Configuración y parametrización parcial de data warehouse
- Elaboración parcial de tableros de control para el Parte de aeronaves
- Elaboración parcial de tableros de control para horas de vuelo
- Elaboración parcial de tableros de control para Operaciones Aéreas
- Elaboración parcial de tableros de control para el Parte de Personal

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Si ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

NO X Si ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Si ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Si X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:





DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

Construcción parcial del DataWare House – Bodega de datos

- Se continua con la construcción parcial de la bodega de datos FAC_DWH, diseño parcial de los Data Mart y los ETL para el desarrollo de los tableros de control del parte de aeronaves, horas de vuelo y parte de Personal y operaciones aéreas.

Entre los tableros elaborados que se encuentran para revisión por parte del personal funcional de cada una de las áreas se encuentran:

- Parte de personal
- Estadísticas de personal
- Estados civiles
- Estadísticas de Ingles
- Estadísticas de Cuerpos y Especialidades.
- Resume parte de aeronaves con afectación al parte
- Resume Parte aeronaves ART
- Resume Parte de Aeronaves Insignia.
- Alistamiento por equipos
- Reporte Técnico Logístico
- Ubicación de las unidades
- Parte Horas de Vuelo
- Operaciones ART
- Misiones Aplicar la Fuerza
- Misiones Multiplicar la Fuerza
- Contribuir a los fines del Estado.




DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA

FIRMA:  ST. Polanco

C.C. No. 1075226892 de Neiva

DEPENDENCIA: JETIC - DIAS