

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JETIC - DIASI**FECHA INFORME:** Día: 30 Mes 05 Año 2019**CONTRATO N°** OC-33769-CCE**CONTRATISTA:** CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.**VALOR DEL CONTRATO:** \$169.619.493,17**FORMA DE PAGO:**

\*Se cancelara el 100% con cargo al PAC de cuentas por pagar 2018 pagaderas en enero de 2019 por valor \$ 101.936.401,27

Rubro Presupuestal

204-5-13 R-10 \$3.453.142,24

204-41-13 R-16 \$98.483.259,03

\*Se cancelará con corte a 31 de mayo de 2019 con PAC junio 2019 valor \$ 67.683.091,90  
Vigencia Futura 2019, Rubro Presupuestal 02-02-01-004-007-08 Recurso 10

**FECHA FIRMA:** 30 de Noviembre de 2018.

**OBJETO DEL CONTRATO:** Servicios profesionales en diseño y desarrollo de una solución de inteligencia de negocios (BI) para la fuerza aérea colombiana. contratar el servicio de diseño y desarrollo de una solución de inteligencia de negocios para la fuerza aérea colombiana para la implementación de los tableros control de ejecución horas de vuelo - siio, transporte de personal, carga transportada en aeronaves (por años, eses), tablero de control logístico para el parte de aeronaves (sap – siio), siath nomina

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):**

Día 30 de Noviembre de 2018 .

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 de Noviembre de 2018 hasta el 31 de Mayo de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 60%Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 40%

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Parametrización parcial de data warehouse, diseño de los datamart y los ETL, base para la elaboración de los tableros de control de ejecución horas de vuelo - sio, transporte de personal, carga transportada en aeronaves (por años, eses), tablero de control logístico para el parte de aeronaves (sap – sio), siath nomina.

Elaboración parcial en diseño de tableros

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

NO  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)**

- El contratista finaliza la construcción del DataWare House – Bodega de datos, los Mart y los ETL.
- El contratista finaliza la creación de los tableros de control del parte de aeronaves, horas de vuelo y parte de Personal.
- El contratista finaliza la creación de los ETL para alimentar la FACT\_UBICACIONES\_BLART y demás ETL requeridas
- El contratista finaliza la creación de los grupos para visualización de los cubos filtrando por unidad.
- Finaliza la creación de índices de cada reporte por hojas.
- El contratista realiza entrega de la bodega de datos y los tableros de control construidos al personal de la FAC y realiza trasferencia de conocimientos sobre la estructuración de la bodega de datos y el desarrollo de los dashboards.
- El contratista finaliza la creación y diseño de Cubos, Modelo OLAP, ETLs para extracción de Datos y la documentación de todo el proyecto.

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- El contratista se compromete a brindar la capacitación en Power BI y SQL Server conforme a los requerimientos del contrato en una fecha máxima a 30 de Agosto de 2019, dado que son capacitaciones que requiere el personal de la Fuerza Aérea Colombiana.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

En el período de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:  NO:

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1075226892 de Neiva

JETIC - DIASI

*ST. Polanco Paola*