



Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	<b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	

**CONTRATO No. 4600091333 DE 2021  
ORDEN DE COMPRA 74725 DE LA TVEC  
FECHA: ENERO DE 2022**

<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
<b>NIT:</b>	890.905.211-1
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL MOTORYSA CASATORO 2020.
<b>NIT:</b>	9 0 1 3 9 1 0 0 5
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	FERNANDO RUEDA DONADO
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	437730
<b>OBJETO:</b>	Adquisición de vehículos eléctricos
<b>VALOR INICIAL:</b>	Seiscientos ocho millones ochocientos ochenta y tres mil novecientos ochenta y dos pesos m.l. (\$608.883.982) incluido IVA
<b>ADICION 01:</b>	Ciento cincuenta y dos millones treinta y siete mil seis cientos setenta y dos pesos m.l.(\$152.037.672) incluido IVA
<b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES</b>	Setecientos sesenta millones novecientos veintiún mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos m/l(\$760.921.654) incluido iva
<b>DURACIÓN :</b>	Cuatro (4) meses, sin superar la presente vigencia
<b>FECHA DE INICIO:</b>	31 de agosto de 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 de diciembre de 2021
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	Setecientos sesenta millones ciento ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y cuatro pesos m/l\$760.188.354 incluido iva

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600091333 de 2021, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de 16 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm),

Cód. FO-ADQU-119	Formato <b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10		


Ley 1474 de 12 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d\\_alcamed\\_0455\\_2019.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm), y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- El contratista cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas para el cumplimiento del objeto contractual, hasta 31 de diciembre de 2021.
- El contratista y el Municipio cumplieron con las obligaciones pactadas en el contrato y en los documentos que lo integran.
- El contratista cumplió de forma oportuna con lo establecido en el objeto contractual y la calidad del servicio, entregando al Municipio de Medellín un total de 5 vehículos eléctricos.
- En el periodo no se recibieron observaciones, quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y a la oportunidad y/o calidad de las entregas.
- La ejecución física del contrato se logró el 100%

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

La supervisión deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Cód. FO-ADQU-119	Formato <b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10		

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia 1 %	\$7.203.352
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	9.364.353
Total retenciones	16.567.705

Como se presenta en el Plan de Desarrollo en la tercera parte Marco Programático, Línea estratégica 4: Ecociudad, componente: Movilidad sostenible e inteligente, por la calidad del aire que respiramos, lo que se logró con este contrato fue la adquisición de 5 vehículos eléctricos los cuales se suman a la flota de los ya existentes, lo que ayuda de cero emisiones y a la protección del ambiente. Con beneficios como:

**REDUCCIÓN HUELLA DE CARBONO INSTITUCIONAL  
AHORRO DE COMBUSTIBLE**


**2. INFORME ADMINISTRATIVO:**

El presente contrato tiene la adjudicación mediante orden de compra 74725 en la TVEC del 23 de agosto de 2021.

El día 31 de agosto de 2021 se suscribió el acta de inicio, entre el supervisor y el contratista, con una duración de cuatro (4) meses, hasta el 31 de diciembre de 2021 sin superar la vigencia fiscal 2021.

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, a través de la certificación que envía el contratista como se relacionan a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
19/08/2021	30/07/2021	JOSE VICENTEROZO MONROY Revisor Fiscal T.P 27391-T
08/09/2021	31/08/2021	JOSE VICENTE ROZO MONROY Revisor fiscal T.P 27391-T
14/10/2021	30/09/2021	JOSE VICENTE ROZO MONROY Revisor fiscal T.P 27391-T

Cód. FO-ADQU-119	Formato <b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10		

09/12/2021	30/11/2021	JOSE VICENTE ROZO MONROY Revisor fiscal T.P 27391-T
4/01/2021	31/12/2021	JOSE VICENTE ROZO MONROY Revisor fiscal T.P 27391-T

- Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación, como: suministro de bienes, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, con el registro de:
  - ..1 Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, para que fueran cargados así:
  - ..2 Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por esta dependencia)
  - ..3 Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del servidor al cual fue cargado en cartera.

Lo anterior se refleja en:

Patrimonio de activos fijos - 01 Val. hist.			
📅 Fecha informe: 31.12.2023 - Fecha creación: 30.05.2023			
Nº inventario	Denominación del activo fijo	E Y	Val.adq.
200506817	CAMIONETA BYD YUAN EV400 FPZ 575		145.738.164
<b>Responsable 70690493 HECTOR GIRALDO GIRALDO - INEM JOSE FELIX</b>			<b>145.738.164</b>
200506818	CAMIONETA BYD YUAN EV400 FPZ 578		145.738.164
<b>Responsable 84026791 IVAN SANCHEZ</b>			<b>145.738.164</b>
200506820	CAMIONETA BYD YUAN EV400 FPZ 576		145.738.164
<b>Responsable 8406443 VESPACIANO GONZALEZ JARAMILLO</b>			<b>145.738.164</b>
200506819	CAMIONETA BYD YUAN EV400 FPZ 577		145.738.164
<b>Responsable 98514511 FABIO ALBERTO OSPINA</b>			<b>145.738.164</b>
200506821	CAMIONETA BYD YUAN EV400 FPZ 579		145.738.164
<b>Responsable 98671515 ARCILA MUNOZ EDWIN REINALDO</b>			<b>145.738.164</b>

- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato: Se realizó Modificación 01 al Contrato No. 4600091333 de 2021, previa recomendación del Comité Interno de Planeación –CIP- de la Secretaría de Suministros y Servicios, según Acta 84 del 12 de octubre de 2021; consistió en adición 01 en la compra de un vehículo más.
- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación: durante la ejecución del contrato no se presentó ninguna materialización de riesgo.
- Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP :

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Jurídico	CUPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	96,00

El supervisor principal del contrato es Jesús Eladio Agudelo Henao y el supervisor suplente es Mauricio Restrepo Ramírez, el cual no ejerció sus funciones.

Durante la ejecución del contrato, éste no fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor total
110070121	70700000	23201010030701	200367	4000105817	009014266	4500013806	480.000.000
110070121	75200000	23201010030701	200329	4000105764	009014266	4500013807	160.000.000
110070121	70700000	23201010030701	200367	4000106589	009014266	4500013898	152.037.672

#### Adición 01

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110070121	70700000	23201010030701	200367	4000106589	009014266	4500013898

- Relación de los pagos realizados:

5.Documento Material	5.3 Nro. Factura	10.Fecha Contabiliza	2.Número Pedido	8.Vlr.Recibido
5000659408	A15411	9/12/2021	4500013807	3,239,044.00
5000659339	A15412	9/12/2021	4500013806	10,267,106.00
5000660002	A15412	13/12/2021	4500013898	2,689,070.00
5000660361	A15413	14/12/2021	4500013807	6,299,507.00
5000659360	A1542	9/12/2021	4500013806	18,898,521.00
5000659363	A1542	9/12/2021	4500013898	6,299,507.00
5000659232	N15410	9/12/2021	4500013806	140,900,000.00
5000659237	N15411	9/12/2021	4500013806	140,900,000.00
5000659244	N15412	9/12/2021	4500013807	140,900,000.00
5000659266	N15420	9/12/2021	4500013898	140,900,000.00
5000659174	N1549	9/12/2021	4500013806	140,900,000.00
5000660915	T15412	16/12/2021	4500013898	1,599,120.00
5000660914	T15413	16/12/2021	4500013806	1,599,120.00
5000660916	T15414	16/12/2021	4500013807	1,599,120.00
5000660913	T15415	16/12/2021	4500013806	1,599,120.00
5000660912	T15416	16/12/2021	4500013806	1,599,120.00

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:


Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600091333	4500013806	235	Suministros y Serv	200367	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN	456,662,987	456,662,987	0
4600091333	4500013807	237	Innovación Digital	200329	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL MEDELLIN	152,220,996	152,037,671	183,325
4600091333	4500013898	235	Suministros y Serv	200367	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN	152,037,672	151,487,696	549,976

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$608.883.982
Adiciones	\$152.037.672
Total valor del contrato más adiciones	\$760.921.654
Pagos Realizados (Acumulado)	\$760.188.354
Saldo de recursos (se liberan)	\$ 733.301
Porcentaje de ejecución financiera	99.9%

**Los recursos sobrantes se liberan con la liquidación del contrato**

## ACTA DE PAGOS

Cód. FO-ADQU-119	<p style="text-align: center;">Formato  <b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o  Interventoría</b></p>  <p style="text-align: right;">Alcaldía de Medellín</p>
Versión. 10	

PYG CONTRATO 4600091333								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN DICIEMBRE 2021			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Adquisición de vehículos eléctricos	\$760.921.654	Pesos	1	\$760.921.654	\$760.188.354,00	\$760.188.354,00	99,90%	99,90%

#### 4. INFORME JURÍDICO:

- El presente contrato se cumplió sin contratiempos, por lo que no se tuvo la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que llevaran a cabo la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de caducidad e incumplimientos.
- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones y adiciones :


Contrato inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S A	11-44-101172858	Cumplimiento	23/08/2021	20/06/2022	27-08-2021	\$60.888.398
		Calidad de los elementos	Se ampara dos años,0 meses y o días		27-08-2021	\$60.888.398
	11-44-101172858	Calidad del servicio	20/12/2021	21/12/2023	27-08-2021	\$30.444.199

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza pago por valor de \$ 760.188.354


- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por las diferentes Secretarías y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99,9%.
- Los servicios se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.



Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 10	<b>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los veinte y ocho (28) días del mes de enero, del año dos mil veinte y dos 2022.



**JESUS ELADIO AGUDELO HENAO**  
Supervisor

Revisó:

Santiago Ruiz Lopez – Apoyo Jurídico

Alejandro Cortes Gaviria – Apoyo Administrativo y Financiero