



Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 16		

**CONTRATO No. 4600099515 DE 2023**  
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: 30 de noviembre a 21 de diciembre**  
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 21 de diciembre de 2023**

<b>CONTRATANTE:</b>	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
<b>CONTRATISTA:</b>	NUEVA ERA SOLUCIONES S. A. S
<b>NIT:</b>	NIT: 830037278-1
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	CAMPO ELÍAS RODRÍGUEZ BERNAL
<b>CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	C.C. 79.555.996 DE BOGOTÁ
<b>OBJETO:</b>	“PP-Adquirir Computadores con sistema operativo para fomentar el desarrollo integral de los procesos pedagógicos y formativos de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Distrito
<b>VALOR INICIAL:</b>	1.630.269.637 Mil seiscientos treinta millones, doscientos sesenta y nueve mil seiscientos treinta y siete pesos
<b>ADICIONES:</b>	No aplica
<b>VALOR MÁS ADICIONES:</b>	No aplica
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	60 Días Calendario
<b>AMPLIACIONES:</b>	No aplica
<b>SUSPENSIONES:</b>	No aplica
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	No aplica
<b>FECHA DE INICIO:</b>	30 de noviembre de 2023

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		


**FECHA DE TERMINACIÓN:** 28 de enero de 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600099515 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de 16 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de 12 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

### 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

El contrato No. 4600099515 que tiene por objeto: PP-Adquirir Computadores con sistema operativo para fomentar el desarrollo integral de los procesos pedagógicos y formativos de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Distrito, se ha cumplido casi en su totalidad. A la fecha, los computadores portátiles fueron entregados al Distrito por parte del Nueva Era Soluciones S. A. S, en 12/12/2023, evento partir del cual se procedió a una primera fase, correspondiente a la etapa de verificación y validación de los equipos recibidos, la cual consistió en su recepción, constatar que se encontraran en perfecto estado: carcasas no quebradas, pantallas en buen estado, teclado completo; esto a cargo del equipo TI de la Secretaría de educación de Medellín. Una vez completada esta fase se firmó el acta de entrega para un total de 911 equipos. Se está adelantando el proceso de facturación de acuerdo con el cronograma establecido para facturación y pagos a proveedores por parte del Distrito.

Cód. FO-GECO-006	<b>Formato</b> <b>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión</b> <b>y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 16		

En cuanto al alcance del objeto del Acuerdo Marco “ Los Proveedores se obligan a entregar a las Entidades Compradoras en la operación secundaria Equipos Tecnológicos y Periféricos bajo la modalidad de compraventa o alquiler de ETP de acuerdo con lo señalado en las órdenes de compra, las especificaciones establecidas en los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública número CCENEG-051-01-2021 y el presente documento.” El proveedor Nueva Era Soluciones S.AS, de acuerdo con lo señalado en la orden de compra No. 117398; estudios previos, minuta contractual, hizo la entrega de 911 computadores según especificaciones, cumplió con el transporte respectivo hasta el sitio de entrega en Distrito Especial de Ciencia Tecnología e innovación de Medellín Avenida la playa # 40 – 155 donde se hizo la verificación en sitio por parte del equipo TI de la Secretaría de Educación de Medellín; así mismo los tiempos de entrega según lo coordinado con el proveedor tras emisión del aval a los equipos ofrecidos.

Por todo lo anterior, la ejecución física tiene un avance del 100%, pues los equipos fueron recibidos a satisfacción el día 12 de diciembre de 2023 y actualmente se está adelantando la fase de facturación de acuerdo con el cronograma del Distrito para tal fin por lo tanto la ejecución financiera aún no está al 100%.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas

La evaluación para el evento de Cotización 19454 PP- Adquirir computadores con sistema operativo para fomentar el desarrollo integral de los procesos pedagógicos y formativos de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Distrito se hizo con Tienda Virtual del Estado Colombiano Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través del simulador del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III CCE-280-AMP-2021, se estableció un precio base de mil seiscientos treinta y un millones treinta y siete mil doscientos pesos \$ 1.631.037.200 COP, valor con IVA. El evento de cotización fue creado el día 5 de septiembre de 2023, con el numero 19454 a través de la Tienda Virtual Del Estado Colombiano; evento que fue cerrado el día 19 de septiembre de 2023 y tras la revisión y evaluación de las cotizaciones allegadas conforme a la Guía de Compra del Acuerdo Marco en referencia, se encontró que, la oferta del proveedor Nueva Era Soluciones S.A.S, fue la que presentó más referencias por el presupuesto oficial y se encontraba acorde al Certificado de disponibilidad aportado por la Entidad en el evento de cotización.

La adquisición de los computadores portátiles fue un solo proceso que se hizo con el proveedor seleccionado y de forma integral, tal como se recomendó en los

estudios previos, con el fin de que la interacción con un único contratista garantizará la integralidad y facilidad del proceso ante la posibilidad de solución de cualquier necesidad o eventualidad que se pudiera presentar por fallas de la solución.

Los equipos adquiridos, computadores portátiles, constan de las herramientas tecnológicas (Hardware y Software) y demás componentes que permitirán disponer los recursos necesarios para su uso y fines pertinentes, una vez se haga su respectiva entrega a la población beneficiada. A continuación se describe el proceso correspondiente al avance técnico, soportado en los anexos respectivos, que dan cuenta del cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas y las recibidas para cada uno de los equipos:

La empresa nueva Era Soluciones S. A. S mediante orden de compra 117398 con fecha de emisión 10/10/2023 y vencimiento 30/11/23, envió al Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, la línea, presupuesto; descripción; cantidad por unidades; precio unitario y precio total, los cuales se pueden ver en la siguiente imagen:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	CDP 4000114645	etp03 - ETP-PT-13. ETP -- ETP -- Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 3800 -- NA -- BASICO -- SDD -- 256 GB -- NA -- 8 GB -- Zona 1	911	1.789.535,00	1.630.266.385,00
2	CDP 4000114645	etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional-- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --Todas las zonas	911	1	911
3	CDP 4000114645	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE--Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	911	1	911
4	CDP 4000114645	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE-- COMPONENTE --Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Producto Ecodesign and Energy Labelling -- NA --NA -- NA -- NA -- NA -	911	1	911
5	CDP 4000114645	etp03 - IVA	1	519,27	519,27

Con el fin de verificar la viabilidad de los equipos y dar continuidad al proceso; desde la supervisión, mediante oficio con radicado 202331020273 del día 29/11/2023, se le solicito a la empresa NES información de equipos a proveer, el cual fue respondido el martes 5/12/2023 adjuntando la siguiente documentación: Comunicado de ofrecimiento; fichas técnicas de los equipos portátiles; RFI publicado en el evento 19454, a partir de la cual, por medio de oficio con radicado 202331029323 y correo del 6/12/2023 se le solicitó al equipo de TI de la Secretaría de Educación de Medellín concepto técnico, según las especificaciones del mismo nivel definidas en los estudios previos y orden de compra No. 117398 del proveedor. La respuesta por parte de equipo de TI fue favorable y emitida en términos de que, una vez analizadas las fichas técnicas de las diferentes referencias de computadores portátiles ofrecidas por el proveedor para dar cumplimiento al contrato No. 4600099515 de 2023, se observó que cada una de ellas cumplía con los requisitos mínimos exigidos por el Distrito de Medellín según el RFI publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, y que en ese orden de ideas, dichos equipos cumplían con el mínimo exigido, por lo cual por parte del equipo de TI se avaló el recibo de los mismos.

Las características requeridas, evaluadas y avaladas para los equipos de cómputo portátiles, adquiridos en el marco de este contrato se especifican a continuación, y se establecen en los estudios previos:

Disco Duro	256 GB estado sólido
Pantalla	14 Pulgadas
Especificaciones de Windows	Windows 10 PRO
Memoria	8 GB Ram
Procesador	Mínimamente Intel Core i3 o Ryzen 3 2.2
Garantía	Mínimamente Intel Core i3 o Ryzen 3 2.2
Componentes	EPEAT GOLD
	Energy Star 8.0
	Windows Pro

- Disco duro: 256 GB estado solido
- Pantalla: 14 Pulgadas
- Especificaciones de Windows: Windows 10 PRO
- Memoria: 8 GB Ram
- Procesador: Mínimamente Intel Core i3 o Ryzen 3 2.2
- Garantía: Extendida 3 Años



- Componente EPEAT GOLD
- Componente Energy Star 8.0
- Componente Windows Pro


Con aval otorgado por el equipo TI de la Secretaría de Educación y según lo coordinado con el proveedor, el 12/12/2023 fueron recibidos los equipos en el Distrito, específicamente en la dirección de la orden de compra: Avenida la playa # 40 – 155 Medellín Escuela del Maestro; dando cumplimiento a una primera fase, correspondiente a la etapa de verificación y validación de los equipos recibidos, la cual consistió además de su recepción en verificar que se encontraran en perfecto estado: carcasas no quebradas, pantallas en buen estado, teclado completo y correcto encendido y apagado de máquinas. Una vez completada esta fase se firmó el acta de recibo de éstos para un total de 911 equipos.



Registro fotográfico recepción y verificación estado de equipos. 12/12/2023

Los computadores portátiles, hardware y software recibidos se describen y totalizan en el siguiente cuadro y se pueden constatar en la factura NES5430 y Acta de entrega NES 8016

Descripción	Cantidades
COMPUTADOR PORTATIL HP 245 G8 RIZEN 5-5500U P/N 4F474LT REFERENCIA: 6904	589
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14-IML INTEL CORE I3-10110U P/N 20RVS0W700 REFERENCIA: 6394	307

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

COMPUTADOR PORTATIL HP 240 G8 CORE 5 -1135G7 P/N 595Y3LT#ABM REFERENCIA: 7306	15
COMPONENTE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO REFERENCIA: S190031	911
COMPONENTE -- CERTIFICACION EPEAT GOLD REFERENCIA: S190038	911
COMPONENTE -- COMPONENTE -- ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR REFERENCIA: S190033	911

Se anota que, no fue necesaria la adquisición del licenciamiento del software, debido a que el Distrito ya cuenta con un contrato que cubre el licenciamiento de todos los equipos que presten un servicio.


- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

A la fecha tanto por parte del contratante Nueva Era Soluciones S.AS. y el contratista Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín-Secretaría de Suministros y Servicios se ha ido cumpliendo con las obligaciones contractuales establecidas, los equipos fueron recibidos según fechas coordinadas, en buen estado y aportando toda la documentación que se la ha ido solicitando durante la ejecución del contrato. Se está dando proceso en este momento a la facturación respectiva, acorde con lo dispuesto para esto por parte del Distrito.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

El contratista ha entregado los siguientes documentos, los cuales están disponibles en los anexos de este informe:

- Anexo 1. Orden de Compra No. 117398 con fecha de Emisión 10/10/23 y fecha de vencimiento 10/10/23
- Anexo 2. Acta de entrega NES 8016
- Anexo 3. Comunicado Ofrecimiento Orden de Compra 117398
- Anexo 4. HP 240 G8 NOTEBOOK PC
- Anexo 5. THINKBOOK 14
- Anexo 6. POLIZA 15 44 101286585
- Anexo 7. Factura NES5430
- Anexo 8. RUT NES

Cód. FO-GECO-006	<b>Formato</b> <b>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión</b> <b>y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 16		

- Anexo 9. Certificación Bancaria
- Anexo 10. Certificado parafiscal diciembre con documentos RV
- Anexo 11. Certificado parafiscal noviembre con documentos RV
- Anexo 12. Certificación garantía

De estos documentos y de acuerdo con FO-GECO Hoja índice Control de Documentos-Lista de Chequeo, se publicaron en tienda virtual los Anexos 1, 6 y 7; los demás documentos se encuentran en custodia de la supervisora como constancia del proceso.

·  
A la fecha el porcentaje de ejecución física del contrato es del 100% y en la ejecución financiera está pendiente culminar el proceso de facturación y hacer los cierres respectivos

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

El aporte del contrato No. 4600099515 al Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2024 está enmarcado en la cuarta parte del mismo 4. Programas y proyectos estratégicos Medellín Futuro, específicamente en 4.7 Transformación Educativa Computadores Medellín Futuro: la crisis sanitaria mundial generada por el COVID-19 ha puesto en manifiesto que la ciudad debe aumentar sus esfuerzos por modernizar el sistema educativo, crear infraestructura tecnológica y generar estrategias de virtualización para que los niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas oficiales no vean vulnerado su derecho a estudiar y puedan acceder al conocimiento desde sus casas. Este proyecto contempla el aumento de los computadores de las instituciones oficiales, y equipos para los estudiantes garantizando a los y las estudiantes acceso a herramientas y contenidos tecnológicos e innovadores al servicio de la enseñanza y el aprendizaje. Esto ayudará a que aprendan a su propio ritmo y capacidades, a resolver problemas de forma creativa y a aumentar los niveles de alfabetización digital. Se pretende disminuir así, las brechas de aprendizaje y por consiguiente de inequidad social en la ciudad.

- Otros aspectos

Una vez recibidos los equipos a satisfacción por parte del proveedor, se avanza en la segunda fase que es interna de la Secretaría de educación, relacionada con la solicitud de instalación de placas de identificación o plaqueteo, solicitado mediante Radicado 202310409891 del 13 de diciembre de 2023 ante el líder de la Unidad



de Bienes Muebles y Seguros de la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, a 20/12/2023 se diligenció el formato único para alta de bienes el cual será entregado en la unidad de Bienes Muebles para el respectivo diligenciamiento; en este formato se relacionan los 911 computadores portátiles con placas de la 200647855 a la 200648765 tras esta etapa se procederá a la tercera fase de puesta a punto que comprende la instalación en cada equipo de los sistemas operativos y herramientas ofimáticas,; también a cargo del personal especializado de la Secretaría de Educación de Medellín, equipo de TI.

Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta que, en la identificación del contrato, CM-Suministros, especificaciones esenciales; disponible en los estudios previos respectivos; documento No.36568, se especifica que, la población beneficiada con el proyecto son los estudiantes matriculados y activos en el sistema escolar de las sedes educativas oficiales de las comunas que priorizaron el proyecto de dotación de computadores.” Ser anota en este informe que, no es posible entregar los equipos por ahora; pues no se ha completado el procedimiento de puesta a punto de los equipos; y si bien se cuenta con un listado de estudiantes de cada una de las comunas que priorizaron el proyecto, con registro de matrícula de SIMAT, se requiere también que estén activos en el sistema escolar, lo cual solo será posible una vez inicien sus actividades académicas 2024 ya que, en el momento el calendario escolar 2023 finalizó; el trabajo académico con estudiantes según el desarrollo para el plan de estudios, el cual comprende 40 semanas lectivas y fue establecido por medio de la Resolución No. 202250102064 de 27/09/2022, determinó como fecha final de semanas lectivas y períodos académicos el 26 de noviembre de 2023 y para 2024 según la Resolución No. 202350077608 de 26/09/2023, por medio de la cual se expide el calendario académico para los establecimientos educativos estatales, y de cobertura educativa contratada que brinden educación formal regular y de adultos en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se establece el inicio de las 40 semanas lectivas para los estudiantes a partir de 22 de enero de 2024.

La población beneficiada con el proyecto son los estudiantes matriculados y activos en el sistema escolar, tal y como se definió en los estudios previos, específicamente para este contrato, la compra de los equipos se realiza con Presupuesto Participativo de la Secretaría de Educación, según los siguientes valores priorizados por comuna:

<b>No. Comuna</b>	<b>Nombre Comuna</b>	<b>Valor Priorizado</b>
3	Manrique	\$ 185.335.400
5	Castilla	\$ 541.006.200
9	Buenos Aires	\$ 183.354.000

14	Poblado	\$ 180.335.400
90	Santa Elena	\$ 541.006.200
<b>Total</b>		<b>\$ 1.631.037.200</b>

El total de \$ 1.631.037.200 fue el valor estimado presupuestado para las comunidades que priorizaron la adquisición de equipos de cómputo y la cantidad de los mismos fue determinada teniendo en cuenta el resultado que arrojó la cotización a través de la tienda virtual de estado colombiano.

Actualmente los equipos se encuentran en la Escuela del maestro en el Salón Transforma, sellado para efectos de seguridad.



Otros anexos supervisión

- Anexo 13. aval TI
- Anexo 14. Evaluación Evento de Cotización 19454 PP
- Anexo 15. reg fot recep verific equipos
- Anexo 16. Reg fotog plaqueto equipos
- Anexo 17. resp solicitud inform equipos
- Anexo 18. solicitud concepto técnico
- Anexo 19. solicitud inform equipos
- Anexo 20. solicitud plaqueteo
- Anexo 21. Equipos alta bienes

Estos anexos también hacen parte de los documentos soporte de la supervisión los cuales pueden ser solicitados en cualquier momento como constancia del proceso de seguimiento. No fueron publicados en tienda virtual atendiendo a los que según la lista de chequeo FO-GECO deben estar publicados.

- El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. El supervisor deberá dejar constancia de la verificación de este requisito.

Actualmente no aplica este protocolo.

- El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato 4600099515 según cuadro siguiente será diligenciado una vez se complete el proceso de facturación y se aplique el respectivo pago

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	0
Estampilla Universidad de Antioquia	16.302.691
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	40.756.728
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	3.261.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	78
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	21.193.499
<b>Total general</b>	<b>81.513.996</b>

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal o el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(04/12/2023)	Últimos seis (6) meses	CAMPO ELÍAS RODRÍGUEZ BERNAL Contador Tarjeta Profesional 129638-T Revisor Fiscal

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (Cuando aplique)

No aplica

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

Mediante radicado No. 202310409891 de diciembre 13 de 2023 se le solicitó a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros de la Secretaría de Suministros y Servicios, la marcación de los bienes muebles adquiridos; relacionados a continuación:

Descripción del Bien	Cantidad
COMPUTADOR PORTATIL HP 245 G8 RIZEN 5-5500U P/N 4F474LT REFERENCIA: 6904	589
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14-IML INTEL CORE I3-10110U P/N 20RVS0W700 REFERENCIA: 6394	307
COMPUTADOR PORTATIL HP 240 G8 CORE 5 -1135G7 P/N 595Y3LT#ABM REFERENCIA: 7306	15

La marcación de los equipos se encuentra en proceso por parte del equipo TI de la Secretaría de Educación de Medellín.



Plaqueo de computadores Equipo TI Secretaría de Educación de Medellín 19/12/2023

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (cuando aplique).

No aplica

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.

En los estudios previos se encontró en Supervisión o Interventoría que, “El seguimiento y control de la ejecución del contrato resultante de este proceso se realizará según lo estipulado en el plan, así:


Clase : Supervisión

Tipo : B

Designación	Componente	Identificación	Nombre	E-MAIL
Supervisor	Todos	71778131	PARRA YEPES JUAN CAMILO	juanc.parra@medellin.gov.co
Apoyo	Suplente	71608731	PINEDA GOMEZ WALTER DE JESUS	walter.pineda@medellin.gov.co

Sin embargo, la designación de la supervisión que actualmente se desarrolla se asignó el 22 de noviembre de 2023, según lo especificado en el cuadro siguiente:

Designación	Componente	Identificación	Nombre	E-MAIL
Supervisor	Todos	43725367	ALVAREZ HOLGUÍN BIBIANA MARÍA	bibiana.alvarez@medellin.gov.co
Apoyo	Suplente	71608731	PINEDA GOMEZ WALTER DE JESUS	walter.pineda@medellin.gov.co
Apoyo	Administrativo, financiero y contable		OQUENDO HERNÁNDEZ ANGELA MARÍA	angela.oquendo@medellin.gov.co
Apoyo	Jurídico		JAIR FRANCISCO PALACIOS VALENCIA	jair.palacios@medellin.gov.co

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	
Versión 16		

No hubo informe del supervisor anterior.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías).

No aplica

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato (Cuando en un contrato marco se desprende un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe registrar toda la información que se desprenda de este detallando el seguimiento y el cumplimiento de este cuando sea el caso).

No aplica

- Evaluación al contratista

A continuación se presentan los pantallazos de SAP de la evaluación realizada al contratista Nueva Era Soluciones S.AS, se aclara que el sistema no permite grabar a actividad si no se diligencian todos los campos; por lo cual todos incluidos algunos que no aplicaban para el caso fueron evaluados, pero en general el contratista cumplió de manera satisfactoria con todos los aspectos requeridos durante el proceso



Criterio	Descripción	Calif. de 1 a 5 (puntu 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONEXIÓN INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO PAGO CAPICORTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL SEGURO DE VIGENCIA	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE SEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFORM CONTABLE Y FINANCIERO	5
Jurídico	CUMPL. DEBERES LEGALES PREVIDENTES DE RIESGOS LABORALES	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NOMINATA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO FARMACIALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5

Administrativo	Financiero y c.	Jurídico	Técnico	Total Calificación
Ponder: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
20,00	20,00	20,00	40,00	

Criterio	Descripción	Calif. de 1 a 5 (puntu 1 baja y 5 alta)
Jurídico	CUMPLIMIENTO NOMINATA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO FARMACIALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5
Técnico	REVISIÓN DE PROYECTOS E INTERVEN. CALIDAD	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGA INFORM	5
Técnico	INDICATIVA Y COOPERACIÓN TÉCNICA DEL SERVIDOR	5
Técnico	PAGO DE DEUDA AMBIENTAL DE SERVIDOR CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGA PARCELES	5
Técnico	DESEMPEÑO DE SERVIDOR FINAL DEL SERVIDOR	5

Administrativo	Financiero y c.	Jurídico	Técnico	Total Calificación
Ponder: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
20,00	20,00	20,00	40,00	

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de cumplimiento por periodo.

A la fecha no se ha culminado y no ha sido auditado por ningún ente de control y tampoco por la Secretaria de Evaluación y control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	71100000	232020100403 232020100405 232020100409 232020100414 232020100490	220103	4000114645	9015068	4500014394

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014394	NES 5430	13/12/2023	5000724591	1630269637

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600099515	4500014394	207	Educación	220103	23PP99-suministro de computadores a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Medellín	1.630.269.637	1.630.269.637	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	1.630.269.637
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	1.630.269.637,27
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de "Campo editable"	1.630.269.637
Porcentaje de ejecución financiera	100

#### 4. INFORME JURÍDICO:



- Debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción.

No aplica

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S. A	15-44-101286585	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	28/07/2024		\$163.026.963.73
		Calidad de los Elementos	30/11/2023	28/07/2024		\$163.026.963.73
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	28/01/2027		\$81.513481.86

No se presentaron ampliaciones o modificaciones al contrato que tengan relación con las pólizas u otro componente.


Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago del periodo reportado por valor de 1.630.269.637 Mil seiscientos treinta millones, doscientos sesenta y nueve mil seiscientos treinta y siete pesos

Atentamente,



**BINIANA MARÍA ÁLVAREZ HOLGUÍN**  
Supervisor y/o Interventor

*Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión e interventoría establecida (Unipersonal o Interventorías Externas), y los apoyos jurídico, administrativo, financiero y contable, cuando la Supervisión sea Especializada.*

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

*Todos los documentos soporte aquí registrados, deben reposar en la carpeta física contractual y se debe hacer la publicación respectiva en las plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC, en los tiempos determinados en la norma. Ver instructivo IN-ADQU-013 Instructivo manejo plataformas, SECOP I -SECOP II y TVEC.*