


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600068839 DE 2017
FECHA: Marzo 31 de 2017

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT: 900.459.737-5

OBJETO: Suministro de combustible

VALOR INICIAL: Dos mi seiscientos millones de pesos m/l. (\$2.600.000.000)

DURACIÓN INICIAL: Doce (12) meses, sin superar la presente vigencia

FECHA DE INICIO: 18 de enero de 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2017


Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600068839 de 2017, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

El servicio se viene presentando en forma normal, durante este mes se generó el siguiente consumo de combustible, el cual se explica de manera más particular en la carpeta de la Unidad de Servicio Internos ubicada en el siguiente servidor:

\\orfeo\SEC_SERVICIOS ADMINISTRATIVOS\SUBS_LOGISTICA Y ADMINISTRACION DE BIENES\SERVICIOS INTERNOS\MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR\COMBUSTIBLE\COMBUSTIBLE 2017\Informe Marzo

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El presente contrato obedece a la Orden de Compra N° 13591 realizada al contratista, acogiéndonos al Acuerdo Marco de Precios N°CCE-224-1-AMP-2015.

Registro de los datos de la certificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
05/04/2017	Hasta (30/03/2017)	María Luz Dary Arroyave Tirado CC: 21463022 TP: 116835-T Revisora fiscal

Informe de las modificaciones realizadas al contrato, el contrato a la fecha no ha tenido ningún tipo de modificación.

A la fecha el supervisor principal del contrato es Mauricio Restrepo Ramírez y el supervisor suplente es Jesús Eladio Agudelo Henao, el cual no ha ejercido sus funciones debido a que el supervisor principal no ha tenido ausencias temporales o definitivas y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

Este contrato por pertenecer a una Orden de Compra asociada a un acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra, no requiere acta de inicio, por lo tanto en la carpeta solo se encuentra la Orden de compra.

Evaluación del contratista en SAP:

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600068839 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: Suministro de combustible

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCIA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASESURAMIENTO DE CALIDAD	5
Administrativo	CUMPLIR DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPLIR NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD o USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS o SERVICIOS, CALIDAD	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificación

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00

20,00 20,00 20,00 40,00

El contrato a la fecha no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000117	70700000	212031153	1000000	4000087012	9011669	4500012327

Relación de los pagos realizados de este mes:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012327	\$ 2.600.000.000	BTC-59205	3/03/2017	5000493632	\$ 35.646.618	\$ 2.564.353.382	1,371%
4500012327	\$ 2.600.000.000	BTC- 60177	7/03/2017	5000300518	\$ 200.232.249	\$ 2.364.121.133	9,072%
TOTAL					\$ 235.878.867		

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor Orden de Compra	\$2.600.000.000
Adiciones	\$0,00
Total valor de la orden de compra más adiciones	\$2.600.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 0,00
Pago autorizado de este mes Marzo	\$235.878.867
Saldo a favor del Municipio	\$2.364.121.133
Porcentaje de ejecución financiera	9,07%

Reporte de control de pagos (Tramit Acta)

ALCALDÍA DE MEDELLÍN
Suministros y Serv
TRANSMISIÓN ACTAS DE PAGO

ACTA	16-ene-17	CONTRATO N°	GESTOR ADMINISTRATIVO:	TECNICO:	CONTRATISTA :
1	30-mar-17	4600068839	Paula Marcela Lopera Patiño	Mauricio Restrepo Ramirez	Grupo EDS Autogas SAS

OBJETO DEL CONTRATO:		Suministro de combustible					
VALOR DEL CONTRATO :\$	2.600.000.000,00	ACTAS DE MODIFICACIÓN BILATERAL	No	ADICIONAL	EXTRA	NO SE EJECUTARA	AUMENTO CONTRATO
PORCENTAJE ANTICIPO :%			1				0,00%
VALOR ANTICIPO : \$			2				0,00%
MONEDA:	COP		3				0,00%
FECHA DE INICIACIÓN :	16-ene-2017		4				0,00%
PLAZO (DIAS):	350		5				0,00%
FECHA DE TERMINACION	31-dic-2017		6				0,00%
AMPLIACIONES DE PLAZO:		TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00%
FECHA TERM. CON AMPL.	31-dic-17			SALDO VALOR DEL CONTRATO		2.364.121.135	
		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		PROGRESO A LA FECHA	
OBRA CONTRACTUAL	235.878.867,00			235.878.867		9,07%	
OBRA ADICIONAL	0,00			0		0,00%	
OBRA EXTRA	0,00			0		0,00%	
SUBTOTAL	235.878.867,00			235.878.867		9,07%	
REAJUSTES	0,00			0		0,00%	
TOTAL	235.878.867,00			235.878.867		9,07%	
TIEMPO TRANSCURRIDO(días)	73	20,86%	ANTICIPO AMORTIZADO	0,00	SALDO	0,00	

OB=4500012327	ACTA	VFR TOTAL ORIGINAL	VFR VIGENCIA ACTUAL	AVANCE MES	ACUMULADO VIGENCIA	% EJE.	SALDO VIGENCIA	SALDO RP
Unidad de Negocio	RED (m)	0	0	0	0	-	0	0
Cta cont. Auxiliar	Gastos de Funcionamiento	2.600.000.000	2.600.000.000	235.878.867	235.878.867	9,07%	2.364.121.135	2.364.121.135
OC 1000000		0	0	0	0	0,00%	0	0
RA 1000000		0	0	0	0	0,00%	0	0
EJECUCION TOTAL		2.600.000.000	2.600.000.000	235.878.867	235.878.867	9,07%	2.364.121.135	2.364.121.135
REAJUSTES		0	0	0	0	0,00%	0	0
		SUB-ORDEN RADICADO		ORDEN		4500012327		
				FACTURA		BTC-89205 / BTC- 60177		

4. INFORME JURÍDICO:

En lo transcurrido del presente contrato no se ha presentado reclamaciones y/o controversias que den pie a sanciones o multas.

Estado de las garantías del contrato: Por ser una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente no requiere de pólizas, ya que estas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios N° N° CCE-224-1-AMP-2015.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$235.878.867

Atentamente,


MAURICIO RESTREPO RAMÍREZ
Supervisor y/o Interventor

Proyectó: Yasmin Elena Duarte Gómez
Revisó: Mauricio Restrepo Ramirez