


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Segundo Informe Parcial de Supervisión	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

**CONTRATO MARCO No 4600075466 DE 2018 ORDEN DE COMPRA 29078  
(Tienda virtual del Estado Colombiano)**

**Septiembre de 2018**

**CONTRATANTE:** Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios

**CONTRATISTA:** RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORS S.A.S.

**NIT:** 860.025.792-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** PABLO ENRIQUE URREGO HERNANDEZ

**CÈDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 80.085.487 de Bogotá

**OBJETO:** Adquisición de vehículos eléctricos para atención en hechos de tránsito.

**VALOR INICIAL:** Doscientos Cinco Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos ML. (\$205.634.244).


**ADICIÓN:** Ninguna adición a la fecha

**DURACIÓN INICIAL:** Sesenta días.

**FECHA DE INICIO:** Orden de compra 29078 del 14 de junio de 2018.

**AMPLIACIÓN 01:** Sesenta días calendario (hasta 10 de octubre de 2018).

**FECHA DE TERMINACIÓN ORDEN DE COMPRA:** Diez (10) de octubre de 2018.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Segundo Informe Parcial de Supervisión	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075466 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

### 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- A la fecha no se ha ejecutado el contrato, no se ha recibido los bienes objeto del contrato.
- El contratista solicitó sesenta días más de plazo para ejecutar el contrato (hasta el 10 de octubre del 2018), ampliación del plazo solicitada según correo el 03 de agosto de 2018, justificando esta solicitud de ampliación por dificultad en la nacionalización de los vehículos.
- Se tramita solicitud por plataforma de la tienda virtual del estado colombiano (solicitud de modificación No 23921 Para la orden de compra No 29078 y se amplía la orden de compra hasta el 10 de octubre de 2018.

### Productos entregados y recibidos a satisfacción:

Ninguno a la fecha.

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 0.0 %


Total	Recibido	% recibido
Dos vehículos	0	0%

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

Proyecto código BPIN 160159

Nombre del proyecto: Suministro y logística para el control de la movilidad

Valor Estadístico: MV59AC, Suministro de equipos y repuestos debidamente instalados para el Sistema de radiocomunicaciones de la Secretaria de Movilidad.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Segundo Informe Parcial de Supervisión	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Indicador del Plan de Desarrollo Asociado al Proyecto: Operativos realizados anualmente para el control de la movilidad

## INFORME DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO

A la fecha se ha realizado la Ampliación N°1, a solicitud del contratista por un periodo de sesenta días, esto es hasta el 10 de octubre de 2018. Lo anterior con el fin de que el contratista realizara los tramites de homologación y nacionalización de los vehículos.

### 2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	74300000	23350211	160159	4000093048	0009012654	4500012729

- Relación de los pagos realizados: Ningún pago a la fecha.


No. Pedido	Vlr Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012729	\$205.634.244	Ninguna	-----	-----	-----	205.634.244	0%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$205.634.244
Adiciones	Ninguna
Total valor del contrato más adiciones	\$205.634.244
Pagos Realizados (Acumulado)	Ninguno a la fecha
Pago autorizado del mes de Agosto	Ninguno a la fecha
Porcentaje de ejecución financiera	0 %

- Para este contrato no aplica pago anticipado.

### 3. INFORME JURÍDICO:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Segundo Informe Parcial de Supervisión	 Aldía de Medellín
Versión. 6		

- A la fecha no existen multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago ni publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Acuerdo Marco de precios para la adquisición de vehículos CCE – 312 – 1 AMP – 2015 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y la Sociedad de Fabricación de Automotores S.A. entre otros.

Atentamente,



**HUGO LEÓN CALDERÓN VALLEJO**  
Supervisor  
Septiembre 27 de 2018

Proyectó: Hugo León Calderón Vallejo, Profesional Especializado.