

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	37530
Número de orden de compra a modificar:	30509
Entidad compradora:	PERSONERÍA DE MEDELLIN
Nombre del solicitante:	Camilo Naranjo Escobar
Proveedor:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-10-09 16:06:19

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-10-10	2018-10-20
Dirección de la entidad	3849999 ext 271	Cra 53 a No 42-101 Sotano Edificio Plaza de la Libertad
Teléfono de la entidad		3849999 ext 271

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
28004	compra carros	CDP-4000093802	CDP	4000093802

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh02-Vehículo S137	3.0	Unidad	61548000.00	CDP-4000093802	184644000.00


2	veh02-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales.	1.0	Unidad	925200.00	CDP-4000093802	925200.00
3	veh02-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	12245100.00	CDP-4000093802	12245100.00
4	veh02-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	872100.00	CDP-4000093802	872100.00
5	veh02--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	1090417.00	CDP-4000093802	1090417.00
6	veh02-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	1609588.00	CDP-4000093802	1609588.00
7	veh02--SQAT	1.0	Unidad	2539800.00	CDP-4000093802	2539800.00
8	veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-4000093802	0.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

el contratista manifiesta que "hay un retraso en los frmites de matrículas de los vehículos objeto de Orden de Compra en asunto, debido a temas internos en el Registro Único Nacional del Tránsito (RUNT) siendo esto ajeno a RENAULT SOFASA S. A. S. Razón por la cual le solicitamos a la Personería de Medellín, tener en cuenta lo antedicho y extender la fecha de vencimiento para dar cumplimiento a la ejecución de lo acordado" y solicitan ampliar la fecha de vencimiento hasta el próximo 20 de octubre de 2018..


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Mario Montoya
 Documento: 15489058


 Firma de proveedor
 Nombre: Gerardo Pizarro
 Documento: CE 694392