

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 35623
Número de orden de compra a modificar: 28382
Entidad compradora: Ministerio de Educación Nacional
Nombre del solicitante: Karen Ezpeleta Merchán
Proveedor: Provider Cia. S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda: Dotación Escolar
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2018-09-27 10:07:48

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-09-30	2018-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
25830	MOBILIARIO ESCOLAR	CDP-1918	CDP	1918

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dte01--AULA PREESCOLAR	14.0	Unidad	5576105.17	CDP-1918	78065472.38
2	dte01--AULA PRIMARIA	33.0	Unidad	6908276.83	CDP-1918	227973135.39
3	dte01--AULA SECUNDARIA	49.0	Unidad	7043216.25	CDP-1918	345117596.25


4	dte01--PUESTO DE COMEDOR	290.0	Unidad	568077.20	CDP-1918	164742388.00
5	dte01--IVA	1.0	Unidad	155020732.30	CDP-1918	155020732.30


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

POR FUERZA MAYOR EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE HACE NECESARIO LA PRORROGA EN TIEMPO.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: HEYBY PAVEDA FERRAD
 Documento: 62074.402


 Firma de proveedor
 Nombre: OSCAR CASTILLO
 Documento: 16909238

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN /
TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**
Código: CN-FT-51**Versión: 01**

Rige a partir de su publicación en el SIG

MODIFICACIÓN	X	SUSPENSIÓN	TERMINACIÓN:
Nº de Modificación en NEÓN:	IN- 2018 1504	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 09-20-2018 2:12:16 PM Al contestar cite este No. 2018-IE-043789 FOL:0 ANEX:0 Origen: Subdirección de Acceso Profesional Asignado SUBCON: Destino: Subdirección de Contratación KAREN EZEPELETA MERCHÁN Asunto: Radicación insumo prórroga contrato 945 de 2018	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación/ suspensión o terminación del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado.
- El líder de la necesidad de la contratación, revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	CONVENIO	ACEPTACIÓN DE OFERTA
Número:	945 (Orden de compra número 28382 - Colombia Compra)		De 2018
Objeto:	ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA ZONAS MAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO.		
Interventor/ Supervisor:	NELSON ANDRES IZQUIERDO CHAVES - Profesional Especializado Subdirección de Acceso		
Contratista:	Provider Cia. S.A.S.		
Valor inicial:	NOVECIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VENTICUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$ 970.919.324,32).		
Plazo inicial de ejecución:	60 DÍAS		
Fecha de inicio:	16	de	Mayo de 2018
Fecha de terminación:	15	de	Julio de 2018

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas					
Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
1. Prorroga del plazo establecido en la Orden de Compra No. 945 de 2018 (Acuerdo Marco Orden de Compra Colombia no. 28382) hasta el día 30 de septiembre de 2018.	45				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	30	de	Septiembre	de	2018

Adiciones	
Adicional No.	Valor (\$)

Dorada
20 SEP 2018
373

N/A	N/A
-----	-----

Suspensiones					
Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	N/A	de	N/A	de	N/A

Modificaciones		
Adicional No	Cláusula N°	Descripción

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número de CDP	N/A
Número de Plan de Compras	N/A

Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada)					
Cláusula No.	Tiempo (días calendario)				
Orden de Compra No. 945 de 2018 (Orden de Compra Colombia No. 28382)	Prorrogar el plazo establecido en la Orden de Compra No. 945 de 2018 (Acuerdo Marco Orden de Compra Colombia no. 28382) hasta el día 30 de noviembre de 2018.				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	30	De	Noviembre	De	2018

Adiciones (Indique el valor en pesos (\$) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)	
Cláusula No.	Valor (\$)
N/A	N/A



Suspensiones					
Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	N/A	de	N/A	de	N/A


Modificaciones (Indique la descripción de la modificación requerida)	
Cláusula N°	Descripción

Terminación (Indique la fecha a partir de cuando se requiere)	
Descripción	
N/A	


<p>Justificación de la solicitud:</p>	<p>PRÓRROGA</p> <p>El Ministerio de Educación Nacional suscribió la Orden de Compra No. 28382 el 16 de mayo de 2018 con el objeto de atender una necesidad de mobiliario escolar en 24 sedes de Instituciones Educativas en el Departamento del Chocó afectados por el conflicto armado.</p> <p>El Ministerio ha realizado el seguimiento correspondiente a la orden de compra, mediante visitas a la planta de producción del proveedor donde se observó que el mobiliario se encuentra disponible para entrega, sin embargo, una vez iniciado el proceso de entregas el proveedor ha informado que se han afectado las condiciones de seguridad en el Departamento del Chocó, por lo cual no ha podido avanzar en este proceso.</p> <p>El Contratista ha enviado oficios al Ministerio de Educación Nacional expresando esta situación el 23 y 31 de agosto mediante correos electrónicos y el 6 de septiembre, mediante radicado 2018ER216430, que se adjuntan y ha presentado soportes con información de la Conferencia Episcopal y las noticias de los medios sobre la situación de orden público que según el proveedor indican que <i>" se han presentado situaciones de orden público en el departamento del Chocó, como retenciones de policías y militares, combates de grupos al margen de la ley restricciones al transporte de mercancías en todo el departamento estas condiciones dificultan completar las entregas de mobiliario de la orden de compra"</i>.</p> <p>Con base en esta situación y teniendo en cuenta la fecha de suscripción de la Orden de Compra, el contratista, con fecha del 6 de septiembre de 2018, con radicado 2018ER216430 que se adjunta, ha solicitado prorrogar el contrato hasta el 30 de noviembre de 2018, y ha adjuntado un cronograma de entregas ajustado.</p> <p>El Ministerio de Educación Nacional a través del Supervisor de la Orden de Compra, ha revisado el documento y ha podido determinar frente a las condiciones contractuales del proceso, que si bien la orden de compra cuenta con un plazo de entrega derivado de la relación del mobiliario frente a los sitios de entrega, que para el caso incorpora zonas dispersas de difícil acceso, éste estableció un periodo superior con el objeto de garantizar la logística de entrega.</p> <p>En las revisiones hechas en planta por el Diseñador Industrial Freddy Martínez del Ministerio de Educación Nacional, este pudo evidenciar que a la fecha del 22 de agosto de 2018, en que viajó a la planta de producción, el proveedor ha fabricado cerca del 80% de todos los elementos, pero mantiene la mayor parte en bodega debido a que hay razones de fuerza mayor que hacen riesgosa o impiden la entrega en sede de los elementos contratados. Teniendo en cuenta que el proveedor solicita disponer de un tiempo mayor que le permita realizar los contactos y actividades que le aseguren hacer su entrega efectiva sin correr riesgos en la seguridad de sus colaboradores, mercancía o medios de transporte, la supervisión solicita prorrogar el contrato hasta el 30 de noviembre de 2018.</p>
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma: 
NELSON ANDRÉS IZQUIERDO CHAVES
 SUPERVISOR / INTERVENTOR

Firma: 

HEYBY POVEDA FERRO
 Secretaria General / Ordenador del Gasto

Firma: 
SOL INDIRA QUICENO FORERO

Handwritten notes and signatures in the top right corner.



**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN /
TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

Código: CN-FT-51
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

Directora de Cobertura
Vo. Bo. Líder de la necesidad de contratación

Anexo:

X	Informe parcial de supervisión / interventoría (anexo obligatorio)
N/A	Plan de pagos (anexar en el caso de adiciones)

Original: Subdirección de Contratación. Primera copia: Interventor/Supervisor.



Libertad y Orden

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIO (Interior/exterior)
COMISIÓN No 79191**

INFORMACIÓN DEL COMISIONADO

Comisionado: FREDDY FERNANDO MARTINEZ ARISMENDI

Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN

Evento: Prototipos Orden de Compra 945 de 2018.

Objetivo: Realizar seguimiento y revisión a los prototipos de la Orden de Compra 945 de 2018; Dotación de Mobiliario Escolar PROVIDER.

Destino: Colombia
Palmira(Valle del Cauca)

Fecha de inicio: 01-AUG-18

Fecha de finalización: 02-AUG-18

Duración: 1.5 días

Principales actividades desarrolladas durante la comisión

Revisión de muestras prototipos mobiliario escolar Orden de Compra 945 de 2018; Dotación de Mobiliario Escolar PROVIDER

- * (1) MESA Y (1) SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR
- * (1) MESA Y (1) SILLA PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA
- * (1) MESA Y (1) SILLA PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA
- * (1) SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

Resultados alcanzados

Aprobación muestras

- * (1) MESA Y (1) SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR
- * (1) MESA Y (1) SILLA PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA
- * (1) MESA Y (1) SILLA PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA
- * (1) SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

Compromisos y acciones a seguir

- Inicio de despachos PROVIDER
- Visita de verificación de lote Ministerio de Educación

Funcionario o contacto en la entidad

FREDDY MARTINEZ A. - MEN
IVAN SERRANO - MEN
OSCAR CASTILLO - PROVIDER SA.

Otros temas

la información aquí suministrada.



Libertad y Orden

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIO (Interior/Exterior)
COMISIÓN No 79593**

INFORMACIÓN DEL COMISIONADO

Comisionado: FREDDY FERNANDO MARTINEZ ARISMENDI

Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN

Evento: Seguimiento a Contrato 945 de 2018.

Objetivo: Realizar seguimiento al Contrato 945 de 2018; Dotación de Mobiliario Escolar, Orden de Compra 28382 AMP - Dotaciones Escolares.

Destino: Colombia
Palmira(Valle del Cauca)

Fecha de inicio: 22-AUG-18

Fecha de finalización: 23-AUG-18

Duración: 1.5 días

Principales actividades desarrolladas durante la comisión

Realizar las labores de seguimiento de la orden de compra contrato 945 de 2018 cuyo objeto es: Adquisición y distribución de dotación escolar para los establecimientos educativos públicos del departamento del Chocó en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para zonas más afectadas por el conflicto (Orden de compra no. 28382 Colombia Compra)

Resultados alcanzados

Revisión de muestras prototipos de los siguientes ÍTEMS:

- Mueble de almacenamiento
- Mesa y silla puesto de trabajo puesto docente
- Tablero para marcador borrable
- Mesa y silla puesto de comedor

Presentación de cronograma de entregas agosto 2018 - PROVIDER

Logística de entregas

Se recomienda prestar atención a los acabados, eliminar filos y puntas que representan un riesgo en el uso y la aplicación de la pintura homogénea para todas las partes fabricadas en acero.

Una vez revisados los ítems se autoriza el despacho de los bienes a todas las instituciones beneficiadas por la orden de compra sin embargo; se deben seguir las siguientes recomendaciones:

- * Los muebles se deben entregar completamente ensamblados en la sede de la institución beneficiada.
- * El cargue, descargue y distribución de las dotaciones es responsabilidad del contratista se debe prohibir el uso de funcionarios de las instituciones educativas y/o alumnos y/o profesores para el desarrollo de esta actividad por temas de riesgos en accidentes que son de tipo laboral.
- * Todos los elementos a dotar deben estar marcados.
- * Es necesario entregar un documento que incluya la información para el mantenimiento y garantía de los ítems el cual debe ser emitido por el productor, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones para el cuidado de los muebles con el fin de garantizar una mayor duración.
- * Especificar en el manual de mantenimiento el tiempo y las condiciones de garantía de la dotación.
- * Todos los materiales de empaque deben ser mono material que permitan que una vez los elementos lleguen a su destino se puedan reciclar o reutilizar.
- * Todo el mobiliario se debe entregar debidamente empacado.
- * Todo el mobiliario debe ser producido con materiales 100% originales no remanufacturados.

A partir de la semana del 27 al 31 agosto de 2018 se completan los despachos de las sedes beneficiadas en los siguientes municipios:

- Cantón de San Pablo
- Carmen del Darién



Libertad y Orden

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIO (Interior/Exterior)
COMISIÓN No 79593

Resultados alcanzados

- Ístmina
- Novita
- Riosucio
- Tado
- Medio San Juan

Mobiliario correspondiente a 12 sedes de las 24 beneficiadas por esta orden de compra con lo cual el contratista radicaría la factura correspondiente en la segunda semana de septiembre, el mobiliario restante se despachara durante el mes de septiembre para ser facturado en el mes de octubre siempre y cuando se puedan completar las entregas.

El representante legal de PROVIDER informa que se han presentado dificultades logísticas en la entrega de mobiliario en los municipios del departamento debido a inseguridad en la zona y consecuencias del conflicto armado en la semana anterior retuvieron los camiones despachados por lo cual la empresa transportadora emitió una comunicación; sin embargo reitera que toda su producción está programada para cumplir los plazos establecidos en la orden de compra pero siendo un caso de fuerza mayor los despachos están realizándose paulatinamente de acuerdo con la seguridad que pueda brindar cada zona de entrega por lo cual solicita al Ministerio de Educación tenga en cuenta esta situación para tomar las acciones pertinentes.

Compromisos y acciones a seguir

Entregar a cada una de las sedes beneficiadas un manual de uso, cubrimiento de la garantía y mantenimiento en físico y digital.
Remitir comunicación por escrito sobre el avance de la situación de entregas.
Informar a la supervisión la situación de la logística de las entregas.

Funcionario o contacto en la entidad

OSCAR CASTILLO ERAZO / JUAN PARRA
Representante Legal PROVIDER / Producción PROVIDER
FREDDY MARTINEZ A.
Contratista Apoyo a la Supervisión Dotaciones Subdirección de Acceso Ministerio de Educación

Otros temas

Declaro bajo gravedad de Juramento que la información aquí registrada es veráz y soy responsable de la información aquí suministrada.

AGOSTO 23 2018

SEÑORES

MINISTERIO DE EDUCACION

REF

ENTREGA MOBILIARIO ORDEN DE COMPRA 28382

CORDIAL SALUDO,

POR MEDIO DE LA PRESENTE INFORMAMOS QUE LA LOGISTICA PARA EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO ESTA COMPLICADA POR ORDEN PUBLICO , ADJUNTAMOS CARTA DE EMPRESA TRANSPORTADORA DONDE NOS COMUNICA .

AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU COMPRESION Y COLABORACION ...



Oscar Castillo Erazo
Representante Legal
PROVIDER CIA SAS
NIT. 805.006.536-3

AVANZAR GROUP

Santiago de Cali, agosto del 2018

Señores
PROVIDER LTDA.
Ciudad

Apreciados señores

Por medio de la presente nos permitimos informar formalmente la situación de nuestra empresa frente a la entrega del Mobiliario escolar en los municipios del departamento del **CHOCO**, como es de conocimiento público esta área del país esta catalogada como zona roja de alta peligrosidad lo cual no tuvimos en cuenta a la hora de nuestra negociación siendo esto un impedimento para la labor propia de nuestra empresa pues por amenazas y situaciones ya vividas en zonas similares a nuestros transportadores no nos podemos comprometer.

Lamentamos mucho que estos hechos afecten los vínculos comerciales adquiridos, pero tomamos esto como fuerza mayor, cualquier inquietud por favor comunicarse con nosotros con gusto le atenderemos

Cordialmente

Yuli Jimena Garcia
Gerente comercial
Móvil 3155115483

Agosto 31 de 2018

SEÑORES


MINISTERIO DE EDUCACION
ATT. SR NELSON ANDRES IZQUIERDO
Subdirección de Acceso
Ministerio de Educación Nacional

REF CONTRATO 945 DE 2018 ORDEN DE COMPRA No 28382

CORDIAL SALUDO,

Respetuosamente sugerimos al Ministerio prorrogar contrato de la referencia por los reiterados inconvenientes logísticos presentados como consecuencia del alto riesgo en la seguridad de la zona .

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración ...



Oscar Castillo Erazo
Representante Legal
PROVIDER CIA SAS
NIT. 805.006.536-3



Septiembre 04 de 2018



MEN

2018-ER-216430 ANE:0 FOL:2
2018-09-06 02:42:30 PM
TRA:CONSTRUCCION, AMPLIACION Y M
Subdirección de Acceso

SEÑORES

MINISTERIO DE EDUCACION
ATT. SR NELSON ANDRES IZQUIERDO ✓

REF **CONTRATO 945 DE 2018 ORDEN DE COMPRA No 28382**

CORDIAL SALUDO,

Durante los últimos dos meses se han presentado situaciones de orden público en el departamento del Choco, como retenciones de policías y militares, combates de grupos al margen de la ley restricciones al transporte de mercancías en todo el departamento estas condiciones dificultan completar las entregas del mobiliario de la orden de compra 28382, sin embargo, PROVIDER en aras de cumplir con los tiempos pactados en el acuerdo marco dispone de todos los elementos para entregar en los sitios designados; una vez analizada esta situación y teniendo en cuenta los posibles contratiempos de distribución proponemos extender el termino en tiempo de esta orden hasta el 30 de noviembre de 2018, para lo cual anexamos el cronograma pertinente; este nuevo plazo de ejecución permitirá tomar las decisiones necesarias para entregar los bienes con el apoyo de las alcaldías municipales donde están ubicadas las sedes beneficiadas y cumplir efectivamente la entrega.


Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración ...

Oscar Castillo Erazo
Representante Legal
PROVIDER CIA SAS
NIT. 805.006.536-3


CRONOGRAMA SUJETO A AJUSTES POR CONDICIONES LOGISTICAS DE LA ZONA															
ITEM	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	JUEGO MESA Y SILLA PUESTO PROFESOR (1 JUEGO POR AULA)	MESA PRESCOLAR (12 MESAS POR AULA)	MESA AUX PRESCOLAR (2 MESAS POR AULA)	SILLA PRESCOLAR (36 SILLAS POR AULA)	JUEGO MESA Y SILLA PUESTO PRIMARIA (40 JUEGOS POR AULA)	JUEGO MESA Y SILLA SECUNDARIA (40 JUEGOS POR AULA)	TABLERO (1 POR AULA)	TANDEM CANECAS (1 POR AULA)	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA (2 POR AULA PRESCOLAR, 1 POR AULA PRIMARIA O	MESA COMEDOR	SILLAS COMEDOR (8 SILLAS POR MESA)	cronograma entregas
1	ACANDI	CENTRO EDUCATIVO DE CHUGANDI	PRINCIPAL	3	12	2	36	40	40	3	3	4	15	120	22-oct-18
2	BAHIA SOLANO	IE INMACULADO CORAZON DE MARIA	PRINCIPAL	6	12	2	36	80	120	6	6	7	15	120	19-oct-18
3	BAJO BAUDÓ	INDIGENA DE BUENAVISTA	PRINCIPAL	8	12	2	36	120	160	8	8	9	20	160	29-oct-18
4	BOJAYA	I.E. CESAR CONTO	PRINCIPAL	7	12	2	36	120	120	7	7	8	15	120	24-oct-18
5	BOJAYA	I.E. ROBINSON PALACIOS DE NAPIPI	PRINCIPAL	5	12	2	36	80	80	5	5	6	15	120	25-oct-18
6	CANTON DE SAN PABLO	IE JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS	MANAGRU	7	12	2	36	80	80	7	7	8	15	120	26-sep-18
7	CARMEN DEL DARIEN	PUEBLO NUEVO	PRINCIPAL	4	12	2	36	40	0	4	4	5	15	120	28-sep-18
8	ISTMINA	CENT EDUC DE POTEDO	PRINCIPAL	4	12	2	36	40	0	4	4	5	15	120	24-sep-18
9	JURADÓ	ARMANDO HACHITO	PRINCIPAL	3	0	0	0	40	80	3	3	3	15	120	01-nov-18
10	LITORAL DEL SAN JUAN	IE MARIA AUXILIADORA DE CUCURRUPU	PRINCIPAL	4	12	2	36	40	80	4	4	5	15	120	31-oct-18
11	MEDIO ATRATO	IE DIEGO LUIS CORDOBA PINO	PRINCIPAL	2	0	0	0	40	40	2	2	2	10	80	27-oct-18
12	MEDIO SAN JUAN	I.E. AGROPECUARIA MANUEL E. RIVAS LOBON	PRINCIPAL - SEDES	5	12	2	36	80	0	5	5	6	15	120	02-nov-18
13	MEDIO SAN JUAN	CE CACIQUE - NOANAMA	PRINCIPAL	3	0	0	0	40	0	3	3	3	15	120	07-nov-18
14	MEDIO SAN JUAN	IE MANUEL E RIVAS LOBON	DIPURDU DEL GUASIMO	6	12	2	36	80	40	6	6	7	10	80	06-nov-18
15	MEDIO SAN JUAN	I.E. FRANCISCO EUTIMIO MUNERA	PRINCIPAL	6	12	2	36	80	40	6	6	7	15	120	08-nov-18
16	NOVITA	SAN ONOFRE	SEDE PRINCIPAL	2	0	0	0	0	0	2	2	2	10	80	
17	NOVITA	IE CARLOS HOLGIN MALLARINO	EL TAMBITO	1	0	0	0	0	0	1	1	1	5	40	22-sep-18
18	NOVITA	C.E. INDIGENA DE SABALETERRA	SEDE PRINCIPAL	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
19	NUQUI	IE PUNTA DE ARUSI	ARUSI	2	0	0	0	40	40	2	2	2	10	80	10-nov-18
20	RIO QUITO	IANTONIO ANGLAS	BOCA DE PAIMADD	2	0	0	0	40	40	2	2	2	10	80	14-nov-18
21	RIOSUCIO	CE SANTA MARIA DE BELEN DE BAJIRA	CAMPO ALEGRE	1	0	0	0	0	0	1	1	1	5	40	27-sep
22	SIPI	C.E. SANTA TERESITA DE CAÑAVERAL	PRINCIPAL	6	12	2	36	80	120	6	6	7	15	120	15-nov
23	TADO	NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA	PRINCIPAL	6	12	2	36	80	40	6	6	7	15	120	25-sep
24	UNGIA	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE UNGUIA - ESCUELA RURAL RIO MAR EL ROTO	ESCUELA RURAL RIO MAR EL ROTO	1	0	0	0	0	40	1	1	1	0	0	31-oct-18
GLOBALES				96	168	28	504	1240	1160	96	96	110	290	2320	

* cronograma sujeto a cambios por motivos de fuerza mayor o caso fortuito

Atentamente




Oscar castillo erazo
Gerente
PROVIDER CIA SAS



CRONOGRAMA SUJETO A AJUSTES POR CONDICIONES LOGISTICAS DE LA ZONA															
ITEM	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	JUEGO MESA Y SILLA PUESTO PROFESOR (1 JUEGO POR AULA)	MESA PRESCOLAR (12 MESAS POR AULA)	MESA AUX PRESCOLAR (2 MESAS POR AULA)	SILLA PRESCOLAR (66 SILLAS POR AULA)	JUEGO MESA Y SILLA PUESTO PRIMARIA (40 JUEGOS POR AULA)	JUEGO MESA Y SILLA SECUNDARIA (40 JUEGOS POR AULA)	TABLERO (1 POR AULA)	TANDEM CAÑECAS (1 POR AULA)	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA (2 POR AULA PRESCOLAR, 1 POR AULA PRIMARIA O)	MESA COMEDOR	SILLAS COMEDOR (8 SILLAS POR MESA)	cronograma entregas
1	ACANDI	CENTRO EDUCATIVO DE CHUGANDI	PRINCIPAL	3	12	2	36	40	40	3	3	4	15	120	22-oct-18
2	BAHIA SOLANO	IE INMACULADO CORAZON DE MARIA	PRINCIPAL	6	12	2	36	80	120	6	6	7	15	120	19-oct-18
3	BAJO BAUDÓ	INDIGENA DE BUENAVISTA	PRINCIPAL	8	12	2	36	120	160	8	8	9	20	160	29-oct-18
4	BOJAYA	I.E. CESAR CONTO	PRINCIPAL	7	12	2	36	120	120	7	7	8	15	120	24-oct-18
5	BOJAYA	I.E. ROBINSON PALACIOS DE NAPIPI	PRINCIPAL	5	12	2	36	80	80	5	5	6	15	120	25-oct-18
6	CANTON DE SAN PABLO	IE JOSE MANUEL PALACIOS PALACIOS	MANAGRU	7	12	2	36	80	80	7	7	8	15	120	26-sep-18
7	CARMEN DEL DARIEN	PUEBLO NUEVO	PRINCIPAL	4	12	2	36	40	0	4	4	5	15	120	28-sep-18
8	ISTMINA	CENT EDUC DE POTEDO	PRINCIPAL	4	12	2	36	40	0	4	4	5	15	120	24-sep-18
9	JURADÓ	ARMANDO HACHITO	PRINCIPAL	3	0	0	0	40	80	3	3	3	15	120	01-nov-18
10	LITORAL DEL SAN JUAN	IE MARIA AUXILIADORA DE CUCURRUPI	PRINCIPAL	4	12	2	36	40	80	4	4	5	15	120	31-oct-18
11	MEDIO ATRATO	IE DIEGO LUIS CORDOBA PINO	PRINCIPAL	2	0	0	0	40	40	2	2	2	10	80	27-oct-18
12	MEDIO SAN JUAN	I.E. AGROPECUARIA MANUEL E. RIVAS LOBON	PRINCIPAL - SEDES	5	12	2	36	80	0	5	5	6	15	120	02-nov-18
13	MEDIO SAN JUAN	CE CACIQUE - NOANAMA	PRINCIPAL	3	0	0	0	40	0	3	3	3	15	120	07-nov-18
14	MEDIO SAN JUAN	IE MANUEL E RIVAS LOBON	DIPURDU DEL GUASIMO	6	12	2	36	80	40	6	6	7	10	80	06-nov-18
15	MEDIO SAN JUAN	I.E. FRANCISCO EUTIMIO MUNERA	PRINCIPAL	6	12	2	36	80	40	6	6	7	15	120	08-nov-18
16	NOVITA	SAN ONOFRE	SEDE PRINCIPAL	2	0	0	0	0	0	2	2	2	10	80	22-sep-18
17	NOVITA	IE CARLOS HOLGIN MALLARINO	EL TAMBITO	1	0	0	0	0	0	1	1	1	5	40	
18	NOVITA	C.E. INDIGENA DE SABALETERA	SEDE PRINCIPAL	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	
19	NUQUI	IE PUNTA DE ARUSI	ARUSI	2	0	0	0	40	40	2	2	2	10	80	10-nov-18
20	RIO QUITO	IANTONIO ANGLAS	BOCA DE PAIMADO	2	0	0	0	40	40	2	2	2	10	80	14-nov-18
21	RIOSUCIO	CE SANTA MARIA DE BELEN DE BAJIRA	CAMPO ALEGRE	1	0	0	0	0	0	1	1	1	5	40	27-sep
22	SIPI	C.E. SANTA TERESITA DE CAÑAVERAL	PRINCIPAL	6	12	2	36	80	120	6	6	7	15	120	15-nov
23	TADO	NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA	PRINCIPAL	6	12	2	36	80	40	6	6	7	15	120	25-sep
24	UNGUIA	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE UNGUIA - ESCUELA RURAL RIO MAR EL ROTO	ESCUELA RURAL RIO MAR EL ROTO	1	0	0	0	0	40	1	1	1	0	0	31-oct-18
GLOBALES				96	168	28	504	1240	1160	96	96	110	290	2320	

* cronograma sujeto a cambios por motivos de fuerza mayor o caso fortuito

Atentamente



Oscar castillo erazo
Gerente
PROVIDER CIA SAS