

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	58216
Número de orden de compra a modificar:	31268
Entidad compradora:	Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
Nombre del solicitante:	Carlos Fernando Galindo Castro
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-27 15:27:38

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-12-31	2019-01-25

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
28693	Cafetería 05	CDP1-13018	CDP1	13018

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	acp01-- S1_ETP_4 Computador de escritorio 1.2	150.0	Unidad	1945568.00	CDP1-13018	291835200.00

2	acp01-- S1_Servicio_31 Migración o transferencia de datos	150.0	Gigabyte	1249.08	CDP1-13018	187362.00
3	acp01-- S1_Servicio_46 Instalación de software y configuración del ETP	150.0	Unidad	1040.90	CDP1-13018	156135.00
4	acp01-- S1_Servicio_28 Mantenimiento preventivo	900.0	Unidad	4163.60	CDP1-13018	3747240.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


### Detalle o justificación de la aclaración

Mediante oficio del 27/12/2018 el contratista NEXCOMPUTER solicita prórroga hasta el 25/01/2019 teniendo en cuenta que por la congestión de trabajo de fin de año en la Corte Suprema de Justicia, el proceso de instalación de los equipos tardó más de lo previsto. Lo anterior también sumado al inicio de la vacancia judicial el 20/12/2018 por lo que el contratista no pudo acceder a los puestos de trabajo con posterioridad a esta fecha.

Firma ordenador del gasto

Nombre: JOSE MAURICIO CUESTAS GOMEZ

Documento: CC 3.002.836


  
Arnel Antón R.



Firma de proveedor

Nombre: URIEL ROMAN

Documento: 99341344



Señores

**Consejo Superior Judicatura – CSJ.**

Ingeniero Ariel Arteta.

Supervisor de la Orden de Compra.

**REF: Modificación / justificación instalación de Equipos de cómputo Orden No 31268.**


Teniendo en cuenta la orden de compra en mención, de Computadores de Escritorio con demás servicios incluidos dentro de la orden como son la instalación y configuración del ETP.

Se realizó la respectiva entrega de los equipos en los tiempos establecidos y se propuso plan de trabajo para realizar la instalación una vez entregados la distribución en Corte Suprema de Justicia, se generó un retraso por parte de la entidad, mientras se coordinaba con el área de sistemas la distribución de los programas a instalar y los protocolos en la instalación de acuerdo con los usuarios que se asignaron.

Dado estos hechos, se retrasó la instalación propuesta, la cual coincidió con la huelga de la rama judicial y posteriormente con la vacancia judicial.

Solicitamos amablemente prorroga hasta el 25 de enero del 2019. Para realizar las instalaciones de los equipos de cómputo.

FIRMA



**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NEX COMPUTER S.A.S.**

**NIT. 830.110.570-1**

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: URIEL ROMAN C.**

**DIRECCIÓN: AUTOPISTA MEDELLIN, KM 3.5 Centro Metropolitano, Of LC B29. Cota**

**TELÉFONO: 552 0784 - 773**

Autopista Medellín, KM 3.5  
Centro metropolitano Of. LC B29  
Siberia – Cota

Cra. 16 No. 76 – 31  
PBX (571) 5520777  
El lago – Bogotá

Cra. 106 No 15-25, MZ 12  
Bodega 04 Lote 74 Piso 3  
Zona Franca – Bogotá