

INFORME SEGUIMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN

INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA NACIONAL

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
-COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-
DICIEMBRE DE 2023

Director General

Stalin Ballesteros García

Secretaria General

Jenny Fabiola Páez Vargas

Subdirectora de Negocios (E)

Sandra Milena López López

Subdirectora de Gestión Contractual

Nohelia del Carmen Zawady Palacio

Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT)

Carlos Francisco Toledo

Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE) (E)

María del Pilar Suárez Sebastián

Asesora Experta de Despacho
María del Pilar Suárez Sebastián

Asesora de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales
Claudia Taboada Tapia

Asesor de Comunicaciones Estratégicas
Ricardo Pajarito Mondragón

Asesor Experto de Despacho
Juan David Marín López

Asesora Experta de Despacho
Sandra Milena López López

Asesora de Control Interno
Judith Gómez Zambrano



INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31

VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL	2
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN	2
3. OBJETIVO	3
4. DESCRIPCIÓN	4
4.1 Promover el Uso de Herramientas de E-Procurement del Sistema de Compra Pública.....	4
4.2 Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad.....	5
4.3 Implementar programas de formación para los actores del sistema de compra pública.....	6
5. ESQUEMA DE FINANCIACIÓN	7
6. LOGROS Y METAS	10
7. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES	14
8. CONTACTOS DEL PROYECTO	14

CONTENIDO TABLAS

Tabla 1 Estructura de cadena de valor	6
Tabla 2: Ejecución presupuestal 2018 - 2022.....	7
Tabla 3: Distribución de la apropiación por producto específico 2018 - 2023.....	8





INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31

VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO DE INVERSIÓN	Incremento del valor por dinero que obtiene el estado en la compra pública nacional		
FECHA DEL INFORME	31 de diciembre de 2023		
CÓDIGO BPIN ¹	2017011000419		
ENTIDAD RESPONSABLE	030300-Unidad Administrativa Especial - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.		
SECTOR	Planeación		
VIGENCIA	2018	hasta	2024
PACTO PND 2018 - 2022	17071 – XV- Pacto por una gestión pública efectiva		
LÍNEA	12075 – 2. Gasto público efectivo		
PROGRAMA	0304 – Fortalecimiento del sistema de compra pública		

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) trabajó entre el 2012 y el 2016 en posicionar la compra pública como un asunto estratégico para el Estado. En el marco de esta tarea, Colombia Compra Eficiente logró: (i) que las Entidades Estatales aumentaran el nivel de publicidad en el SECOP I; (ii) promover buenas prácticas en el sistema de compra pública colombiano; (iii) diseñar programas de formación para los compradores públicos; (iv) estructurar acuerdos marco y ponerlos a disposición de las Entidades Estatales; y (v) empezar el despliegue del SECOP II. En el marco de estos resultados, Colombia Compra Eficiente enfrenta nuevos retos en los que se debe enfocar para que las Entidades Estatales logren un mayor valor por dinero en los procesos de contratación. Para tal efecto, es necesario invertir recursos en el despliegue de programas de formación que consoliden las capacidades de los actores del sistema de compra pública y en el despliegue en la adopción del SECOP II para que Colombia haga la totalidad de sus procesos de contratación en línea.

Las compras o las adquisiciones de bienes y servicios públicos y el Sistema Electrónico de Contratación Pública en Colombia (SECOP), del cual la ANCP- CCE es el ente rector, debió adaptarse a los cambios generados por la pandemia. Es preciso mencionar que los mandatarios locales en el año 2020, que iniciaban su primer año de gobierno, tuvieron dificultades para aprobar sus planes locales de

¹ BPIN: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional





INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31

VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

desarrollo y por ende el presupuesto público para la financiación de sus programas de gobierno.

Este nuevo escenario planteaba múltiples desafíos misionales que permitieran el cuidado y la optimización de los recursos públicos, la generación de nuevas oportunidades de negocio para el resurgimiento de la economía en sectores afectados por la pandemia y, claro está, brindarle herramientas jurídicas y tecnológicas a los ordenadores del gasto de las diferentes entidades públicas que demandaban apoyo urgente por parte del Gobierno Nacional para reaccionar rápidamente ante la crisis social y económica que se vivía en las regiones.

Así, la gestión de la Agencia no solo contribuyó al sector salud, durante el año 2021 la gestión aportó significativamente al desarrollo de toda la normatividad aplicable a las circunstancias tácticas derivadas de la pandemia, tanto en la búsqueda de escenarios más favorables para que los empresarios accedan al sistema de compras públicas, como en la aplicación de normas que permitieran mayores niveles de transparencia en la ejecución de recursos.

3. OBJETIVO

La ANCP-CCE viene trabajando en desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas para los procesos de compra y contratación estatal, con el fin de generar una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. En este sentido, la entidad formuló este proyecto de inversión el cual tiene como objetivo general Incrementar el valor por dinero que obtiene el Estado en la compra pública.

Para el cumplimiento de este objetivo general definió los siguientes objetivos específicos:

- Implementar programas de formación para los actores del Sistema de Compra Pública.
- Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad.
- Promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra Pública.

En el marco de estos resultados, Colombia Compra Eficiente enfrenta nuevos retos en los que se debe enfocar para que las Entidades Estatales logren un mayor valor por dinero en los procesos de contratación. Para tal efecto, es necesario invertir recursos en el despliegue de programas de formación que consoliden las capacidades de los actores del sistema de compra pública y en el despliegue en

pág. 3



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO





INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31

VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

la adopción del SECOP II para que Colombia haga la totalidad de sus procesos de contratación en línea.

4. DESCRIPCIÓN

La problemática que busca resolver el proyecto de inversión es la de acelerar el uso de herramientas de e-procurement y mejorar las capacidades de los compradores públicos en Colombia, para que estos tomen decisiones informadas encaminadas a incrementar el valor por dinero a partir de tres objetivos específicos para viabilizar su cumplimiento. Los cuales se explican en la siguiente tabla.

4.1 Promover el Uso de Herramientas de E-Procurement² del Sistema de Compra Pública

Este objetivo tiene el propósito de aumentar la eficiencia en los procesos de compra mediante la promoción del uso de los instrumentos para la compra y la contratación pública.

Dentro de este objetivo, generamos: (i) instrumentos de agregación de demanda, (ii) Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública, y (iii) Servicio de información para la compra pública.

Los instrumentos de agregación de demanda son desarrollados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento del artículo 12 del Decreto- Ley 4170 de 2011 bajo el liderazgo de la Subdirección de Negocios.

Las actividades de: desarrollar e implementar el plan de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente y realizar el seguimiento a la adopción del SECOP II en las Entidades Estatales, son lideradas por la Dirección General, acorde al mapa de procesos de la entidad, en el que la Dirección tiene a su cargo las acciones estratégicas de control. Finalmente, las acciones relacionadas con el servicio de información para la compra pública del Sistema Electrónico de Contratación

² E-Procurement: se refiere a la contratación electrónica y a la automatización de los procesos que implican las operaciones de compra de productos o servicios entre cliente y proveedor (pedido, recepción, suministro, facturación, etc.). A través del intercambio electrónico de datos se establecen los mecanismos. https://read.oecd-ilibrary.org/governance/towards-efficient-public-procurement-in-colombia_9789264252103-en#paoe9





INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31

VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

Pública (SECOP) están a cargo de la Subdirección de IDT; en cumplimiento del numeral 6 del Decreto Ley 4170 de 2011 relacionado con gestionar y administrar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

Es importante mencionar que este proyecto de inversión es de localización nacional y beneficia a los actores del sistema de compra pública: entidades a las que les aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - Ley 80 de 1993, y los actores que participan en este: ciudadanía, proveedores, entes de control, academia y medios de comunicación.

4.2 Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad

Este objetivo tiene el propósito de generar economía los procesos de compra analizando el ciclo de las adquisiciones, mediante la estructuración de instrumentos técnicos y guías necesarias a las entidades para su comprensión, adopción y apropiación.

Por tanto, dentro de este objetivo se encuentran productos específicos tales como: (i) los documentos de los lineamientos técnicos que se logran con el análisis de la información y los estudios realizados al sistema de compra pública, y (ii) los documentos normativos, generados mediante los manuales, guías y documentos tipo que brindan a los usuarios los lineamientos necesarios para la interpretación y aplicación de la norma para la compra y la contratación pública.

Lo anterior es desarrollado por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en cumplimiento del numeral 9 del artículo 11 del Decreto Ley 4170 de 2011, bajo la responsabilidad de la Subdirección de Gestión Contractual, que se encarga directamente del producto de documentos normativo, mediante la elaboración de documentos tipo, manuales y guías; así como la consolidación de la información normativa y jurídica del sistema de compra pública.

Por otra parte, en cumplimiento del artículo 13 del Decreto Ley 4170 de 2011 y el Decreto 1822 de 2019, la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE), en el marco de su responsabilidad, se encarga de la generación de documentos de lineamientos técnicos con el análisis de la información del sistema de compras y contratación pública para brindar insumos estratégicos que soporten la toma de decisiones.

pág. 5



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO





INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31

VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

4.3 Implementar programas de formación para los actores del sistema de compra pública

Este objetivo tiene el propósito de generar eficacia en los procesos de compra y en consecuencia mejorar el manejo de estos procesos mediante la generación de capacidades. En este sentido, la ANCP-CCE adelanta tres tipos de formación: (i) programas cortos enfocados en generar conocimiento para el manejo de las herramientas ofrecidas por Colombia Compra Eficiente, apoyadas en guías y tutoriales; (ii) programas enfocados en las etapas del proceso de abastecimiento, toma decisiones y elaboración de los documentos del proceso; y (iii) el programa de formación en aprovisionamiento estratégico.

En el marco de este objetivo, la ANCP-CCE pretende entregar un Servicio de educación informal dirigido al comprador público mediante acciones como: (i) la implementación del modelo de operación del servicio de formación para los actores del Sistema de Compra Pública; (ii) el programa de formación básica para los actores del Sistema de Compra Pública; (iii) capacitaciones a los compradores públicos en materia de abastecimiento estratégico, y (iv) el acompañamiento a las Entidades Estatales en la implementación del modelo de abastecimiento estratégico.

El cumplimiento de este objetivo se encuentra fundamentado en lo que establece el numeral 9 del artículo 13 del Decreto Ley 4170 de 2011, en relación con la función de realizar las capacitaciones en materia de contratación pública electrónica con el apoyo de las demás dependencias y entidades pertinentes.

Este proyecto, identificado con numero de BPIN 2017011000419, no tiene como objetivo entregar recursos en forma de subsidios a los beneficiarios, razón por la que no cuenta con criterios de asignación o focalización.

Tabla 1 Estructura de cadena de valor

OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
Implementar programas de formación para los actores del Sistema de Compra Pública.	Servicio de educación informal dirigido al comprador público	Implementar el modelo de operación del servicio de formación para los actores del Sistema de Compra Pública
		Desplegar el programa de formación básica para los actores del Sistema de Compra Pública
		Realizar las capacitaciones a los compradores públicos en materia de abastecimiento estratégico



INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31

VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
		Acompañar a las Entidades Estatales en la implementación del modelo de abastecimiento estratégico
Promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra Pública.	Instrumentos de agregación de demanda	Estructurar instrumentos de agregación de demanda
		Administrar instrumentos de agregación de demanda
	Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública	Coordinar a los frentes de trabajo en la implementación de la estrategia de despliegue de SECOP II
		Desarrollar e implementar el plan de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente
		Capacitar a los actores del sistema de compra pública en el uso del SECOP II
		Realizar el seguimiento a la adopción del SECOP II en las Entidades Estatales
	Servicio de información para la compra pública	Operar de forma sostenible todos los módulos del SECOP
		Diseñar funcionalidades avanzadas del SECOP
		Depurar la información del SECOP
	Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad.	Documentos de lineamientos técnicos
Realizar estudios del Sistema de Compra Pública		
Documentos normativos		Elaborar manuales, guías y documentos tipo
		Diseñar herramientas para automatizar el manejo de la información

5. ESQUEMA DE FINANCIACIÓN

El esquema de financiamiento del proyecto de inversión para el horizonte de ejecución del mismo cuenta con la información de la apropiación inicial, es decir, de acuerdo con el decreto de liquidación del presupuesto de cada vigencia; la apropiación vigente luego de aplicado los decretos de reducciones y, finalmente, las obligaciones generadas en cada vigencia, como se muestra a continuación:

Tabla 2: Ejecución presupuestal 2018 - 2023

AÑO	Apropiación Inicial	Apropiación vigente	Obligaciones	%Ejecución
2018	7.952.056.097	7.406.451.722	6.767.241.260	91,37%
2019	14.000.000.000	13.837.526.829	12.046.430.311	87,06%
2020	25.316.664.380	23.775.664.380	22.677.565.461	95,38%
2021	31.076.161.311	31.076.161.311	28.914.937.019	93,05%
2022	55.826.977.796	55.826.977.796	43.336.797.525	77,63%
2023	51.620.000.000	47.528.967.015	43.947.452.228	92,46%*

Fuente: Elaboración propia con datos de SIIF Nación

pág. 7



Departamento Nacional de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31

VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

*Ejecución reportada al corte del mes de diciembre de 2023

Cómo se evidencia en la tabla anterior, para en la vigencia 2023 la apropiación vigente presenta una diferencia frente a la apropiación inicial por valor de \$4.091.032.985 esto explicado por un traslado presupuestal a un nuevo proyecto de inversión.

Además, la desagregación de recursos por productos específicos del proyecto de inversión se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3: Distribución de la apropiación por producto específico 2018 - 2023

OBJETIVO ESPECÍFICO	PRODUCTO ESPECÍFICO	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Implementar programas de formación para los actores del Sistema de Compra Pública.	Servicio de educación informal dirigido al comprador público	498.097.620	420.200.750	946.291.936	807.999.629	975.000.000	1.010.100.000
Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad.	Documentos de lineamientos técnicos	73.660.076	840.212.595	618.559.776	967.627.404	1.617.000.000	1.168.000.000
	Documentos normativos	109.853.873	409.640.834	1.115.829.290	1.280.757.581	2.008.200.000	2.080.495.200
Promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra Pública.	Instrumentos de agregación de demanda	1.308.306.476	1.658.790.718	2.785.142.101	3.624.372.967	4.052.000.000	5.072.704.000
	Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública	1.208.816.747	1.460.784.074	802.451.147	1.054.353.226	1.100.000.000	2.080.000.000
	Servicio de información para la compra pública	4.207.716.930	9.047.897.856	17.507.390.130	23.341.053.504	46.074.777.796	36.117.667.815

Fuente: Elaboración propia con datos de SPI – 2022

*Datos de la PIIP 2023




INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31

VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

Grafica 1 Ejecución Inversión 2023



Fuente: Elaboración propia con datos de SIIF Nación

Vale la pena precisar que los porcentajes se ven impactados frente al informe del segundo trimestre de la vigencia 2023, teniendo en cuenta el traslado presupuestal.

La ejecución presupuestal a corte del mes de diciembre, expresada a nivel de actividad se presenta en la siguiente tabla:

Producto Específico	Actividad	Apropiación vigente 2023	Obligaciones diciembre 2023	% Ejecución	Ejecución producto
Servicio de educación informal dirigido al comprador público	Desplegar el programa de formación básica para los actores del Sistema de Compra Pública	\$505.050.000	\$291.064.235	57,6%	\$582.128.469,00
	Realizar las capacitaciones a los compradores públicos en materia de abastecimiento estratégico	\$505.050.000	\$291.064.234	57,6%	
Instrumentos de agregación de demanda	Administrar instrumentos de agregación de demanda	\$2.050.544.300	\$1.833.832.794	89,4%	\$4.776.378.337,00

pág. 9



Departamento Nacional de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. (601)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31

VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

Producto Específico	Actividad	Apropiación vigente 2023	Obligaciones diciembre 2023	% Ejecución	Ejecución producto
	Estructurar instrumentos de agregación de demanda	\$3.022.159.700	\$2.942.545.543	97,4%	
Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública	Desarrollar e implementar el plan de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente	\$730.006.190	\$634.774.717	87,0%	\$1.962.048.126,00
	Realizar el seguimiento a la adopción del SECOP II en las Entidades Estatales	\$1.349.993.810	\$1.327.273.409	98,3%	
Servicio de información para la compra pública	Operar de forma sostenible todos los módulos del SECOP	\$36.117.667.815	\$33.626.528.176	93,1%	\$33.626.528.175,55
Documentos de lineamientos técnicos	Analizar la información del Sistema de Compra Pública	\$584.000.000	\$546.216.944	93,5%	\$1.092.433.888,00
	Realizar estudios del Sistema de Compra Pública	\$584.000.000	\$546.216.944	93,5%	
Documentos normativos	Elaborar manuales, guías y documentos tipo	\$2.080.495.200	\$1.907.935.233	91,7%	\$1.907.935.233,00
		\$47.528.967.015	\$43.947.452.228,55	92,5%	\$43.947.452.228,55

6. LOGROS Y METAS

A continuación, se presentan los productos y servicios entregados en el marco de los objetivos propuestos.

Producto	Indicador	Meta vigente	Avance	%	Observaciones
Servicio de educación informal dirigido al comprador público	Número de Personas capacitadas	31.740	31.855	100%	Se logró un total de 31.855 personas capacitadas en 2023. El histórico de reportes es el siguiente: diciembre 1.004, noviembre 5.685, octubre 7153, septiembre 2.722, agosto 2.327, julio 6.844, junio 1499, mayo 1062, abril 1681, marzo 857, febrero 50, enero 971.

pág. 10


 Departamento Nacional
 de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
 Tel. (601)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO



INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31

VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

Instrumentos de agregación de demanda	Numero de instrumentos de agregación de demanda implementados	8	8	100%	Se alcanzaron 8 nuevos IAD implementados en 2023. A continuación, se muestra el seguimiento acumulado: 1. PAE Bogotá Suministro: Adjudicado el 21-04-2023 2. Acuerdo Marco para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV: Adjudicado el 27 de enero de 2023. 3. Catálogo de materiales de construcción y ferretería, derivado del IAD MiPymes 4. Catálogo para la adquisición de canastas populares de productos agropecuarios en el departamento de Nariño 5. Catálogo de Café Social proveniente de Pequeños Productores 6. Catálogo de panela e infusiones aromáticas, derivado del IAD MiPymes 7. IAD para los servidores exclusivos de operador postal 472 8. AMP de Combustible de Aviación II.
Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública	Número de Eventos realizados	6	6	100%	Se logró la meta de 6 eventos realizados en 2023 . A continuación, se presentan los eventos desarrollados en la vigencia 2023: 1. Evento junto a la Universidad Gran Colombia 2. Seminario SECOP II Duitama. Participaron contratistas con recursos del proyecto de inversión en temas logísticos y de elaboración y difusión comunicacional. 3. Taller Internacional de Contratación y Compras Públicas. 4. Foro Internacional "La Compra Pública Como Motor de Desarrollo, 5. Evento "Café Social" 6. Evento "Audiencia Rendición de cuentas"
Servicio de información para la compra pública	Entidades Estatales utilizando SECOP II	9.660	9.775	101%	En 2023, 9.775 Entidades Estatales usaron el SECOP II mediante sus respectivas cuentas. El sistema mantuvo una disponibilidad en el servicio del 100% en diciembre . Finalmente, se publicaron 1.385.775 procesos de contratación en SECOP II , mediante los diferentes módulos de contratación dispuestos en la plataforma.
	Disponibilidad del servicio	94%	100%	100%	
	Procesos de contratación registrados en el SECOP	1.366.186	1.385.775	101%	De esta manera, se logró el cumplimiento de las metas establecidas en 2023 para el producto de "Servicio de Información para la compra pública".
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados	25	25	100%	Así, se logró la meta de 25 Documentos de Lineamientos Técnicos elaborados en la vigencia. Los lineamientos generados son los siguientes: Primer trimestre: 1. Comportamiento histórico categorías del Gasto 2. Elementos de discusión para el desarrollo de nuevos Documentos Tipos 3. Ficha visualización informe de competencia en compras públicas 4. Ficha visualización Informe Herramienta Ley de emprendimiento Segundo trimestre 1. Cubo del gasto vehículos 2. Economía popular 3. Cubo del gasto 2022 4. Cubo del gasto alimentación 2018-2023 5. Cubo del gasto alimentación 2022 6. Cubo del gasto Gobernación del Magdalena y Alcaldía de Santa Marta 7. Bolefín Datos generales del Sistema de Compras Públicas Tercer trimestre:

pág. 11



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601]7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO





INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31

VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

					<ol style="list-style-type: none"> Participación empresarial en SECOP, categorizado por tamaño empresarial Análisis de la contratación histórica de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 2013-2023 Análisis de la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de las gobernaciones 2022 Análisis de las compras públicas gobernación Vichada Análisis de las compras públicas gobernación Casanare Análisis de las compras públicas gobernación Arauca Análisis de las compras públicas gobernación Meta <p>Cuarto trimestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> Comportamiento General de las Categorías Del Gasto – Medicamentos Análisis usuarios TVEC Análisis Compras Públicas Departamentales - Gobernación Antioquia Análisis Compras Públicas Departamentales - Gobernación Cundinamarca Análisis Cubo del Gasto Sector Salud 2023 Insumos Estratégicos Alimentación – UESPEC Análisis de la planeación del gasto en alimentación de las gobernaciones en 2023.
Documentos normativos	Documentos normativos elaborados	4	4	100%	<p>Se logró el 100% de la meta con un acumulado de 4 documentos normativos, como se muestra a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Resolución 358 del 30 de junio de 2023 "Por la cual se adopta el documento tipo para la contratación directa de convenios solidarios para la ejecución de obras hasta la menor cuantía con organismos de acción comunal". Decreto 0142 de 2023 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional para promover el acceso al sistema de Compras Públicas de las MiPymes, las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se incorporan criterios sociales y ambientales en los Proceso de Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título de emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones". Resolución 798 de 2023 "Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura social; que agrupa los sectores de educación, salud, cultura, recreación y deporte". Circular externa Única:
Promedio de avance		101%		El promedio de avance de la totalidad de los indicadores del proyecto es del 100%.	

6.1 Resultados de la vigencia 2022

En el primer objetivo específico del proyecto de inversión: "Implementar programas de formación para los actores del Sistema de Compra Pública", a través del Servicio de educación informal dirigido al comprador público, la Agencia capacitó a 40.200 personas en el uso del SECOP II y otras temáticas, mediante las diferentes maneras de formación (acompañamientos, formación de formadores, capacitaciones generalizadas, talleres, eventos, E-learning).

pág. 12



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. (601)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO





INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31

VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

Frente al cumplimiento del segundo objetivo específico de ofrecer documentos Técnicos Oportunos y de Calidad, la entidad ha producido 36 documentos de lineamientos técnicos que ofrecen información de sistema de compra pública para la toma de decisiones.

Con referencia a la definición de documentos normativos, la ANCP-CCE ha emitido cerca de 962 conceptos en materia de compras y contratación pública, disponibles en sistema oficial de relatoría de entidad, entre otros, y ya se encuentran 7 documentos normativos.

Frente al tercer objetivo específico de promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra Pública, la ANCP-CCE estructuró en la vigencia 2022, un total de 10 Instrumentos de Agregación de Demanda dispuestos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), los cuales se relacionan a continuación:

1. IAD Mínimas Cuantías – MIPYMES - Fecha adjudicación: 30-06-2022
2. AM para la adquisición, suministro y dispensación de Medicamentos - Fecha adjudicación: 21-07-2022
3. IAD Servicios Financieros Prestados por Establecimientos Bancarios- Fecha adjudicación: 22-07-2022
4. IAD para la compraventa y/o suministro de material vegetal de propagación- Fecha adjudicación: 27-07-2022
5. AM Modelo de gestión territorial- Fecha adjudicación: 07-10-2022
6. AM Nube privada IV - Fecha adjudicación: 15-11-2022
7. AM Identidad Digital - Fecha adjudicación: 17-11-2022
8. AM Combustible Nacional- Fecha adjudicación: 20-11-2022
9. Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II: 29-12-2022
10. IAD PAE Bogotá – Logística: 29-12-2022

En lo que respecta a las herramientas del servicio de información de la compra pública, 7.400 Entidades Estatales han publicado en SECOP II mediante sus respectivas cuentas; y el sistema ha mantenido una disponibilidad en el servicio superior al 95%. Además, de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, con corte a diciembre de 2022 se cumplió con la meta de documentos de contratación publicados en SECOP II: 850.000 procesos de contratación, mediante los diferentes módulos de contratación dispuestos en la plataforma.



INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31

VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

7. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

En la vigencia 2023 no se presentó ningún tipo de restricción o limitación en la ejecución del proyecto.

En la vigencia 2022 se tramitaron vigencias futuras proyectadas a 2023, por un valor de (\$13.024.364.005), para la adquisición de los servicios de nube pública, para el funcionamiento del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II y demás servicios alojados en la nube, los cuales no fueron adjudicados debido a que el proceso fue declarado desierto.

8. CONTACTOS DEL PROYECTO

Director del proyecto: Claudia Taboada Tapia, Asesora con funciones de Planeación de la ANCP-CCE

Gestor del proyecto: Willian Eynar León Moncaleano

Elaboró: Willian Eynar León Moncaleano – Contratista Grupo de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales.

Revisó: Claudia Taboada Tapia, Asesora con funciones de Planeación ANCP-CCE

Aprobó: Claudia Taboada Tapia, Asesora con funciones de Planeación ANCP-CCE



INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CÓDIGO: CCE- DES-FM- 31

VERSIÓN: 01 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023

CONTROL DOCUMENTAL

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSION	AJUSTES	FECHA	REVISÓ		01
01	Creación y estandarización de formato	22/08/2023	Elaboró	Sonia Rodríguez	T1-G12 dirección general
			Revisó	Claudia Taboada Tapia	Asesora Experta con funciones de planeación
			Aprobó	Claudia Taboada Tapia	Asesora Experta con funciones de planeación

