

## INFORME SEGUIMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN

### GENERACIÓN EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA NACIONAL

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  
-COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-  
JUNIO DE 2024

#### Director General

Cristóbal Padilla Tejeda

#### Secretario General (E)

Larry Sadit Álvarez Morales

#### Subdirector de Negocios

Guillermo Buenaventura Cruz

#### Subdirectora de Gestión Contractual

Carolina Quintero Gacharná

#### Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT)

Richard Ariel Bedoya De Moya

#### Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE) (E)

Ricardo Pérez Latorre

#### Asesora Experta de Despacho

Ana María Tolosa Rico

#### Asesora de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales

Claudia Taboada Tapia

#### Asesor de Comunicaciones Estratégicas

Ricardo Pajanto Mondragón

#### Asesor Experto de Despacho

Larry Sadit Álvarez Morales

#### Asesor Experto de Despacho

Ricardo Pérez Latorre

#### Asesora Experta de Despacho

Jeimmy León Casas

#### Asesora de Control Interno

Judith Gómez Zambrano

## INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

### CONTENIDO

|    |                                       |                               |
|----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | INFORMACIÓN GENERAL .....             | 2                             |
| 2. | ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN .....    | 2                             |
| 3. | OBJETIVO .....                        | 4                             |
| 4. | DESCRIPCIÓN .....                     | 5                             |
| 5. | ESQUEMA DE FINANCIACIÓN .....         | 6                             |
| 6. | LOGROS Y METAS .....                  | 9                             |
| 7. | RESTRICCIONES Y LIMITACIONES .....    | 12                            |
| 8. | CONTACTOS DEL PROYECTO .....          | 12                            |
| 9. | FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME..... | iError! Marcador no definido. |

### CONTENIDO TABLAS

|                 |                                                                                                     |    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabla 1.</b> | Estructura de cadena de valor .....                                                                 | 6  |
| <b>Tabla 2.</b> | Ejecución presupuestal 2023 – 2027 .....                                                            | 6  |
| <b>Tabla 3.</b> | Apropiación de recursos producto “ <i>Documentos de lineamientos técnicos</i> ” 2023 – 2024.....    | 7  |
| <b>Tabla 4</b>  | Apropiación de recursos producto “Servicio de información para la compra pública” 2023 – 2024 ..... | 8  |
| <b>Tabla 5.</b> | Ejecución presupuestal por actividad 2024 .....                                                     | 8  |
| <b>Tabla 6.</b> | Indicadores y metas del proyecto 2023 – 2027 .....                                                  | 9  |
| <b>Tabla 7.</b> | Resultado indicador Disponibilidad del servicio .....                                               | 10 |

## INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

|                                |                                                                                                                                                                   |       |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| PROYECTO DE INVERSIÓN          | Generación efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública. Nacional                                                                             |       |      |
| FECHA DEL INFORME              | 30 de junio de 2024                                                                                                                                               |       |      |
| CÓDIGO BPIN <sup>1</sup>       | 202300000000291                                                                                                                                                   |       |      |
| ENTIDAD RESPONSABLE            | Unidad Administrativa Especial - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.                                                            |       |      |
| SECTOR                         | Planeación                                                                                                                                                        |       |      |
| VIGENCIA                       | 2023                                                                                                                                                              | hasta | 2027 |
| TRANSFORMACIÓN PND 2022 - 2026 | 4005 - 5. Convergencia regional                                                                                                                                   |       |      |
| PILAR                          | 400531. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional                                                                                  |       |      |
| CATALIZADOR                    | 40053105. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía |       |      |
| PROGRAMA                       | 0304 – Fortalecimiento del sistema de compra pública                                                                                                              |       |      |

### 2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Decreto Ley 4170 de 2011 creó La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCE) con el objetivo de desarrollar e impulsar políticas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compra pública para lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. Esta misionalidad ha sido soportada por la herramienta SECOP (Sistema electrónico de contratación pública) administrada por la Agencia.

Además, en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", se planteó como visión: La Agencia

<sup>1</sup> BPIN: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional

## **INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN**

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP- CCE) para 2030 se destacará a nivel latinoamericano por avanzar en la democratización del mercado de compra y contratación pública, mediante la promoción de la participación e inclusión de todos los actores interesados y partícipes. También, en cuanto a la lucha contra la corrupción, el PND establece que “se ejecutarán acciones para el seguimiento y evaluación de la contratación y compra pública, mejorando la calidad y alcance de la información de los procesos contractuales a través de los datos abiertos, el fortalecimiento de la interoperabilidad con otros sistemas de información, y la adopción de tecnologías disruptivas (analítica de datos, inteligencia artificial, entre otros) que permita identificar riesgos de corrupción, anomalías y malas prácticas en la gestión de la contratación, y promover el control social.”

En este sentido, la ANCP-CCE es la entidad responsable de implementar y operar los sistemas de información que soportan el funcionamiento del sistema de compra pública, entre los que encuentra el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), compuesto por tres plataformas: SECOP I, SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Adicionalmente, gestiona y opera la Mesa de Servicio que atiende las consultas y requerimientos acerca de los sistemas de compra pública.

Así, se presentan desafíos entre los cuales se encuentran:

- El reconocimiento e impulso a la Economía Popular y Comunitaria (EP).
- Criterios de igualdad y equidad en la contratación estatal.
- Fortalecimiento del sistema electrónico para la contratación pública.
- El mejoramiento para la participación en compras públicas.
- Sistema dinámico de adquisición.
- Criterios diferenciales para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rrom, organizaciones de mujeres, y pequeños productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, entre otros.

El avance en estos nuevos desafíos se ha visto limitado debido a que la ANCP-CCE no es propietaria de dos de las plataformas electrónicas de compra pública, y depende de proveedores extranjeros para los desarrollos y ajustes que las mismas requieren, adicionalmente, está sujeta a costos elevados para realizarlos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Agencia avanza en el fortalecimiento del sistema electrónico para la contratación pública, para lo cual trabaja en el diseño

## **INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN**

y desarrollo de una plataforma tecnológica de compra pública, desde una perspectiva innovadora, que permita:

Una (01) arquitectura unificada, flexible, escalable y robusta de las tres plataformas actuales SECOP I, II y TVEC; autonomía y soberanía de datos; dar respuesta a las necesidades de todos sus usuarios (proveedores, entidades, entes de control y ciudadanía); generar interoperabilidad con sistemas de otras entidades que requieren consumo o tienen información relevante para el sistema, particularmente con el Registro Único de Proponentes (RUP), de manera que se permita el acceso público y gratuito a la información consignada en el RUP a través del SECOP; obtener datos en tiempo real, y automatizar la gestión documental, los procesos y procedimientos.

Todo esto fortalecerá la gestión de la entidad al ofrecer herramientas tecnológicas acordes a la normativa de contratación, garantizando una alta disponibilidad de estas y ofreciéndole a los partícipes del sistema de compra pública una plataforma segura, ágil y confiable para adelantar sus procesos de compra.

### **3. OBJETIVO**

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se formuló el proyecto de inversión **“GENERACIÓN EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA NACIONAL”**, cuyo objetivo general busca: Incrementar la efectividad en la administración y operación del sistema electrónico de compras públicas. Con este objetivo se busca resolver el problema de la baja efectividad en la administración y operación técnica del sistema electrónico de compra pública.

Además, define dos objetivos específicos: i). Fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compra pública, el cual tiene asociado el producto de Documento de lineamientos técnicos, y ii). Consolidar las fuentes de información de compra pública, que tiene asociado un producto denominado “Servicio de Información para la Compra Pública”.

Este proyecto corresponde al cumplimiento de los lineamientos y objetivos establecidos en el actual Plan Nacional de Desarrollo, y a los retos en materia de compras y contratación pública, los cuales deben ser soportados por las herramientas tecnológicas que administra la entidad para la funcionalidad del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

## **INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN**

### **4. DESCRIPCIÓN**

Se presenta una descripción del alcance de los dos objetivos específicos, derivados del objetivo general del proyecto de inversión.

La ANCP-CCE busca con este proyecto desarrollar una plataforma de compra pública colombiana que garantice eficiencia y eficacia en la operación del servicio a los partícipes del sistema de compra pública, permitiendo a la entidad realizar una efectiva administración, ajustes y mejoras a las herramientas.

En paralelo a la construcción de la nueva plataforma se deberá garantizar la continuidad de la operación de las plataformas actuales, y el desarrollo de proyectos estratégicos asociados a interoperabilidad entre el SECOP y los demás sistemas del Estado, Gobierno de datos, arquitectura empresarial, y proyectos normativos asociados al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

A continuación, se describen los objetivos específicos del proyecto de inversión.

#### **4.1 Fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compra pública.**

Este objetivo específico tiene asociado un producto denominado “Documento de lineamientos técnicos”, a través de este objetivo se busca realizar una definición del estudio técnico para la construcción de la nueva plataforma, el cual contiene los requerimientos funcionales y técnicos, diseño arquitectónico de la herramienta cumpliendo con los requisitos de escalabilidad, inmutabilidad y seguridad, e implementación de la plataforma a nivel nacional.

#### **4.2 Consolidar las fuentes de información de compra pública**

Este objetivo específico tiene asociado un producto denominado “Servicios de información para la compra pública”, mediante el cual se busca efectividad en la administración técnica y operativa de las herramientas tecnológicas, incrementando el número de interoperabilidades entre el SECOP y los demás sistemas del estado facilitando los trámites de la ciudadanía. Así mismo, se busca fortalecer la estrategia de Gobernanza de datos de la entidad, permitiendo mayor y mejor acceso a los datos de compra pública.

## INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

A continuación, se muestra la estructura de cadena de valor del proyecto para una mayor comprensión:

Tabla 1. Estructura de cadena de valor

| Objetivo                                                                                                 | Producto                                                                              | Actividad                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compra pública | 1.1 Documentos de lineamientos técnicos                                               | 1.1.1 Establecer el marco metodológico que implementará el documento                                      |
|                                                                                                          |                                                                                       | 1.1.2 Elaborar la propuesta de lineamiento técnico                                                        |
|                                                                                                          |                                                                                       | 1.1.3. Adelantar mecanismos de validación                                                                 |
| 2. Consolidar las fuentes de información de compra pública                                               | 2.1. Servicio de información para la compra pública (Producto principal del proyecto) | 2.1.1 Ejecutar proyectos, desarrollos e interoperabilidades para fortalecer el sistema de compra pública. |
|                                                                                                          |                                                                                       | 2.1.2 Gestionar el proceso de implementación de la nueva plataforma                                       |
|                                                                                                          |                                                                                       | 2.1.3 Gestionar el soporte técnico a los usuarios del sistema de compra pública                           |
|                                                                                                          |                                                                                       | 2.1.4 Gestionar los recursos de licenciamiento y nube pública de las plataformas SECOP                    |
|                                                                                                          |                                                                                       | 2.1.5 Implementar políticas y herramientas de seguridad de la información                                 |

**Fuente:** Grupo Interno de Planeación con datos de PIIP

## 5. ESQUEMA DE FINANCIACIÓN

El esquema de financiamiento del proyecto de inversión para el horizonte de ejecución cuenta con la información de solicitud de recursos desde su formulación, apropiación inicial, es decir, de acuerdo con el decreto de liquidación del presupuesto de cada vigencia; apropiación vigente luego de aplicado los decretos de reducciones o adiciones de recursos y, finalmente, las obligaciones generadas en cada vigencia como se muestra a continuación:

Tabla 2. Ejecución presupuestal 2023 – 2027

| Año  | Recursos Solicitados* | Apropiación inicial* | Apropiación vigente | Compromisos**   | % Ejecución |
|------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 2023 | 4.091.032.985         | 4.091.032.985        | 4.091.032.985       | 3.698.938.216,6 | 90%         |

## INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

| Año  | Recursos Solicitados* | Apropiación inicial* | Apropiación vigente | Compromisos**     | % Ejecución |
|------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 2024 | 62.024.280.477        | 52.521.611.320       | 50.223.354.532      | 32.412.069.966,73 | 64,5%       |
| 2025 | 74.687.651.679        |                      |                     |                   |             |
| 2026 | 67.125.850.395        |                      |                     |                   |             |
| 2027 | 40.845.665.302        |                      |                     |                   |             |

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación

\*Fuente de datos registrados en la PIIP

\*\*Ejecución reportada al corte de junio de 2024

### Análisis de ejecución 2024 (abril – junio)

Con la apropiación presupuestal de la vigencia 2024, la agencia está asegurando el Servicio de información para la compra pública, con la financiación de:

- El servicio de nube pública para el funcionamiento del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II
- Servicio de Nube pública para la plataforma SECOP I y demás servicios de apoyo.
- Centro de Operaciones de seguridad – SOC
- Mesa de servicio de la ANCP-CCE
- Licenciamiento y mantenimientos evolutivos y correctivos de la plataforma SECOP II.

Por su parte, con la apropiación de recursos del producto de *Documentos de lineamientos técnicos*, la ANCP-CCE inició la planeación y estructuración del plan de trabajo para el diseño de la nueva plataforma de compras públicas.

A continuación, se presenta la distribución de las apropiaciones de recursos por cada producto del proyecto de inversión:

### Documentos de lineamientos técnicos

Tabla 3. Apropiación de recursos producto “*Documentos de lineamientos técnicos*” 2023 – 2024

| AÑO  | Apropiación inicial* | Apropiación vigente | Compromisos** | % Ejc. |
|------|----------------------|---------------------|---------------|--------|
| 2023 | -                    | -                   | -             | -      |
| 2024 | 9.143.302.993        | 9.143.302.993       | 6.007.595.645 | 66,5%  |

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación

## INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

\*Fuente de datos registrados en la PIIP  
\*\*Ejecución reportada al corte de junio de 2024

A corte de 30 de junio de 2024, el producto cuenta con una ejecución de 66,5% con relación a la apropiación vigente, esto representa un incremento en la materialización de compromisos del 12,5% en relación con el primer trimestre de la vigencia.

### Servicio de información para la compra pública

Tabla 4 Apropiación de recursos producto "Servicio de información para la compra pública" 2023 – 2024

| Año  | Recursos Apropriados* | Apropiación vigente | Compromisos**     | % Ejc. |
|------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 2023 | 4.091.032.985         | 4.091.032.985       | 3.698.938.216,6   | 90%    |
| 2024 | 43.378.308.327        | 41.080.051.539      | 26.334.474.321,73 | 64,1%  |

**Fuente:** Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación

\*Fuente de datos registrados en la PIIP

\*\*Ejecución reportada al corte de junio de 2024

A corte de 30 de junio de 2024, este producto cuenta con una ejecución de 64,1% en relación con las apropiaciones vigentes, lo que representa un incremento en la materialización de compromisos del 4,1% con respecto al primer trimestre de la vigencia. A continuación, se presenta la ejecución presupuestal por actividad en lo corrido de la vigencia 2024:

Tabla 5 Ejecución presupuestal por actividad 2024

| Producto/<br>entregable/<br>actividad                          | Apropiación<br>vigente* | Valor<br>comprometido** | %<br>Com     | Valor obligado**        | % Obl        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS</b>                     | <b>9.143.302.993,00</b> | <b>6.007.595.645,00</b> | <b>65,7%</b> | <b>1.984.033.547,00</b> | <b>21,7%</b> |
| Adelantar mecanismos de validación                             | 6.050.116.000,00        | 5.064.861.365,00        | <b>83,7%</b> | 1.808.412.590,00        | <b>29,9%</b> |
| Establecer el marco metodológico que implementará el documento | 200.000.000,00          | 35.919.000,00           | <b>18,0%</b> | 11.349.000,00           | <b>5,7%</b>  |
| Elaborar la propuesta de lineamiento técnico                   | 2.893.186.993,00        | 976.815.280,00          | <b>33,8%</b> | 164.271.957,00          | <b>5,7%</b>  |

## INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

| Producto/<br>entregable/<br>actividad                                                              | Apropiación<br>vigente*  | Valor<br>comprometido**  | %<br>Com     | Valor obligado**         | % Obl        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| <b>SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA COMPRA PÚBLICA</b>                                              | <b>43.378.308.327,00</b> | <b>26.334.474.321,73</b> | <b>60,7%</b> | <b>14.769.777.216,77</b> | <b>34,0%</b> |
| Ejecutar proyectos, desarrollos e interoperabilidades para fortalecer el sistema de compra pública | 3.260.000.000,00         | 47.889.821,00            | <b>1,5%</b>  | 35.743.169,63            | <b>1,1%</b>  |
| Gestionar el soporte técnico a los usuarios del sistema de compra pública                          | 6.160.300.502,00         | 4.410.982.724,79         | <b>71,6%</b> | 2.164.593.930,70         | <b>35,1%</b> |
| Gestionar los recursos de licenciamiento y nube pública de las plataformas SECOP                   | 31.832.405.066,00        | 21.079.642.333,94        | <b>66,2%</b> | 12.200.897.465,44        | <b>38,3%</b> |
| Implementar políticas y herramientas de seguridad de la información                                | 2.125.602.759,00         | 795.959.442,00           | <b>37,4%</b> | 368.542.651,00           | <b>17,3%</b> |
| <b>Total general</b>                                                                               | <b>52.521.611.320,00</b> | <b>32.412.069.966,73</b> | <b>61,7%</b> | <b>16.753.810.763,77</b> | <b>31,9%</b> |

**Fuente:** Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación a corte de junio 2024

\*Fuente de datos registrados en la PIIP

\*\*Ejecución reportada al corte de junio de 2024

## 6. LOGROS Y METAS

En esta sección se presentan los productos y servicios entregados en el marco de los objetivos propuestos (información con corte a 30 de junio de 2024):

Tabla 6 Indicadores y metas del proyecto 2023 – 2027

| Producto                                       | Indicador de producto              | Unidad de medida |        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Meta total |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------|------|------|------|------|------|------------|
| Servicio de información para la compra pública | Disponibilidad del servicio        | Porcentaje       | META   | 99   | 99   | 99   | 99   | 99   | <b>99</b>  |
|                                                |                                    |                  | AVANCE | 100  | 100* |      |      |      |            |
| Documento de lineamientos técnicos             | Documento de lineamientos técnicos | Número           | META   | 0    | 1    | 2    | 3    | 1    | <b>7</b>   |
|                                                |                                    |                  | AVANCE | 0    | 0    |      |      |      |            |

**Fuente:** Grupo Interno de Planeación con datos de PIIP

\* Ejecución reportada al corte del mes de junio de 2024

## INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

### Análisis del avance físico 2024

El indicador "*Disponibilidad del servicio*" presenta un resultado del 100%, es decir, que las plataformas SECOP I, SECOP II y la TVEC no presentaron indisponibilidad del servicio durante el último periodo reportado (junio), sin embargo, es preciso indicar que, teniendo en cuenta que este indicador es de acumulación tipo stock pues lo que se busca es medir el esfuerzo de la ANCP-CCE en mantener la disponibilidad de las plataformas, para este informe se toma el reporte del último mes; no obstante, el resultado para los meses anteriores corresponde a:

Tabla 7 Resultado indicador Disponibilidad del servicio

| Mes     | Resultado | Análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enero   | 97,90%    | La disponibilidad reportada por cada plataforma es:<br>SECOP I: 93.8%, Por una falla generalizada en la plataforma, se presentó interrupción en el servicio, como plan de mitigación se elaborará un documento estándar que defina los elementos mínimos necesarios para garantizar la adecuada administración de la nube Oracle.<br>SECOP II: 100%<br>TVEC: 100% |
| Febrero | 98,56%    | La disponibilidad reportada por cada plataforma es:<br>SECOP I: 95,69% Por una falla generalizada en la plataforma, se presentó interrupción en el servicio, como plan de mitigación se elaborará un documento estándar que defina los elementos mínimos necesarios para garantizar la adecuada administración de la nube Oracle.<br>SECOP II: 100%<br>TVEC: 100% |
| Marzo   | 100%      | La disponibilidad de cada plataforma fue del 100% (SECOP I, SECOP II y TVEC), es decir, que no presentó indisponibilidad durante el periodo reportado.                                                                                                                                                                                                            |
| Abril   | 99,73%    | La disponibilidad reportada por cada plataforma es:<br>SECOP I: 99,20% Por una falla generalizada en la plataforma, se presentó interrupción en el servicio, como plan de mitigación se elaborará un documento estándar que defina los elementos mínimos necesarios para garantizar la adecuada administración de la nube Oracle.<br>SECOP II: 100%<br>TVEC: 100% |
| Mayo    | 100%      | La disponibilidad de cada plataforma fue del 100% (SECOP I, SECOP II y TVEC), es decir, que no presentó indisponibilidad durante el periodo reportado.                                                                                                                                                                                                            |
| Junio   | 100%      | La disponibilidad de cada plataforma fue del 100% (SECOP I, SECOP II y TVEC), es decir, que no presentó indisponibilidad durante el periodo reportado.                                                                                                                                                                                                            |

**Fuente:** Grupo Interno de Planeación con datos de PIIP

## INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

En el marco del producto asociado a este indicador (Servicio de información para la compra pública), la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT), en lo corrido de la vigencia 2024 ha avanzado en:

- El desarrollo evolutivo de la plataforma tecnológica “Mi Mercado Popular”, que promueve la participación e inclusión de actores de la economía popular al sistema de compras públicas por medio de la habilitación de mecanismos de agregación de demanda por parte de las entidades estatales a actores de la economía popular.
- El desarrollo del Modelo Integral de Gobernanza de Datos para la gestión del conocimiento e información del sistema de compras y contratación, fortaleciendo los procesos de innovación y desarrollo tecnológico de la ANCP-CCE.
- La elaboración en implementación de la política de Gobierno Digital de la ANCP-CCE, que busca la implementación de políticas y buenas prácticas definidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para la gestión de tecnologías de la información.
- La elaboración en implementación del Modelo de Seguridad Privacidad de la Información, mediante que se garantiza una adecuada gestión y custodia de la información de las plataformas de compra pública.
- La elaboración en implementación de la Política de Arquitectura Empresarial, mediante la que se busca implementar políticas y buenas prácticas definidas por el MinTIC para la gestión de tecnologías de la información.
- La actualización de guías, manuales e infografías que impacten las funcionalidades con las que interactúan los usuarios dentro del SECOP II.

Por otra parte, a corte del mes de junio, para el indicador “*Documento de lineamientos técnicos*” se ha avanzado en el reto de innovación con Innpulsa con la elaboración de los siguientes documentos: Términos de Referencia, estrategia de desarrollo del proyecto e informes de avance mensual y trimestral del proyecto. No obstante, a la fecha se encuentran en revisión y aprobación los términos de referencia, y las condiciones de propiedad intelectual y participación de las Instituciones de educación superior - IES, por tanto, se debe llegar a un acuerdo previo en estos temas para avanzar.

## INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

De forma paralela al Reto de innovación de compra pública con Innpulsa, la entidad se encuentra trabajando en un proyecto interno para el diseño, construcción e implementación de la nueva plataforma de compras públicas, avanzando en la estructuración del plan de trabajo, y en reuniones de planteamiento de la estrategia del proyecto.

A diferencia del indicador de disponibilidad del servicio, este indicador es de medición anual, por lo cual el avance cuantitativo está programado para el mes de diciembre de 2024.

### 7. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

En la vigencia 2024 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió la Circular externa No. 017 del 11 de junio de 2024, con el propósito de realizar un aplazamiento de recursos, esta situación ocasionó que todos recursos que estaban sin CDP estuvieran bloqueados por varias semanas, retrasando el desarrollo de algunos procesos precontractuales, o trámites asociados al proyecto de inversión mientras se lograba cumplir con la meta de recursos requeridos para el aplazamiento. De acuerdo con esto, el Decreto No. 766 del 20 de junio de 2024 "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2024" establece el aplazamiento de recursos de inversión a la ANCP-CCE por la suma de \$2.298.256.788, por lo que estos recursos no se podrán ejecutar hasta tanto se desapliquen, o podría expedirse un decreto de recorte de recursos.

### 8. CONTACTOS DEL PROYECTO

- **Gerente del proyecto:** Richar Bedoya De Moya, Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico.
- **Responsable de la ejecución:** Richard Ariel Bedoya, Subdirector de Información de Desarrollo Tecnológico de la ANCP-CCE.

**Elaboró:** Maira Alejandra Dávila, contratista de la ANCP-CCE

**Revisó:** Willian Eynar León Moncaleano, contratista de la ANCP-CCE

**Aprobó:** Claudia Taboada Tapia, Asesora Experta con funciones de Planeación ANCP-CCE



Agencia Nacional  
de Contratación Pública  
Colombia Compra Eficiente

## INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

### CONTROL DOCUMENTAL

| CONTROL DE CAMBIOS |                                       |            |         |                       |                                             |
|--------------------|---------------------------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------|
| VERSION            | AJUSTES                               | FECHA      | REVISÓ  |                       | 01                                          |
| 01                 | Creación y estandarización de formato | 22/08/2023 | Elaboró | Sonia Rodríguez       | T1-G12 dirección general                    |
|                    |                                       |            | Revisó  | Claudia Taboada Tapia | Asesora Experta con funciones de planeación |
|                    |                                       |            | Aprobó  | Claudia Taboada Tapia | Asesora Experta con funciones de planeación |