

Nombre del proyecto:

INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL



Objetivo general:

Incrementar el valor por dinero que obtiene el Estado en la compra pública.

Código BPIN: 2017011000419

Sector: Planeación

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

Entidad: Colombia Compra Eficiente.


Responsable: Karina Johanna Blanco Marín

Horizonte: 2018 - 2024

Presupuesto 2022: \$ 55.826.977.796

Control Posterior: 08/09/2021

Seguimiento de: junio 2022



> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Implementar programas de formación para los actores del Sistema de Compra Pública.

PRODUCTOS

Servicio de educación informal dirigido al comprador público

Indicador	Meta Total 2018-2024	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Personas capacitadas - Unidad de Medida: Número	12.500,0000	0,0000	2.500,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el modelo de operación del servicio de formación para los actores del Sistema de Compra Pública	PGN		\$0	\$0	\$0
Desplegar el programa de formación básica para los actores del Sistema de Compra Pública	PGN		\$825.000.000	\$825.000.000	\$252.336.901
Realizar las capacitaciones a los compradores públicos en materia de abastecimiento estratégico	PGN		\$150.000.000	\$150.000.000	\$44.530.041
Acompañar a las Entidades Estatales en la implementación del modelo de abastecimiento estratégico	PGN		\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$975.000.000	\$975.000.000	\$296.866.942

Promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra Pública.

PRODUCTOS

Instrumentos de agregación de demanda

SPI detalle de proyecto

junio,10, 2022 03:55 p.m.

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

PRODUCTOS						
	Indicador	Meta Total 2018-2024	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
	Nuevos instrumentos de agregación de demanda implementados - Unidad de Medida: Número	48,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,00 %
	Actividad		Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
	Estructurar instrumentos de agregación de demanda		PGN	\$2.026.000.000	\$2.026.000.000	\$672.254.793
	Administrar instrumentos de agregación de demanda		PGN	\$2.026.000.000	\$2.026.000.000	\$672.254.792
	TOTAL			\$4.052.000.000	\$4.052.000.000	\$1.344.509.585
Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de apoyo a la compra pública						
	Indicador	Meta Total 2018-2024	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
	Eventos realizados - Unidad de Medida: Número	54,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,00 %
	Actividad		Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
	Coordinar a los frentes de trabajo en la implementación de la estrategia de despliegue de SECOP II		PGN	\$0	\$0	\$0
	Desarrollar e implementar el plan de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente		PGN	\$380.000.000	\$380.000.000	\$43.642.742
	Capacitar a los actores del sistema de compra pública en el uso del SECOP II		PGN	\$0	\$0	\$0
	Realizar el seguimiento a la adopción del SECOP II en las Entidades Estatales		PGN	\$720.000.000	\$720.000.000	\$81.050.807
	TOTAL			\$1.100.000.000	\$1.100.000.000	\$124.693.549
Servicio de información para la compra pública						
	Indicador	Meta Total 2018-2024	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
	Disponibilidad del servicio - Unidad de Medida: Porcentaje	90,0000	0,0000	90,0000	0,0000	0,00 %

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Operar de forma sostenible todos los módulos del SECOP	PGN	\$31.232.156.599	\$31.232.156.599	\$9.744.998.027
Diseñar funcionalidades avanzadas del SECOP	PGN	\$14.842.621.197	\$14.842.621.197	\$4.585.881.425
Depurar la información del SECOP	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$46.074.777.796	\$46.074.777.796	\$14.330.879.452

Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad.

SPI detalle de proyecto

junio,10, 2022 03:55 p.m.

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2018-2024	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados - Unidad de Medida: Número	16,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Analizar la información del Sistema de Compra Pública	PGN		\$495.000.000	\$495.000.000	\$115.989.504
Realizar estudios del Sistema de Compra Pública	PGN		\$1.122.000.000	\$1.122.000.000	\$258.170.186
TOTAL			\$1.617.000.000	\$1.617.000.000	\$374.159.690

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2018-2024	Acumulado 2018- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos normativos elaborados - Unidad de Medida: Número	11,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Elaborar manuales, guías y documentos tipo	PGN		\$2.008.200.000	\$2.008.200.000	\$619.692.070
Diseñar herramientas para automatizar el manejo de la información	PGN		\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$2.008.200.000	\$2.008.200.000	\$619.692.070

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

SPI detalle de proyecto

junio,10, 2022 03:55 p.m.

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

2018 - 2024

>> Resumen Financiero

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2018-Dic	0	7.952.056.097	7.406.451.722	7.347.267.336	6.767.241.260	6.767.241.260	Financiero 91,37% Físico 16,00% Gestión 100,00%
2019-Dic	20.832.387.844	14.000.000.000	13.837.526.829	13.756.347.778	12.046.430.311	12.046.430.311	Financiero 87,06% Físico 85,00% Gestión 100,00%
2020-Dic	0	25.316.664.380	23.775.664.380	23.130.004.653	22.677.565.461	22.644.791.267	Financiero 95,38% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2021-Dic	25.316.664.380	31.076.164.311	31.076.164.311	28.945.111.896	28.914.937.019	28.914.937.019	Financiero 93,05% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2022-Jun	55.554.942.311	55.826.977.796	55.826.977.796	39.242.671.253	17.971.171.516	17.617.991.036	Financiero 32,19% Físico 0,00% Gestión 85,00%
2023	28.841.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	29.746.000.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (10/06/2022)

SPI detalle de proyecto

junio,10, 2022 03:55 p.m.

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	55.555.000.000	55.555.000.000	39.242.671.253	17.971.171.516	17.617.991.036	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Recursos Propios	271.977.796	271.977.796	0	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	55.826.977.796	55.826.977.796	39.242.671.253	17.971.171.516	17.617.991.036	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	55.826.977.796	55.826.977.796	39.242.671.253	17.971.171.516	17.617.991.036	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	55.826.977.796	55.826.977.796	39.242.671.253	17.971.171.516	17.617.991.036	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	55.826.977.796	55.826.977.796	55.826.977.796	55.826.977.796	55.826.977.796	55.826.977.796	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	12,36 %	20,29 %	24,33 %	30,61 %	32,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

SPI detalle de proyecto

junio,10, 2022 03:55 p.m.

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	46.016.222.000	46.016.222.000	0	0	0
		Recursos Propios	46.016.222.000	46.016.222.000	0	0	0
Total			92.032.444.000	92.032.444.000	0	0	0

> Metas de Producto (BIS)

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Cursos de formación dictados	2	1,00	50,00 %
Disponibilidad de los sistemas de información	90	90,00	100,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	55.826.977.796	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	32,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419

Proyecto: INCREMENTO DEL VALOR POR DINERO QUE OBTIENE EL ESTADO EN LA COMPRA PÚBLICA. NACIONAL - 2017011000419