

INFORME DE ESTRUCTURACIÓN

2022

CATALINA PIMIENTA GÓMEZ

SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente

01 de enero – 30 de junio de 2022

Bogotá D.C.
30 de junio de 2022





1. Tabla de contenido	
2. INFORMACIÓN GENERAL	2
3. DESARROLLO DEL INFORME.....	3
3.1. Estructuración de IAD / AMP	4
3.1.1 Instrumentos de Agregación de Demanda en Estructuración y Adjudicación.....	4
3.1.2 Instrumentos de Agregación de Demanda en Estructuración	15
4. FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME	27
5. VALIDACIÓN / AUTORIZACIONES	28



2. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:	Catalina Pimienta Gómez
CARGO:	Subdirectora de Negocios (E)
ENTIDAD (Razón Social)	Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente
CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C. 30 de junio de 2022

FICHA TÉCNICA DE DOCUMENTO: 1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN	
Título del documento:	Informe de Estructuración Primer Semestre 2022
Fecha de aprobación:	30 de junio de 2022
Resumen / Objetivo de contenido:	Difundir el seguimiento a la estructuración de los IAD.
Área / Dependencia de autoría:	Subdirección de Negocios
Código de estandarización:	-
Categoría / Tipo de documento:	Informe
Aprobación por:	Subdirección de Negocios
Información adicional:	Informe en cumplimiento del PAI 2022 objetivo SN7
Tipo de archivo documental	-
Link de ubicación original del documento (especifique donde se aloja o reposa el documento)	sharepoint



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

3. DESARROLLO DEL INFORME

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- fue creada por el Decreto Ley 4170 de 2011 para ejercer las competencias como ente rector en materia de compra pública, y tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en el Sistema de Compra Pública, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

Para el desarrollo de sus objetivos misionales, el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011 asignó como función:

“7. Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precios y demás mecanismos de agregación de demanda de que trata el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para el efecto.”

De conformidad con el artículo 12 del Decreto Ley 4170 de 2011, son funciones de la Subdirección de Negocios de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, entre otras, las siguientes:

“ARTÍCULO 12. Subdirección de Negocios. Son funciones de la Subdirección de Negocios las siguientes: (...)

4. Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precios y promover y desarrollar los procesos de selección para la celebración de los acuerdos marco de precios y demás mecanismos de agregación de demanda, a cargo de la Agencia.

Entregar los insumos para el desarrollo de los instrumentos tecnológicos derivados de los acuerdos marco de precios, y otros mecanismos de agregación de demanda y subastas, a cargo de la Agencia.

(...)

De conformidad con estas funciones, la Subdirección de Negocios elabora este informe con el fin de presentar el estado actual de los procesos en estructuración.

3.1. Estructuración de IAD / AMP

En el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2022, la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente llevó a cabo las tareas necesarias para estructurar Acuerdos Marco y otros Instrumentos de Agregación de Demanda. Este proceso comienza con el estudio de la información del sistema de compra pública, tales como los datos obtenidos de la operación del SECOP y SECOP II y los Planes Anuales de Adquisiciones, con el fin de definir cuáles instrumentos se estructuran durante la vigencia.

La subdirección se fijó como metas dentro del Plan de Acción Institucional, a partir del insumo de información del sistema de compra pública, y de la capacidad disponible de estructuradores y de generación de simuladores, (i) la adjudicación de 10 Instrumentos de Agregación de Demanda, (ii) la estructuración de otros 10 instrumentos de agregación de demanda y (iii) la puesta en operación de 4 de los instrumentos adjudicados. En ese sentido, el seguimiento del proceso de estructuración de cada instrumento es la base para asegurar el cumplimiento de las metas.

3.1.1 Instrumentos de Agregación de Demanda en Estructuración y Adjudicación

A continuación, se encuentran la lista y descripción de los instrumentos, de acuerdo con el alcance proyectado para cada uno para la vigencia 2022. La tabla 1 muestra el cronograma para la Adjudicación de Instrumentos de Agregación de Demanda y/o Acuerdos Marco de Precios:

Tabla 1 Plan de trabajo estructuración - adjudicación 2022

No.	Trimestre De Adjudicación	Acuerdo/ IAD	Tipo	Valor estimado
1	Q3	Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes y servicios de MiPymes hasta por el monto de mínima cuantía	Nuevo	Pendiente por definir
2	Q3	Medicamentos	Nuevo	\$ 2.400.000.000.000,00
3	Q3	Servicios Financieros II	Renovación	\$ 271.328.163.754,00
4	Q3	Acuerdo Marco Aseo y Cafetería IV	Renovación	\$ 1.345.624.125.943,00
5	Q3	Acuerdo Marco Combustible nacional II	Renovación	\$ 622.339.971.886,00
6	Q3	Nube Privada III	Renovación	\$ 57.928.726.011,00
7	Q3	Modelo de Gestión Territorial	Nuevo	Pendiente análisis
8	Q3	Identidad Digital (Servicios Digitales de Confianza e identificación biométrica)	Nuevo	\$ 107.318.245.557,00



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

No.	Trimestre De Adjudicación	Acuerdo/ IAD	Tipo	Valor estimado
9	Q3	Uniformes para Labor y Usos Varios	Nuevo	Pendiente análisis
10	Q4	Transporte Terrestre de Pasajeros II	Renovación	Pendiente análisis

1. Instrumento de Agregación de Demanda para la Adquisición de bienes y servicios de MiPymes hasta por el monto de mínima cuantía

Se estableció un marco general del funcionamiento del Instrumento de Agregación de Demanda para MiPymes bajo la modalidad de contratación de mínima cuantía, en el que se seleccionaron sectores susceptibles para el marco de la estrategia de priorización de sectores de Colombia Productiva. De acuerdo con el concepto

El primer segmento corresponde a compra de computadores y periféricos - ETP, bajo la modalidad de contratación de mínima cuantía en la región Caribe, a través de una invitación para la vinculación de MiPymes, esto con el fin de adelantar un piloto del instrumento.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:

Tabla 2 Equipo estructurador del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes y servicios de MiPymes hasta por el monto de mínima cuantía

Equipo Estructurador	
Gestor	Sergio Peña
Estructurador	Mario Arroyo
Abogado	Joa Gaitán

El calendario del proceso tuvo el siguiente orden:

Tabla 3 Hitos del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de bienes y servicios de MiPymes hasta por el monto de mínima cuantía

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	30 de junio de 2022
Plazo para observar proyecto de pliegos	12 de julio de 2022
Fecha de publicación de documentos definitivos	19 de julio de 2022

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con organizaciones interesadas en participar en el proceso, tales como Colombia Productiva y la Federación Nacional de Comerciantes -FENALCO.

Información relevante:

- **Optimización:** Depende de cada catálogo del IAD.

- **Valor Estimado:** El valor impactado depende de cada catálogo. En total se transa aproximadamente 1 billón de pesos anualmente por compras de mínima cuantía.
- **Vigencia:** El IAD está en operación mientras esté vigente la resolución que lo crea.

2. Selección abreviada- Adquisición de Medicamentos

El acuerdo incluye la adquisición de las moléculas y medicamentos que puedan demandar las entidades estatales, así como la operación logística necesaria para que las entidades accedan a ellas en los momentos requeridos.

Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 100% del avance de estructuración.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:

Tabla 4 Equipo estructurador de la Selección abreviada- adquisición de Medicamentos

Equipo Estructurador	
Gestor	Sergio Peña
Estructurador	Julián Ortegón
Abogado	Mónica Sáenz

El calendario del proceso tuvo el siguiente orden:

Tabla 5 Hitos de la Selección abreviada- adquisición de Medicamentos

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	16 de marzo de 2022
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	4 de abril de 2022
Plazo para observar proyecto de pliegos	12 de abril de 2022
Fecha de publicación de documentos definitivos	12 de mayo de 2022
Audiencia de asignación de riesgos	NA
Plazo para observar documentos definitivos	17 de mayo de 2022
Plazo máximo para expedir adendas	23 de mayo de 2022
Fecha de presentación de la oferta	27 de mayo de 2022
Publicación de informe preliminar de evaluación	17 de junio de 2022
Fecha de adjudicación estimada	30 de junio de 2022

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores interesados en participar en el proceso, tales como Baxter, SANOFI, Cruz verde, CAFAM, Pfizer, Audifarma, Colsubsidio, Discolmedica, Éticos serrano, Helpharma, Solinsa, Epsifarma y Depósito de drogas Boyacá. También se reunió con las entidades Dirección de Sanidad de la Policía Nacional - DISAN, Dirección general de Sanidad de las Fuerzas Militares - Dirección General de Sanidad Militar - DIGSA, y el Ministerio de Salud con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras.

Información relevante:



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



- Optimización: 10%
- Valor Estimado: \$800.000 mil millones de pesos.
- Vigencia: 36 meses.
- Cantidad de interesados: 29

3. Instrumento de Agregación de Demanda Servicios Financieros II

El Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Financieros es utilizado por las entidades estatales para la dispersión de recursos de programas sociales, transferencias monetarias, devolución del IVA, entre otros.

No presenta segmentación, de igual manera, se realiza un cambio en la totalidad de los servicios que se tenían en el catálogo de la segunda generación del IAD de Servicios Financieros

Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 100% del avance de estructuración.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:

Tabla 6 Equipo estructurador del Instrumento de Agregación de Servicios Financieros II

Equipo Estructurador	
Gestor	Luis Fajardo
Estructurador	Luisa Riveros
Abogado	Nathaly Camargo

El calendario del proceso tuvo el siguiente orden:

Tabla 7 Hitos del Instrumento de Agregación de Demanda de Servicios Financieros II

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	7 de abril de 2022
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	21 de junio de 2022
Plazo para observar proyecto de pliegos	24 de junio de 2022
Fecha de publicación de documentos definitivos	29 de junio de 2022
Audiencia de asignación de riesgos	NA
Plazo para observar documentos definitivos	NA
Plazo máximo para expedir adendas	NA
Fecha de presentación de la oferta	5 de junio de 2022
Publicación de informe preliminar de evaluación	NA
Fecha de adjudicación estimada	15 de julio de 2022

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores interesados en participar en el proceso, tales como Bancolombia, Davivienda, Banco de occidente, Banco de Bogotá, Movii, Av villas, Banco Agrario y Banco Popular. También se reunió con las



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

entidades como la Secretaría de Hacienda de Medellín y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras.

Información relevante:

- **Valor Estimado:** \$150.000 mil millones de pesos.
- **Vigencia:** 36 meses.

4. Acuerdo Marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV

El Acuerdo Marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería tiene cobertura nacional, contempla precios piso para blindar a las entidades de precios artificialmente bajos e incumplimientos en las órdenes de compra. En la operación secundaria, los proveedores pueden generar descuentos de hasta un 20% en los ítems de bienes, elementos, equipos y maquinaria.

Para la nueva generación, se prescindió del servicio de fumigación, toda vez que se identificó que la normativa relacionada es de carácter distrital o municipal, también se identificó la necesidad de incluir Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS y la adquisición de "Café Social" por medio del cual se puede adquirir café con denominación de origen y otros derivados de proyectos productivos

Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 100% del avance de estructuración.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:

Tabla 8 Equipo estructurador del Acuerdo Marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV

Equipo Estructurador	
Gestor	Maria Constanza Contreras Jagua
Estructurador	Laura Natalia Herrera Copete
Abogado	Cristian David Domínguez Núñez

El calendario del proceso tuvo el siguiente orden:

Tabla 9 Hitos del Acuerdo Marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	23 de marzo de 2022
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	22 de junio de 2022
Plazo para observar proyecto de pliegos	8 de julio de 2022
Fecha de publicación de documentos definitivos	26 de julio de 2022
Audiencia de asignación de riesgos	29 de julio de 2022
Plazo para observar documentos definitivos	3 de agosto de 2022
Plazo máximo para expedir adendas	16 de agosto de 2022
Fecha de presentación de la oferta	22 de agosto de 2022



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

Publicación de informe preliminar de evaluación	26 de septiembre de 2022
Fecha de adjudicación estimada	14 de octubre de 2022

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores de la tercera generación del Acuerdo Marco y la Federación Nacional de Empresas de Aseo – FENASEO con el ánimo de conocer las oportunidades de mejora para la nueva generación. También se reunió las entidades compradoras que más compraron en la tercera generación, el INVIMA, la Alcaldía de Medellín, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, EL Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Ambiente para conocer las necesidades de las entidades compradoras.

Información relevante:

- **Valor Estimado:** \$448.451 mil millones de pesos.
- **Vigencia:** 24 meses.
- **Optimización:** 17%.

5. Acuerdo Marco para el suministro de Combustible nacional III

El Acuerdo Marco para el suministro de combustible busca ofrecer a las Entidades Compradoras la posibilidad de Comprar combustible (Gasolina, Corriente, Extra y ACPM/Diesel, no incluye gas), obteniendo menos costos derivados del desplazamiento del parque automotor en la ciudad debido a que las Estaciones de servicio (EDS) están distribuidas en diferentes zonas de la ciudad. El comprador también puede controlar cuándo y dónde adquieren combustible los vehículos consultando los sistemas de control que muestra en línea los consumos.

También es posible comprar combustible en EDS fluviales o marítimas para el suministro a embarcaciones pequeñas, o contratar el transporte de combustible a la sede dentro de las principales ciudades del país.

Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 100% del avance de estructuración.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:

Tabla 10 Equipo estructurador del Acuerdo Marco para el suministro de Combustible nacional III

Equipo Estructurador	
Gestor	Maria Constanza Contreras Jagua
Estructurador	Juan Pablo Villa/Daniel Pardo
Abogado	Paola Henao

El calendario del proceso tuvo el siguiente orden:



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

Tabla 11 Hitos del Acuerdo Marco para el suministro de Combustible nacional III

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	24 de junio de 2022
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	12 de julio de 2022
Plazo para observar proyecto de pliegos	27 de julio de 2022
Fecha de publicación de documentos definitivos	9 de agosto de 2022
Audiencia de asignación de riesgos	12 de agosto de 2022
Plazo para observar documentos definitivos	18 de agosto de 2022
Plazo máximo para expedir adendas	30 de agosto de 2022
Fecha de presentación de la oferta	12 de septiembre de 2022
Publicación de informe preliminar de evaluación	26 de septiembre de 2022
Fecha de adjudicación estimada	13 de octubre de 2022

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores tales como Terpel, Distracom, Big Pass, Sodexo, Plus+, Petromil, Zeuss, Chevron, Puma Energy, Octano, Dynamics, Biomax, Greit, Autogas. También se reunió con entidades estatales tales como la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Barranquilla, la Armada Nacional, la Unidad Nacional de Protección con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras.

Información relevante:

- **Valor Estimado:** \$372.067 mil millones de pesos.
- **Vigencia:** 36 meses.
- **Optimización:** Por definir

6. Acuerdo Marco Nube Privada III

En el Acuerdo Marco de precios se pueden adquirir servicios de infraestructura y plataforma desplegadas en los centros de datos de maneras físicas o virtuales, de igual forma se pueden adquirir servicios de colocación y ubicación de infraestructuras propias de las entidades estatales en los centros de datos acreditados dentro del Acuerdo Marco de Precios.

Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 100% del avance de estructuración.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:

Tabla 12 Equipo estructurador del Acuerdo Marco Nube Privada III

Equipo Estructurador	
Gestor	Oscar Sánchez
Estructurador	Juan Sebastián Cárdenas
Abogado	Joa Gaitán

El calendario del proceso tuvo el siguiente orden:



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

Tabla 13 Hitos del Acuerdo Marco Nube Privada III

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	27 de mayo de 2022
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	10 de junio de 2022
Plazo para observar proyecto de pliegos	28 de junio de 2022
Fecha de publicación de documentos definitivos	8 de julio de 2022
Audiencia de asignación de riesgos	13 de julio de 2022
Plazo para observar documentos definitivos	18 de julio de 2022
Plazo máximo para expedir adendas	25 de julio de 2022
Fecha de presentación de la oferta	28 de julio de 2022
Publicación de informe preliminar de evaluación	5 de agosto de 2022
Fecha de adjudicación estimada	18 de agosto de 2022

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores tales como ICREA, ODATA, Apicom, INTEL, TMI, Colsof, Tigo, ETB, TIVIT, Claro, Lintic, Sencinet, Telefónica e Intenrexa. También se reunió con entidades estatales tales como el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, SuperSociedades, la Secretaría Distrital, la Alcaldía de Bogotá, la Oficina de Tecnologías de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras.

Información relevante:

- **Valor Estimado:** \$59.972 mil millones de pesos.
- **Vigencia:** 24 meses.
- **Optimización:** Por definir

7. Acuerdo Marco de Precios para la Prestación de un Servicio de Software en la Nube de Gestión Financiera y Tributaria para Municipios de Categorías 4, 5 y 6.

El objeto del Acuerdo Marco es prestar el servicio de implementación como solución para la gestión financiera y tributaria a los municipios para el fortalecimiento del Modelo de Gestión Territorial.

Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 100% del avance de estructuración.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:

Tabla 14 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de precios para la prestación de un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para municipios de categorías 4,5 y 6

Equipo Estructurador	
Gestor	Sergio Peña
Estructurador	Alejandra Santana



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

Abogado	Laura Díaz
---------	------------

El calendario del proceso tuvo el siguiente orden:

Tabla 15 Hitos del Acuerdo Marco de precios para la prestación de un servicio de software en la nube de gestión financiera y tributaria para municipios de categorías 4,5 y 6

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	23 de mayo de 2022
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	16 de junio de 2022
Plazo para observar proyecto de pliegos	5 de julio de 2022
Fecha de publicación de documentos definitivos	11 de julio de 2022
Audiencia de asignación de riesgos	14 de julio de 2022
Plazo para observar documentos definitivos	18 de julio de 2022
Plazo máximo para expedir adendas	22 de julio de 2022
Fecha de presentación de la oferta	28 de julio de 2022
Publicación de informe preliminar de evaluación	10 de agosto de 2022
Fecha de adjudicación estimada	25 de agosto de 2022

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con el Departamento Nacional de Planeación con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras.

Información relevante:

- **Valor Estimado:** \$26.918 mil millones de pesos.
- **Vigencia:** 36 meses.
- **Optimización:** Por definir

8. Identidad Digital (Servicios Digitales de Confianza e identificación biométrica)

Prestación de servicios de autenticación digital como: (i) certificados de confianza, (ii) certificados de sitio seguro y (iii) autenticación biométrica.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:

Tabla 16 Equipo estructurador del Instrumento de Agregación de Demanda - Identidad Digital

Equipo Estructurador	
Gestor	Rubén Hernández
Estructurador	Ana Milena Atehortúa
Abogado	Carol Nataly Camargo

A la fecha no se han adelantado reuniones con proveedores o entidades estatales.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

Información relevante:

- Valor estimado por año: \$ 8.101 miles de millones de pesos.
- Valor estimado total: \$16.202 miles de millones de pesos.
- Vigencia: 2 años

El calendario previsto para el proceso es el siguiente:

Tabla 17 Hitos del Instrumento de Agregación de Demanda - Identidad Digital

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	24 de junio de 2022
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	25 de julio de 2022
Plazo para observar proyecto de pliegos	10 de agosto de 2022.
Fecha de publicación de documentos definitivos	23 de agosto de 2022.
Audiencia de asignación de riesgos	25 de agosto de 2022.
Plazo para observar documentos definitivos	9 de septiembre de 2022
Plazo máximo para expedir adendas	15 de septiembre de 2022
Fecha de presentación de la oferta	3 de octubre de 2022.
Publicación de informe preliminar de evaluación	18 de octubre de 2022
Fecha de adjudicación estimada	18 de diciembre de 2022.

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores de certificación digital tales como Certicámara, Andes Servicio de Identificación digital, Camerfirma, Gestión de Seguridad Electrónica. También se llevó a cabo una reunión con el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC, PKI Services y proveedores operadores biométricos tales como SecurID, y GSE.

9. Acuerdo marco para la adquisición de Uniformes para labor y usos varios.

El AM permite la adquisición de uniformes de labor y de usos varios, el mismo va a tener dos opciones de compra y por ende dos tipos de precios dependiendo de la modalidad de entrega, por medio de envío de un set de tallas o sobre medida que implica la visita del proveedor a la Entidad Compradora. Asimismo, el Proveedor debe enviar una muestra de los productos para aprobación por parte de la Entidad Compradora.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:

Tabla 18 Equipo estructurador del Instrumento de Agregación de Demanda - Uniformes para labor y usos varios

Equipo Estructurador	
Gestor	Luis Fajardo
Estructurador	Adrián Muñoz
Abogado	Paola Henao



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con los proveedores actuales del Acuerdo Marco de Dotaciones de Vestuario. También se llevaron a cabo reuniones con Colombia Productiva, el SENA, el ministerio de defensa y el ejército Nacional.

Información relevante:

- Valor estimado por año: \$ 39.486 miles de millones de pesos.
- Valor estimado total: \$118.458 miles de millones de pesos.
- Vigencia: 2 años

El calendario previsto para el proceso es el siguiente:

Tabla 19 Hitos del Instrumento de Agregación de Demanda - Uniformes para labor y usos varios

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	8 de abril de 2022
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	19 de agosto de 2022.
Plazo para observar proyecto de pliegos	2 de septiembre de 2022.
Fecha de publicación de documentos definitivos	22 de septiembre de 2022.
Audiencia de asignación de riesgos	26 de septiembre de 2022.
Plazo para observar documentos definitivos	29 de septiembre de 2022
Plazo máximo para expedir adendas	20 de octubre de 2022
Fecha de presentación de la oferta	26 de octubre de 2022
Publicación de informe preliminar de evaluación	17 de noviembre de 2022
Fecha de adjudicación estimada	5 de diciembre de 2022.

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores del Acuerdo Marco Dotación de vestuario de calle III, actualmente se está en proceso de invitación a mesas presenciales con FORPO Policía y SENA. Adicionalmente, las siguientes entidades estatales compartieron especificaciones técnicas, Alcaldía de Caldas Antioquia; Artesanías de Colombia; Instituto Distrital de Artes; Administración Municipal de Guamal; y Gobernación de Antioquia mediante el RFI enviado.

10. Acuerdo marco Transporte Terrestre de Pasajeros II

Transporte de pasajeros a nivel nacional, en segmentos: escolar, empresarial, salud, turístico y grupo especial de pasajeros

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:

Tabla 20 Equipo estructurador del Instrumento de Agregación de Demanda - Transporte terrestre de pasajeros II

Equipo Estructurador	
Gestor	Oscar Sánchez
Estructurador	Jairo Romero



Abogado Daniela Gómez

A la fecha no se han adelantado reuniones con proveedores o entidades estatales.

Información relevante:

- Valor estimado por año: por establecer.
- Valor estimado total: por establecer.
- Vigencia: por establecer.

El calendario previsto para el proceso es el siguiente:

Tabla 21 Hitos del Instrumento de Agregación de Demanda - Transporte terrestre de pasajeros II

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	23 de agosto de 2022.
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	31 de agosto de 2022.
Plazo para observar proyecto de pliegos	14 de septiembre de 2022.
Fecha de publicación de documentos definitivos	30 de septiembre de 2022.
Audiencia de asignación de riesgos	7 de octubre de 2022
Plazo para observar documentos definitivos	14 de octubre de 2022
Plazo máximo para expedir adendas	31 de octubre de 2022
Fecha de presentación de la oferta	4 de noviembre de 2022
Publicación de informe preliminar de evaluación	18 de noviembre de 2022
Fecha de adjudicación estimada	30 de noviembre de 2022

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con 17 Proveedores del actual Acuerdo Marco, Secretaría de Educación, ICBF, Ministerio de Transporte.

3.1.2 Instrumentos de Agregación de Demanda en Estructuración

Tabla 22 Plan de Trabajo de Estructuración – 2022

PLAN DE TRABAJO DE ESTRUCTURACIÓN - 2022			
Ítem	Tipo	IAD	Trimestre
1	IAD	Material Vegetal	Q2
2	AM	Software por catálogo	Q4
3	AM	Lubricantes y aceites	Q4
4	AM	Elementos de campaña y Material de intendencia con NTMD	Q4
5	AM	Dotación escolar III	Q4
6	AM	Servicios de aseo hospitalario	Q4
7	AM	Insumos y reactivos	Q4
8	AM	Venta y mantenimiento de UPS (sistema ininterrumpido de suministro eléctrico).	Q4
9	AM	Mobiliario de oficina	Q4
10	AM	Servicios exámenes médicos ocupacionales	Q4



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

A continuación, se describirá cada uno de los Acuerdos Marco de Precios (AM) e Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD) y las actividades en el marco de las actividades para la estructuración.

11. Instrumento de Agregación de Demanda para Compraventa y/o Suministro de Material Vegetal de Propagación (Nuevo)

El Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) facilitará la adquisición de material vegetal de propagación ornamentales y forestales como plantas y plántulas. Este proceso fue planteado como un Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) teniendo en cuenta las condiciones y regulaciones manejadas para los viveros y/o huertas para la siembra de material vegetal para propagación.

Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 90% del avance de estructuración.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:

Tabla 23 Equipo estructurador del Instrumento de Agregación de Demanda - Material vegetal

Equipo Estructurador	
Gestor	Maria Constanza Contreras
Estructurador	Karlo Fernández Cala
Abogado	Mónica Sáenz Grimaldo

El calendario del proceso tuvo el siguiente orden:

Tabla 24 Hitos del Instrumento de Agregación de Demanda - Material vegetal

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	31 de marzo de 2022.
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	28 de abril de 2022.
Plazo para observar proyecto de pliegos	12 de mayo de 2022.
Fecha de publicación de documentos definitivos	20 de mayo de 2022.
Audiencia de asignación de riesgos	25 de mayo de 2022.
Plazo para observar documentos definitivos	31 de mayo de 2022.
Plazo máximo para expedir adendas	13 de junio de 2022.
Fecha de presentación de la oferta	17 de junio de 2022.
Publicación de informe preliminar de evaluación	29 de junio de 2022.
Fecha de adjudicación estimada	15 de julio de 2022.

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con el Grupo 180 millones de árboles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Colviveros con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

Información relevante:

- Cantidad de interesados (SECOP): 23.
- Optimización: 5%.
- Valor Estimado: \$ 51.107 miles de millones de pesos.
- Vigencia: 24 meses.

Este instrumento estará dividido en ocho (8) regiones, cada una con dos (2) segmentos.

Ilustración 1 Zonificación del Instrumento de Agregación de Demanda por Regiones




Tabla 25 Zonificación del Instrumento de Agregación de Demanda por Regiones y Departamentos

Región	Departamento
1	San Andrés, Providencia y Santa Catalina
2	Atlántico
	Bolívar
	Cesar
	Córdoba
	La Guajira
	Magdalena
	Sucre
3	Antioquia
	Caldas
	Quindío

Región	Departamento
4	Risaralda
	Cauca
	Chocó
	Nariño
	Valle del cauca
5	Bogotá
	Boyacá
	Cundinamarca
	Norte de Santander
	Santander
6	Huila
	Tolima
	Putumayo
	Caquetá
7	Meta
	Arauca
	Casanare
	Vichada
8	Amazonas
	Guainía
	Guaviare
	Vaupés

En ese sentido, los interesados en participar en el Instrumento de Agregación de Demanda podrán presentarse a uno de los segmentos en específico, o a la totalidad de segmentos, los cuales son:

Segmento 1 - Material vegetal de propagación (Ornamentales): Este segmento se enfoca en el material vegetal de propagación con fines ornamentales, las Entidades estatales podrán adquirir especies no nativas, siempre y cuando se cumpla con las condiciones regulatorias del caso para este tipo de especies y semillas.

Considerando la gran variedad de especies que se pueden catalogar dentro del grupo de ornamentales, en el anexo técnico que se puede encontrar en SECOP II, se listan las especies de mayor relevancia, sin perjuicio que puedan ser requeridas por parte de las Entidades Compradoras especies diferentes a las enunciadas.

Segmento 2 - Material vegetal de propagación (Reforestación): Este segmento se enfoca particularmente al material vegetal de propagación cuya finalidad sean las actividades de reforestación, y cuyas especies se encuentran diferenciadas según el tipo de ecosistemas que se encuentran en el país.

En el anexo técnico se pueden encontrar enunciadas las especies catalogadas dentro del segmento 2, de igual manera, se estableció un requisito de adjudicación, en el cual se estipula que cada

segmento en cada región debe contar con mínimo dos (2) proveedores para garantizar competencia en la operación secundaria del Instrumento de Agregación de Demanda (IAD).

12. Instrumento de Agregación de Demanda Software por Catálogo

El objeto de este Instrumento es facilitar la adquisición de software específico para entidades públicas, en segmentos como Microsoft, Oracle, Google, Citrix, Esri, VMWare, Cisco, entre otros proveedores directos.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:

Tabla 26 Equipo estructurador del Instrumento de Agregación de Demanda - Software por Catálogo

Equipo Estructurador	
Gestor	Oscar Sánchez
Estructurador	Juan Sebastián Cárdenas
Abogado	Joa Gaitán

Información relevante:

- **Valor estimado por año:** \$ 201.442 miles de millones de pesos.
- **Valor estimado total:** \$604.328 miles de millones de pesos.
- **Vigencia:** 3 años

El calendario previsto para el proceso es el siguiente:

Tabla 27 Hitos del Instrumento de Agregación de Demanda - Software por Catálogo

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	Por definir
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	14 de octubre de 2022.
Plazo para observar proyecto de pliegos	20 de octubre de 2022.
Fecha de publicación de documentos definitivos	26 de octubre de 2022
Audiencia de asignación de riesgos	Por definir
Plazo para observar documentos definitivos	Por definir
Plazo máximo para expedir adendas	Por definir
Fecha de presentación de la oferta	31 de octubre de 2022.
Publicación de informe preliminar de evaluación	Por definir
Fecha de adjudicación estimada	15 de noviembre de 2022.

13. Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de Lubricantes y Aceites (Nuevo)

El Acuerdo Marco busca facilitar la adquisición de lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos para las unidades operativas y de apoyo logístico de las Entidades Públicas y Territoriales. Mediante este

Acuerdo se podrán adquirir productos tales como Anticorrosivos, Aceites Lubricantes líquidos y Semi-Sólidos para motores y armamento.

Este Acuerdo Marco de Precios se encuentra en el 50% del avance de estructuración.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:

Tabla 28 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios - Lubricantes y Aceites

Equipo Estructurador	
Gestor	Sergio Peña
Estructurador	Juan Pablo Villa / Daniel Pardo
Abogado	Paola Henao

El calendario previsto para el proceso es el siguiente:

Tabla 29 Hitos del Acuerdo Marco de Precios - Lubricantes y Aceites

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	16 de septiembre de 2022.
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	23 de septiembre de 2022.
Plazo para observar proyecto de pliegos	7 de octubre de 2022.
Fecha de publicación de documentos definitivos	21 de octubre de 2022.
Audiencia de asignación de riesgos	26 de octubre de 2022.
Plazo para observar documentos definitivos	31 de octubre de 2022.
Plazo máximo para expedir adendas	11 de noviembre de 2022.
Fecha de presentación de la oferta	25 de noviembre de 2022.
Publicación de informe preliminar de evaluación	9 de diciembre de 2022.
Fecha de adjudicación estimada	22 de diciembre de 2022.

A la fecha no se han adelantado reuniones con proveedores o entidades estatales.

Información relevante:

- Valor estimado por año: \$ 31.891 miles de millones de pesos.
- Valor estimado total: \$95.674 miles de millones de pesos.
- Vigencia: 3 años

14. Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición Elementos de Campaña y Material de Intendencia con NTMD

El Acuerdo Marco de Precios tiene como fin establecer las condiciones en las cuales los proveedores venden material de intendencia al amparo del Acuerdo Marco; especificar las condiciones en las



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y las condiciones para el pago del Material de Intendencia por parte de las Entidades Compradoras.

Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 10% del avance de estructuración.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:

Tabla 30 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios - Elementos de Campaña y Material de Intendencia con NTMD

Equipo Estructurador	
Gestor	Luis Fajardo
Estructurador	Karlo Fernández
Abogado	Nathaly Camargo

El calendario previsto para el proceso es el siguiente:

Tabla 31 Hitos del Acuerdo Marco de Precios - Elementos de Campaña y Material de Intendencia con NTMD

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	27 de octubre de 2022
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	8 de noviembre de 2022
Plazo para observar proyecto de pliegos	23 de noviembre de 2022
Fecha de publicación de documentos definitivos	16 de diciembre de 2022
Audiencia de asignación de riesgos	21 de diciembre de 2022
Plazo para observar documentos definitivos	30 de diciembre de 2022
Plazo máximo para expedir adendas	16 de enero de 2023
Fecha de presentación de la oferta	20 de enero de 2023
Publicación de informe preliminar de evaluación	17 de febrero de 2023
Fecha de adjudicación estimada	10 de marzo de 2023

A la fecha no se han adelantado reuniones con proveedores o entidades estatales.

Información relevante:

- Valor estimado por año: \$ 79.076 miles de millones de pesos.
- Valor estimado total: \$237.230 miles de millones de pesos.
- Vigencia: 3 años

15. Acuerdo Marco de Precios de Dotaciones Escolar III (Renovación)

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones en las cuales los Proveedores venden Dotación Escolar (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago de la Dotación Escolar por parte de las Entidades Compradoras.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:

Tabla 32 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios -Dotación escolar III

Equipo Estructurador	
Gestor	Luis Fajardo
Estructurador	Yohana Barrera
Abogado	Paola Henao

El calendario previsto para el proceso es el siguiente:

Tabla 33 Hitos del Acuerdo Marco de Precios - Dotación escolar III

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	22 de septiembre de 2022
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	4 de octubre de 2022
Plazo para observar proyecto de pliegos	19 de octubre de 2022
Fecha de publicación de documentos definitivos	3 de noviembre de 2022
Audiencia de asignación de riesgos	8 de noviembre de 2022
Plazo para observar documentos definitivos	9 de noviembre de 2022
Plazo máximo para expedir adendas	23 de noviembre de 2022
Fecha de presentación de la oferta	29 de noviembre de 2022
Publicación de informe preliminar de evaluación	19 de diciembre de 2022
Fecha de adjudicación estimada	19 de enero de 2023

A la fecha no se han adelantado reuniones con proveedores o entidades estatales.

Información relevante:

- Valor estimado por año: \$ 35.772 miles de millones de pesos.
- Valor estimado total: \$107.318 miles de millones de pesos.
- Vigencia: 3 años

16. Acuerdo Marco de Precios para la Servicios de Aseo Hospitalario (Nuevo)

El acuerdo Marco para la prestación del servicio de aseo hospitalario permitirá a las entidades estatales adquirir bienes y servicios objeto del contrato. Los servicios podrán ser contratación de personal de aseo hospitalario y los bienes relacionados con el aseo y desinfección de hospitales.

Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 30% del avance de estructuración.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

Tabla 34 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios -Servicios de Aseo Hospitalario

Equipo Estructurador	
Gestor	María Constanza Contreras
Estructurador	Laura Peñuela
Abogado	Daniela Gómez

El calendario previsto para el proceso es el siguiente:

Tabla 35 Hitos del Acuerdo Marco de Precios - Servicios de Aseo Hospitalario

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	15 de noviembre 2022
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	22 de diciembre de 2022
Plazo para observar proyecto de pliegos	1 de enero de 2023
Fecha de publicación de documentos definitivos	23 de enero de 2023
Audiencia de asignación de riesgos	26 de enero de 2023
Plazo para observar documentos definitivos	31 de enero de 2023
Plazo máximo para expedir adendas	8 de febrero de 2023
Fecha de presentación de la oferta	13 de febrero de 2023
Publicación de informe preliminar de evaluación	27 de febrero de 2023
Fecha de adjudicación estimada	13 de marzo de 2023

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores tales como la Federación Nacional de Empresas de Aseo -FENASEO. También se reunió con la Armada Nacional con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras.

Información relevante:

- Valor estimado por año: \$ 48.794 miles de millones de pesos.
- Valor estimado total: \$146.382 miles de millones de pesos.
- Vigencia: 3 años

17. Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Insumos y Reactivos (Nuevo)

El objeto del Acuerdo Marco es establecer las condiciones en las cuales los Proveedores venden los Insumos Reactivos de laboratorio clínico, especificar las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y las condiciones para el pago de los Insumos y Suministros de laboratorio Clínico por parte de las Entidades Compradoras.

Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 10% del avance de estructuración.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

Tabla 36 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios - Insumos y Reactivos

Equipo Estructurador	
Gestor	Oscar Sánchez
Estructurador	Juan Carlos Duarte
Abogado	Daniela Gómez

El calendario previsto para el proceso es el siguiente:

Tabla 37 Hitos del Acuerdo Marco de Precios - Insumos y Reactivos.

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	30 de septiembre 2022
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	18 de octubre de 2022
Plazo para observar proyecto de pliegos	30 de octubre de 2022
Fecha de publicación de documentos definitivos	15 de noviembre de 2022
Audiencia de asignación de riesgos	24 de noviembre de 2022
Plazo para observar documentos definitivos	5 de diciembre de 2022
Plazo máximo para expedir adendas	21 de diciembre de 2022
Fecha de presentación de la oferta	27 de diciembre de 2022
Publicación de informe preliminar de evaluación	17 de enero de 2023
Fecha de adjudicación estimada	31 de enero de 2023

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con Disan de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, y la Secretaría de Salud de Bogotá con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras.

Información relevante:

- Valor estimado por año: \$ 15.000 miles de millones de pesos.
- Valor estimado total: \$45.000 miles de millones de pesos.
- Vigencia: 3 años

18. Acuerdo Marco de Precios Venta y Mantenimiento de UPS (sistema ininterrumpido de suministro eléctrico. (Nuevo)

El objeto del Acuerdo Marco es establecer Suministro de sistemas de energía interrumpido (SAI/UPS) junto con servicios de instalación (básicos), control y mantenimiento preventivo.

Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 15% del avance de estructuración.

El equipo de estructuración está conformado de la siguiente manera:



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

Tabla 38 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios - Venta y Mantenimiento de UPS.

Equipo Estructurador	
Gestor	Sergio Peña
Estructurador	Juan Carlos Duarte
Abogado	Omar Ferrer

El calendario previsto para el proceso es el siguiente:

Tabla 39 Hitos del Acuerdo Marco de Precios - Venta y Mantenimiento de UPS.

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	29 de julio 2022
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	1 de agosto de 2022
Plazo para observar proyecto de pliegos	16 de agosto de 2022
Fecha de publicación de documentos definitivos	29 de agosto de 2022
Audiencia de asignación de riesgos	31 de agosto de 2022
Plazo para observar documentos definitivos	5 de septiembre de 2022
Plazo máximo para expedir adendas	13 de septiembre de 2022
Fecha de presentación de la oferta	20 de septiembre de 2022
Publicación de informe preliminar de evaluación	04 de octubre de 2023
Fecha de adjudicación estimada	18 de octubre de 2023

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con proveedores tales como Powersun, Delta, Ablere, Legrand, CDP, APC, Triplite. También se reunió con el Ministerio de Minas y Energía con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras.

Información relevante:

- Valor estimado por año: \$ 23.333 miles de millones de pesos.
- Valor estimado total: \$70.000 miles de millones de pesos.
- Vigencia: 3 años.

19. Acuerdo Marco de Precios mobiliario de oficina (Nuevo)

Este Acuerdo marco será segmentado de acuerdo con la funcionalidad del mobiliario según el espacio a emplear o la destinación. Es posible que tenga regionalización.

Los proveedores de cada segmento deben estar en la capacidad de comercializar todos los bienes y servicios que corresponden con el lote, de igual manera todos los proveedores deben prestar el servicio de transporte e instalación del mobiliario.

Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 25% del avance de estructuración.

Tabla 40 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios – Mobiliario de Oficina.

Equipo Estructurador	
Gestor	Rubén Hernández
Estructurador	Margareth Jaramillo
Abogado	Katherine Aya

El calendario previsto para el proceso es el siguiente:

Tabla 41 Hitos del Acuerdo Marco de Precios – Mobiliario de Oficina.

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	13 de diciembre de 2022
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	22 de diciembre de 2022
Plazo para observar proyecto de pliegos	6 de enero de 2023
Fecha de publicación de documentos definitivos	23 de enero de 2023
Audiencia de asignación de riesgos	26 de enero de 2023
Plazo para observar documentos definitivos	31 de enero de 2023
Plazo máximo para expedir adendas	8 de febrero de 2023
Fecha de presentación de la oferta	13 de febrero de 2023
Publicación de informe preliminar de evaluación	27 de febrero de 2023
Fecha de adjudicación estimada	13 de marzo de 2023

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con los proveedores de la segunda generación, al igual que con la Fundación Biblioteca y Amoblar S.A.S. También se reunió con la Rama Judicial con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras.

Información relevante:

- Valor estimado por año: Por definir
- Valor estimado total: Por definir
- Vigencia: 3 años

20. Acuerdo Marco de Precios Servicios Exámenes médicos ocupacionales (Nuevo)

El Acuerdo Marco de Precios tiene por objeto la adquisición del servicio de Exámenes Médicos Ocupacionales de ingreso, permanencia, pos-incapacidad y los correspondientes estudios paraclínicos ordenados por la normatividad vigente. Se busca el fomento empresarial MiPymes locales y/o regionales a partir de la segmentación.

Este Instrumento de Agregación de Demanda se encuentra en el 40% del avance de estructuración.

Tabla 42 Equipo estructurador del Acuerdo Marco de Precios – Servicios Exámenes Médicos Ocupacionales.

Equipo Estructurador	
Gestor	Luis Fajardo



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

Estructurador	Javier Cerón Guerrero
Abogado	Katherine Aya

El calendario previsto para el proceso es el siguiente:

Tabla 43 Hitos del Acuerdo Marco de Precios – Servicios Exámenes Médicos Ocupacionales.

Hitos del IAD	Fechas
Fecha de Mesa de Gobierno Empresarial	04 de Julio de 2022
Fecha de publicación de proyecto de pliegos	06 de Julio de 2022
Plazo para observar proyecto de pliegos	15 de Julio de 2022
Fecha de publicación de documentos definitivos	29 de Julio de 2022
Audiencia de asignación de riesgos	02 de agosto de 2022
Plazo para observar documentos definitivos	05 de agosto de 2022
Plazo máximo para expedir adendas	19 de agosto de 2022
Fecha de presentación de la oferta	26 de agosto de 2022
Publicación de informe preliminar de evaluación	7 de septiembre de 2022
Fecha de adjudicación estimada	20 de septiembre de 2022

Para la etapa de estructuración, Colombia Compra Eficiente organizó reuniones con la Gobernación del Valle, CENAC, el Ejército Nacional, Dirección Administrativa y Financiera Movilidad Policía Nacional DIRAF, el Ejército Nacional, la Alcaldía de Pereira, la Unidad Nacional de Protección UNP, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, Aguas de Bogotá S.A ESP, la Alcaldía de Santiago de Cali, y la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo SCMT con el fin de conocer las necesidades de las entidades compradoras.

Información relevante:


- Valor estimado por año: 15.500 miles de millones de pesos.
- Valor estimado total: 46.500 miles de millones de pesos.
- Vigencia: 3 años.

4. FIRMA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

Se firma en la ciudad de Bogotá el día 30 del mes de junio del año 202 por la Subdirectora de Negocios (E)

 CATALINA PIMIENTA GÓMEZ SUBDIRECTORA DE NEGOCIOS (E)	
Nombre:	Catalina Pimienta Gómez
Cargo:	Subdirectora de Negocios (E)
Fecha:	30 de junio de 2022

5. VALIDACIÓN / AUTORIZACIONES

ESCALA	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Elaboró	María Juliana Sanguino María Camila Moreno	29/06/2022	 
Revisó	Sergio Andrés Peña	29/06/2022	
Aprobó	Catalina Pimiento Gómez	29/06/2022	



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+571) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

