

INFORME SEGUIMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2025

GENERACIÓN EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA NACIONAL

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
-COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-
MARZO DE 2025

Director General
Cristóbal Padilla Tejeda

Secretaria General
Ana María Tolosa Rico

Subdirector de Negocios
Guillermo Buenaventura Cruz

Subdirectora de Gestión Contractual
Carolina Quintero Gacharná

Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT)
Richard Ariel Bedoya De Moya

Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)
Oscar Hernán Parra Erazo

Asesora Experta de Despacho
Diana Mabel Montoya Reina

Asesor Experto de Despacho
José Tarcisio Gómez Serna

Asesora de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales
Claudia Taboada Tapia

Asesor de Comunicaciones Estratégicas
Richard Camilo Romero Cortés

Asesor Experto de Despacho
Ricardo Pérez Latorre

Asesora Experta de Despacho
Sindy Alexandra Quintero Hernández

Asesora de Control Interno
Edith Cárdenas Herrera

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN GENERAL	2
2.	ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN	2
3.	OBJETIVO	5
4.	DESCRIPCIÓN	5
5.	ESQUEMA DE FINANCIACIÓN.....	7
6.	LOGROS Y METAS	11
7.	RESTRICCIONES Y LIMITACIONES	16
8.	CONTACTOS DEL PROYECTO	18

CONTENIDO TABLAS

Tabla 1.	Estructura de cadena de valor	6
Tabla 2.	Ejecución presupuestal 2023 – 2025.....	7
Tabla 3.	Ejecución presupuestal producto “ <i>Documentos de lineamientos técnicos</i> ” 2023 – 2025	8

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO DE INVERSIÓN	Generación efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública nacional		
CÓDIGO BPIN ¹	202300000000291		
ENTIDAD RESPONSABLE	Unidad Administrativa Especial - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente		
SECTOR	Planeación		
VIGENCIA	2023	hasta	2027
TRANSFORMACIÓN PND 2022 - 2026	4005 - 5. Convergencia regional		
PILAR	400531. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional		
CATALIZADOR	40053105. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía		
PROGRAMA	0304 - Fortalecimiento del sistema de compra pública		

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Decreto Ley 4170 de 2011 creó La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) con el objetivo de desarrollar e impulsar políticas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compra pública para lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

El Artículo 3º del mencionado Decreto, otorga a la ANCP-CCE, entre otras, las siguientes funciones:

"(...)

2. *Desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad de este, a fin de*

¹ BPIN: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

que se cumplan los principios y procesos generales que deben gobernar la actividad contractual de las entidades públicas (subrayado propio).

3. *Desarrollar y administrar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) o el que haga sus veces, y gestionar nuevos desarrollos tecnológicos en los asuntos de su competencia (...)* (subrayado propio).

Por lo anterior, la ANCP-CCE es la entidad responsable de implementar y operar los sistemas de información que soportan el funcionamiento del sistema de compra pública, entre los que encuentra el SECOP, compuesto por tres plataformas: SECOP I, SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). Adicionalmente, gestiona y opera la Mesa de Servicio que atiende las consultas y requerimientos acerca de los sistemas de compra pública.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 "*Colombia Potencia Mundial de la Vida*"², presenta unas apuestas y mandatos en materia de Contratación y Compras Públicas, que se destacan a continuación:

- Fortalecimiento de los sistemas de información y datos abiertos que faciliten la integración a diferentes sectores económicos, comunitarios y sociales a los mercados a través de las compras públicas.
- Acciones para el seguimiento y evaluación de la contratación y compra pública, mejorando la calidad y alcance de la información de los procesos contractuales.
- Generación de interoperabilidades con otros sistemas de información y plataformas del Estado, y la adopción de tecnologías, para fomentar la transparencia, prevenir riesgos de corrupción, anomalías y malas prácticas en la gestión de la contratación, y promover el control social.

Considerando estas apuestas, la ANCP-CCE planteó como visión para el año 2030 destacarse a nivel latinoamericano por avanzar en la democratización del mercado de compra y contratación pública, mediante la promoción de la participación e inclusión de todos los actores interesados y partícipes.

También, en cuanto a la lucha contra la corrupción, el actual PND establece que "*(...) Se ejecutarán acciones para el seguimiento y evaluación de la contratación y compra pública, mejorando la calidad y alcance de la información de los procesos contractuales a través de los datos abiertos, el fortalecimiento de la interoperabilidad con otros sistemas de información, y la adopción de tecnologías*

² Expedido mediante la Ley 2294 de 2023.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

disruptivas (analítica de datos, inteligencia artificial, entre otros) que permita identificar riesgos de corrupción, anomalías y malas prácticas en la gestión de la contratación, y promover el control social (...)”.

Así, en cumplimiento de las funciones antes descritas y con el ánimo de aportar al cumplimiento de las apuestas del Gobierno Nacional, la ANCP-CCE presenta, entre otros, los siguientes desafíos:

- El reconocimiento e impulso a la Economía Popular y Comunitaria (EP).
- Criterios de igualdad y equidad en la contratación estatal.
- Fortalecimiento del sistema electrónico para la contratación pública.
- El mejoramiento para la participación en compras públicas.
- Diseñar e implementar los Sistemas dinámicos de adquisición.
- Criterios diferenciales para pueblos Indígenas, comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y Rrom, organizaciones de mujeres, y pequeños productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, entre otros.

Cabe señalar que el avance en estos nuevos desafíos se ha visto limitado debido a que la ANCP-CCE no es propietaria de dos de las plataformas electrónicas de compra pública, y depende de proveedores extranjeros para los desarrollos y ajustes que las mismas requieren, además, está sujeta a costos elevados para realizarlos.

Por ello, la Agencia avanza en el fortalecimiento del sistema electrónico para la contratación pública, para lo cual trabaja en el diseño y desarrollo de una nueva plataforma tecnológica de compra pública, desde una perspectiva innovadora, que permita:

- Una (1) arquitectura unificada, flexible, escalable y robusta de las tres plataformas actuales SECOP I, II y TVEC.
- Autonomía y soberanía de datos.
- Dar respuesta oportuna a las necesidades de todos sus usuarios (proveedores, entidades, entes de control y ciudadanía).
- Generar interoperabilidad con sistemas de otras entidades que requieren consumo o tienen información relevante para el sistema.
- Obtener datos en tiempo real, y automatizar la gestión documental, los procesos y procedimientos.

Todo esto fortalecerá la gestión de la entidad al ofrecer herramientas tecnológicas acordes a la normativa de contratación, garantizando una alta disponibilidad de estas y ofreciéndole a los partícipes del sistema de compra

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

pública una plataforma segura, ágil y confiable para adelantar sus procesos de compra.

Sin embargo, cabe precisar que, de manera paralela a la construcción de la nueva plataforma, se deberá garantizar la continuidad de la operación de las plataformas actuales, y el desarrollo de los proyectos estratégicos tales como el Gobierno de datos y la arquitectura empresarial, entre otros.

3. OBJETIVO

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en la vigencia 2023 se formuló el proyecto de inversión **GENERACIÓN EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA NACIONAL**, cuyo objetivo general es incrementar la efectividad en la administración y operación del sistema electrónico de compras públicas; con lo que se busca resolver el problema de la baja efectividad en la administración y operación técnica del sistema electrónico de compra pública.

Además, define dos objetivos específicos:

1. Fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compra pública, que tiene asociado el producto de **Documento de lineamientos técnicos**.
2. Consolidar las fuentes de información de compra pública, que tiene asociado el producto de **Servicio de Información para la Compra Pública**.

Este proyecto corresponde al cumplimiento de los lineamientos y objetivos establecidos en el actual Plan Nacional de Desarrollo, y a los retos en materia de compras y contratación pública, los cuales deben ser soportados por las herramientas tecnológicas que administra la entidad para la funcionalidad del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

4. DESCRIPCIÓN

A continuación, se presenta una descripción del alcance de los dos objetivos específicos del proyecto de inversión:

4.1 Fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compra pública.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Este objetivo específico tiene asociado el producto denominado **Documento de lineamientos técnicos**, a través del cual se busca realizar una definición del estudio técnico para la construcción de la nueva plataforma, y que contiene los requerimientos funcionales y técnicos, diseño arquitectónico de la herramienta cumpliendo con los requisitos de escalabilidad, inmutabilidad y seguridad, e implementación de la plataforma a nivel nacional.

4.2 Consolidar las fuentes de información de compra pública

Este objetivo específico tiene asociado el producto denominado **Servicio de información para la compra pública**, mediante el cual se busca la efectividad en la administración técnica y operativa de las herramientas tecnológicas, incrementando el número de interoperabilidades entre el SECOP y los demás sistemas del estado facilitando los trámites de la ciudadanía. Así mismo, se busca fortalecer la estrategia de Gobernanza de datos de la entidad, permitiendo mayor y mejor acceso a los datos de compra pública.

A continuación, se muestra la estructura de cadena de valor del proyecto para una mayor comprensión

Tabla 1. Estructura de cadena de valor

Objetivo	Producto	Actividades
1. Fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compra pública	1.1 Documentos de lineamientos técnicos	1.1.1.1 Elaborar la propuesta de lineamiento técnico
		1.1.1.2 Establecer el marco metodológico que implementará el documento
		1.1.2.1 Adelantar mecanismos de validación
		1.1.2.2 Consolidar el documento final
2. Consolidar las fuentes de información de compra pública	2.1. Servicio de información para la compra pública (Producto principal del proyecto)	2.1.1 Ejecutar proyectos, desarrollos e interoperabilidades para fortalecer el sistema de compra pública.
		2.1.2 Gestionar el proceso de implementación de la nueva plataforma
		2.1.3 Gestionar el soporte técnico a los usuarios del sistema de compra pública
		2.1.4 Gestionar los recursos de licenciamiento y nube pública de las plataformas SECOP
		2.1.5 Implementar políticas y herramientas de seguridad de la información

Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de la PIIP

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

5. ESQUEMA DE FINANCIACIÓN

El esquema de financiamiento del proyecto de inversión para el horizonte de ejecución cuenta con la información de solicitud de recursos desde su formulación, apropiación inicial, es decir, de acuerdo con el decreto de liquidación del presupuesto de cada vigencia, respectivamente; la apropiación vigente, luego de aplicados los eventuales decretos de reducciones o adiciones de recursos y, finalmente, los compromisos generados en cada vigencia.

A continuación, se presenta la ejecución del proyecto a nivel de compromisos:

Tabla 2. Ejecución presupuestal 2023 – 2025

Año	Recursos Solicitados	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos	% Ejecución
2023	4.091.032.985	4.091.032.985	4.091.032.985	3.698.938.217	90%
2024	62.024.280.477	52.521.611.320	45.980.912.249 ³	40.449.426.514	88%
2025	74.687.651.679	74.687.651.679	74.687.651.679	33.689.531.745	45%

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación con corte a 31 de marzo de 2025

Análisis de ejecución presupuestal 2025 (enero – marzo)

El proyecto de inversión cuenta para la vigencia 2025 con los recursos solicitados y registrados en la Plataforma Integrada de Inversiones Públicas (PIIP) desde su formulación.

En relación con la ejecución a nivel de compromisos, durante el primer trimestre de la vigencia 2025, el proyecto de inversión presenta una ejecución del 45%. Este porcentaje corresponde a un 14% menos que la ejecución reportada en este mismo trimestre para la vigencia 2024⁴, lo que se justifica, entre otros factores, por los \$22.166.040.359 adicionales con lo que se cuenta en esta vigencia en relación con la vigencia pasada.

³ Mediante el Decreto 1522 del 18 de diciembre de 2024 "Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2024 y se dictan otras disposiciones", a la entidad se le aplicó una reducción total de \$7.106.615.729 de los cuales \$6.971.615.729 corresponde a recursos de inversión, y a su vez \$6.540.699.071 pertenecen a este proyecto de inversión.

⁴ En el primer trimestre de 2024 se llegó a una ejecución a nivel de compromisos de \$31.069.594.358 que correspondía al 59%.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

A continuación, se presenta el desagregado de dicha ejecución por cada producto del proyecto de inversión:

Documentos de lineamientos técnicos

Tabla 3. Ejecución presupuestal producto “*Documentos de lineamientos técnicos*” 2023 – 2025

AÑO	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos	% Ejecución
2023	-	-	-	-
2024	9.143.302.993	8.160.053.800 ⁵	6.908.642.880	84,7%
2025	27.902.229.680	27.902.229.680	2.827.803.673	10,1%

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación corte 31 de marzo de 2025

En relación con la vigencia anterior, este producto presenta un aumento en 205% en la apropiación inicial, debido a que a partir de este periodo se dará inicio con la contratación del diseño, desarrollo e implementación de la nueva plataforma de compras públicas. A cierre de este trimestre se está surtiendo la etapa de subsanación de los prepliegos de esta contratación, posteriormente a su publicación para ser revisados por los interesados.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que esta contratación representa 84% de los recursos apropiados en este producto, se presenta a corte de 31 de marzo de 2025 una ejecución a nivel de compromisos del 10,1%. Este porcentaje representa la contratación del personal y equipo técnico que se encuentra apoyando la estructuración del proceso.

Servicio de información para la compra pública

Tabla 4. Ejecución presupuestal producto “*Servicio de información para la compra pública*” 2023 – 2025

Año	Apropiación Inicial	Apropiación vigente	Compromisos	% Ejecución
2023	4.091.032.985	4.091.032.985	3.698.938.217	90%

⁵ En 2024, de la reducción total que se le aplicó a este proyecto de inversión en cumplimiento al Decreto 1522 del 18 de diciembre de 2024 “*Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2024 y se dictan otras disposiciones*”, a esta actividad le correspondieron \$983.249.193 pesos.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Año	Apropiación Inicial	Apropiación vigente	Compromisos	% Ejecución
2024	43.378.308.327	37.820.858.449 ⁶	33.540.783.634	88,7%
2025	46.785.421.999	46.785.421.999	30.861.728.072	66,0%

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación con corte a 31 de marzo de 2025

Con relación a este producto, y comparando la apropiación inicial en 2025 con la vigencia anterior, se evidencia que solo se presenta una variación del 8%, los cuales corresponden al incremento de los licenciamientos, nube pública y privada, y otros servicios derivados de la administración y soporte de las plataformas que componen el SECOP (SECOP I, SECOP II, TVEC).

Adicionalmente, se proyecta la contratación de nuevos desarrollos tales como:

- Una (1) interoperabilidad del RUP con el SECOP para fortalecer el sistema de compra pública.
- Diseño, desarrollo e implementación de las mejoras a la bodega de datos de la entidad.
- Desarrollo de la estrategia de Gobernanza de Datos.

A nivel de compromisos, se presenta una ejecución del 66% a corte del mes de marzo de 2025, 6% más que la ejecución reportada en el primer trimestre de 2024⁷. Los recursos comprometidos a la fecha corresponden principalmente a la contratación de los siguientes servicios:

- Nube pública para el funcionamiento de la plataforma SECOP II y demás servicios de información alojados en la nube.
- Nube pública para el funcionamiento de la plataforma SECOP I.
- Licenciamiento para el uso de la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), incluyendo los servicios de soporte y mantenimiento del sistema asociado.
- Licenciamiento y mantenimientos evolutivos y correctivos de la plataforma SECOP II.
- Mesa de servicio del Sistema Electrónico de Contratación Pública.

⁶ En 2024, de la reducción total que se le aplicó a este proyecto de inversión en cumplimiento al Decreto 1522 del 18 de diciembre de 2024 "Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2024 y se dictan otras disposiciones", a esta actividad le correspondieron \$5.557.449.878 de pesos.

⁷ En el primer trimestre de 2024 se llegó a una ejecución a nivel de compromisos de \$26.145.798.899 que correspondía al 60%.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal por entregable/actividad para la vigencia 2025:

Tabla 5. Ejecución presupuestal 2025 por producto/entregable/actividad

Producto / Entregable / Actividad	Apropiación vigente	Valor Comprometido	% Com	Valor obligado	% Obl
DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	27.902.229.680	2.827.803.673	10%	299.353.198	1,1%
Adelantar mecanismos de validación	4.402.229.680	2.827.803.673	64%	299.353.198	6,8%
Elaborar la propuesta de lineamiento técnico	23.500.000.000	-	0%	-	0,0%
SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA COMPRA PÚBLICA	46.785.421.999	30.861.728.072	66%	8.689.617.791	18,6%
Ejecutar proyectos, desarrollos e interoperabilidades para fortalecer el sistema de compra pública	5.948.624.060	2.631.485.070	44%	164.544.551	2,8%
Gestionar el soporte técnico a los usuarios del sistema de compra pública	7.093.521.437	5.949.828.719	84%	947.782.764	13,4%
Gestionar los recursos de licenciamiento y nube pública de las plataformas SECOP	31.399.058.223	22.069.464.967	70%	7.572.767.821	24,1%
Implementar políticas y herramientas de seguridad de la información	2.344.218.279	210.949.316	9%	4.522.656	0,2%
Total general	74.687.651.679	33.689.531.745	45%	8.988.970.989	12,0%

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación corte 31 de marzo de 2025

Conforme a la tabla anterior, la actividad “*Gestionar los recursos de licenciamiento y nube pública de las plataformas SECOP*” es la que mayor ejecución de recursos presenta para el proyecto de inversión (\$22.069.464.967 a nivel de compromisos y \$7.572.767.821 a nivel de obligaciones); recursos que se encuentran asociados a la contratación de la infraestructura y servicios requeridos para el óptimo funcionamiento de las plataformas del SECOP.

Por su parte, la actividad “*Elaborar la propuesta de lineamiento técnico*” es la única que a la fecha no presenta ejecución a nivel de compromisos y obligaciones, esto debido a que se está surtiendo la etapa precontractual del diseño y desarrollo de la nueva plataforma del SECOP.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

6. LOGROS Y METAS

El proyecto de inversión a nivel de ejecución física (técnica) presenta el siguiente balance, con corte a 31 de marzo de 2025:

Tabla 6. Indicadores y metas del proyecto 2023 - 2025

Producto	Indicador de producto	Unidad de medida		2023	2024	2025
Documento de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados	Número	META	0	1	2
			AVANCE	0	1	0
Servicio de información para la compra pública	Disponibilidad del servicio	Porcentaje	META	99	99	99
			AVANCE	100	97 ⁸	99,59

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de PIIP
Ejecución reportada con corte del mes de marzo de 2025

Análisis de la ejecución física 2025 (enero – marzo)

El indicador ***Documento de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados***, para la vigencia 2025 presenta como meta la elaboración de dos (2) documentos que demuestren específicamente el estudio técnico realizado por la ANCP-CCE para la construcción de la nueva plataforma de compras públicas. El contenido de los documentos corresponde a:

- Un (1) Documento que evidencie el desarrollo del alcance definido (Informe de pruebas ciclo 2 - Aprobado) para la nueva plataforma.
- Un (1) Documento con el plan de uso y apropiación del alcance definido para la nueva plataforma.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Agencia se encuentra surtiendo el cronograma precontractual del proceso CCE-CE-001-2025 (Concurso de Méritos) que tiene

⁸ Teniendo en cuenta que el tipo de acumulación de este indicador es de stock, el reporte de la vigencia 2024 corresponde al último mes, es decir diciembre de 2024. En dicho periodo, la meta no fue alcanzada teniendo en cuenta que la plataforma SECOP II presentó indisponibilidad del servicio del 03 de diciembre a las 4:00 pm hasta el 06 de diciembre a las 11:00 am, hora en la cual la falla fue superada una vez el proveedor ejecutó las mejoras necesarias que subsanaron la alta latencia en el funcionamiento de la plataforma.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

por objeto “Contratar el diseño, desarrollo e implementación de una nueva plataforma de compras públicas, en su primera etapa, conforme a las especificaciones técnicas definidas por la ANCP-CCE que permita elaborar la propuesta para los documentos de lineamientos técnicos”. Se consolidaron los documentos de estudios previos preliminares, proyecto de pliegos de condiciones y observaciones al proyecto del pliego de condiciones.

Asimismo, durante este primer trimestre de la vigencia se han llevado a cabo socializaciones con la participación de entidades públicas, proveedores, entes de control y ciudadanía en general, con el propósito de dar a conocer las necesidades, problemáticas y expectativas, frente al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

Todos los insumos recopilados fueron evaluados por el equipo del proyecto y, en su mayoría, incorporados como requerimientos funcionales para la nueva plataforma, buscando que la solución responda de manera efectiva a las principales necesidades manifestadas por los participantes. Así, este proyecto deberá atender los requerimientos y funcionalidades identificados para optimizar la gestión contractual de las entidades públicas, promoviendo la transparencia y la eficiencia en la gestión pública. Asimismo, deberá garantizar la autonomía, gobernabilidad y soberanía sobre los datos administrados en dicho sistema.

En atención a lo expuesto, para el desarrollo de la nueva plataforma se ha definido y planeado que esta se adelante a través de etapas, con el propósito de permitir a la entidad un manejo eficiente de los recursos y una gestión adecuada de cada una de las fases del proyecto.

Así, para la vigencia 2025, se proyecta el desarrollo de la primera etapa que comprende los siguientes aspectos clave:

1. El diseño integral de toda la solución en cumplimiento de las especificaciones técnicas y la arquitectura de referencia definida por la entidad.
2. El desarrollo, pruebas, implementación y puesta en funcionamiento de los requerimientos que sean necesarios para la operación de los procesos a través de la **modalidad de contratación directa**.

Es importante destacar que, además de los módulos transversales que soportan las funcionalidades básicas de la plataforma de compras públicas, se ha priorizado la inclusión del proceso de contratación directa en esta etapa inicial, dado que este tipo de procedimientos representa más del 75% de la transaccionalidad registrada en la plataforma SECOP II.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Con esta priorización se busca generar un impacto significativo en la gestión de los procesos más demandados por las entidades, al tiempo que se contribuye a descongestionar la carga transaccional actual de la plataforma vigente.

La ejecución de este proyecto permitirá a la ANCP-CCE garantizar de manera integral la operación actual, asegurando así el cumplimiento de su objeto misional y de los compromisos establecidos en los procesos de planeación estratégica.

Por su parte, el indicador **Disponibilidad del servicio** presenta un resultado del 99,59% correspondiente a la disponibilidad promedio de las tres plataformas que componen el Sistema Electrónico de Compra Pública – SECOP (SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC).

Teniendo en cuenta que el tipo de acumulación de este indicador es de stock, el último reporte corresponde al último mes, es decir marzo de 2025. Sin embargo, y con el fin de evidenciar el comportamiento de este indicador mes a mes (según su método de medición), a continuación, se presentan los resultados de los meses anteriores durante el primer trimestre de la vigencia 2025:

Tabla 7. Resultado mensual indicador Disponibilidad del Servicio

Mes	Resultado	Análisis
Enero	100%	La disponibilidad del servicio de las plataformas para el mes de enero fue: SECOP I: 100% SECOP II: 100% TVEC: 100%. El promedio de disponibilidad de las 3 plataformas fue 100%.
Febrero	100%	La disponibilidad del servicio de las plataformas para el mes de febrero fue: SECOP I: 100% SECOP II: 100% TVEC: 100%. El promedio de disponibilidad de las 3 plataformas fue 100%.
Marzo	99,59%	La disponibilidad del servicio de las plataformas para el mes de marzo fue: SECOP I: 100% SECOP II: 98.77% TVEC: 100%. El promedio de disponibilidad de las 3 plataformas fue 99.59%. Durante el mes de marzo se debió realizar mantenimiento a la plataforma SECOP II, sin embargo, y debido a que desde la Agencia no se informó al público oportunamente las tareas de mantenimiento a realizar, se debió contar el tiempo de mantenimiento como una indisponibilidad.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de PIIP

En el marco de la ejecución de este indicador y su producto asociado, la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT), además de

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

adelantar las gestiones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las plataformas que componen el SECOP, viene trabajando en:

- Desarrollo del módulo “Mi Mercado Popular”, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), mediante la implementación de nuevas funcionalidades como:
 - ✓ Incorporación de un nuevo estado para declaratoria de desierto.
 - ✓ Se ajustó la plataforma para cargar documentos, que de manera simultánea queden publicados en el minisitio
 - ✓ Funcionalidad para la subsanación de documentos en cualquier estado.
 - ✓ Permitir que al momento de crear el IAD en la plataforma, esta permita que los estructuradores puedan cargar tanto archivos de PDF y Word como de Excel.
 - ✓ Permitir que, al momento de presentar oferta, el proponente pueda cargar archivos de Excel.
 - ✓ Ampliación de los megas de tamaño de los archivos a 10.

Con esto se sigue consolidando la optimización de la plataforma para disponer de herramientas de gestión de las compras en la economía popular.

- En cumplimiento al Artículo 99° del PND, es preciso indicar, que según el plan de trabajo aprobado entre la Agencia y Confecámaras para garantizar la interoperabilidad entre el SECOP y el Registro Único de Proponentes (RUP), las acciones a cargo de la ANCP-CCE iniciarían en el segundo semestre de 2025. Paralelamente, desde la Subdirección de IDT se está diseñando un plan alternativo a presentar a la Dirección General, mediante el cual cada Cámara de Comercio debería interoperar con las plataformas del SECOP para que se reciban los datos. Esta alternativa se adelantará en caso de que el plan de trabajo diseñado con Confecámaras no funcione o no avance conforme a lo proyectado.
- En el marco del fortalecimiento de la seguridad y privacidad de las plataformas tecnológicas y de compra pública, durante este primer trimestre la Agencia ha trabajado en:
 - ✓ La implementación del plan de Seguridad y privacidad de la información, el cual fue aprobado en diciembre de 2024.
 - ✓ La implementación del Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, el cual fue aprobado en diciembre de 2024.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Articulación de las metas con el Plan de Gobierno

Durante el primer trimestre de 2025, la ANCP-CCE sigue trabajando por el fortalecimiento tecnológico de la Infraestructura que apalanca las plataformas de compra pública y los diferentes sistemas que soportan la operación de la Agencia, enfocándose en mejorar las arquitecturas tecnológicas, aumentando las capacidades de almacenamiento y procesamiento tanto de las nubes, como en la infraestructura física propia de la Agencia, permitiendo de esta manera el correcto funcionamiento del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

Lo anterior, con el fin de garantizar la estabilidad y el correcto uso y navegación por parte de los usuarios, asegurando que los procesos de contratación sean públicos y se encuentren disponibles para todos los partícipes del sistema de compra pública.

Asimismo, y en línea con las acciones ejecutadas en la vigencia 2024, durante este primer trimestre de 2025 se continúan implementando mecanismos de monitoreo y control para el seguimiento y verificación del cumplimiento de los términos y condiciones de los contratos, mejorando a su vez la calidad y accesibilidad de los datos relacionados con las contrataciones públicas, favoreciendo el uso de la información por parte de la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

De forma paralela, la Agencia avanza en el proceso de contratación de la primera etapa de la nueva plataforma de compras públicas conforme a lo descrito anteriormente; buscando así satisfacer aquellas necesidades no cubiertas con las plataformas actuales, y en búsqueda de una reducción de costos y una soberanía y autonomía de la información que permita mejorar la eficiencia, la disponibilidad de datos y la transaccionalidad en la compra y contratación pública, enfocándose prioritariamente en la participación de actores de la economía popular y comunitaria.

Con estas acciones, el proyecto de inversión está aportando al cumplimiento de uno de los objetivos estratégicos de la entidad orientado en promover la transparencia en la compra y contratación pública, a través de la implementación de una sólida Gobernanza de datos y el desarrollo de una plataforma de compras públicas propia mediante procesos innovadores.

Aunado a lo anterior, las acciones ejecutadas permiten a la entidad avanzar en el cumplimiento de las metas y apuestas del Gobierno Nacional en cuanto a:

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

- El desarrollo de interoperabilidades del SECOP con diferentes sistemas de información y herramientas, como, por ejemplo, el Registro Único de Proponentes -RUP.
- El fortalecimiento de las plataformas y sistemas de compras y contratación pública, con el diseño e implementación de una nueva plataforma que permita lograr una interoperabilidad de los sistemas de información y plataformas del Estado y de los particulares; haciendo uso de las (TIC) con miras a mejorar y aumentar la participación de grupos de valor y actores en el sistema.
- Fomentar la participación de la Economía Popular, MiPymes, y otros actores, promoviendo la sostenibilidad, transparencia y eficiencia en los procesos.
- La Democratización de las compras públicas, que permitan promover la participación de los partícipes e interesados de los procesos de compra y contratación pública, enfatizando en aquellos actores que no han sido incluidos hasta la fecha, como es el caso de actores y unidades productivas pertenecientes a la economía popular.

7. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

Durante el primer trimestre de 2025, no se han presentado restricciones o limitaciones que afecte el desarrollo del proyecto de inversión.

Ahora bien, y con relación a los riesgos identificados durante la formulación del proyecto, a continuación, se presentan las gestiones adelantadas de seguimiento a los mismos durante el periodo analizado:

Tabla 8. Seguimiento a los riesgos del proyecto de inversión

RIESGO DE OBJETIVO	
NOMBRE	SEGUIMIENTO
Cambio en la normativa general de contratación pública que afecta el diseño y requerimientos funcionales ya establecidos en el proyecto.	A fecha, no se ha presentado ninguna modificación en la normativa tanto interna como externa que afecte la ejecución técnica y presupuestal del proyecto.
RIESGO DE PRODUCTO	
NOMBRE	SEGUIMIENTO
Inadecuada gestión de derechos de autor ante reclamaciones por los desarrolladores de la plataforma o los proveedores actuales.	A la fecha, la Agencia no presenta ningún riesgo asociado a la inadecuada gestión de derechos de autor por el desarrollo de alguna plataforma.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Fallas o incidentes que afecten la operación de las herramientas tecnológicas de la agencia.	Actualmente se encuentra publicado en SECOP el proceso No. CCE-CM-001-2025 cuyo objeto es: <i>"Contratar el diseño, desarrollo e implementación de una nueva plataforma de compras públicas, en su primera etapa, conforme a las especificaciones técnicas definidas por la ANCP-CCE que permita elaborar la propuesta para los documentos de lineamientos técnicos"</i> . Se encuentra en fase de respuesta a observaciones de los prepliegos.
Resistencia al cambio de plataforma por parte de los usuarios del sistema de compra pública.	Teniendo en cuenta lo anterior, y que el proceso no ha sido adjudicado, este posible nuevo desarrollo no presenta inconvenientes dado que a la fecha no se ha puesto en producción el aplicativo, sin embargo, se tienen consideradas cláusulas en el contrato que permita mitigar este riesgo en caso de que llegase a materializarse. De igual forma, y teniendo en cuenta que aún no se cuenta con el desarrollo de la nueva plataforma, no se han presentado por parte de los usuarios del sistema de compra pública, resistencia por su cambio. No obstante, y con el fin de evitar que esto ocurra en las plataformas actuales, cada vez que se saca a producción una nueva actualización y/o ajuste, esta es socializada por medio de infografías y capacitaciones con el fin de que los usuarios apropien los nuevos ajustes. Así mismo, se encuentra contemplado un proceso de gestión del cambio para la implementación de la nueva plataforma de compras públicas. Así mismo, no se han presentado afectaciones importantes que afecten la disponibilidad de las plataformas de compra pública actuales y que superen la meta proyectada.
RIESGO DE ACTIVIDAD	
NOMBRE	SEGUIMIENTO
No tener en cuenta factores que afecten la estimación de los costos y el tiempo de ejecución del proyecto de desarrollo de plataformas propias	Desde la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico se vienen implementado todos los controles y medidas necesarias con el fin de evitar que se presente alguna situación que afecte la correcta ejecución del proyecto de inversión. Esto incluye un seguimiento permanente a la ejecución de cada una de las actividades, y a la generación de alertas tempranas de posibles situaciones que puedan afectar el correcto funcionamiento de alguna plataforma, herramienta o sistema bajo la administración de la Agencia.
Inestabilidad de las condiciones del mercado, especialmente para contratar los bienes y servicios que se cotizan en dólares.	
Retrasos en el cronograma por alta rotación del personal del proyecto	De igual forma, durante el primer trimestre de 2025, no se han presentado condiciones de inestabilidad en

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Incompleto levantamiento de los requerimientos funcionales de la nueva plataforma.	el mercado que afecten la contratación de bienes y servicios conforme a lo proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones. Así mismo, y teniendo en cuenta que no se ha puesto en producción la nueva plataforma, no se han presentado incidentes en la migración de información, ni se han generado fallas por problemas en la calidad de los sistemas.
Incidentes en la migración de la información de las plataformas actuales a la nueva plataforma	
Falta de aprobación de la totalidad del presupuesto requerido para cada fase del proyecto	
Posibilidad de falla en producción de un producto de Software con problemas de calidad y estabilidad	

Fuente: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico

8. CONTACTOS DEL PROYECTO

- **Gerente del proyecto:** Richard Ariel Bedoya, Subdirector de Información de Desarrollo Tecnológico de la ANCP-CCE.
- **Responsable de la ejecución:** Richard Ariel Bedoya, Subdirector de Información de Desarrollo Tecnológico de la ANCP-CCE.

Elaboró: Maira Alejandra Dávila, contratista Grupo de Planeación ANCP-CCE

Luisa Alejandra Acosta – Gestora Subdirección de IDT de la ANCP-CCE

Revisó: William Eynar León Moncaleano, contratista Grupo de Planeación ANCP-CCE

Aprobó: Claudia Taboada Tapia, Asesora Experta con funciones de Planeación ANCP-CCE
Richard Ariel Bedoya, Subdirector de IDT de la ANCP-CCE



INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL DOCUMENTAL

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSION	AJUSTES	FECHA	REVISÓ		01
01	Creación y estandarización de formato	22/08/2023	Elaboró	Sonia Rodríguez	T1-G12 dirección general
			Revisó	Claudia Taboada Tapia	Asesora Experta con funciones de planeación
			Aprobó	Claudia Taboada Tapia	Asesora Experta con funciones de planeación