



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

INFORME SEGUIMIENTO PROYECTO DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2025

GENERACIÓN EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA NACIONAL

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
-COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-
JUNIO DE 2025

Director General
Cristóbal Padilla Tejeda

Secretaria General
Ana María Tolosa Rico

Subdirectora de Negocios (E)
Carolina Quintero Gacharná

Subdirectora de Gestión Contractual
Carolina Quintero Gacharná

Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT)
Richard Ariel Bedoya De Moya

Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)
Oscar Hernán Parra Erazo

Asesora Experta de Despacho
Diana Mabel Montoya Reina

Asesor Experto de Despacho
José Tarcisio Gómez Serna

Asesora de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales
Claudia Taboada Tapia

Asesor de Comunicaciones Estratégicas
Richard Camilo Romero Cortés

Asesora Experta de Despacho
Sindy Alexandra Quintero Hernández

Asesora de Control Interno
Edith Cárdenas Herrera



INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| 1. INFORMACIÓN GENERAL | 2 |
| 2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN | 2 |
| 3. OBJETIVO | 5 |
| 4. DESCRIPCIÓN | 5 |
| 5. ESQUEMA DE FINANCIACIÓN | 6 |
| 6. LOGROS Y METAS | 11 |
| 7. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES | 16 |
| 8. CONTACTOS DEL PROYECTO | 18 |

CONTENIDO DE TABLAS

| | |
|---|----|
| Tabla 1. Estructura de cadena de valor | 6 |
| Tabla 2. Ejecución presupuestal 2023 – 2025 | 7 |
| Tabla 3. Ejecución presupuestal producto “Documentos de lineamientos técnicos” 2023 – 2025..... | 8 |
| Tabla 4. Ejecución presupuestal producto..... | 9 |
| Tabla 5. Ejecución presupuestal 2025 por actividad | 10 |
| Tabla 6. Indicadores y metas del proyecto 2023 - 2025..... | 11 |
| Tabla 7. Resultado mensual indicador Disponibilidad del Servicio | 12 |
| Tabla 8. Seguimiento a los riesgos del proyecto de inversión | 16 |

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|---|-------|------|
| PROYECTO DE INVERSIÓN | Generación efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública nacional | | |
| CÓDIGO BPIN¹ | 202300000000291 | | |
| ENTIDAD RESPONSABLE | Unidad Administrativa Especial - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente | | |
| SECTOR | Planeación | | |
| VIGENCIA | 2023 | hasta | 2027 |
| TRANSFORMACIÓN PND 2022 - 2026 | 4005 - 5. Convergencia regional | | |
| PILAR | 400531. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional | | |
| CATALIZADOR | 40053105. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía | | |
| PROGRAMA | 0304 - Fortalecimiento del sistema de compra pública | | |

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Decreto Ley 4170 de 2011 creó La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) con el objetivo de desarrollar e impulsar políticas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compra pública para lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

El Artículo 3° del mencionado Decreto, otorga a la ANCP-CCE, entre otras, las siguientes funciones:

"(...)

2. *Desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad de este, a fin de que se cumplan los principios*

¹ BPIN: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

y procesos generales que deben gobernar la actividad contractual de las entidades públicas (subrayado propio).

- 3. Desarrollar y administrar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) o el que haga sus veces, y gestionar nuevos desarrollos tecnológicos en los asuntos de su competencia (...)” (subrayado propio).*

Por lo anterior, la ANCP-CCE es la entidad responsable de implementar y operar los sistemas de información que soportan el funcionamiento del sistema de compra pública, entre los que encuentra el SECOP, compuesto por tres plataformas: SECOP I, SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). Adicionalmente, gestiona y opera la Mesa de Servicio que atiende las consultas y requerimientos acerca de los sistemas de compra pública.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “*Colombia Potencia Mundial de la Vida*”², presenta unas apuestas y mandatos en materia de Contratación y Compras Públicas, que se destacan a continuación:

- Fortalecimiento de los sistemas de información y datos abiertos que faciliten la integración a diferentes sectores económicos, comunitarios y sociales a los mercados a través de las compras públicas.
- Acciones para el seguimiento y evaluación de la contratación y compra pública, mejorando la calidad y alcance de la información de los procesos contractuales.
- Generación de interoperabilidades con otros sistemas de información y plataformas del Estado, y la adopción de tecnologías, para fomentar la transparencia, prevenir riesgos de corrupción, anomalías y malas prácticas en la gestión de la contratación, y promover el control social.

Considerando estas apuestas, la ANCP-CCE planteó como visión para el año 2030 destacarse a nivel latinoamericano por avanzar en la democratización del mercado de compra y contratación pública, mediante la promoción de la participación e inclusión de todos los actores interesados y partícipes.

También, en cuanto a la lucha contra la corrupción, el actual PND establece que “(...) *Se ejecutarán acciones para el seguimiento y evaluación de la contratación y compra pública, mejorando la calidad y alcance de la información de los procesos contractuales a través de los datos abiertos, el fortalecimiento de la interoperabilidad con otros sistemas de información, y la adopción de tecnologías disruptivas (analítica de datos, inteligencia artificial, entre otros) que permita identificar riesgos de*

² Expedido mediante la Ley 2294 de 2023.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

corrupción, anomalías y malas prácticas en la gestión de la contratación, y promover el control social (...)”.

Así, en cumplimiento de las funciones antes descritas y con el ánimo de aportar al cumplimiento de las apuestas del Gobierno Nacional, la ANCP-CCE presenta, entre otros, los siguientes desafíos:

- El reconocimiento e impulso a la Economía Popular y Comunitaria (EP).
- Criterios de igualdad y equidad en la contratación estatal.
- Fortalecimiento del sistema electrónico para la contratación pública.
- El mejoramiento para la participación en compras públicas.
- Diseñar e implementar los Sistemas dinámicos de adquisición.
- Criterios diferenciales para pueblos Indígenas, comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y Rrom, organizaciones de mujeres, y pequeños productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, entre otros.

Cabe señalar que el avance en estos nuevos desafíos se ha visto limitado debido a que la ANCP-CCE no es propietaria de dos de las plataformas electrónicas de compra pública, y depende de proveedores extranjeros para los desarrollos y ajustes que las mismas requieren, además, está sujeta a costos elevados para realizarlos.

Por ello, la Agencia avanza en el fortalecimiento del sistema electrónico para la contratación pública, para lo cual trabaja en el diseño y desarrollo de una nueva plataforma tecnológica de compra pública, desde una perspectiva innovadora, que permita:

- Una (1) arquitectura unificada, flexible, escalable y robusta de las tres plataformas actuales SECOP I, II y TVEC.
- Autonomía y soberanía de datos.
- Dar respuesta oportuna a las necesidades de todos sus usuarios (proveedores, entidades, entes de control y ciudadanía).
- Generar interoperabilidad con sistemas de otras entidades que requieren consumo o tienen información relevante para el sistema.
- Obtener datos en tiempo real, y automatizar la gestión documental, los procesos y procedimientos.

Todo esto fortalecerá la gestión de la entidad al ofrecer herramientas tecnológicas acordes a la normativa de contratación, garantizando una alta disponibilidad de estas y ofreciéndole a los partícipes del sistema de compra pública una plataforma segura, ágil y confiable para adelantar sus procesos de compra.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Sin embargo, cabe precisar que, de manera paralela a la construcción de la nueva plataforma, se deberá garantizar la continuidad de la operación de las plataformas actuales, y el desarrollo de los proyectos estratégicos tales como el Gobierno de datos y la arquitectura empresarial, entre otros.

3. OBJETIVO

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en la vigencia 2023 se formuló el proyecto de inversión **GENERACIÓN EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA NACIONAL**, cuyo objetivo general es incrementar la efectividad en la administración y operación del sistema electrónico de compras públicas; con lo que se busca resolver el problema de la baja efectividad en la administración y operación técnica del sistema electrónico de compra pública.

Además, define dos objetivos específicos:

1. Fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compra pública, que tiene asociado el producto de **Documento de lineamientos técnicos**.
2. Consolidar las fuentes de información de compra pública, que tiene asociado el producto de **Servicio de Información para la Compra Pública**.

Este proyecto corresponde al cumplimiento de los lineamientos y objetivos establecidos en el actual Plan Nacional de Desarrollo, y a los retos en materia de compras y contratación pública, los cuales deben ser soportados por las herramientas tecnológicas que administra la entidad para la funcionalidad del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

4. DESCRIPCIÓN

A continuación, se presenta una descripción del alcance de los dos objetivos específicos del proyecto de inversión:

4.1 Fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compra pública.

Este objetivo específico tiene asociado el producto denominado **Documento de lineamientos técnicos**, a través del cual se busca realizar una definición del estudio técnico para la construcción de la nueva plataforma, y que contiene los requerimientos funcionales y técnicos, diseño arquitectónico de la herramienta cumpliendo con los requisitos de escalabilidad, inmutabilidad y seguridad, e implementación de la plataforma a nivel nacional.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

4.2 Consolidar las fuentes de información de compra pública

Este objetivo específico tiene asociado el producto denominado **Servicio de información para la compra pública**, mediante el cual se busca la efectividad en la administración técnica y operativa de las herramientas tecnológicas, incrementando el número de interoperabilidades entre el SECOP y los demás sistemas del estado facilitando los trámites de la ciudadanía. Así mismo, se busca fortalecer la estrategia de Gobernanza de datos de la entidad, permitiendo mayor y mejor acceso a los datos de compra pública.

A continuación, se muestra la estructura de cadena de valor del proyecto para una mayor comprensión

Tabla 1. Estructura de cadena de valor

| Objetivo | Producto | Actividades |
|---|---|---|
| 1. Fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compra pública | 1.1 Documentos de lineamientos técnicos | 1.1.1.1 Elaborar la propuesta de lineamiento técnico |
| | | 1.1.1.2 Establecer el marco metodológico que implementará el documento |
| | | 1.1.2.1 Adelantar mecanismos de validación |
| | | 1.1.2.2 Consolidar el documento final |
| 2. Consolidar las fuentes de información de compra pública | 2.1. Servicio de información para la compra pública (Producto principal del proyecto) | 2.1.1 Ejecutar proyectos, desarrollos e interoperabilidades para fortalecer el sistema de compra pública. |
| | | 2.1.2 Gestionar el proceso de implementación de la nueva plataforma |
| | | 2.1.3 Gestionar el soporte técnico a los usuarios del sistema de compra pública |
| | | 2.1.4 Gestionar los recursos de licenciamiento y nube pública de las plataformas SECOP |
| | | 2.1.5 Implementar políticas y herramientas de seguridad de la información |

Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de la PIIP

5. ESQUEMA DE FINANCIACIÓN

El esquema de financiamiento del proyecto de inversión para el horizonte de ejecución cuenta con la información de solicitud de recursos desde su formulación, apropiación inicial, es decir, de acuerdo con el decreto de liquidación del presupuesto de cada vigencia, respectivamente; la apropiación vigente, luego de aplicados los

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

eventuales decretos de reducciones o adiciones de recursos y, finalmente, los compromisos generados en cada vigencia.

A continuación, se presenta la ejecución del proyecto a nivel de compromisos:

Tabla 2. Ejecución presupuestal 2023 – 2025

| Año | Recursos Solicitados | Apropiación inicial | Apropiación vigente | Compromisos | % Ejecución |
|------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 2023 | 4.091.032.985 | 4.091.032.985 | 4.091.032.985 | 3.698.938.217 | 90% |
| 2024 | 62.024.280.477 | 52.521.611.320 | 45.980.912.249 ³ | 40.449.426.514 | 88% |
| 2025 | 74.687.651.679 | 74.687.651.679 | 74.687.651.679 | 34.983.434.047 | 47% |

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación con corte a 30 de junio de 2025

Análisis de ejecución presupuestal 2025 (abril – junio)

El proyecto de inversión cuenta para la vigencia 2025 con los recursos solicitados y registrados en la Plataforma Integrada de Inversiones Públicas (PIIP) desde su formulación, es decir que la apropiación inicial y vigente corresponde a los recursos solicitados.

En relación con la ejecución durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, el proyecto de inversión presenta una ejecución acumulada del 47% a nivel de compromisos, lo que evidencia una baja ejecución presupuestal pues con respecto al cierre del primer trimestre, solamente registra un incremento del 2%. Esto se podría justificar, entre otras razones, por las demoras que se han presentado en los procesos contractuales de algunas adquisiciones de alto valor programadas en el proyecto de inversión. De igual forma, durante este trimestre se adelantaron las liberaciones de los Registros Presupuestales expedidos durante el primer trimestre, lo cual incide directamente en el porcentaje de ejecución de los compromisos.

En relación con la ejecución, es importante señalar que para esta vigencia se contaba con una autorización de vigencia futura, aprobada en la vigencia 2024, por un valor de \$47.514.692.716. Sin embargo, únicamente fue utilizado el 35%, correspondiente a \$16.594.302.530. Los recursos restantes fueron liberados durante el segundo trimestre de 2025 mediante el trámite correspondiente.

³ Mediante el Decreto 1522 del 18 de diciembre de 2024 "Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2024 y se dictan otras disposiciones", a la entidad se le aplicó una reducción total de \$7.106.615.729 de los cuales \$6.971.615.729 corresponde a recursos de inversión, y a su vez \$6.540.699.071 pertenecen a este proyecto de inversión.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Cabe resaltar que la no ejecución de los recursos liberados se debió principalmente a que la aprobación de las vigencias futuras se produjo a finales de octubre de 2024, y los procesos precontractuales relacionados con los servicios del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), y con la planeación, diseño, construcción e implementación de la nueva plataforma de compra pública requerían al menos tres meses para completar su proceso de selección, lo que impidió su contratación dentro del periodo previsto.

A continuación, se presenta el desagregado de la ejecución a corte del 30 de junio por cada producto del proyecto de inversión:

Documentos de lineamientos técnicos

Tabla 3. Ejecución presupuestal producto "Documentos de lineamientos técnicos" 2023 – 2025

| AÑO | Apropiación inicial | Apropiación vigente | Compromisos | % Ejecución |
|------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | 9.143.302.993 | 8.160.053.800 ⁴ | 6.908.642.880 | 84,7% |
| 2025 | 27.902.229.680 | 27.902.229.680 | 3.231.516.431 | 11,6% |

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación corte 30 de junio de 2025

En relación con la vigencia anterior, este producto presenta un aumento en 205% en la apropiación inicial, debido a que en la vigencia 2025 se proyecta la contratación del diseño, desarrollo e implementación de la nueva plataforma de compras públicas. No obstante, a cierre de este trimestre aún no se cuenta con la contratación del proceso, y teniendo en cuenta que esta representa 84% de los recursos apropiados en este producto, se presenta a corte de 30 de junio de 2025 una ejecución a nivel de compromisos del 11,6%, y con relación al primer trimestre representa un aumento 1,5%. Este porcentaje representa la contratación del personal y equipo técnico que se encuentra apoyando la estructuración del proceso.

Cabe señalar que como trámite previo a la contratación de la nueva plataforma, la Agencia presentó solicitud de autorización de vigencia futura para 2026 con el fin de que el proyecto se pueda ejecutar de manera ininterrumpida hasta el 31 de julio de 2026. Esta solicitud fue radicada ante el Departamento Nacional de Planeación el 20 de mayo, y después de contar con concepto favorable por parte de esta entidad, se

⁴ En 2024, de la reducción total que se le aplicó a este proyecto de inversión en cumplimiento al Decreto 1522 del 18 de diciembre de 2024 "Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2024 y se dictan otras disposiciones", a esta actividad le correspondieron \$983.249.193 pesos.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

radicó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 05 de junio de 2025. Al cierre del mes de junio aún se estaba la espera de la aprobación del cupo.

Servicio de información para la compra pública

Tabla 4. Ejecución presupuestal producto
"Servicio de información para la compra pública" 2023 – 2025

| Año | Apropiación Inicial | Apropiación vigente | Compromisos | % Ejecución |
|------|---------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 2023 | 4.091.032.985 | 4.091.032.985 | 3.698.938.217 | 90% |
| 2024 | 43.378.308.327 | 37.820.858.449 ⁵ | 33.540.783.634 | 88,7% |
| 2025 | 46.785.421.999 | 46.785.421.999 | 31.751.917.616 | 67,9% |

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación con corte a 30 de junio de 2025

Con respecto a este producto, la apropiación inicial en 2025 presenta una variación del 8% en comparación con la vigencia anterior, que corresponde a:

- El incremento de los licenciamientos, nube pública y privada, y otros servicios derivados de la administración y soporte de las plataformas que componen el SECOP (SECOP I, SECOP II, TVEC).
- Nuevos desarrollos, interoperabilidades y proyectos estratégicos que aporten a la efectividad en la administración técnica y operativa de las herramientas tecnológicas, y que permitan un mayor y mejor acceso a los datos de compra pública.

A nivel de compromisos, se presenta una ejecución del 67,9% a corte de 30 de junio de 2025, 1,9% más que la ejecución reportada en el primer trimestre del año. Los recursos comprometidos a la fecha corresponden principalmente a la contratación de los siguientes servicios:

- Nube pública para el funcionamiento de la plataforma SECOP II y demás servicios de información alojados en la nube.
- Nube pública para el funcionamiento de la plataforma SECOPI.

⁵ En 2024, de la reducción total que se le aplicó a este proyecto de inversión en cumplimiento al Decreto 1522 del 18 de diciembre de 2024 "Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2024 y se dictan otras disposiciones", a esta actividad le correspondieron \$5.557.449.878 de pesos.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

- Licenciamiento para el uso de la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), incluyendo los servicios de soporte y mantenimiento del sistema asociado.
- Licenciamiento y mantenimientos evolutivos y correctivos de la plataforma SECOP II.
- Mesa de servicio del Sistema Electrónico de Contratación Pública.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal por actividad a corte del 30 de junio de 2025:

Tabla 5. Ejecución presupuestal 2025 por actividad

| Producto / Entregable / Actividad | Apropiación vigente | Valor Comprometido | % Com | Valor obligado | % Obl |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS | 27.902.229.680 | 3.231.516.431 | 12% | 1.160.091.576 | 4% |
| Adelantar mecanismos de validación | 4.402.229.680 | 3.231.516.431 | 73% | 1.160.091.576 | 26% |
| Elaborar la propuesta de lineamiento técnico | 23.500.000.000 | - | 0% | - | 0,0% |
| SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA COMPRA PÚBLICA | 46.785.421.999 | 31.751.917.616 | 68% | 17.483.841.505 | 37% |
| Ejecutar proyectos, desarrollos e interoperabilidades para fortalecer el sistema de compra pública | 5.948.624.060 | 3.221.405.497 | 54% | 1.014.577.307 | 17% |
| Gestionar el soporte técnico a los usuarios del sistema de compra pública | 7.093.521.437 | 5.949.828.719 | 84% | 2.416.790.885 | 34% |
| Gestionar los recursos de licenciamiento y nube pública de las plataformas SECOP | 31.399.058.223 | 22.274.938.728 | 71% | 13.899.812.538 | 44% |
| Implementar políticas y herramientas de seguridad de la información | 2.344.218.279 | 305.744.672 | 13% | 152.660.776 | 7% |
| Total general | 74.687.651.679 | 34.983.434.047 | 47% | 18.643.933.081 | 25% |

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación corte 30 de junio de 2025

Conforme a la tabla anterior, la actividad “*Gestionar los recursos de licenciamiento y nube pública de las plataformas SECOP*” continúa siendo la que mayor ejecución de recursos presenta en 2025 con \$22.274.938.728 a nivel de compromisos y \$13.899.812.538 a nivel de obligaciones; recursos que se encuentran asociados a la contratación de la infraestructura y servicios requeridos para el óptimo funcionamiento de las plataformas del SECOP. Por su parte, la actividad “*Elaborar la propuesta de lineamiento técnico*”, a la fecha continua sin presentar ejecución a nivel

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

de compromisos y obligaciones debido a que aún no se contrata el diseño, desarrollo e implementación de la nueva plataforma de compras públicas.

6. LOGROS Y METAS

El proyecto de inversión a nivel de ejecución física (técnica) presenta el siguiente balance con corte a 30 de junio de 2025:

Tabla 6. Indicadores y metas del proyecto 2023 - 2025

| Producto | Indicador de producto | Unidad de medida | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|------------------|--------|------|-----------------|------------|
| Documento de lineamientos técnicos | Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados | Número | META | 0 | 1 | 2 |
| | | | AVANCE | 0 | 1 | 0 |
| Servicio de información para la compra pública | Disponibilidad del servicio | Porcentaje | META | 99 | 99 | 99 |
| | | | AVANCE | 100 | 97 ⁶ | 100 |

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de PIIP
Ejecución reportada con corte al 30 de junio de 2025

Análisis de la ejecución física 2025 (abril – junio)

El indicador "**Documento de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados**" para la vigencia 2025 presenta como meta la elaboración de dos (2) documentos que demuestren específicamente el estudio técnico realizado por la ANCP-CCE para la construcción de la nueva plataforma de compras públicas. El contenido de los documentos corresponde a:

- Un (1) Documento que evidencie el desarrollo del alcance definido (Informe de pruebas ciclo 2 - Aprobado) para la nueva plataforma.
- Un (1) Documento con el plan de uso y apropiación del alcance definido para la nueva plataforma.

⁶ Teniendo en cuenta que el tipo de acumulación de este indicador es de stock, el reporte de la vigencia 2024 corresponde al último mes, es decir diciembre de 2024. En dicho periodo, la meta no fue alcanzada teniendo en cuenta que la plataforma SECOP II presentó indisponibilidad del servicio del 03 de diciembre a las 4:00 pm hasta el 06 de diciembre a las 11:00 am, hora en la cual la falla fue superada una vez el proveedor ejecutó las mejoras necesarias que subsanaron la alta latencia en el funcionamiento de la plataforma.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior, la Agencia en el mes de marzo publicó el proceso CCE-CE-001-2025 (Concurso de Méritos) que tenía por objeto “*Contratar el diseño, desarrollo e implementación de una nueva plataforma de compras públicas, en su primera etapa, conforme a las especificaciones técnicas definidas por la ANCP-CCE que permita elaborar la propuesta para los documentos de lineamientos técnicos*”. Sin embargo, y debido al alto número de observaciones que recibió el proceso la Agencia tomó la decisión de descartarlo el 06 de junio a través del SECOPII, esto con el fin de revisar en detalle y ajustar el proceso teniendo en cuentas las observaciones recibidas.

Para ello, durante el mes de junio se adelantaron mesas de trabajo con diferentes actores, para construir y estructurar el nuevo proceso, y en paralelo se han realizado actualizaciones a los documentos precontractuales. Asimismo, en junio se adelanta la solicitud de vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que la ejecución del contrato pueda realizarse en vigencias 2025 y 2026 de manera continua.

Por su parte, el indicador “**Disponibilidad del servicio**” presenta un resultado del 100% correspondiente a la disponibilidad promedio de las tres plataformas que componen el Sistema Electrónico de Compra Pública – SECOP (SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC).

Teniendo en cuenta que el tipo de acumulación de este indicador es de stock, este reporte corresponde al del último mes, es decir junio de 2025. Sin embargo, y con el fin de evidenciar el comportamiento de este indicador mes a mes (según su método de medición), a continuación, se presentan los resultados de los meses anteriores durante lo corrido de la vigencia 2025:

Tabla 7. Resultado mensual indicador Disponibilidad del Servicio

| Mes | Resultado | Análisis |
|---------|-----------|--|
| Enero | 100% | La disponibilidad del servicio de las plataformas para el mes de enero fue: SECOP I: 100% SECOP II: 100% TVEC: 100%. El promedio de disponibilidad de las 3 plataformas fue 100%. |
| Febrero | 100% | La disponibilidad del servicio de las plataformas para el mes de febrero fue: SECOP I: 100% SECOP II: 100% TVEC: 100%. El promedio de disponibilidad de las 3 plataformas fue 100%. |
| Marzo | 99,59% | La disponibilidad del servicio de las plataformas para el mes de marzo fue: SECOP I: 100% SECOP II: 98.77% TVEC: 100%. El promedio de disponibilidad de las 3 plataformas fue 99.59%. |

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

| | | |
|-------|------|---|
| | | Durante el mes de marzo se debió realizar mantenimiento a la plataforma SECOPII, sin embargo, y debido a que desde la Agencia no se informó al público oportunamente las tareas de mantenimiento a realizar, se debió contar el tiempo de mantenimiento como una indisponibilidad. |
| Abril | 100% | La disponibilidad del servicio de las plataformas para el mes de abril fue: SECOP I: 100% SECOP II: 100% TVEC: 100%. El promedio de disponibilidad de las 3 plataformas fue 100%, es decir, que durante el periodo no se presentaron interrupciones en el funcionamiento del SECOP. |
| Mayo | 100% | La disponibilidad del servicio de las plataformas para el mes de abril fue: SECOP I: 100% SECOP II: 100% TVEC: 100%. El promedio de disponibilidad de las 3 plataformas fue 100%, es decir, que durante el periodo no se presentaron interrupciones en el funcionamiento del SECOP. |
| Junio | 100% | La disponibilidad del servicio de las plataformas para el mes de junio fue: SECOP I: 100% SECOP II: 100% TVEC: 100%. El promedio de disponibilidad de las 3 plataformas fue 100%, es decir, que durante el periodo no se presentaron interrupciones en el funcionamiento del SECOP, lo cual contribuye al cumplimiento de las líneas estratégicas de la entidad y al fortalecimiento de su misionalidad. |

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de la PIIP

Como se evidencia en la tabla anterior, la disponibilidad de las plataformas en lo corrido del 2025 ha sido del 100% a excepción del mes de marzo que se presentó una disponibilidad del 99,59%, sin embargo, dicho valor se encuentra por encima de la meta.

A través de este indicador y su producto asociado, la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT), además de adelantar las gestiones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las plataformas que componen el SECOP, durante el segundo trimestre de la vigencia viene trabajando en:

- **Ajustes al módulo “Mi Mercado Popular” de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC):** mediante el desarrollo de actividades de soporte para corrección de defectos y de evolutivos con las nuevas funcionalidades que permiten el adecuado uso de la plataforma para realizar transacciones en los IAD habilitados hasta la fecha.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Asimismo, se han celebrado reuniones con Confecámaras para conseguir los accesos requeridos para comenzar con los desarrollos necesarios para la implementación de la interoperabilidad con el RUES. La fase I de la interoperabilidad se encuentra en fase de pruebas, para iniciar su implementación en el mes julio.

Con esto se sigue consolidando la optimización de la plataforma para disponer de herramientas de gestión de compras públicas a la economía popular.

- **Interoperabilidad del SECOP con el RUP:** en cumplimiento al artículo 99° del PND, a corte del 30 de junio de 2025 se lleva un avance del 65% del proyecto que garantiza la disponibilidad de la consulta de manera gratuita y libre del RUP mediante la WEB de la ANCP-CCE u otro mecanismo público y gratuito que se disponga.

A la fecha se cuenta con acceso al 90% de la información producto de la interoperabilidad y se lleva un avance del 6% en la generación de la consulta certificada que emitirá la Agencia.

- **Gestionar el soporte técnico a los usuarios del sistema de compra pública:** durante el trimestre se avanzó en la actualización del Modelo Operativo de la Mesa de Servicio. Se actualizó su objetivo y la descripción de las plataformas a las que se les brinda soporte, incluyendo el SIGEC (Sistema de Gestión de Estampilla Electrónica) y Mi Mercado Popular.
- **Modelo integral de Gobernanza de datos de la ANCP-CCE:** se avanza con la consolidación de los cimientos para un modelo de gestión de datos sólido en la ANCP-CCE, al identificar activos, definir estructuras y asignar roles claves para su gobernanza. La designación de responsables del dato va a fortalecer la calidad, trazabilidad y uso ético de la información de la entidad, facilitando su aprovechamiento estratégico. Los proyectos de automatización de documentos tipo, tanto en revisión como en clasificación, representan avances significativos en la supervisión contractual, al reducir la carga manual y generar datos estructurados valiosos para análisis avanzados.

Estas herramientas fortalecen el control normativo y la transparencia, alineándose con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y preparando a la entidad para implementar soluciones de analítica más sofisticadas.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Articulación de las metas con el Plan de Gobierno

Durante el segundo trimestre de 2025, la ANCP-CCE sigue trabajando por el fortalecimiento tecnológico de la infraestructura que apalanca las plataformas de compra pública y los diferentes sistemas que soportan la operación de la Agencia, enfocándose en mejorar las arquitecturas tecnológicas, aumentando las capacidades de almacenamiento y procesamiento tanto de las nubes, como en la infraestructura física propia de la Agencia, permitiendo de esta manera el correcto funcionamiento del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

Lo anterior, con el fin de garantizar la estabilidad y el correcto uso y navegación por parte de los usuarios, asegurando que los procesos de contratación sean públicos y se encuentren disponibles para todos los partícipes del sistema de compra pública.

Asimismo, y en línea con las acciones ejecutadas en la vigencia 2024, en lo corrido de 2025 se continúan implementando mecanismos de monitoreo y control para el seguimiento y verificación del cumplimiento de los términos y condiciones de los contratos, mejorando a su vez la calidad y accesibilidad de los datos relacionados con las contrataciones públicas, favoreciendo el uso de la información por parte de la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

De forma paralela, y a pesar de las dificultades que se han presentado durante el proceso precontractual de la nueva plataforma de compras públicas, se vienen adelantado reuniones con diferentes actores con el fin de estructurar un nuevo proceso que incorpore todas las observaciones realizadas al proceso anterior. De igual forma, se está a la espera de la aprobación del cupo de vigencias futuras solicitadas para que la nueva contratación abarque la primera y segunda etapa del proyecto hasta el 31 de julio de 2026.

El desarrollo de la nueva plataforma busca satisfacer aquellas necesidades no cubiertas con las plataformas actuales, asimismo, permitirá una reducción de costos y una soberanía y autonomía en la información, permitiendo mejorar la eficiencia, la disponibilidad de datos y la transaccionalidad en la compra y contratación pública, enfocándose prioritariamente en la participación de actores de la economía popular y comunitaria.

Con estas acciones se aporta al cumplimiento de uno de los objetivos estratégicos de la entidad orientado en promover la transparencia en la compra y contratación pública, a través de la implementación de una sólida Gobernanza de datos y el desarrollo de una plataforma de compras públicas propia mediante procesos innovadores.

INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Aunado a lo anterior, las acciones ejecutadas a la fecha, la agencia avanza con el cumplimiento de las siguientes apuestas del Gobierno Nacional:

- Desarrollo de interoperabilidades del SECOP con diferentes sistemas de información y herramientas, como, por ejemplo, el Registro Único de Proponentes -RUP que presenta un avance del 65%; contribuyendo a la eliminación de barreras de acceso al Sistema de Compras y Contratación Pública.
- Fomentar la participación de la Economía Popular, MiPymes, y otros actores históricamente excluidos del Sistema de Compras y Contratación Pública, promoviendo la sostenibilidad, transparencia y eficiencia en los procesos.
- La Democratización de las compras públicas, que permitan promover la participación de los partícipes e interesados de los procesos de compra y contratación pública, enfatizando en aquellos actores que no han sido incluidos hasta la fecha, como es el caso de actores y unidades productivas pertenecientes a la economía popular.

7. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

Durante el segundo trimestre de 2025 no se han presentado restricciones o limitaciones que afecte el desarrollo del proyecto de inversión. En relación con los riesgos identificados durante la formulación del proyecto, a continuación, se presentan las gestiones de seguimiento a los mismos durante el periodo:

Tabla 8. Seguimiento a los riesgos del proyecto de inversión

| RIESGO DE OBJETIVO | |
|--|---|
| NOMBRE | SEGUIMIENTO |
| Cambio en la normativa general de contratación pública que afecta el diseño y requerimientos funcionales ya establecidos en el proyecto. | A fecha no se ha presentado ninguna modificación en la normativa tanto interna como externa que afecte la ejecución técnica y presupuestal del proyecto. |
| RIESGO DE PRODUCTO | |
| NOMBRE | SEGUIMIENTO |
| Inadecuada gestión de derechos de autor ante reclamaciones por los desarrolladores de la plataforma o los proveedores actuales. | A la fecha, la Agencia no presenta ningún riesgo asociado a la inadecuada gestión de derechos de autor por el desarrollo de alguna plataforma. La ANCP-CCE publicó el proceso No. CCE-CM-001-2025 cuyo objeto es: "Contratar el diseño, desarrollo e |



INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

| | |
|---|---|
| <p>Fallas o incidentes que afecten la operación de las herramientas tecnológicas de la agencia.</p> | <p><i>implementación de una nueva plataforma de compras públicas, en su primera etapa, conforme a las especificaciones técnicas definidas por la ANCP-CCE que permita elaborar la propuesta para los documentos de lineamientos técnicos”.</i></p> <p>Sin embargo, y debido al alto número de observaciones que recibió el proceso, la Agencia tomó la decisión de descartarlo el 06 de junio a través del SECOPII, con el fin de revisar en detalle y ajustar el proceso teniendo en cuentas las observaciones recibidas.</p> |
| <p>Resistencia al cambio de plataforma por parte de los usuarios del sistema de compra pública.</p> | <p>Para ello, durante el mes de junio se adelantaron mesas de trabajo con diferentes actores, para construir y estructurar el nuevo proceso, y en paralelo se han realizado actualizaciones a los documentos precontractuales. Asimismo, se adelanta una solicitud de vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que la ejecución del contrato pueda realizarse en vigencias 2025 y 2026 de manera continua.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, y que el proceso no ha sido adjudicado, este posible nuevo desarrollo no presenta inconvenientes dado que a la fecha no se ha puesto en producción el aplicativo, sin embargo, se tienen consideradas cláusulas en el contrato que permita mitigar este riesgo en caso de que llegase a materializarse.</p> <p>De igual forma, y teniendo en cuenta que aún no se cuenta con el desarrollo de la nueva plataforma, no se han presentado por parte de los usuarios del sistema de compra pública, resistencia por su cambio. No obstante, y con el fin de evitar que esto ocurra en las plataformas actuales, cada vez que se saca a producción una nueva actualización y/o ajuste, esta es socializada por medio de infografías y capacitaciones con el fin de que los usuarios apropien los nuevos ajustes.</p> <p>Así mismo, se encuentra contemplado un proceso de gestión del cambio para la implementación de la nueva plataforma de compras públicas</p> <p>Finalmente, no se han presentado afectaciones importantes que afecten la disponibilidad de las plataformas de compra pública actuales y que afecte la meta proyectada.</p> |
| RIESGO DE ACTIVIDAD | |
| NOMBRE | SEGUIMIENTO |



INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

| | |
|--|--|
| No tener en cuenta factores que afecten la estimación de los costos y el tiempo de ejecución del proyecto de desarrollo de plataformas propias | Desde la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico se vienen implementado todos los controles y medidas necesarias con el fin de evitar que se presente alguna situación que afecte la correcta ejecución del proyecto de inversión. Esto incluye un seguimiento permanente a la ejecución de cada una de las actividades, y a la generación de alertas tempranas de posibles situaciones que puedan afectar el correcto funcionamiento de alguna plataforma, herramienta o sistema bajo la administración de la Agencia. |
| Inestabilidad de las condiciones del mercado, especialmente para contratar los bienes y servicios que se cotizan en dólares. | |
| Retrasos en el cronograma por alta rotación del personal del proyecto | De igual forma, durante el segundo trimestre de 2025, no se han presentado condiciones de inestabilidad en el mercado que afecten la contratación de bienes y servicios conforme a lo proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones. |
| Incompleto levantamiento de los requerimientos funcionales de la nueva plataforma. | |
| Incidentes en la migración de la información de las plataformas actuales a la nueva plataforma | Teniendo en cuenta que no se ha puesto en producción la nueva plataforma, no se han presentado incidentes en la migración de información, ni se han generado fallas por problemas en la calidad de los sistemas. |
| Falta de aprobación de la totalidad del presupuesto requerido para cada fase del proyecto | Actualmente la ANCP-CCE se encuentra ajustando los documentos precontractuales para publicar el proceso de contratación de la nueva plataforma, y está asegurando los recursos a través de la solicitud de vigencias futuras. |
| Posibilidad de falla en producción de un producto de Software con problemas de calidad y estabilidad | |

Fuente: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico

8. CONTACTOS DEL PROYECTO

- **Gerente del proyecto:** Richard Ariel Bedoya, Subdirector de Información de Desarrollo Tecnológico de la ANCP-CCE.
- **Responsable de la ejecución:** Richard Ariel Bedoya, Subdirector de Información de Desarrollo Tecnológico de la ANCP-CCE.

Elaboró: Maira Alejandra Dávila, contratista Grupo de Planeación ANCP-CCE
Luisa Alejandra Acosta – Gestora Subdirección de IDT de la ANCP-CCE

Revisó: William Eynar León Moncaleano, contratista Grupo de Planeación ANCP-CCE

Aprobó: Claudia Taboada Tapia, Asesora Experta con funciones de Planeación ANCP-CCE



INFORME TRIMESTRAL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL DOCUMENTAL

| CONTROL DE CAMBIOS | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|------------|---------|-----------------------|---|
| VERSION | AJUSTES | FECHA | REVISÓ | | 01 |
| 01 | Creación y estandarización de formato | 22/08/2023 | Elaboró | Sonia Rodríguez | T1-G12 dirección general |
| | | | Revisó | Claudia Taboada Tapia | Asesora Experta con funciones de planeación |
| | | | Aprobó | Claudia Taboada Tapia | Asesora Experta con funciones de planeación |