

INFORME SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2026

GENERACIÓN EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA NACIONAL

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- JUNIO 2026

Director General
Cristóbal Padilla Tejeda

Secretaria General
Ana María Tolosa Rico

Subdirectora de Negocios
Yenny Liseth Pérez Olaya

Subdirectora de Gestión Contractual
Carolina Quintero Gacharná

Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT)
Richard Ariel Bedoya De Moya

Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)
Marina de las Mercedes Avendaño Carrascal

Asesor Experto de Despacho
José Tarcisio Gómez Serna

Asesor de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales
César Andrés Barros de la Rosa

Asesor de Comunicaciones Estratégicas
Richard Camilo Romero Cortés

Asesora Experta de Despacho
Sindy Alexandra Quintero Hernández

Asesor Experto de Despacho
Luis Enrique Perea Garcés

Asesor Experto de Despacho
William Javier Murcia Acevedo

Asesora de Control Interno
Edith Cárdenas Herrera

CONTENIDO

1.	FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN GENERAL	3
2.	CONTEXTO Y PARAMETROS INMERSO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN	3
2.1.	ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.....	4
2.2.	OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	7
3.	REPORTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	10
3.1.	ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2026	13
4.	LOGROS Y METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	15
4.1.	ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA 2026	16
4.1.1.	Documento de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados	16
4.1.2.	Disponibilidad del servicio	16
4.2.	ARTICULACIÓN DE LAS METAS CON EL PLAN DE GOBIERNO	18
5.	RESTRICCIONES, LIMITACIONES Y RIESGOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.....	20
6.	CONCLUSIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FISICA DEL PROYECTO	23
7.	CONTACTOS DEL PROYECTO	24

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Ejecución presupuestal 2023 – 2026	10
Tabla 2. Actualización proyecto de inversión - Recursos vigencia 2026	11
Tabla 3. Actualización cadena de valor vigencia 2026	12
Tabla 4. Ejecución presupuestal 2026 por actividad	1
Tabla 5. Indicadores y metas del proyecto 2023 – 2026	15
Tabla 6. Seguimiento a los riesgos del proyecto de inversión	21

CONTENIDO DE GRAFICAS

Gráfica 1. Ejecución Producto "Documento de Lineamientos Técnicos"	13
Gráfica 2. Ejecución Producto "Servicio de información para la compra pública"	14
Gráfica 3. Resultado mensual indicador Disponibilidad del Servicio	17

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Objetivos específicos del proyecto de inversión	8
Ilustración 2. Estructura de cadena de valor	9

1. FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO DE INVERSIÓN	Generación efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública nacional		
CÓDIGO BPIN ¹	202300000000291		
ENTIDAD RESPONSABLE	Unidad Administrativa Especial - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente		
SECTOR	Planeación		
VIGENCIA	2023	hasta	2027
TRANSFORMACIÓN PND 2022 - 2026	4005 - 5. Convergencia regional		
PILAR	400531. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional		
CATALIZADOR	40053105. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía		
PROGRAMA	0304 – Fortalecimiento del sistema de compra pública		

Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de la PIIP

2. CONTEXTO Y PARAMETROS INMERSO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La compra y contratación pública es un asunto estratégico pues la política pública se materializa a través de adquisición de compras y contratos. Es por lo que, mediante este proyecto de inversión se busca **fortalecer las plataformas electrónicas de compras pública del país** con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia en la operación del servicio a los partícipes del sistema de compra pública. Lo anterior en cumplimiento de la misionalidad

¹ BPIN: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional

de la entidad que es desarrollar e impulsar herramientas que permitan apoyar la optimización de los recursos del Estado. ***Del siguiente proyecto, como parámetros describimos los antecedentes, justificación y sus objetivos.***

2.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

El Decreto Ley 4170 de 2011 creó La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) con el objetivo de desarrollar e impulsar políticas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compra pública para lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

El Artículo 3º del mencionado Decreto, otorga a la ANCP-CCE, entre otras, las siguientes funciones:

"(...)

2. *Desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad de este, a fin de que se cumplan los principios y procesos generales que deben gobernar la actividad contractual de las entidades públicas (subrayado propio).*
3. *Desarrollar y administrar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) o el que haga sus veces, y gestionar nuevos desarrollos tecnológicos en los asuntos de su competencia (...) (subrayado propio).*

Por lo anterior, la ANCP-CCE es la entidad responsable de implementar y operar los sistemas de información que soportan el funcionamiento del sistema de compra pública, entre los que encuentra el SECOP, compuesto por tres plataformas: SECOP I, SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). Adicionalmente, gestiona y opera la Mesa de Servicio que atiende las consultas y requerimientos acerca de los sistemas de compra pública.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “**Colombia Potencia Mundial de la Vida**”², presenta unas apuestas y mandatos en materia de Contratación y Compras Públicas, que se destacan a continuación:

- Fortalecimiento de los sistemas de información y datos abiertos que faciliten la integración a diferentes sectores económicos, comunitarios y sociales a los mercados a través de las compras públicas.
- Acciones para el seguimiento y evaluación de la contratación y compra pública, mejorando la calidad y alcance de la información de los procesos contractuales.
- Generación de interoperabilidades con otros sistemas de información y plataformas del Estado, y la adopción de tecnologías, para fomentar la transparencia, prevenir riesgos de corrupción, anomalías y malas prácticas en la gestión de la contratación, y promover el control social.

Considerando estas apuestas, la ANCP-CCE planteó como visión para el año 2030 destacarse a nivel latinoamericano por avanzar en la democratización del mercado de compra y contratación pública, mediante la promoción de la participación e inclusión de todos los actores interesados y partícipes.

También, en cuanto a la lucha contra la corrupción, el actual PND establece que “(...) Se ejecutarán acciones para el seguimiento y evaluación de la contratación y compra pública, mejorando la calidad y alcance de la información de los procesos contractuales a través de los datos abiertos, el fortalecimiento de la interoperabilidad con otros sistemas de información, y la adopción de tecnologías disruptivas (analítica de datos, inteligencia artificial, entre otros) que permita identificar riesgos de corrupción, anomalías y malas prácticas en la gestión de la contratación, y promover el control social (...)”.

Así, en cumplimiento de las funciones antes descritas y con el ánimo de aportar al cumplimiento de las apuestas del Gobierno Nacional, la ANCP-CCE presenta, entre otros, los siguientes desafíos:

- El reconocimiento e impulso a la Economía Popular y Comunitaria (EP).

² Expedido mediante la Ley 2294 de 2023.

- Criterios de igualdad y equidad en la contratación estatal.
- Fortalecimiento del sistema electrónico para la contratación pública.
- El mejoramiento para la participación en compras públicas.
- Diseñar e implementar los Sistemas dinámicos de adquisición.
- Criterios diferenciales para pueblos Indígenas, comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y Rrom, organizaciones de mujeres, y pequeños productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, entre otros.

Cabe señalar que el avance en estos nuevos desafíos se ha visto limitado debido a que la ANCP-CCE no es propietaria de dos de las plataformas electrónicas de compra pública, y depende de proveedores extranjeros para los desarrollos y ajustes que las mismas requieren, además, está sujeta a costos elevados para realizarlos.

Por ello, la Agencia avanza en el fortalecimiento del sistema electrónico para la contratación pública, para lo cual trabaja en el diseño y desarrollo de una nueva plataforma tecnológica de compra pública, desde una perspectiva innovadora, que permita:

- Una (1) arquitectura unificada, flexible, escalable y robusta de las tres plataformas actuales SECOP I, II y TVEC.
- Autonomía y soberanía de datos.
- Dar respuesta oportuna a las necesidades de todos sus usuarios (proveedores, entidades, entes de control y ciudadanía).
- Generar interoperabilidad con sistemas de otras entidades que requieren consumo o tienen información relevante para el sistema.
- Obtener datos en tiempo real, y automatizar la gestión documental, los procesos y procedimientos.

Todo esto fortalecerá la gestión de la entidad al ofrecer herramientas tecnológicas acordes a la normativa de contratación, garantizando una alta disponibilidad de estas y ofreciéndole a los partícipes del sistema de compra pública una plataforma segura, ágil y confiable para adelantar sus procesos de compra.

Sin embargo, cabe precisar que, de manera paralela a la construcción de la nueva plataforma, se deberá garantizar la continuidad de la operación de las plataformas actuales, y el desarrollo de los proyectos estratégicos tales como el Gobierno de datos y la arquitectura empresarial, entre otros.

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Objetivo General

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en la vigencia 2023 se formuló el proyecto de inversión **GENERACIÓN EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA NACIONAL**, cuyo objetivo general es incrementar la efectividad en la administración y operación del sistema electrónico de compras públicas; con lo que se busca resolver el problema de la baja efectividad en la administración y operación técnica del sistema electrónico de compra pública.

Objetivos específicos

Este proyecto corresponde al cumplimiento de los lineamientos y objetivos establecidos en el actual Plan Nacional de Desarrollo, y a los retos en materia de compras y contratación pública, los cuales deben ser soportados por las herramientas tecnológicas que administra la entidad para la funcionalidad del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Dentro de dicho marco, a continuación, se presenta una descripción del alcance de los dos objetivos específicos, ***derivados del objetivo general del proyecto de inversión***:

Ilustración 1. *Objetivos específicos del proyecto de inversión*

Objetivo1. Fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compra pública.

Este objetivo específico tiene asociado el producto denominado **Documento de lineamientos técnicos**, a través del cual se busca realizar una definición del estudio técnico para la construcción de la nueva plataforma, y que contiene los requerimientos funcionales y técnicos, diseño arquitectónico de la herramienta cumpliendo con los requisitos de escalabilidad, inmutabilidad y seguridad, e implementación de la plataforma a nivel nacional.

Objetivo2. Consolidar las fuentes de información de compra pública

Este objetivo específico tiene asociado el producto denominado **Servicio de información para la compra pública**, mediante el cual se busca la efectividad en la administración técnica y operativa de las herramientas tecnológicas, incrementando el número de interoperabilidades entre el SECOP y los demás sistemas del estado facilitando los trámites de la ciudadanía. Así mismo, se busca fortalecer la estrategia de Gobernanza de datos de la entidad, permitiendo mayor y mejor acceso a los datos de compra pública.

Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de la PIIP

Asimismo, en la ilustración 2 se presenta la estructura de cadena de valor del proyecto de inversión:

***Ilustración 2.** Estructura de cadena de valor*



Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de la PIIP

3. REPORTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El financiamiento del proyecto de inversión en la ANCP-CCE, inicia desde la solicitud de recursos al momento de la formulación, **apropiación inicial**, es decir, de acuerdo con el decreto de liquidación del presupuesto para cada vigencia respectivamente; **apropiación vigente**, luego de aplicados los eventuales decretos de reducciones o adiciones de recursos y, finalmente, los **compromisos** generados en cada vigencia. En la Tabla 1 se presenta la ejecución del proyecto a nivel de compromisos:

Tabla 1. Ejecución presupuestal 2023 – 2026

Año	Recursos Solicitados	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos	% Ejecución
2023	4.091.032.985	4.091.032.985	4.091.032.985	3.698.938.217	90%
2024	62.024.280.477	52.521.611.320	45.980.912.249 ³	40.449.426.514	88%
2025	74.687.651.679	74.687.651.679	44.448.167.195 ⁴	44.419.040.622	99,9%
2026	69.364.580.731	54.415.978.983	54.415.978.983	33.703.106.277	61,9%

Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación con corte a 30 de junio de 2026

³ Mediante el Decreto 1522 del 18 de diciembre de 2024 "Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2024 y se dictan otras disposiciones", a la entidad se le aplicó una reducción total de \$7.106.615.729 de los cuales \$6.971.615.729 corresponde a recursos de inversión, y a su vez \$6.540.699.071 pertenecen a este proyecto de inversión.

⁴ Mediante Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025 "Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2025 y se dictan otras disposiciones" a la entidad se le aplicó una reducción total de \$30.822.694.328, de los cuales \$30.682.694.328 corresponden a recursos de inversión, y su vez \$30.239.484.484 corresponden a este proyecto de inversión.

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE- DES-FM- 31 Versión: 01 Fecha: 22-08-2023

A corte del segundo trimestre de la vigencia 2026, el proyecto alcanza una ejecución a nivel de **compromisos del 61,9%** correspondiente a \$33.703.106.277. Porcentaje que representa un incremento de 3,1 puntos porcentuales con relación al primer trimestre.

Con relación a la apropiación vigente, es preciso mencionar que esta corresponde a la apropiación inicial por valor de **\$54.415.978.983**, es decir, que en lo corrido de la vigencia no se han presentado variaciones. No obstante, este valor se encuentra por debajo de lo que la entidad solicitó en el anteproyecto de presupuesto, y por debajo de lo registrado en la Plataforma Integrada de Inversiones Públicas (PIIP) desde su formulación para la vigencia 2026 (\$69.364.580.731). Diferencia equivalente al 27% correspondiente a **\$14.948.601.748**. Sin embargo, y pese a la diferencia mencionada, los recursos asignados a este proyecto para la vigencia 2026 representan el **80%** de los recursos de inversión de la entidad.

Por otra parte, es de mencionar que durante el mes de junio se surtió una actualización del proyecto de inversión sin trámite presupuestal para la vigencia 2026, con el propósito de redistribuir los recursos apropiados entre los productos, lo anterior, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las plataformas electrónicas de compra pública y la operación tecnológica de la Agencia para lo que resta de la vigencia, especialmente los servicios de nube pública, BPO, mantenimiento correctivo y evolutivo del SECOP II, licencias de servicios tecnológicos que requiera la Agencia, entre otros. El ajuste en la distribución de los productos es la que se presenta a continuación:

Tabla 2. Actualización proyecto de inversión - Recursos vigencia 2026

Producto	En firme \$	En ajuste \$	Diferencia \$
Documentos de lineamientos técnicos	14.857.909.619	7.192.866.635	-7.665.042.984
Servicio de información para la compra pública	39.558.069.364	47.223.112.348	7.665.042.984

Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de la PIIP

Asimismo, a nivel de actividades, la nueva distribución posterior a la actualización es la siguiente:

Tabla 3. Actualización cadena de valor vigencia 2026

Producto /Actividad (entregable)	En firme \$	En ajuste \$	Diferencia \$
DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	14.857.909.619	7.192.866.635	-7.665.042.984
Elaborar la propuesta de lineamiento técnico (Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas)	2.000.000.000	3.057.842.773	1.057.842.773
Establecer el marco metodológico que implementará el documento (Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas)	2.414.222.073	3.051.029.167	636.807.094
Adelantar mecanismos de validación (Documento con los resultados de las validaciones)	641.755.419	797.594.697	155.839.278
Consolidar el documento final (Documento con los resultados de las validaciones)	9.801.932.127	286.399.998	-9.515.532.129
SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA COMPRA PÚBLICA	39.558.069.364	47.223.112.348	7.665.042.984
Ejecutar proyectos, desarrollos e interoperabilidades para fortalecer el sistema de compra pública	2.419.299.355	3.136.445.562	717.146.207
Gestionar el proceso de implementación de la nueva plataforma	-	-	-
Gestionar el soporte técnico a los usuarios del sistema de compra pública	4.711.228.084	7.497.085.864	2.785.857.780
Gestionar los recursos de licenciamiento y nube pública de las plataformas SECOP	31.540.308.607	34.802.828.604	3.262.519.997
Implementar políticas y herramientas de seguridad de la información	887.233.318	1.786.752.318	899.519.000


Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de la PIIP

3.1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2026

A continuación, se presenta la ejecución por producto del proyecto de inversión:

3.1.1. Producto Documento de Lineamientos Técnicos

Gráfica 1. Ejecución Producto "Documento de Lineamientos Técnicos"




Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación con corte a 30 de junio de 2026

- La **apropiación vigente** a la fecha de este producto corresponde a **\$7.192.866.635**, que representa el **13,2%** de la apropiación total del proyecto. En la actualización de la cadena de valor adelantada en el mes de junio, a este producto se le redujo \$7.665.042.984, lo cual corresponde al 51.6% de lo inicialmente asignado.
- Posterior a la actualización, a nivel de ejecución, se alcanza un **70,7%** a nivel de **compromisos** equivalente a **\$5.081.992.819**, y un **36%** a nivel de **obligaciones y pagos** correspondiente a **\$2.587.977.067**.
- La totalidad de las contrataciones realizadas a la fecha corresponden a servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

3.1.2. Producto Servicio de información para la compra pública

Gráfica 2. Ejecución Producto "Servicio de información para la compra pública"



Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación con corte a 30 de junio de 2026.

- Este producto cuenta en la vigencia con una **apropiación vigente** de **\$47.223.112.348** lo que representa el **86,8%** de la apropiación total del proyecto. Con la actualización de la cadena de valor adelantada en el mes de junio, a este producto se le adicionaron \$7.665.042.984, lo cual corresponde a un 19,38% de lo inicialmente asignado.
- La ejecución a nivel de **compromisos** alcanza un **60,6%** por valor de **\$28.621.113.458** y **41,4%** a nivel de **obligaciones** y pagos equivalente a **\$19.531.949.379**
- Los recursos comprometidos corresponden principalmente a contrataciones asociadas a licencias, nubes, mantenimiento, soporte de las plataformas, y la mesa de servicio de la entidad.

Con el fin de validar la ejecución del proyecto con un mayor detalle, en la Tabla 4 se presenta los recursos y el porcentaje de ejecución a nivel de actividades:

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE- DES-FM- 31 Versión: 01 Fecha: 22-08-2023

Tabla 4. Ejecución presupuestal 2026 por actividad

Producto / Actividad	Apropiación vigente	Valor comprometido	% Com	Valor obligado	% Obl
DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	7.192.866.635	5.081.992.819	70,7%	2.587.977.067	36,0%
Elaborar la propuesta de lineamiento técnico	3.057.842.773	1.988.941.816	65,0%	1.229.944.377	40,2%
Establecer el marco metodológico que implementará el documento	3.051.029.167	2.304.392.308	75,5%	1.006.417.579	33,0%
Adelantar mecanismos de validación	797.594.697	630.258.697	79,0%	283.081.779	35,5%
Consolidar el documento final	286.399.998	158.399.998	55,3%	68.533.332	23,9%
SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA COMPRA PÚBLICA	47.223.112.348	28.621.113.458	60,6%	19.531.949.379	41,4%
Ejecutar proyectos, desarrollos e interoperabilidades para fortalecer el sistema de compra pública	3.136.445.562	1.583.536.648	50,5%	891.609.590	28,4%
Gestionar el soporte técnico a los usuarios del sistema de compra pública	7.497.085.864	4.313.685.864	57,5%	2.997.904.388	40,0%
Gestionar los recursos de licenciamiento y nube pública de las plataformas SECOP	34.802.828.604	22.397.678.425	64,4%	15.529.768.741	44,6%
Implementar políticas y herramientas de seguridad de la información	1.786.752.318	326.212.520	18,3%	112.666.660	6,3%
Total	54.415.978.983	33.703.106.277	61,9%	22.119.926.446	40,6%

Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación con corte a 30 de junio de 2026

Con corte al 30 de junio de 2026, se registra una ejecución a nivel de **compromisos** por \$33.703.106.277, equivalente a un avance del 61,9% en la gestión contractual y presupuestal. Por su parte, la **obligación** acumulada

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE- DES-FM- 31 Versión: 01 Fecha: 22-08-2023

alcanza los \$22.119.926.446, lo que representa una ejecución efectiva sobre la apropiación vigente del 40,6%. Este comportamiento refleja una dinámica satisfactoria para el cierre del primer semestre, situando la gestión contractual por encima del 60% y manteniendo el flujo de obligaciones alineado con la entrega de productos e hitos operacionales.

Al analizar la ejecución a nivel de actividades, se observa un comportamiento conforme a lo proyectado, toda vez que, la mayoría de las actividades presenta una ejecución relativamente estable. Particularmente, la actividad "*Adelantar mecanismos de validación*" registra la mayor tasa de compromiso con un 79,0%, seguida de "*Establecer el marco metodológico que implementará el documento*" con un 75,5%. Por su parte, la actividad "*Implementar políticas y herramientas de seguridad de la información*" muestra la menor ejecución del proyecto, con 18,3% comprometido, debido a que con la distribución realizada se incrementó su apropiación.

A nivel de obligaciones, las actividades que presentan mayor ejecución contractual – presupuestal corresponden a "*Gestionar los recursos de licenciamiento y nube pública de las plataformas SECOP*" con 44,6%, seguida de "*Elaborar la propuesta de lineamiento técnico*" y "*Gestionar el soporte técnico a los usuarios del sistema de compra pública*" con 40,2% y 40,0% respectivamente. Nuevamente, la actividad "*Implementar políticas y herramientas de seguridad de la información*" muestra la menor ejecución del proyecto con 6,3%.

Es preciso indicar que el proyecto de inversión contaba con un cupo de **vigencia futura para 2026 aprobada** por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) por valor de **\$33.400.416.163** para la contratación de los siguientes servicios:

- Nube publica para las plataformas SECOPI, SECOPII.
- Adquisición de la licencia, mantenimiento evolutivo y correctivo de la plataforma SECOP II.
- Contratación de la Mesa de Servicio del SECOP.
- Contratación del proyecto de diseño, desarrollo e implementación de una nueva plataforma de compras públicas.

Sin embargo, de estos recursos solo se logró comprometer a 31 de diciembre de 2025 **\$15.911.308.289**. Por lo que, durante este trimestre se surtió el trámite de liberación de cupos no utilizados a través de la PIIP.

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

4. LOGROS Y METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

La ejecución física (técnica) del proyecto de inversión se mide a través del cumplimiento de los indicadores de cada producto. Para este caso, cada producto cuenta con un (1) solo indicador; y sus metas se proyectan vigencia a vigencia, tal como se presenta a continuación:

Tabla 5. Indicadores y metas del proyecto 2023 – 2026

Producto	Indicador de producto	Unidad de medida		2023	2024	2025	2026
Documento de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados	Número	META	0	1	0	1
			AVANCE	0	1	0	0
Servicio de información para la compra pública	Disponibilidad del servicio	Porcentaje	META	99	99	99	99
			AVANCE	100	97 ⁵	100	99,4

Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de PIIP
Ejecución reportada corte a 30 de junio de 2026

En la Tabla 5, se evidencia que el proyecto cuenta únicamente con dos (2) indicadores, el primero corresponde al de **"Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados"**, que para la vigencia 2026 cuenta con una meta de 1 documento asociado al proyecto de diseño, desarrollo e implementación de una nueva plataforma de compras públicas.

⁵ Teniendo en cuenta que el tipo de acumulación de este indicador es de stock, el reporte de la vigencia 2024 corresponde al último mes, es decir diciembre de 2024. En dicho periodo, la meta no fue alcanzada teniendo en cuenta que la plataforma SECOP II presentó indisponibilidad del servicio del 03 de diciembre a las 4:00 pm hasta el 06 de diciembre a las 11:00 am, hora en la cual la falla fue superada una vez el proveedor ejecutó las mejoras necesarias que subsanaron la alta latencia en el funcionamiento de la plataforma.

El segundo indicador, corresponde a "**Disponibilidad del servicio**" el cual, por su parte presenta una meta constante vigencia tras vigencia (mes a mes), directamente relacionada con la operación de las plataformas del SECOP.

4.1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA 2026

A 30 de junio de 2026, el proyecto avanza así en el cumplimiento de las metas asociadas a cada indicador:

4.1.1. Documento de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados


Se avanzó en la elaboración del borrador del documento de lineamiento técnico para la Nueva Plataforma de Compras Públicas, desarrollando actividades de análisis, estructuración y definición de los componentes tecnológicos requeridos para la evolución de la solución. Las gestiones realizadas incluyeron la revisión y consolidación de los requerimientos funcionales y no funcionales identificados del proyecto, el análisis de los lineamientos de arquitectura empresarial, interoperabilidad, seguridad de la información, gobierno de datos y escalabilidad tecnológica. Además, se definió de manera preliminar los criterios técnicos orientados a una modernización del ecosistema SECOP.

4.1.2. Disponibilidad del servicio

La medición de este indicador correspondiente a la disponibilidad promedio de las tres plataformas que componen el Sistema Electrónico de Compra Pública – SECOP (SECOPI, SECPOII y TVEC).

Teniendo en cuenta que la acumulación de este indicador es de stock, el reporte corresponde al dato del último mes, es decir **junio de 2026**, en el cual su avance corresponde a **99,4%**. Tal como se presenta en la Grafica 3.

Gráfica 3. Resultado mensual indicador Disponibilidad del Servicio



Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de PIIP
Ejecución reportada con corte al 30 de junio de 2026

Lo anterior, debido a que durante el periodo se presentaron dos incidentes de disponibilidad, por lo cual se realizó el análisis y atención de dichos eventos presentados en la plataforma SECOP II, identificando y corrigiendo oportunamente las causas que generaron las afectaciones.

En el primer incidente, se efectuaron las validaciones técnicas correspondientes, se identificó la causa raíz relacionada con la expiración de un componente de seguridad y se restableció completamente la disponibilidad del servicio. Adicionalmente, se determinó la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación, documentación y definición de responsabilidades para prevenir situaciones similares.

En el segundo incidente, se identificó y corrigió de manera inmediata una limitación operativa asociada al crecimiento de la base de datos, garantizando el restablecimiento normal de la operación y la continuidad del servicio.

Pese a los incidentes, en lo corrido de la vigencia la disponibilidad de las plataformas siempre ha estado por encima del 99% que corresponde a la meta, desempeño que refleja una sólida capacidad de respuesta operativa y una infraestructura técnica estable, alineada con los objetivos estratégicos de la Entidad.

Además de garantizar el correcto funcionamiento de las plataformas del SECOP, en el trimestre, la agencia avanzó en:

- **Desarrollo de un modelo integral de Gobernanza de Datos:** Durante el segundo trimestre, quedo aprobada por la Alta Dirección, el Modelo de Gobierno de Datos de la entidad, y la conformación del Comité de Datos y la designación de los roles sectoriales clave para el desarrollo de la Estrategia de Datos.
- **Fortalecimiento de la seguridad y privacidad de la información:** En el marco de la implementación de los Planes de Seguridad, en el trimestre se continuo con las siguientes actividades: Diagnóstico y evaluación del nivel de madurez; Fortalecimiento de controles de seguridad; Monitoreo y operación de la seguridad; Gestión de vulnerabilidades; Continuidad del negocio; Capacitación y fortalecimiento de capacidades; Indicadores de seguridad; y atención de PQRS.
- **Fortalecimiento de los simuladores web:** En cuanto a la implementación de la Plataforma de apoyo para los MAD (Mecanismos de Agregación de Demanda), específicamente para el de Alimentos, ya se cuenta con el módulo de evaluación económica, optimizando el análisis y la gestión de las ofertas del proceso, junto con mejoras operativas de experiencia de usuario.

4.2. ARTICULACIÓN DE LAS METAS CON EL PLAN DE GOBIERNO

La agencia continúa trabajando en el cumplimiento de las siguientes apuestas del Gobierno Nacional:

- **Interoperabilidad SECOP / RUP - Artículo 99 del Plan Nacional de Desarrollo:** en el marco de la ejecución del convenio firmado entre la ANCP-CCE y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio

**Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente**

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

(Confecámaras) se trabajó en la estructuración y puesta en marcha del mecanismo de interoperabilidad para dar cumplimiento al artículo 99 del Plan Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo es que *"Se permita el acceso público y gratuito a la información consignada en el RUP a través del SECOP"*.

Si bien dicha consulta entro en operación durante el último trimestre de 2025 desde el Portal de Colombia Compra Eficiente en la sección de SECOP ([Consulta de Interoperabilidad RUP - SECOP](#)), para el año 2026 Confecámaras habilitará dentro del mecanismo de interoperabilidad nuevos campos que permiten complementar la información que se genera en la certificación del año 2025, como son:

- ✓ Códigos UNSPC (Sistema decodificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios)
- ✓ Información de experiencia de los proponentes.

En ese sentido, durante esta vigencia la ANCP-CCE proyecta realizar un mantenimiento evolutivo con la incorporación de estos datos con el fin de genera mayor valor a los grupos de interés que consulten a través del mecanismo de interoperabilidad la información del RUP, no obstante, y dado que este es un proyecto que se trabaja de manera conjunta con Confecámaras, quien provee los insumos necesarios para el desarrollo de este, solo hasta el mes de agosto la agencia podrá iniciar las actividades asociadas al mantenimiento toda vez que Confecámaras entregará la información a cierre del mes de julio.

- **Mejoras en las herramientas de compras públicas:** Como parte de los esfuerzos de mejora de las herramientas del Sistema de compra pública, particularmente de Agregación de Demanda, la ANCP-CCE a través de la SIDT continúa actualizando los formatos de solicitud de cotización o simuladores de los AMP (Acuerdos Marco de Precio) e IAD (Instrumentos de Agregación de Demanda), pasando de hojas de cálculo a aplicaciones web. Este proceso se está llevando a cabo de manera gradual, y ha permitido que la herramienta sea más segura, eficiente y eficaz. Particularmente, durante este trimestre a centrado sus esfuerzos en el simulador web de Alimentos, el cual impacta directamente en la contratación de las economías populares.

- **Proyecto de diseño, desarrollo e implementación de una nueva plataforma de compras públicas:** se consolidó el borrador inicial del documento de lineamiento técnico para la modernización del ecosistema SECOP (Nueva Plataforma de Compras Públicas). Para lograrlo, se analizaron y estructuraron los componentes tecnológicos requeridos, integrando los requerimientos funcionales y no funcionales con los lineamientos de arquitectura, interoperabilidad, seguridad, gobierno de datos y escalabilidad.

5. RESTRICCIONES, LIMITACIONES Y RIESGOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

5.1. Restricciones y limitaciones

Para la presente vigencia, la entidad en el marco de la estructuración de su anteproyecto de presupuesto, presupuesto los recursos necesarios para el funcionamiento de la plataforma SECOP II, y para la contratación del diseño y desarrollo de la nueva plataforma de compras públicas, sin embargo, la cuota asignada a la entidad para el 2026 fue inferior a dicha estimación, por lo realizó un ejercicio de priorización de recursos a la vez que adelantaba gestiones con el DNP y el MHCP para lograr una distribución adicional, no obstante, y al no haberse obtenido una respuesta afirmativa a estas gestiones, se tomó la decisión de aplazar la contratación de la nueva plataforma, con el fin de priorizar la operación de las plataformas actuales para lo que resta de la vigencia.

5.2. Seguimiento a los riesgos del proyecto de inversión

En relación con los riesgos identificados durante la formulación del proyecto, a continuación, se presentan las gestiones de seguimiento a los mismos durante la vigencia 2026:

Tabla 6. Seguimiento a los riesgos del proyecto de inversión

TIPO DE RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	SEGUIMIENTO AL RIESGO
OBJETIVO	Cambio en la normativa general de contratación pública que afecta el diseño y requerimientos funcionales ya establecidos en el proyecto.	Durante el segundo trimestre, no se materializó el riesgo toda vez que no hubo cambios en la normativa general de contratación pública.
	Inadecuada gestión de derechos de autor ante reclamaciones por los desarrolladores de la plataforma o los proveedores actuales.	Durante el periodo reportado no se ha materializado el riesgo toda vez que no existieron novedades relacionadas con la inadecuada gestión de derechos de autor asociadas al uso de las plataformas.
PRODUCTO	Fallas o incidentes que afecten la operación de las herramientas tecnológicas de la agencia.	Finalizando el trimestre hubo indisponibilidad de la plataforma causada por la expiración de un componente de seguridad que garantiza el acceso seguro al sistema. Sin embargo, cuando se identificó se adelantaron las gestiones pertinentes para dar solución a la falla. Cabe aclarar que los niveles de disponibilidad de la plataforma se encontraron por encima de la meta lo cual no materializó el riesgo.
	Resistencia al cambio de plataforma por parte de los usuarios del sistema de compra pública.	No se materializó el riesgo toda vez que no se ha adelantado el proceso para la contratación de la nueva plataforma de compras públicas. Con relación a las plataformas actuales (SECOP), cada vez que se hace actualización o mantenimiento evolutivo por parte de la ANCP- CCE se realizan diferentes gestiones con el fin de socializar las nuevas funciones a los usuarios.
	No tener en cuenta factores que afecten la estimación de los costos y el tiempo de ejecución del proyecto de desarrollo de plataformas propias	No se materializó el riesgo toda vez que en el marco de la estructuración del anteproyecto de presupuesto 2026 la entidad proyectó los recursos requeridos para el funcionamiento de las plataformas actuales y para el diseño y desarrollo de la nueva plataforma de compras públicas. No obstante, no se contó con la asignación total de la cuota por lo tanto el proyecto de nueva plataforma debió ser aplazado priorizando así el funcionamiento de las plataformas actuales.

**Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente**

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE- DES-FM- 31 Versión: 01 Fecha: 22-08-2023

TIPO DE RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	SEGUIMIENTO AL RIESGO
	Inestabilidad de las condiciones del mercado, especialmente para contratar los bienes y servicios que se cotizan en dólares.	No se materializo el riesgo toda vez que en la estimación de los costos del proyecto se han tenido en cuenta las posibles variaciones o fluctuaciones de monedas extranjeras para los procesos de contratación.
	Retrasos en el cronograma por alta rotación del personal del proyecto.	No se ha presentado rotación de personal y como control cuando esto ocurre el área tiene implementado un proceso de transferencia del conocimiento para evitar la pérdida de información.
	Incompleto levantamiento de los requerimientos funcionales de la nueva plataforma.	No se materializo el riesgo debido a que no se ha iniciado el proceso para la contratación de la nueva plataforma de compras públicas, no aplica la migración de plataformas actuales a este nuevo sistema.
	Incidentes en la migración de la información de las plataformas actuales a la nueva plataforma.	No se materializo el riesgo debido a que no se ha iniciado el proceso para la contratación de la nueva plataforma de compras públicas, no aplica la migración de plataformas actuales a este nuevo sistema.
	Falta de aprobación de la totalidad del presupuesto requerido para cada fase del proyecto.	No se materializo el riesgo toda vez que en el marco de la estructuración del anteproyecto de presupuesto 2026 la entidad proyecto los recursos requeridos para el funcionamiento de las plataformas actuales y para el diseño y desarrollo de la nueva plataforma de compras públicas. No obstante, no se contó con la asignación total de la cuota por lo tanto el proyecto de nueva plataforma debió ser aplazado priorizando así el funcionamiento de las plataformas actuales. Pese a que no se va a contratar el proceso, la entidad está gestionando los documentos técnicos contractuales para una posible contratación en próximas vigencias.
	Posibilidad de falla en producción de un producto de Software con problemas de calidad y estabilidad.	No se materializo el riesgo toda vez que previo al paso a producción de algún producto se hacen diferentes pruebas con el fin de garantizar la calidad y estabilidad del sistema.

Fuente: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico

6. CONCLUSIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FISICA DEL PROYECTO

- En términos presupuestales, el proyecto de inversión en la vigencia 2026 cuenta con un **27%** menos de recursos con relación a la vigencia 2025, y con relación a lo solicitado en el anteproyecto de presupuesto. Por lo cual, fue necesario realizar una priorización de las contrataciones y necesidades, manteniendo solo las esenciales, blindando de esta forma la operación de la entidad sin poner en riesgo la continuidad y funcionamiento de las plataformas y los demás servicios requeridos para la prestación de los servicios ofrecidos por la Agencia.
- En términos de ejecución, a junio de 2026 se presenta un avance del **61,9%** lo cual indica que las etapas precontractuales y de contratación estratégica proyectadas para la vigencia 2026 han avanzado oportunamente en el primer semestre. A nivel de **obligaciones el avance es de 40,6%**.
- Con relación a la ejecución física del proyecto de inversión, el indicador de **disponibilidad del servicio** durante el segundo trimestre se ha mantenido por encima de la meta proyectada que corresponde al 99%. Desempeño que confirma que la operación técnica se mantiene estable y alineada con los objetivos estratégicos del proyecto y de la Entidad.
- Por su parte, el indicador de **documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados** no presenta avance cuantitativo a la fecha, no obstante, trabaja para cumplir con el entregable proyectado para la vigencia.

7. CONTACTOS DEL PROYECTO

- **Gerente del proyecto:** Richard Ariel Bedoya, Subdirector de Información de Desarrollo Tecnológico de la ANCP-CCE. richard.bedoya@colombiacompra.gov.co
- **Responsable de la ejecución:** Richard Ariel Bedoya, Subdirector de Información de Desarrollo Tecnológico de la ANCP-CCE. richard.bedoya@colombiacompra.gov.co

PQRS: ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co ; <https://www.colombiacompra.gov.co/pqrsd>

Elaboró: Maira Alejandra Dávila - Contratista Grupo de Planeación ANCP-CCE

Karen Johanna Londoño - Analista Subdirección de IDT de la ANCP-CCE

Revisó: William Eynar León Moncaleano - Contratista Grupo de Planeación ANCP-CCE

Richard Ariel Bedoya - Subdirector de IDT de la ANCP-CCE

Aprobó: Cesar Andrés Barros de la Rosa - Asesor Experto con funciones de Planeación ANCP-CCE

CONTROL DOCUMENTAL

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSION	AJUSTES	FECHA	REVISÓ		01
01	Creación y estandarización de formato	22/08/2023	Elaboró	Sonia Rodríguez	T1-G12 dirección general
			Revisó	Claudia Taboada Tapia	Asesora Experta con funciones de planeación
			Aprobó	Claudia Taboada Tapia	Asesora Experta con funciones de planeación

**Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente**

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE- DES-FM- 31Versión: 01 Fecha: 22-08-2023