

INFORME SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2026

GENERACIÓN EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA NACIONAL

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- MARZO 2026

Director General
Cristóbal Padilla Tejeda

Secretaria General
Ana María Tolosa Rico

Subdirectora de Negocios
Yenny Liseth Pérez Olaya

Subdirectora de Gestión Contractual
Carolina Quintero Gacharná

Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT)
Richard Ariel Bedoya De Moya

Subdirectora de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)
Marina de las Mercedes Avendaño Carrascal

Asesor Experto de Despacho
José Tarcisio Gómez Sierra

Asesor de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales
César Andrés Barros de la Rosa

Asesor de Comunicaciones Estratégicas
Richard Camilo Romero Cortés

Asesora Experta de Despacho
Sindy Alejandra Quintero Hernández

Asesor Experto de Despacho (E)
Luis Enrique Perea Garces

Asesora de Control Interno
Edith Cárdenas Herrera

CONTENIDO

1.	FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN GENERAL	3
2.	CONTEXTO Y PARAMETROS INMERSO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN	3
2.1.	ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INEVRSIÓN.....	4
2.2.	OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	7
2.2.1.	Objetivo General	7
2.2.1.	Objetivos específicos	7
3.1.	ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2026	11
3.1.1.	Producto " <i>Documento de Lineamientos Técnicos</i> "	12
3.1.2.	Producto Servicio de información para la compra pública	13
4.	LOGROS Y METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	16
4.1.	ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA 2026	17
4.1.1.	Documento de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados	17
4.1.2.	Disponibilidad del servicio.....	18
4.2.	ARTICULACIÓN DE LAS METAS CON EL PLAN DE GOBIERNO	19
5.	RESTRICCIONES, LIMITACIONES Y RIESGOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.....	21
5.1.	Restricciones y limitaciones.....	21
5.2.	Seguimiento a los riesgos del proyecto de inversión.....	22
6.	CONCLUSIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FISICA DEL PROYECTO	24
7.	CONTACTOS DEL PROYECTO	25

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Ejecución presupuestal 2023 – 2025	10
Tabla 2. Ejecución presupuestal 2025 por actividad	14
Tabla 3. Indicadores y metas del proyecto 2023 – 2025	16
Tabla 4. Seguimiento a los riesgos del proyecto de inversión	22

CONTENIDO DE GRAFICAS

Gráfica 1. Ejecución Producto "Documento de Lineamientos Técnicos"	12
Gráfica 2. Ejecución Producto "Servicio de información para la compra pública".....	13
Gráfica 3. Resultado mensual indicador Disponibilidad del Servicio	18

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Objetivos específicos del proyecto de inversión	8
Ilustración 2. Estructura de cadena de valor	9

1. FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO DE INVERSIÓN	Generación efectividad y transparencia en las plataformas de compra pública nacional		
CÓDIGO BPIN¹	202300000000291		
ENTIDAD RESPONSABLE	Unidad Administrativa Especial - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente		
SECTOR	Planeación		
VIGENCIA	2023	hasta	2027
TRANSFORMACIÓN PND 2022 - 2026	4005 - 5. Convergencia regional		
PILAR	400531. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional		
CATALIZADOR	40053105. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía		
PROGRAMA	0304 – Fortalecimiento del sistema de compra pública		

Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de la PIIP

2. CONTEXTO Y PARAMETROS INMERSO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La compra y contratación pública es un asunto estratégico pues la política pública se materializa a través de adquisición de compras y contratos. Es por lo que, mediante este proyecto de inversión se busca **fortalecer las plataformas electrónicas de compras pública del país** con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia en la operación del servicio a los partícipes del sistema de compra pública. Lo anterior en cumplimiento de la misionalidad

¹ BPIN: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional

de la entidad que es desarrollar e impulsar herramientas que permitan apoyar la optimización de los recursos del Estado. ***Del siguiente proyecto, como parámetros describimos los antecedentes, justificación y sus objetivos.***

2.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INEVRSIÓN

El Decreto Ley 4170 de 2011 creó La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) con el objetivo de desarrollar e impulsar políticas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compra pública para lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

El Artículo 3º del mencionado Decreto, otorga a la ANCP-CCE, entre otras, las siguientes funciones:

"(...)

2. *Desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad de este, a fin de que se cumplan los principios y procesos generales que deben gobernar la actividad contractual de las entidades públicas (subrayado propio).*
3. *Desarrollar y administrar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) o el que haga sus veces, y gestionar nuevos desarrollos tecnológicos en los asuntos de su competencia (...)" (subrayado propio).*

Por lo anterior, la ANCP-CCE es la entidad responsable de implementar y operar los sistemas de información que soportan el funcionamiento del sistema de compra pública, entre los que encuentra el SECOP, compuesto por tres plataformas: SECOP I, SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). Adicionalmente, gestiona y opera la Mesa de Servicio que atiende las consultas y requerimientos acerca de los sistemas de compra pública.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 "**Colombia Potencia Mundial de la Vida**"², presenta unas apuestas y mandatos en materia de Contratación y Compras Públicas, que se destacan a continuación:

- Fortalecimiento de los sistemas de información y datos abiertos que faciliten la integración a diferentes sectores económicos, comunitarios y sociales a los mercados a través de las compras públicas.
- Acciones para el seguimiento y evaluación de la contratación y compra pública, mejorando la calidad y alcance de la información de los procesos contractuales.
- Generación de interoperabilidades con otros sistemas de información y plataformas del Estado, y la adopción de tecnologías, para fomentar la transparencia, prevenir riesgos de corrupción, anomalías y malas prácticas en la gestión de la contratación, y promover el control social.

Considerando estas apuestas, la ANCP-CCE planteó como visión para el año 2030 destacarse a nivel latinoamericano por avanzar en la democratización del mercado de compra y contratación pública, mediante la promoción de la participación e inclusión de todos los actores interesados y partícipes.

También, en cuanto a la lucha contra la corrupción, el actual PND establece que "(...) *Se ejecutarán acciones para el seguimiento y evaluación de la contratación y compra pública, mejorando la calidad y alcance de la información de los procesos contractuales a través de los datos abiertos, el fortalecimiento de la interoperabilidad con otros sistemas de información, y la adopción de tecnologías disruptivas (analítica de datos, inteligencia artificial, entre otros) que permita identificar riesgos de corrupción, anomalías y malas prácticas en la gestión de la contratación, y promover el control social (...)*".

Así, en cumplimiento de las funciones antes descritas y con el ánimo de aportar al cumplimiento de las apuestas del Gobierno Nacional, la ANCP-CCE presenta, entre otros, los siguientes desafíos:

- El reconocimiento e impulso a la Economía Popular y Comunitaria (EP).

² Expedido mediante la Ley 2294 de 2023.

- Criterios de igualdad y equidad en la contratación estatal.
- Fortalecimiento del sistema electrónico para la contratación pública.
- El mejoramiento para la participación en compras públicas.
- Diseñar e implementar los Sistemas dinámicos de adquisición.
- Criterios diferenciales para pueblos Indígenas, comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y Rrom, organizaciones de mujeres, y pequeños productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, entre otros.

Cabe señalar que el avance en estos nuevos desafíos se ha visto limitado debido a que la ANCP-CCE no es propietaria de dos de las plataformas electrónicas de compra pública, y depende de proveedores extranjeros para los desarrollos y ajustes que las mismas requieren, además, está sujeta a costos elevados para realizarlos.

Por ello, la Agencia avanza en el fortalecimiento del sistema electrónico para la contratación pública, para lo cual trabaja en el diseño y desarrollo de una nueva plataforma tecnológica de compra pública, desde una perspectiva innovadora, que permita:

- Una (1) arquitectura unificada, flexible, escalable y robusta de las tres plataformas actuales SECOP I, II y TVEC.
- Autonomía y soberanía de datos.
- Dar respuesta oportuna a las necesidades de todos sus usuarios (proveedores, entidades, entes de control y ciudadanía).
- Generar interoperabilidad con sistemas de otras entidades que requieren consumo o tienen información relevante para el sistema.
- Obtener datos en tiempo real, y automatizar la gestión documental, los procesos y procedimientos.

Todo esto fortalecerá la gestión de la entidad al ofrecer herramientas tecnológicas acordes a la normativa de contratación, garantizando una alta disponibilidad de estas y ofreciéndole a los partícipes del sistema de compra pública una plataforma segura, ágil y confiable para adelantar sus procesos de compra.

Sin embargo, cabe precisar que, de manera paralela a la construcción de la nueva plataforma, se deberá garantizar la continuidad de la operación de las plataformas actuales, y el desarrollo de los proyectos estratégicos tales como el Gobierno de datos y la arquitectura empresarial, entre otros.

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

2.2.1. Objetivo General

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en la vigencia 2023 se formuló el proyecto de inversión **GENERACIÓN EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA NACIONAL**, cuyo objetivo general es incrementar la efectividad en la administración y operación del sistema electrónico de compras públicas; con lo que se busca resolver el problema de la baja efectividad en la administración y operación técnica del sistema electrónico de compra pública.

2.2.1. Objetivos específicos

Este proyecto corresponde al cumplimiento de los lineamientos y objetivos establecidos en el actual Plan Nacional de Desarrollo, y a los retos en materia de compras y contratación pública, los cuales deben ser soportados por las herramientas tecnológicas que administra la entidad para la funcionalidad del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Dentro de dicho marco, a continuación, se presenta una descripción del alcance de los dos objetivos específicos, ***derivados del objetivo general del proyecto de inversión***:

Ilustración 1. *Objetivos específicos del proyecto de inversión*

Objetivo1. Fortalecer la gobernabilidad y control en la administración del sistema electrónico de compra pública.

Este objetivo específico tiene asociado el producto denominado **Documento de lineamientos técnicos**, a través del cual se busca realizar una definición del estudio técnico para la construcción de la nueva plataforma, y que contiene los requerimientos funcionales y técnicos, diseño arquitectónico de la herramienta cumpliendo con los requisitos de escalabilidad, inmutabilidad y seguridad, e implementación de la plataforma a nivel nacional.

Objetivo2. Consolidar las fuentes de información de compra pública

Este objetivo específico tiene asociado el producto denominado **Servicio de información para la compra pública**, mediante el cual se busca la efectividad en la administración técnica y operativa de las herramientas tecnológicas, incrementando el número de interoperabilidades entre el SECOP y los demás sistemas del estado facilitando los trámites de la ciudadanía. Así mismo, se busca fortalecer la estrategia de Gobernanza de datos de la entidad, permitiendo mayor y mejor acceso a los datos de compra pública.

Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de la PIIP

Asimismo, en la ilustración 2 se presenta la estructura de cadena de valor del proyecto de inversión:

Ilustración 2. Estructura de cadena de valor



Fuente: Grupo Interno de Trabajo de Planeación con datos de la PIIP

REPORTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El financiamiento del proyecto de inversión en la ANCP-CCE, inicia desde la solicitud de recursos al momento de la formulación, **apropiación inicial**, es decir, de acuerdo con el decreto de liquidación del presupuesto para cada vigencia respectivamente; **apropiación vigente**, luego de aplicados los eventuales decretos de reducciones o adiciones de recursos y, finalmente, los **compromisos** generados en cada vigencia. **En la Tabla 1 se presenta la ejecución del proyecto a nivel de compromisos:**

Tabla 1. Ejecución presupuestal 2023 – 2026

Año	Recursos Solicitados	Apropiación inicial	Apropiación vigente	Compromisos	% Ejecución
2023	4.091.032.985	4.091.032.985	4.091.032.985	3.698.938.217	90%
2024	62.024.280.477	52.521.611.320	45.980.912.249 ³	40.449.426.514	88%
2025	74.687.651.679	74.687.651.679	44.448.167.195 ⁴	44.419.040.622	99,9%
2026	69.364.580.731	54.415.978.983	54.415.978.983	31.991.238.246	58,8%

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación con corte a 31 de marzo de 2026

A corte del primer trimestre de la vigencia 2026 se presenta el siguiente balance:

³ Mediante el Decreto 1522 del 18 de diciembre de 2024 "Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2024 y se dictan otras disposiciones", a la entidad se le aplicó una reducción total de \$7.106.615.729 de los cuales \$6.971.615.729 corresponde a recursos de inversión, y a su vez \$6.540.699.071 pertenecen a este proyecto de inversión.

⁴ Mediante Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025 "Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2025 y se dictan otras disposiciones" a la entidad se le aplicó una reducción total de \$30.822.694.328, de los cuales \$30.682.694.328 corresponden a recursos de inversión, y su vez \$30.239.484.484 corresponden a este proyecto de inversión.

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE- DES-FM- 31 Versión: 01 Fecha: 22-08-2023

- El proyecto cuenta con una apropiación inicial (igual a la vigente) por valor de **\$54.415.978.983**, recursos por debajo de lo solicitado en el anteproyecto de presupuesto y por debajo de lo registrado en la Plataforma Integrada de Inversiones Públicas (PIIP) desde su formulación para la vigencia 2026 (\$69.364.580.731). Diferencia equivalente al 27% correspondiente a **\$14.948.601.748**.
- Pese a la disminución de la apropiación vigente, este proyecto representa el **80%** de los recursos de inversión de la entidad para la vigencia 2026.
- A nivel de **compromisos**, se alcanza una ejecución del **58,8%** correspondiente a **\$31.991.238.246**.

Comparativo con la vigencia 2025:

- A nivel de recursos, se puede evidenciar que el proyecto de inversión presenta una disminución en la apropiación inicial del **27%** correspondiente a **\$20.271.672.696** menos que en la vigencia 2025.
- Con relación a la ejecución en la vigencia (primer trimestre de 2025) se alcanzó una ejecución a nivel de compromisos del 45%, lo cual representa una variación del **13,8%** con respecto a este mismo periodo en 2026.
- En términos de recursos en el primer trimestre de la vigencia 2025 se habían comprometido \$33.689.531.745, mientras que para este mismo periodo en 2026 se comprometieron \$31.991.238.246.

3.1. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2026

A continuación, se presenta la ejecución por producto del proyecto de inversión:

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia


Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE- DES-FM- 31 Versión: 01 Fecha: 22-08-2023

3.1.1. Producto "*Documento de Lineamientos Técnicos*"

Gráfica 1. Ejecución Producto "Documento de Lineamientos Técnicos"




Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación con corte a 31 de marzo de 2026

- En la vigencia 2026, este producto presenta una **apropiación vigente** de **\$14.857.909.619** correspondiente al **27,3%** de la apropiación total del proyecto.
- A nivel de ejecución, se alcanza un **34,1%** a nivel de **compromisos** equivalente a **\$5.070.629.453**, y un **5,7%** a nivel de **obligaciones** correspondiente a **\$840.647.147**.
- La totalidad de las contrataciones realizadas a la fecha corresponden a servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

3.1.2. Producto Servicio de información para la compra pública

Gráfica 2. Ejecución Producto "Servicio de información para la compra pública"



Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación con corte a 31 de marzo de 2026

- Este producto cuenta en la vigencia con una **apropiación vigente** de **\$39.558.069.364** lo que representaba el **72,7%** de la apropiación total del proyecto.
- La ejecución del producto en el 1T alcanzó un **68,1%** a nivel de **compromisos** por valor de **\$26.920.608.793** y **26,5%** a nivel de **obligaciones** equivalente a **\$10.468.827.596**.
- Los recursos comprometidos corresponden principalmente a contrataciones asociadas a licencias, nubes, mantenimiento, soporte de las plataformas, y la mesa de servicio de la entidad.

Con el fin de validar la ejecución del proyecto en un mayor detalle, en la **Tabla 2 se presenta los recursos y el porcentaje de ejecución a nivel de producto y actividades:**

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE- DES-FM- 31 Versión: 01 Fecha: 22-08-2023

Tabla 2. Ejecución presupuestal 2026 por actividad

PRODUCTO / ACTIVIDADES	Apropiación vigente	Valor comprometido	% Com	Valor obligado	% Obl
DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	14.857.909.619	5.070.629.453,00	34,1%	840.647.147	5,7%
Elaborar la propuesta de lineamiento técnico	2.000.000.000	1.974.305.123	98,7%	452.440.041	22,6%
Establecer el marco metodológico que implementará el documento	2.414.222.073	2.300.726.669	95,3%	289.200.995	12,0%
Adelantar mecanismos de validación	641.755.419	633.597.663	98,7%	83.872.779	13,1%
Consolidar el documento final	9.801.932.127	161.999.998	1,7%	15.133.332	0,2%
SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA COMPRA PÚBLICA	39.558.069.364	26.920.608.793	68,1%	10.468.827.596	26,5%
Ejecutar proyectos, desarrollos e interoperabilidades para fortalecer el sistema de compra pública	2.419.299.355	1.586.000.712	65,6%	296.077.965	12,2%
Gestionar el soporte técnico a los usuarios del sistema de compra pública	4.711.228.084	2.210.058.084	46,9%	1.247.081.960	26,5%
Gestionar los recursos de licenciamiento y nube pública de las plataformas SECOP	31.540.308.607	22.825.350.005	72,4%	8.891.001.011	28,2%
Implementar políticas y herramientas de seguridad de la información	887.233.318	299.199.992	33,7%	34.666.660	3,9%
TOTAL GENERAL	54.415.978.983	31.991.238.246	58,8%	11.309.474.743	20,8%

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de SIIF Nación
Reporte SIIF Nación con corte a 31 de marzo de 2026

**Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente**

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia
Mesa de servicio: (+57) 601 7456788
Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE- DES-FM- 31 Versión: 01 Fecha: 22-08-2023

Tal como se mencionó anteriormente, el proyecto presenta una ejecución del **58,8%** a nivel de **compromisos**, sin embargo, a nivel de **obligaciones** se llega a una ejecución del **20,8%** equivalente al **\$11.309.474.743**. Dicha variación se presenta debido a la proporcionalidad y a las dinámicas de los pagos de los bienes y servicios contratados.

Al analizar la ejecución a nivel de productos y actividades, se observa un comportamiento heterogéneo. Por una parte, la mayoría de las actividades presenta una ejecución relativamente estable; sin embargo, persiste una situación crítica en el producto "*Documentos de lineamientos técnicos*", particularmente en la actividad "**Consolidar el documento final**", la cual registra una ejecución de apenas **1,7%** en compromisos. Este bajo nivel de avance resulta especialmente relevante, en tanto dicha actividad concentra una porción importante de los recursos del proyecto, por lo que su rezago impacta de manera directa la ejecución agregada y compromete el desarrollo de los componentes estratégicos asociados a la estructuración de la nueva plataforma.

Es preciso indicar que el proyecto de inversión contaba con un cupo de **vigencia futura para 2026 aprobada** por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) por valor de **\$33.400.416.163** para la contratación de los siguientes servicios:

- Nube pública para las plataformas SECOPI, SECOPII.
- Adquisición de la licencia, mantenimiento evolutivo y correctivo de la plataforma SECOP II.
- Contratación de la Mesa de Servicio del SECOP.
- Contratación del proyecto de diseño, desarrollo e implementación de una nueva plataforma de compras públicas.

Sin embargo, de estos recursos solo se logró comprometer a 31 de diciembre de 2025 **\$15.911.308.289**. Por lo que, actualmente se está adelantando ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) la liberación del cupo no utilizado a través de la PIIP. Las razones de la no utilización total del cupo corresponden a:

- Los procesos se adjudicaron por un valor inferior al presupuestado inicialmente debido a la variación de la TRM proyectada vs a la vigente al momento de la adjudicación del proceso (la TRM era menor).
- Descuentos ofertados por el proveedor de los servicios al momento de la presentación de las ofertas.

**Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente**

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

- No contratación del proyecto de diseño, desarrollo e implementación de una nueva plataforma de compras públicas.

4. LOGROS Y METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

La ejecución física (técnica) del proyecto de inversión se mide a través del cumplimiento de los indicadores de cada producto. Para este caso, cada producto cuenta con un (1) solo indicador; y sus metas se proyectan vigencia a vigencia, tal como se presenta a continuación:

Tabla 3. Indicadores y metas del proyecto 2023 – 2026

Producto	Indicador de producto	Unidad de medida		2023	2024	2025	2026
Documento de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados	Número	META	0	1	0	1
			AVANCE	0	1	0	0
Servicio de información para la compra pública	Disponibilidad del servicio	Porcentaje	META	99	99	99	99
			AVANCE	100	97⁵	100	99,93

Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de PIIP
Ejecución reportada corte a 31 de marzo de 2026

⁵ Teniendo en cuenta que el tipo de acumulación de este indicador es de stock, el reporte de la vigencia 2024 corresponde al último mes, es decir diciembre de 2024. En dicho periodo, la meta no fue alcanzada teniendo en cuenta que la plataforma SECOP II presentó indisponibilidad del servicio del 03 de diciembre a las 4:00 pm hasta el 06 de diciembre a las 11:00 am, hora en la cual la falla fue superada una vez el proveedor ejecutó las mejoras necesarias que subsanaron la alta latencia en el funcionamiento de la plataforma.

En la Tabla 3, se evidencia que el proyecto cuenta únicamente con dos (2) indicadores, el primero corresponde al de **"Documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados"**, que para la vigencia 2026 cuenta con una meta de 1 documento asociado al proyecto de diseño, desarrollo e implementación de una nueva plataforma de compras públicas.

El segundo indicador, corresponde a **"Disponibilidad del servicio"** el cual, por su parte presenta una meta constante vigencia tras vigencia (mes a mes), directamente relacionada con la operación de las plataformas del SECOP.

4.1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA 2026

A 31 de marzo de 2026, el proyecto avanza así en el cumplimiento de las metas asociadas a cada indicador:

4.1.1. Documento de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados

Durante el primer trimestre de la vigencia, la entidad avanza en los ajustes a los documentos precontractuales asociados a la contratación de la nueva plataforma de compras públicas. Sin embargo, y teniendo en cuenta que a la entidad no le fue asignado todo el presupuesto solicitado en el anteproyecto de presupuesto de 2026, actualmente no se cuenta con la totalidad del recurso requerido para adelantar el proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Agencia solicitó al DNP una distribución de recursos con el fin de financiar el proyecto sin afectar el presupuesto de la operación tecnológica actual de la entidad, solicitud que fue negada; por lo cual, en sesión del Consejo Directivo adelantada en marzo, se expuso dicha necesidad de contar con el recurso adicional, para lo cual se llevará a cabo una reunión en el DNP para socializar nuevamente el tema y tomar una decisión al respecto, que permita dar cumplimiento a la necesidad de la entidad.

4.1.2. Disponibilidad del servicio

La medición de este indicador correspondiente a la disponibilidad promedio de las tres plataformas que componen el Sistema Electrónico de Compra Pública – SECOP (SECOPI, SECPOII y TVEC).

Tenido en cuenta que la acumulación de este indicador es de stock, el reporte corresponde al dato del último mes, es decir **marzo de 2026**, en el cual el resultado fue de **99,93%**.


Si bien se registró una breve interrupción en SECOP II durante una ventana de mantenimiento, su impacto fue marginal y no afectó la operación general.

Este desempeño que refleja una sólida capacidad de respuesta operativa y una infraestructura técnica estable, alineada con los objetivos estratégicos de la Entidad. Asimismo, este resultado ratifica el compromiso institucional con la transparencia y la eficiencia en la contratación pública del país.

Además de garantizar el correcto funcionamiento de las plataformas del SECOP, en el trimestre, la agenda avanza en:

- **Desarrollo de un modelo integral de Gobernanza de Datos:** Durante el primer trimestre, al interior de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico (SIDT) de la entidad, se elaboró presentación que consolida en que consiste la gobernanza de datos y sus componentes (Estrategia de datos, Gobierno de datos y gestión de datos). Lo anterior con el fin de exponer el proceso de implementación del plan táctico y operativo

Gráfica 3. Resultado mensual indicador Disponibilidad del Servicio



Fuente: Grupo Interno de Planeación con datos de PIIP Ejecución reportada con corte al 31 de diciembre de 2025

del gobierno de datos; así como la propuesta de la conformación del comité de datos a nivel transversal identificando los roles requeridos.

- **Fortalecimiento de la seguridad y privacidad de la información:** En cumplimiento de la Política de Gobierno Digital, durante el periodo la SIDT continua trabajando en el plan de trabajo definido para la implementación de las acciones que permitieran el fortalecimiento de la seguridad y privacidad de las plataformas tecnológicas y de compra pública, a través de la expedición de diferentes políticas, planes y guías, que permitieron mantener la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, así como la identificación de los riesgos a los que está expuesta la entidad en el entorno digital.
- **Fortalecimiento de los simuladores web:** Como parte de los esfuerzos de mejora de las herramientas del Sistema de compra pública, particularmente de Agregación de Demanda, la ANCP-CCE a través de la SIDT se continúa actualizando los formatos de solicitud de cotización o simuladores de los AMP (Acuerdos Marco de Precio) e IAD (Instrumentos de Agregación de Demanda), pasando de hojas de cálculo a aplicaciones web. Este proceso se está llevando a cabo de manera gradual, y ha permitido que la herramienta sea más segura, eficiente y eficaz. En paralelo se ha actualizado y mantenido en operación los simuladores en Excel actuales, que permiten continuar con la operación de los AMP e IAD.

4.2. ARTICULACIÓN DE LAS METAS CON EL PLAN DE GOBIERNO

La agencia avanza con el cumplimiento de las siguientes apuestas del Gobierno Nacional:

- **Interoperabilidad SECOP / RUP - Artículo 99 del Plan Nacional de Desarrollo:** en el marco de la ejecución del convenio firmado entre la ANCP-CCE y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) se trabajó en la estructuración y puesta en marcha del mecanismo de interoperabilidad para dar cumplimiento al artículo 99 del Plan Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo es que *"Se permita el acceso público y gratuito a la información consignada en el RUP a través del SECOP"*.

**Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente**

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Si bien dicha consulta entro en operación durante el último trimestre de 2025 desde el Portal de Colombia Compra Eficiente en la sección de SECOP ([Consulta de Interoperabilidad RUP - SECOP](#)), para el año 2026 Confecamaras habilitará dentro del mecanismo de interoperabilidad nuevos campos que permiten complementar la información que se genera en la certificación del año 2025, como son:

- ✓ Códigos UNSPC (Sistema decodificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios)
- ✓ Información de experiencia de los proponentes.

En ese sentido, para la vigencia 2026 la ANCP-CCE proyecta realizar un mantenimiento evolutivo con la incorporación de estos datos con el fin de genera mayor valor a los grupos de interés que consulten a través del mecanismo de interoperabilidad la información del RUP.

No obstante, y dado que este es un proyecto que se trabaja de manera conjunta con Confecámaras, quien provee los insumos necesarios para el desarrollo de este, se adelantó reunión el día 12 de febrero de 2026, en la cual Confecámaras manifestó que durante los cinco primeros meses se encuentran en temas relacionados con la renovación de matrículas mercantiles, actividad que les impide realizar ajustes y/o modificaciones a sus sistemas. En virtud de lo anterior dicha Entidad se comprometió a entregar los insumos requeridos por Colombia Compra Eficiente a 31 de julio de 2026, fecha desde la cual la Agencia iniciará el desarrollo del mantenimiento evolutivo, estableciendo como meta liberarlo en el cuarto trimestre.

- **Integración de las Economías Populares en las herramientas de compras públicas:** Desde el grupo de sistemas de información se está desarrollando una plataforma de apoyo para el MAD (Mecanismo de Agregación de Demanda) de Alimentos, para lo cual, durante el este trimestre se avanzó en el despliegue de los módulos de registro de usuarios y el módulo de presentación de ofertas. Estos módulos permiten a los proveedores interesados en participar presentar la oferta que incluirán en el proceso licitatorio que está en curso.
- **Proyecto de diseño, desarrollo e implementación de una nueva plataforma de compras públicas:** a pesar de las dificultades que ha presentado este proyecto, la entidad continúa trabajando de manera interna

**Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente**

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

como con actores externos y vinculados a las compras públicas en el país, con el fin de desarrollar y estructurar un nuevo proyecto de diseño e implementación de una nueva plataforma de compra públicas. Sin embargo, actualmente se presenta una insuficiencia en los recursos para su contratación, por lo cual, en lo corrido del 2026 se vienen adelantando gestiones ante el MHCP y el DNP con el fin de que sean asignados los recursos requeridos con el fin de contratar el proceso sin afectar la operación de las plataformas actuales.

Se debe tener presente que el desarrollo de la nueva plataforma busca satisfacer aquellas necesidades no cubiertas con las plataformas actuales, a la vez que se genere una reducción de costos y una soberanía y autonomía en la información, permitiendo mejorar la eficiencia, la disponibilidad de datos y la transaccionalidad en la compra y contratación pública, enfocándose prioritariamente en la participación de actores de la economía popular y comunitaria.

Así las cosas, la ANCP-CCE avanza en la democratización de las compras públicas, que permitan promover la participación de los partícipes e interesados de los procesos de compra y contratación pública, enfatizando en aquellos actores que no han sido incluidos hasta la fecha, como es el caso de actores y unidades productivas pertenecientes a la economía popular.

5. RESTRICCIONES, LIMITACIONES Y RIESGOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

5.1. Restricciones y limitaciones

Para la presente vigencia no se ha publicado en SECOP el proceso para la contratación del proyecto de diseño y construcción de una nueva plataforma de compras públicas. Actualmente la ANCP-CCE no cuenta con los recursos necesarios para adelantar este proceso y cubrir las necesidades de operación tecnológica de la entidad. Desde la Secretaría General se han adelantado comunicaciones y acciones encaminadas a la consecución de presupuesto

adicional para la entidad ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta favorable.

5.2. Seguimiento a los riesgos del proyecto de inversión

En relación con los riesgos identificados durante la formulación del proyecto, a continuación, se presentan las gestiones de seguimiento a los mismos durante la vigencia 2026:

Tabla 4. Seguimiento a los riesgos del proyecto de inversión

TIPO DE RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	SEGUIMIENTO AL RIESGO
OBJETIVO	Cambio en la normativa general de contratación pública que afecta el diseño y requerimientos funcionales ya establecidos en el proyecto.	No se ha presentado el riesgo toda vez que a la fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de la nueva plataforma de compras públicas. Aunado a lo anterior, tampoco se ha presentado cambios en la normativa que afecté o implique ajustes a los requerimientos ya documentados.
	Inadecuada gestión de derechos de autor ante reclamaciones por los desarrolladores de la plataforma o los proveedores actuales.	Ninguno de estos riesgos se ha materializado toda vez que a la fecha no se ha iniciado el proceso para la contratación de la nueva plataforma de compras públicas.
PRODUCTO	Fallas o incidentes que afecten la operación de las herramientas tecnológicas de la agencia.	Con relación a las plataformas actuales, no se han presentado incidentes asociados a temas de Derechos de Autor, indisponibilidad que afecte la operación de los servicios.
	Resistencia al cambio de plataforma por parte de los usuarios del sistema de compra pública.	Con relación a las actualizaciones a los sistemas tanto internos como externos, estos se encuentran acompañados de un proceso de socialización y de gestión del cambio que mínima cualquier afectación que puedan tener los usuarios.

TIPO DE RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	SEGUIMIENTO AL RIESGO
ACTIVIDAD	No tener en cuenta factores que afecten la estimación de los costos y el tiempo de ejecución del proyecto de desarrollo de plataformas propias	<p>Para la presente vigencia la entidad no cuenta con los recursos necesarios para el proyecto de diseño y construcción de la nueva plataforma de compras públicas, siendo así, no se ha publicado en SECOP el proceso que permita iniciar con el proyecto de desarrollo.</p> <p>Conforme a lo anterior, no se han presentado incidentes de migración, y fallas en la producción o calidad y estabilidad de la plataforma como tal.</p> <p>Con relación a las plataformas actualmente en operación, es de mencionar, que la baja del dólar representa una situación positiva para la entidad, toda vez que al no contar con la totalidad de los recursos requeridos, pero con una TRM inferior a la que se proyecto inicialmente, las licencias y servicios están siendo contratados por un menor lo que representa ahorros que son distribuidos en los servicios desfinanciados.</p>
	Inestabilidad de las condiciones del mercado, especialmente para contratar los bienes y servicios que se cotizan en dólares.	
	Retrasos en el cronograma por alta rotación del personal del proyecto.	
	Incompleto levantamiento de los requerimientos funcionales de la nueva plataforma.	
	Incidentes en la migración de la información de las plataformas actuales a la nueva plataforma.	
	Falta de aprobación de la totalidad del presupuesto requerido para cada fase del proyecto.	
	Posibilidad de falla en producción de un producto de Software con problemas de calidad y estabilidad.	

Fuente: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico

**Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente**

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

Mesa de servicio: (+57) 601 7456788

Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Código: CCE- DES-FM- 31 Versión: 01 Fecha: 22-08-2023

6. CONCLUSIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FISICA DEL PROYECTO

- En términos presupuestales, el proyecto de inversión en la vigencia 2026 cuenta con un **27%** menos de recursos con relación a la vigencia 2025, y con relación a lo solicitado en el anteproyecto de presupuesto. Por lo cual, fue necesario realizar una priorización de las contrataciones y necesidades manteniendo solo las esenciales para el funcionamiento de las plataformas y los servicios requeridos para la prestación de los servicios ofrecidos por la Agencia.
- En términos de ejecución, a marzo de 2026 se presenta un avance del **58,8% a nivel de compromisos**, y un **20,8% a nivel de obligaciones**.
- Con relación a la ejecución física del proyecto de inversión, el indicador de **disponibilidad del servicio** durante el primer trimestre se ha mantenido por encima de la meta proyectada que corresponde al 99%. Desempeño que confirma que la operación técnica se mantiene estable y alineada con los objetivos estratégicos del proyecto y de la Entidad.
- Por su parte, el indicador de **documentos de lineamientos técnicos en compras y contratación elaborados** no presenta avance cuantitativo a la fecha, no obstante, la entidad continúa desarrollando diversas gestiones con el fin de lograr la contratación del proceso de la nueva plataforma de compras públicas.
- Para la presente vigencia la entidad no cuenta con los recursos necesarios para adelantar el proyecto de diseño y construcción de la nueva de compras públicas, y no se ha publicado el proceso en la plataforma SECOP.

7. CONTACTOS DEL PROYECTO

- **Gerente del proyecto:** Richard Ariel Bedoya, Subdirector de Información de Desarrollo Tecnológico de la ANCP-CCE. richard.bedoya@colombiacompra.gov.co
- **Responsable de la ejecución:** Richard Ariel Bedoya, Subdirector de Información de Desarrollo Tecnológico de la ANCP-CCE. richard.bedoya@colombiacompra.gov.co

PQRS: ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co ; <https://www.colombiacompra.gov.co/pqrsd>

Elaboró: Maira Alejandra Dávila - Contratista Grupo de Planeación ANCP-CCE
Luisa Alejandra Acosta - Gestora Subdirección de IDT de la ANCP-CCE
Revisó: William Eynar León Moncaleano - Contratista Grupo de Planeación ANCP-CCE
Richard Ariel Bodoya - Subdirector de IDT de la ANCP-CCE
Aprobó: Cesar Andrés Barros de la Rosa - Asesor Experto con funciones de Planeación ANCP-CCE

CONTROL DOCUMENTAL

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSION	AJUSTES	FECHA	REVISÓ		01
01	Creación y estandarización de formato	22/08/2023	Elaboró	Sonia Rodríguez	T1-G12 dirección general
			Revisó	Claudia Taboada Tapia	Asesora Experta con funciones de planeación
			Aprobó	Claudia Taboada Tapia	Asesora Experta con funciones de planeación

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia
Mesa de servicio: (+57) 601 7456788
Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600