



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

REPORTE DE AVANCE VIGENCIA 2025

Período de reporte: Enero – Marzo 2025

24 de abril de 2025

Grupo de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales



CONTENIDO


1. Programación Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2026.
2. Avance del PEI vigencias 2023-2024.
3. Avance del PEI por áreas vigencias 2023-2024.
4. Avance del PEI primer trimestre vigencia 2025.
5. Avance por indicador primer trimestre vigencia 2025
6. Avance del PEI por área primer trimestre vigencia 2025.
7. Modificaciones realizadas vigencia 2025.
8. Conclusiones de seguimiento - Segunda Línea de Defensa.
9. Alertas y recomendaciones.



1. PROGRAMACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2023-2026




NÚMERO DE INDICADORES POR ÁREA



2. AVANCE DEL PEI VIGENCIAS 2023-2024

**Avance Plan:
63%***


AVANCE POR INDICADOR



(*) Si bien a 31 de diciembre de 2024 se llegó a un avance del plan del 65%, al aumentar algunas metas del cuatrienio durante este trimestre, dicho avance disminuyó al 63%.




3. AVANCE DEL PEI POR ÁREAS VIGENCIAS 2023-2024



Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

4. AVANCE DEL PEI PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2025



Fecha de corte: 31 de marzo de 2025

5. AVANCE POR INDICADOR PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2025

Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico

Producto	Indicador	Meta 2025	Ejecución 2025	% Cumplimiento	Acciones reportadas
Un Modelo de Abastecimiento Estratégico actualizado que incorpore como propósito la democratización de la compra pública.	Modelo de Abastecimiento Estratégico actualizado	0,2	0	0%	Se avanza en la contratación del personal que dará continuidad a la actualización del MAE.
Insumos estratégicos de análisis o evaluación de los instrumentos que diseñe la ANCP-CCE en el marco del cumplimiento de sus objetivos estratégicos	Número de insumos estratégicos desarrollados de análisis o evaluación de los instrumentos que diseñe la ANCP-CCE	2	0	0%	Se avanza en la contratación del personal que desarrollarán los insumos estratégicos.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 31 de marzo de 2025

5. AVANCE POR INDICADOR PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2025

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico

Producto	Indicador	Meta 2025	Ejecución 2025	% Cumplimiento	Acciones reportadas
Plataforma tecnológica que habilite mecanismos de agregación de demanda por parte de las entidades estatales a actores de la economía popular - Mi Mercado Popular	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo del proyecto Mi Mercado Popular	20%	5%	25%	A corte de marzo se han implementado las siguientes funcionalidades: 1. Incorporación de un nuevo estado para declaratoria de desierto. 2. Cargue masivo de documentos. 3. Subsanación de documentos en cualquier estado.
Interoperabilidad SECOP con el Registro Único de Proponentes - RUP	Número de Sistemas de compras públicas interoperables con el Registro Único de Proponentes (RUP)	0,65	0,13	20%	Se han adelantado reuniones de seguimiento con Confecámaras para el desarrollo base de la interoperabilidad con el SECOP. Como plan B se trabaja en proyecto a presentar a la Dirección General, mediante el cual cada Cámara de Comercio debería interoperar con CCE para que se reciban los datos requeridos para dar cumplimiento al Art 99 del PND.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 31 de marzo de 2025

5. AVANCE POR INDICADOR PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2025

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico

Producto	Indicador	Meta 2025	Ejecución 2025	% Cumplimiento	Acciones Reportadas
Solución tecnológica para la compra y contratación pública	Número de documentos funcionales y técnicos relacionados con el desarrollo de una nueva plataforma de compras públicas	2	0	0%	Se consolidaron los documentos de estudios previos preliminares, proyecto de pliegos de condiciones y observaciones al proyecto del pliego de condiciones para el proceso de selección que tiene como objetivo el desarrollo de la nueva plataforma y la elaboración de los documentos de lineamientos técnicos asociados. Asimismo, se realizaron varias audiencias para socializar el proyecto y explicar los criterios de contratación del proceso cargado en SECOPII.
Desarrollo del modelo integral de Gobernanza de datos de la ANCP-CCE	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo del proyecto	25%	0	0%	Se entregó un plan de trabajo que incluye los recursos requeridos para desarrollar el proyecto, sin embargo, a la fecha no se ha comenzado la ejecución de actividades de Gobernanza puesto que no se cuenta con la totalidad de los recursos y el personal para su desarrollo.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 31 de marzo de 2025

5. AVANCE POR INDICADOR PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2025

Subdirección de Gestión Contractual

Producto	Indicador	Meta 2025	Ejecución 2025	% Cumplimiento	Acciones Reportadas
Documentos de buenas prácticas contractuales	Número de documentos elaborados	8	0	0%	Se publicaron para comentarios los siguientes documentos: - Guía de "Lineamientos de Transparencia y Selección Objetiva" para el departamento de la Guajira - Objetivo Sexto Constitucional de la Sentencia T-302 del 2017. - Guía para la contratación directa de convenios solidarios. - Guía para la elaboración de estudios del sector. De igual forma, se avanza en la estructuración de la guía para la contratación con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad.
Documentos normativos	Número de documentos normativos elaborados	7	0	0%	Se han realizado reuniones con distintas entidades del Estado, Universidades, Secretarías, Órganos de control, entre otros, con el fin de elaborar y/o actualizar documentos tipo, y con el fin de estructurar proyectos normativos, relacionado con: - Documentos tipo del sector de infraestructura social. - Documentos tipo para la contratación del programa de esterilización quirúrgica gatos y perros de calle. - Proyecto normativo "Por el cual se dictan disposiciones para la Compra Pública de Innovación". - Proyecto de decreto reglamentario del artículo 101 de la Ley 2294 de 2023. - Proyecto de la Resolución "Por la cual se diseñan y organizan los Sistemas Dinámicos de Adquisición".

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 31 de marzo de 2025

5. AVANCE POR INDICADOR PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2025

Subdirección de Negocios

Producto	Indicador	Meta 2025	Ejecución 2025	% Cumplimiento	Acciones Reportadas
Mecanismos de Agregación de Demanda para la Economía Popular estructurados	Número de mecanismos de Agregación de Demanda estructurados para la Economía Popular	1	0	0%	Se avanza en el análisis de los insumos estadísticos y el comportamiento de la contratación en procesos hasta mínima cuantía en SECOP, para determinar la mejor opción entre las necesidades más recurrentes de las entidades, con lo cual se definirá el mecanismo de agregación de demanda que se estructurará para vinculación directa de actores de la economía popular.
Mecanismos de Agregación de Demanda	Porcentaje de proveedores de Economía Popular que participa en los mecanismos puestos en operación a partir del 2023	30%	0%*	0%	En el mes de marzo se presentó al DNP solicitud para el ajuste al indicador "ID 119 - Porcentaje de proveedores de economía popular que participan en los mecanismos puestos en operación a partir del 2023" del PND 2022-2026. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Agencia desarrolló y puso en operación el módulo de "Mi Mercado Popular", destinada exclusivamente a la vinculación y habilitación de actores de la economía popular en los Mecanismos de Agregación de Demanda, lo cual representa una nueva fuente de información y de datos para el cálculo del indicador.

*El reporte cuantitativo del indicador se realizará en el mes de Diciembre, en línea con el reporte que se realice en el aplicativo SINERGIA 2.0. Sin embargo, el dato de cierre para 2024 correspondió a 29,33% (medición acumulada).

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 31 de marzo de 2025

5. AVANCE POR INDICADOR PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2025

Dirección General GIT de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales

Producto	Indicador	Meta 2025	Ejecución 2025	% Cumplimiento	Acciones Reportadas
Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje del Sistema Integrado de gestión diseñado e implementado	30%	0%	0%	Durante el primer trimestre se ha avanzado en la elaboración de: 1. Las herramientas transversales: Matriz de comunicaciones, participación y consulta, Matriz de Partes Interesadas y Grupos de Valor, Matriz de identificación de productos y servicios. 2. Aplicación de las herramientas a las dependencias y líderes de los componentes del SIG. 3. Socialización del diseño del Sistema Integrado de Gestión, consolidación de la información de las herramientas enviadas por los enlaces de las dependencias y líderes de componentes; y validación de estas mediante mesa de trabajo, el día 25 de marzo de 2025.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 31 de marzo de 2025


5. AVANCE POR INDICADOR PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2025

Dirección General GIT de Articulaciones

Producto	Indicador	Meta 2025	Ejecución 2025	% Cumplimiento	Acciones Reportadas
Servicio de capacitación y formación	Número de personas capacitadas	40.000	9.499	24%	Durante los meses de enero, febrero y marzo se han capacitado 2.590, 3.415 y 3.494 personas respectivamente en las siguientes modalidades: Escuela de formación virtual (e-learning), virtual, y presencial.
	Número de personas capacitadas de la economía popular y comunitaria	8.000	1.179	15%	En el marco de la Ruta de la Democratización, se han capacitado 347, 488 y 344 personas durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, pertenecientes a la economía popular.
Despliegue territorial de la estrategia de capacitaciones	Número de departamentos en que se han desarrollado eventos de capacitación o formación de manera presencial	25	4	16%	En el mes de febrero se visitaron los departamentos de Atlántico, Arauca, y en marzo Santander y Norte de Santander.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 31 de marzo de 2025

6. AVANCE DEL PEI POR ÁREA PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2025



Fecha de corte: 31 de marzo de 2025

7. MODIFICACIONES REALIZADAS VIGENCIA 2025

Durante el mes de marzo, se tramitaron tres (3) modificaciones por variación de la metas o ajuste en los entregables, conforme los requerimientos realizados por las áreas:

Producto	Indicador	Ajustes solicitados	Meta cuatrienio (inicial)	Meta cuatrienio (ajustada)	Meta 2025 (Inicial)	Meta 2025 (ajustada)	Área responsable
Documentos normativos	Número de documentos normativos elaborados	Incremento de meta para 2025 y el cuatrienio	15	20	2	7	SGC
Documentos de buenas prácticas contractuales	Número de documentos elaborados	Incremento de meta para 2025 y el cuatrienio	19	23	4	8	SGC

Modificaciones aprobadas en Comité Directivo de marzo de 2025.

7. MODIFICACIONES REALIZADAS VIGENCIA 2025

Durante el mes de marzo, se tramitaron tres (3) modificaciones por variación de la metas o ajuste en los entregables, conforme los requerimientos realizados por las áreas:

Producto	Indicador	Ajustes solicitados	Meta cuatrienio (inicial)	Meta cuatrienio (ajustada)	Meta 2025 (Inicial)	Meta 2025 (ajustada)	Área responsable
Solución tecnológica para la compra y contratación pública	Número de documentos funcionales y técnicos relacionados con el desarrollo de una nueva plataforma de compras publicas	Ajuste en los entregables asociados a los documentos de lineamientos técnicos de la nueva plataforma (alineación con el Proyecto de inversión): 1. Documento que evidencie el desarrollo del alcance definido (Informe de pruebas ciclo 2 - Aprobado) para la nueva plataforma. 2. Documento con el plan de uso y apropiación del alcance definido para la nueva plataforma.	7	N/A	2	N/A	SIDT

Modificaciones aprobadas en Comité Directivo de marzo de 2025.

8. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO

- **El Plan Estratégico Institucional 2023-2026** cuenta con **15 indicadores**, a corte del 31 de diciembre de 2024 se llegó a un avance acumulado (2023-2024) del **65%**, sin embargo, al aumentarse algunas metas del cuatrienio durante este trimestre, dicho avance disminuyó al **63%**.
- En relación con las metas programadas en 2023, se presentó un cumplimiento del **115%** mientras que en 2024 se obtuvo un cumplimiento de **116%**. Lo anterior debido a que algunos de los indicadores han presentado una ejecución por encima de lo planeado inicialmente.
- En el caso del indicador "**Propuesta de rediseño presentada**", a cargo de la Secretaría General, este presenta un cumplimiento del **100%** a cierre de 2024.
- Durante el primer trimestre de 2025, se presenta un **avance de 7%** en relación con las metas programadas en la vigencia; este se encuentra calculado sobre los avances presentados por las áreas de GIT de Articulación y Subdirección de IDT, ya que solo estas presentan avances cuantitativos.
- Con el propósito de validar la calidad de los datos registrados por las áreas, desde el GIT de Planeación y Asuntos Internacionales se realiza el cruce de la información reportada en la SVE para este plan con los demás reportes de otros instrumentos tales como proyectos de inversión, PAI, indicadores de gestión. Esto con el propósito de que se haga el seguimiento a los diferentes instrumentos de planeación sea coherente, pues en algunos casos se presentan los mismos indicadores en diferentes instrumentos de planeación.

9. ALERTAS Y RECOMENDACIONES

- En el mes de marzo de 2025, se tramitaron **3** solicitudes de modificación al plan por incremento de metas y/o modificación de los entregables. Dichas solicitudes fueron realizadas por las Subdirecciones de Gestión contractual y de IDT, y aprobadas en el Comité directivo de marzo.
- Durante este primer trimestre, la SIDT presenta alerta en el cumplimiento del indicador **"Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo del proyecto"** asociado al Desarrollo del modelo integral de Gobernanza de datos de la ANCP-CCE, lo anterior teniendo en cuenta que manifiestan aún no contar con personal suficiente para el desarrollo de las actividades requeridas para su cumplimiento.
- En el caso del GI de articulaciones, está pendiente que definan la actualización de la meta del indicador **"Número de personas capacitadas"** con el fin de que esta se alinee con la meta del proyecto de inversión (45.000 para 2025). De igual forma, el área tiene pendiente la presentación de la propuesta de modificación del indicador **"Número de Departamentos en que se han desarrollado eventos de capacitación o formación de manera presencial"**.
- Finalmente, el indicador **"Número de mecanismos de Agregación de Demanda estructurados para la Economía Popular"** a cargo de la Subdirección de Negocios, a corte del 31 de diciembre de 2024, presenta un sobrecumplimiento **del 150%** para el cuatrienio, por lo cual se recomienda evaluar internamente la proyección de mecanismos a desarrollar en 2025 y 2026 con el fin de actualizar la meta.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

