



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

REPORTE DE AVANCE VIGENCIA 2025

Corte a 30 de junio de 2025

23 de julio de 2025

Grupo de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales



CONTENIDO

1. Programación Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2026.
2. Cumplimiento del PEI – Avance cuatrienio por indicador.
3. Cumplimiento del PEI – Avance cuatrienio por áreas.
4. Comportamiento del PEI en el cuatrienio – Segunda línea de defensa
5. Cumplimiento del PEI – Avance vigencia 2025 por indicador.
6. Acciones adelantadas vigencia 2025 por indicador.
7. Cumplimiento del PEI – Avance vigencia 2025 por área.
8. Comportamiento del plan vigencia 2025 – Segunda línea de defensa.
9. Modificaciones realizadas en la vigencia 2025.
10. Recomendaciones del seguimiento.




1. PROGRAMACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2023-2026

El PEI se estructura por los cuatro (4) años de Gobierno, el cumplimiento de sus metas presenta una programación anual, y su seguimiento se realiza de manera trimestral.




NÚMERO DE INDICADORES POR ÁREA



2. CUMPLIMIENTO DEL PEI – AVANCE CUATRIENIO POR INDICADOR


AVANCE ACUMULADO POR INDICADOR

Avance Plan:
72%



Fecha de corte: 30 de junio de 2025

3. CUMPLIMIENTO DEL PEI – AVANCE CUATRIENIO POR ÁREAS




Fecha de corte: 30 de junio de 2025

4. COMPORTAMIENTO DEL PEI EN EL CUATRIENIO - SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

- **El Plan Estratégico Institucional 2023-2026** cuenta con **15 indicadores**, a corte del 30 de junio de 2025 alcanza un **avance acumulado del 72%** (vigencia 2023, vigencia 2024 y primer y segundo trimestre de 2025), lo cual representan un 10% de cumplimiento por encima del esperado por el tiempo de ejecución.
- De los 15 indicadores que constituye el PEI, a cierre de la vigencia 2024, el indicador **"Propuesta de rediseño presentada"**, a cargo de la Secretaría General, se cumplió al **100%** mediante la elaboración de la propuesta de rediseño de la estructura administrativa, MOPC, y diseño de memorias justificativas, aportando de esta forma a línea estratégica de optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos.
- Con relación al trimestre pasado, con el avance presentado por las áreas, el plan aumento un **6%**, pasando de 66% al 72%. Asimismo, es importante destacar la Subdirección de Negocios, Secretaria General y el GI de Articulaciones de la Dirección General repuntan el cumplimiento de sus metas con avances por encima del 70%.
- La entidad avanza significativamente en la democratización del sistema de compras públicas en Colombia. Lo anterior se logra a través de la reglamentación del artículo 100 de la Ley 2294 de 2023, sobre las Asociaciones Público-Populares, la implementación de los Sistemas Dinámicos de Adquisición (SDA) en cumplimiento del artículo 102 del PND 2022-2026, la generación de los Mecanismos de Agregación de Demanda (MAD) con variables de regionalización y segmentación, la ejecución de estrategias como la "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas" y los avances en la generación de acciones para la interoperabilidad del RUP.

5. CUMPLIMIENTO DEL PEI – AVANCE VIGENCIA 2025 POR INDICADOR



Fecha de corte: 30 de junio de 2025

6. ACCIONES ADELANTADAS VIGENCIA 2025 POR INDICADOR

Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico

Producto	Indicador	Meta 2025	Ejecución 2025	% Cumplimiento	Resumen acciones reportadas
Un Modelo de Abastecimiento Estratégico actualizado que incorpore como propósito la democratización de la compra pública.	Modelo de Abastecimiento Estratégico actualizado	0,2	0	0%	La fecha de entrega no está prevista para este periodo, no obstante, el equipo de la Subdirección de EMAE a cargo viene realizando avances para el cumplimiento del entregable en el tercer trimestre. Se ha avanzado en la actualización de la Herramienta de Análisis de la Demanda y Análisis de la Oferta del MAE con capacidad de descarga. Este desarrollo se configura como una actualización que a su vez se implementará en el MAE, para generar su versión MAE 3.1
Insumos estratégicos de análisis o evaluación de los instrumentos que diseñe la ANCP-CCE en el marco del cumplimiento de sus objetivos estratégicos	Número de insumos estratégicos desarrollados de análisis o evaluación de los instrumentos que diseñe la ANCP-CCE	2	0	0%	Los productos relacionados con este indicador se tienen previstos para entregar en el tercer y cuarto trimestre. No obstante, se han venido realizando avances sobre los mismos. Los documentos previstos a entregar son: 1. Evaluación de impacto de los instrumentos de Agregación de Demanda -TVEC en la reducción del gasto público relativo de las entidades Estatales en Colombia. 2. Análisis de los instrumentos de agregación de demanda, y la concentración de la contratación.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 30 de junio de 2025

6. ACCIONES ADELANTADAS VIGENCIA 2025 POR INDICADOR

Subdirección de Gestión Contractual

Producto	Indicador	Meta 2025	Ejecución 2025	% Cumpl	Resumen acciones reportadas
Documentos de buenas prácticas contractuales	Número de documentos elaborados	8	2	25%	Se avanzó en la publicación de los siguientes documentos: 1. Guía de Lineamientos de Transparencia y Selección Objetiva para el departamento de la Guajira - Objetivo Sexto Constitucional de la Sentencia T-302 del 2017. 2. Guía para la celebración de convenios solidarios que busca promover la participación de organismos de acción comunal, entidades sin ánimo de lucro, cabildos indígenas y en general organismos de la acción civil en las compras y contratación pública Asimismo, se avanza en la estructuración y revisión de la Guía para la elaboración de estudios del sector.
Documentos normativos	Número de documentos normativos elaborados	7	1	14%	Se expidió la Resolución 358 de junio del 2025 <i>"Por la cual se diseñan y organizan los Sistemas Dinámicos de Adquisición"</i>, de conformidad con el artículo 102 del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo se avanza en otras acciones como: 1. Mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda para tratar aspectos relacionados con los documentos tipo de infraestructura social. 2. Mesas de trabajo con el Ministerio de Ambiente con relación a la Ley 2232 de 2023, específicamente sobre el reúso de plásticos (madera plástica) en procesos contractuales. 3. Definición de la base de datos de actores interesados en participar en la validación y construcción del proyecto de ley <i>"Por el cual se dictan disposiciones para la Compra Pública de Innovación"</i>.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 30 de junio de 2025

6. ACCIONES ADELANTADAS VIGENCIA 2025 POR INDICADOR

Subdirección de Negocios

Producto	Indicador	Meta 2025	Ejecución 2025	% Cumpl	Resumen acciones reportadas
Mecanismos de Agregación de Demanda para la Economía Popular estructurados	Número de mecanismos de Agregación de Demanda estructurados para la Economía Popular	1	0	0%	No se reporta avance cuantitativo a corte de 30 de junio. No obstante, se avanza en: 1. Evaluación de ofertas del AMP para el suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega. 2. Análisis de los insumos estadísticos y el comportamiento de la contratación en procesos hasta mínima cuantía en SECOP entre 2021 y 2024, con el fin de determinar la mejor opción entre las necesidades más recurrentes de las entidades, para definir el MAD para vinculación directa de actores de la economía popular. 3. Apertura de ventanas de registro para los Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD) en la plataforma Mi Mercado Popular.
Mecanismos de Agregación de Demanda	Porcentaje de proveedores de Economía Popular que participa en los mecanismos puestos en operación a partir del 2023	30%	0%*	0%	No se reporta avance cuantitativo, dado que este indicador tiene periodicidad anual y su reporte corresponde al del indicador de PND 2022-2026 a cargo de la Agencia. No obstante, durante este periodo se ha avanzado en: 1. Evaluación de ofertas del AMP para el suministro de alimentos perecederos y no perecederos para el consumo humano y su respectiva entrega. 2. Análisis de los insumos estadísticos y el comportamiento de la contratación en procesos hasta mínima cuantía en SECOP entre 2021 y 2024, con el fin de determinar la mejor opción entre las necesidades más recurrentes de las entidades, para definir el MAD para vinculación directa de actores de la economía popular. 3. Se habilitaron 33 nuevos proveedores en el Instrumento de Agregación de Demanda Dinámico de Consumibles de Impresión; así como 19 nuevos proveedores en el IAD Dinámico de Servicios Generales

***Nota:** El reporte cuantitativo del indicador se realizará en el mes de diciembre, en línea con el reporte que se realice en el aplicativo SINERGIA 2.0.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE

Fecha de corte: 30 de junio de 2025

6. ACCIONES ADELANTADAS VIGENCIA 2025 POR INDICADOR

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico

Producto	Indicador	Meta 2025	Ejecución 2025	% Cumplimiento	Resumen acciones reportadas
Plataforma tecnológica que habilite mecanismos de agregación de demanda por parte de las entidades estatales a actores de la economía popular - Mi Mercado Popular	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo del proyecto Mi Mercado Popular	20%	10%	50%	Se viene trabajando en la optimización de la plataforma, para disponer de una herramienta de gestión de compras en la economía popular. Esto mediante el desarrollo de actividades de soporte para corrección de defectos y de evolutivos con las nuevas funcionalidades que permiten el adecuado uso de la plataforma para realizar transacciones en los IAD habilitados hasta la fecha.
Interoperabilidad SECOP con el Registro Único de Proponentes - RUP	Número de Sistemas de compras públicas interoperables con el Registro Único de Proponentes (RUP)	0,65	0,42	65%	A corte de 30 de junio se lleva un avance del 65% del proyecto relacionado con poner a disposición la consulta de manera gratuita y libre del RUP mediante la WEB de la ANCP-CCE u otro mecanismo público y gratuito que se disponga. A la fecha se cuenta con acceso al 90% de la información producto de la interoperabilidad y se lleva un avance del 6% en la generación de la consulta certificada que emitirá la Agencia

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 30 de junio de 2025

6. ACCIONES ADELANTADAS VIGENCIA 2025 POR INDICADOR

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico

Producto	Indicador	Meta 2025	Ejecución 2025	% Cumpl	Resumen acciones reportadas
Solución tecnológica para la compra y contratación pública	Número de documentos funcionales y técnicos relacionados con el desarrollo de una nueva plataforma de compras públicas	2	0	0%	Debido al alto numero de observaciones que recibió el proceso de selección CCE-CM-001-2025 para la contratación de la nueva plataforma de compras públicas, la Agencia tomo la decisión de descartar el proceso el 06 de junio a través de la plataforma SECOPII, con el fin de revisar en detalle y ajustar el proceso teniendo en cuenta las observaciones recibidas. Para ello, se avanza en la realización de mesas de trabajo con diferentes actores para construir y estructurar el nuevo proceso; y en paralelo se han actualizado los documentos precontractuales. Asimismo, se adelanta solicitud de vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que la ejecución del contrato pueda realizarse en 2025 y 2026 de manera continua.
Desarrollo del modelo integral de Gobernanza de datos de la ANCP-CCE	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo del proyecto	25%	5,03%	20%	Las acciones adelantadas han permitido iniciar la consolidación de los cimientos para un modelo de gestión de datos sólido en la ANCP-CCE, al identificar activos, definir estructuras y asignar roles claves para su gobernanza. La designación de responsables del dato va a fortalecer la calidad, trazabilidad y uso ético de la información de la entidad, facilitando su aprovechamiento estratégico. Los proyectos de automatización de documentos tipo, tanto en revisión como en clasificación, representan avances significativos en la supervisión contractual, al reducir la carga manual y generar datos estructurados valiosos para análisis avanzados. Estas herramientas fortalecen el control normativo y la transparencia, alineándose con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y preparando a la entidad para implementar soluciones de analítica más sofisticadas

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 30 de junio de 2025

6. ACCIONES ADELANTADAS VIGENCIA 2025 POR INDICADOR

Dirección General - GI de Articulaciones

Producto	Indicador	Meta 2025	Ejecución 2025	% Cumplimiento	Resumen acciones reportadas
Servicio de capacitación y formación	Número de personas capacitadas	45.000	25.668	57%	Se han capacitado un total de 25.668 personas en el marco de la Ruta de la Democratización de las compras públicas, 9.499 durante el primer trimestre y 16.169 durante el segundo trimestre.
	Número de personas capacitadas de la economía popular y comunitaria*	8.000	4.407	55%	En el marco de la Ruta de la Democratización, se han capacitado 1.086 y 3.321 personas durante el primer y segundo trimestre respectivamente, para un total de 4.407 personas pertenecientes a la economía popular.
Despliegue territorial de la estrategia de capacitaciones	Número de departamentos en que se han desarrollado eventos de capacitación o formación de manera presencial	25	21	84%	En el marco de la Ruta de la Democratización durante el primer trimestre se visitaron 4 departamentos: Atlántico, Arauca, Santander, y Norte de Santander. En el segundo trimestre se visitaron 17 departamentos: Boyacá, Huila, Guaviare, Magdalena, Bolívar, Caquetá, Tolima, Sucre, Córdoba, Nariño, Bogotá, Quindío, Cesar, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, y La Guajira.

***Nota:** Por validación de cifras, durante el mes de mayo se debió ajustar el reporte del mes de febrero del indicador en la SVE, ya que se evidenció un error en la digitación del valor.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 30 de junio de 2025


6. ACCIONES ADELANTADAS VIGENCIA 2025 POR INDICADOR

Dirección General GI de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales

Producto	Indicador	Meta 2025	Ejecución 2025	% Cumplimiento	Resumen acciones reportadas
Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje del Sistema Integrado de gestión diseñado e implementado	30%	15%	50%	A corte de junio se ha avanzado en: 1. Elaboración y aprobación del plan de trabajo del SIG. 2. Elaboración y aprobación de las herramientas transversales: • Matriz de comunicaciones, participación y consulta. • Matriz de Partes Interesadas y Grupos de Valor. • Matriz de identificación de productos y servicios. 3. Socialización del diseño del SIG. 4. Aplicación y consolidación de la información de las herramientas enviadas a las dependencias y líderes de lo componentes del SIG. 5. Consolidación, análisis de información, actualización y aprobación del Contexto de la ANCP-CCE. 6. Se estableció la estrategia de comunicaciones del SIG con el fin de definir las actividades requeridas para la socialización, la apropiación y la implementación del sistema integrado de gestión.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 30 de junio de 2025

7. CUMPLIMIENTO DEL PEI – AVANCE VIGENCIA 2025 POR ÁREA



Fecha de corte: 30 de junio de 2025

8. COMPORTAMIENTO DEL PLAN VIGENCIA 2025 - SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

- Al cierre del segundo trimestre de 2025, el PEI presenta un **avance de 30%** en relación con las metas programadas en la vigencia; lo que representa un incremento del 23% con relación al primer trimestre.
- Áreas como el GI de Articulaciones y el GI de Planeación de la Dirección General presentan avances mayores o iguales al **50%** en relación con sus metas proyectadas. Por su parte, las Subdirecciones de EMAE y Negocios, a pesar de presentar avances cualitativos aún no tienen cumplimientos concretos en relación con sus indicadores y metas para 2025. No obstante, cabe precisar que conforme a las programaciones de dichas áreas, sus metas serán cumplidas en el transcurso del segundo semestre de 2025.
- Dentro de las gestiones más significativas que se tienen a corte de junio de 2025, se encuentra el avance del **65% de la interoperabilidad con el RUP** a cargo de la Subdirección de IDT, en cumplimiento del artículo 99 del PND. Asimismo, la Subdirección de Gestión Contractual expidió la Resolución 385 de 2025 **"Por la cual se diseñan y organizan los Sistemas Dinámicos de Adquisición"**, en cumplimiento del artículo 102 del PND.
- También, en línea con la apuesta estratégica del PND de fortalecimiento de la economía popular y la democratización de las compras públicas, se avanza en el fortalecimiento de capacidades de los actores del sistema por medio de la "Ruta de la Democratización de las Compras Públicas", y en las tareas de estructuración de nuevos mecanismos de agregación de demanda.
- Cabe precisar que durante el mes de mayo, dada la aprobación de la solicitud de aumento de la meta del cuatrienio del indicador **"Proveedores de Economía Popular que participan en los mecanismos puestos en operación a partir del 2023"**, por parte de la Subdirección de Negocios, el porcentaje acumulado de cumplimiento de dicha meta pasó del 95% al 92%, sin embargo, esta variación no afecta el cumplimiento del indicador toda vez que el área avanza conforme a los tiempos establecidos.

9. MODIFICACIONES REALIZADAS VIGENCIA 2025

En lo corrido de la vigencia se han tramitado cinco (5) modificaciones, conforme los requerimientos realizados por las áreas: cuatro (4) por ajuste de metas y una (1) por ajuste de entregables. A saber:

Ajuste de entregables

Producto	Indicador	Justificación del ajuste	Entregables 2025 iniciales	Entregables 2025 (ajustados)	Área responsable	Mes de modificación
Solución tecnológica para la compra y contratación pública	Número de documentos funcionales y técnicos relacionados con el desarrollo de una nueva plataforma de compras publicas	Se solicita ajuste a los entregables programados para la vigencia 2025 teniendo en cuenta los productos resultantes de la contratación de la nueva plataforma de Compras Públicas. Dicho ajuste se encuentra alineado con los entregables definidos para la vigencia 2025 en el marco del proyecto de inversión "GENERACIÓN DE EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA NACIONAL"- del producto "Documentos de Lineamientos Técnicos"	- Documento que contenga las evidencias en el desarrollo de la solución tecnológica para el reto seleccionado. - Documento que permita establecer el presupuesto y posibles oferentes del mercado	- Documento que evidencie el desarrollo del alcance definido (Informe de pruebas ciclo 2 - Aprobado) para la nueva plataforma. - Documento con el plan de uso y apropiación del alcance definido para la nueva plataforma.	SIDT	Marzo

Nota: Se anexan las solicitudes de modificaciones aprobadas en Comité Directivo de los meses de marzo y mayo.

9. MODIFICACIONES REALIZADAS VIGENCIA 2025

En lo corrido de la vigencia se han tramitado cinco (5) modificaciones, conforme los requerimientos realizados por las áreas: cuatro (4) por ajuste de metas y una (1) por ajuste de entregables, a saber:

Ajuste de metas anuales y cuatrienio

Producto	Indicador	Justificación del ajuste	Meta cuatrienio (inicial)	Meta cuatrienio (ajustada)	Meta 2025 (Inicial)	Meta 2025 (ajustada)	Área responsable	Mes de modificación
Documentos normativos	Número de documentos normativos elaborados	Se solicita el aumento de la meta de 2025 y el cuatrienio derivado de la necesidad de fortalecer el apoyo a los partícipes del sistema de compras y contratación pública, toda vez que se ha identificado un creciente interés y demanda por parte de las entidades estatales, proveedores y organismos de control en contar con documentos normativos más detallados y especializados. Adicionalmente, el incremento presupuestal asignado a este componente posibilita la elaboración de documentos con mejor alcance y calidad. Ajuste alineado a las metas del Proyecto de Inversión "GENERACIÓN DE PRINCIPALES INSUMOS PARA DEMOCRATIZAR LA COMPRA PÚBLICA NACIONAL" del producto "Documentos normativos".	15	20	2	7	SGC	Marzo

Nota: Se anexan las solicitudes de modificaciones aprobadas en Comité Directivo de los meses de marzo y mayo.

9. MODIFICACIONES REALIZADAS VIGENCIA 2025

En lo corrido de la vigencia se han tramitado cinco (5) modificaciones, conforme los requerimientos realizados por las áreas: cuatro (4) por ajuste de metas y una (1) por ajuste de entregables, a saber:

Ajuste de metas anuales y cuatrienio

Producto	Indicador	Justificación del ajuste	Meta cuatrienio (inicial)	Meta cuatrienio (ajustada)	Meta 2025 (Inicial)	Meta 2025 (ajustada)	Área responsable	Mes de modificación
Documentos de buenas prácticas contractuales	Número de documentos elaborados	Se solicita el aumento de la meta de 2025 y el cuatrienio derivado de la necesidad de fortalecer el apoyo a los grupos de valor y garantizar una mayor cobertura en la difusión de lineamientos clave para la contratación pública. Adicionalmente, el incremento presupuestal asignado en la vigencia 2025 para este componente posibilita la elaboración de un número mayor de documentos que faciliten su aplicación. Además, dicho ajuste permite alinear las metas del PEI con las definidas en el Plan de Acción Institucional (PAI) de la vigencia 2025, específicamente para la actividad GC3 <i>"Elaborar documentos de buenas prácticas contractuales"</i>	19	23	4	8	SGC	Marzo

Nota: Se anexan las solicitudes de modificaciones aprobadas en Comité Directivo de los meses de marzo y mayo.

9. MODIFICACIONES REALIZADAS VIGENCIA 2025

En lo corrido de la vigencia se han tramitado cinco (5) modificaciones, conforme los requerimientos realizados por las áreas: cuatro (4) por ajuste de metas y una (1) por ajuste de entregables, a saber:

Ajuste de metas anuales y cuatrienio

Producto	Indicador	Justificación del ajuste	Meta cuatrienio (inicial)	Meta cuatrienio (ajustada)	Meta 2025 (Inicial)	Meta 2025 (ajustada)	Área responsable	Mes de modificación
Servicio de capacitación y formación	Número de personas capacitadas	Se solicita aumentar la meta de la vigencia 2025 y del cuatrienio sustentado en las acciones que viene desarrollando la Agencia en el marco de la Estrategia de la Ruta de la Democratización de las compras públicas a través del fortalecimiento del equipo técnico, optimización y mejoras de las herramientas tecnológicas, y el aumento de la presencia institucional en las regiones. Aunado a lo anterior, este ajuste permite alinear las metas de este indicador con el indicador "<i>Personas capacitadas</i>" del proyecto de inversión "<i>GENERACIÓN DE PRINCIPALES INSUMOS PARA DEMOCRATIZAR LA COMPRA PÚBLICA NACIONAL</i>".	149.000	154.000	40.000	45.000	DG-GI Articulaciones	Mayo

Nota: Se anexan las solicitudes de modificaciones aprobadas en Comité Directivo de los meses de marzo y mayo.

9. MODIFICACIONES REALIZADAS VIGENCIA 2025

En lo corrido de la vigencia se han tramitado cinco (5) modificaciones, conforme los requerimientos realizados por las áreas. Cuatro (4) por ajuste de metas y una (1) por ajuste de entregables, a saber:

Ajuste de metas anuales y cuatrienio

Producto	Indicador	Justificación del ajuste	Meta cuatrienio (inicial)	Meta cuatrienio (ajustada)	Meta 2025 (Inicial)	Meta 2025 (ajustada)	Meta 2026 (Inicial)	Meta 2026 (ajustada)	Área responsable	Mes de modificación
Mecanismos de Agregación de Demanda	Porcentaje de proveedores de Economía Popular que participa en los mecanismos puestos en operación a partir del 2023	Teniendo en cuenta que este indicador es el mismo del PND 2022-2026, y que mediante oficio No. 20253600096903 del 8 de abril de 2025, el Director de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP emitió concepto favorable para la actualización de las metas del indicador para 2025 y 2026, se solicitó ajuste a este indicador en el PEI con el fin de alinear las metas y reportes.	31%	32%	30%	31%	31%	32%	Subdirección Negocios	Mayo

Nota: Se anexan las solicitudes de modificaciones aprobadas en Comité Directivo de los meses de marzo y mayo.

10. RECOMENDACIONES DEL SEGUIMIENTO

- Se está a la espera que el GI de Articulaciones defina la actualización de la meta y la fórmula de cálculo del indicador ***“Número de Departamentos en que se han desarrollado eventos de capacitación o formación de manera presencial”***, con el fin de aclarar las programaciones anuales y de cuatrienio.
- Como buena práctica para el seguimiento del Plan, se recomienda a las áreas implementar los reportes mensuales de avance a sus indicadores. Áreas como el GI de Articulaciones, la Subdirección de Gestión Contractual y Negocios aplican esta recomendación permitiendo contar con información frente al cumplimiento de sus metas en aras de fomentar acciones de control y autocontrol, que permiten, a su vez, la reacción oportuna frente a dificultades con respecto a lo programado.
- A la hora de realizar los reportes de avance, se recomienda a las áreas validar las cifras a registrar con los responsables de cada proceso. Asimismo, se requiere que los avances reportados guarden coherencia con los demás informes y reportes que se realizan frente a la actividad o indicador a registrar, con el fin de evitar reprocesos. De igual forma, se requiere que en los reportes se incluyan los parámetros solicitados para su registro.
- Se recomienda periódicamente dar seguimiento interno al avance de sus indicadores y metas conforme a la ejecución de sus iniciativas, proyectos o contrataciones, así, en caso de ser necesario se puedan solicitar con oportunidad los ajustes.
- Finalmente, se recomienda a los enlaces y líderes revisar el **Manual de Seguimiento a la Gestión Institucional** a fin de conocer los roles, tiempos y criterios para la revisión, seguimiento y aprobaciones del plan.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

