



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente



PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

REPORTE DE AVANCE VIGENCIA 2024

Período de reporte: 31 de diciembre de 2024

21 de enero de 2025
Grupo de Planeación, Políticas
Públicas y Asuntos Internacionales




CONTENIDO

1. Programación Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2026.
2. Porcentaje de avance del PEI vigencia 2024: general y por áreas.
3. Avance de cumplimiento por indicador.
4. Modificaciones realizadas vigencia 2024.
5. Conclusiones de seguimiento - Segunda Línea de Defensa.



1. Programación Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2026

NÚMERO DE INDICADORES POR ÁREA




15

Indicadores

2. Porcentaje de avance del PEI vigencia 2024 general y por áreas

Avance promedio: 116%



3. Avance de cumplimiento por indicador

Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico

Producto	Indicador	Meta 2024	Ejecución 2024	% Cumplimiento	Acciones Reporte de Cumplimiento
Un Modelo de Abastecimiento Estratégico actualizado que incorpore como propósito la democratización de la compra pública.	Modelo de Abastecimiento Estratégico actualizado	0,7	0,7	100%	La Subdirección reporto la actualización del Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) en su versión 3.0
Insumos estratégicos de análisis o evaluación de los instrumentos que diseñe la ANCP-CCE en el marco del cumplimiento de sus objetivos estratégicos	Número de insumos estratégicos desarrollados de análisis o evaluación de los instrumentos que diseñe la ANCP-CCE	2	2	100%	La Subdirección reporto los siguientes Insumos estratégicos: - Análisis de las dinámicas de la contratación de la Guajira - Análisis implementación de Documentos Tipo

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
 Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

3. Avance de cumplimiento por indicador

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico

Producto	Indicador	Meta 2024	Ejecución 2024	% Cumplimiento	
Plataforma tecnológica que habilite mecanismos de agregación de demanda por parte de las entidades estatales a actores de la economía popular - Mi Mercado Popular	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo del proyecto Mi Mercado Popular	40%	40%	100%	Se puso en operación “Mi Mercado Popular”, módulo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC)
Interoperabilidad SECOP con el Registro Único de Proponentes - RUP	Número de Sistemas de compras públicas interoperables con el Registro Único de Proponentes (RUP)	0,2	0,2	100%	Conforme al hito establecido para la vigencia 2024, se entregó el plan de trabajo, establecido para dar el desarrollo de la interoperabilidad SECOP/RUP.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
 Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

3. Avance de cumplimiento por indicador

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico

Producto	Indicador	Meta 2024	Ejecución 2024	% Cumplimiento	Acciones Reporte de Cumplimiento
Solución tecnológica para la compra y contratación pública	Número de documentos funcionales y técnicos relacionados con el desarrollo de una nueva plataforma de compras públicas	2	2	100%	Se elaboraron los siguientes documentos en cumplimiento de la acción. - Proyecto para el diseño, desarrollo e implementación de la nueva plataforma para el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP - Documento que contenga la estrategia para el desarrollo del proyecto.
Desarrollo del modelo integral de Gobernanza de datos de la ANCP-CCE	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo del proyecto	25%	25%	100%	Durante la vigencia se identificó la estructura funcional, roles, responsabilidades, lineamientos y políticas del Plan de Gobernanza de Datos, asociados a la implementación y ejecución del proyecto de Gobierno de Datos con el objetivo de definir el esquema para la toma de decisiones, los mecanismos de verificación, monitoreo, control y seguimiento.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
 Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

3. Avance de cumplimiento por indicador

Subdirección de Gestión Contractual

Producto	Indicador	Meta 2024	Ejecución 2024	% Cumplimiento	Acciones Reporte de Cumplimiento
Documentos de buenas prácticas contractuales	Número de documentos elaborados	7	7	100%	Durante la vigencia reportaron el cumplimiento a través de la elaboración de los siguientes Documentos de buenas prácticas contractuales: 1. Guía de contratación pública sostenible y socialmente responsables 2. Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas 3. para incentivar la contratación de mujeres 4. Manual de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 5. Guía para promover la participación de las MIPYMES en los procesos de compra y contratación pública”. 6. Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones” 7. Manual de la modalidad de selección de mínima cuantía
Documentos normativos	Número de documentos normativos elaborados	7	7	100%	La Subdirección reporto la elaboración de los siguientes Documentos normativos: 1. Resolución No. 725 de 2024 2. Resolución No. 726 de 2024 3. Resoluciones 463 del 2024 4. Resolución 464 del 2024 5. Resolución 465 del 2024 6. Decreto reglamentario 147 del 2024 7. Decreto reglamentario 874 del 2024

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
 Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

3. Avance de cumplimiento por indicador

Subdirección de Negocios

Producto	Indicador	Meta 2024	Ejecución 2024	% Cumplimiento	Acciones Reporte de Cumplimiento
Mecanismos de Agregación de Demanda para la Economía Popular estructurados	Número de mecanismos de Agregación de Demanda estructurados para la Economía Popular	1	3	300%*	Durante la vigencia se estructuraron los siguientes Mecanismos de Agregación de Demanda para la Economía Popular: 1. IAD Consumibles de impresión 2. IAD Servicios Generales 3. IAD Alimentos No perecederos
Mecanismos de Agregación de Demanda	Porcentaje de proveedores de Economía Popular que participa en los mecanismos puestos en operación a partir del 2023	28%	29,33%	105%*	La subdirección mediante los diferentes IAD puestos en operación en el 2024, logró la vinculación de cuatrocientos cuarenta y nueve (449) proveedores, de los cuales ciento treinta y ocho (138) pertenecen a la economía popular; así, sumados los proveedores de los instrumentos puestos en operación en el año 2023, se tiene un total de quinientos sesenta y seis (566) proveedores, de los cuales ciento sesenta y seis (166) corresponden a actores de la economía popular, representando esto el 29.33% de los proveedores habilitados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y en el módulo Mi Mercado Popular.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024
*Metas que fueron superadas con respecto a lo planeado

3. Avance de cumplimiento por indicador

Secretaria General

Producto	Indicador	Meta 2024	Ejecución 2024	% Cumplimiento	Acciones Reporte de Cumplimiento
Propuesta de Rediseño institucional presentada ante el Comité de Rediseño	Propuesta de rediseño presentada	80%	80%	100%	Para la vigencia se elaboro la propuesta de rediseño representada por diseño de estructura administrativa, MOPC, y diseño de memorias justificativas. Lo anterior, Aporte a línea estratégica de optimizar el modelo de operación de la Agencia con el propósito de promover sinergias al interior y con otras instituciones, que faciliten los procesos de toma de decisiones y el logro de resultados efectivos.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

Nota: Indicador cumplido al 100% para el cuatrienio. En 2023 se avanzó 20% y en 2024 se avanzó 80%.

3. Avance de cumplimiento por indicador

Dirección General

Producto	Indicador	Meta 2024	Ejecución 2024	% Cumplimiento	Acciones Reporte de Cumplimiento
GIT de Planeación, Políticas Publicas y Asuntos Internacionales					
Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje del Sistema Integrado de gestión diseñado e implementado	30%	30%	100%	En cumplimiento de este Indicador se reporto la elaboración del Documento de diagnóstico del modelo de operación de la entidad, del Plan de implementación del modelo, y de herramientas de construcción y seguimiento del SIG.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE
Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

3. Avance de cumplimiento por indicador

Dirección General

Producto	Indicador	Meta 2024	Ejecución 2024	% Cumplimiento	Acciones Reporte de Cumplimiento
GIT de Articulaciones					
Servicio de capacitación y formación	Número de personas capacitadas	49.000	50.302	103%*	En la vigencia 2024 mediante los procesos de capacitación en las tres modalidades: presencial, e-learning y virtual se logró capacitar a un total de 50.302 personas.
	Número de personas capacitadas de la economía popular y comunitaria	6.000	7.311	122%*	Las capacitaciones se han centrado en brindar conocimientos básicos sobre los procesos de contratación y en cómo participar como proveedores. En la vigencia 2024, se identificaron 7.311 actores de la economía popular que participaron de las capacitaciones.
Despliegue territorial de la estrategia de capacitaciones	Número de departamentos en que se han desarrollado eventos de capacitación o formación de manera presencial.	20	22	110%*	La estrategia hizo presencia en 22 departamentos del país por medio de eventos de capacitación en estos departamentos son: La Guajira; Magdalena; Atlántico; Bolívar; Córdoba; Sucre; Cesar; Antioquia; Risaralda; Valle del Cauca; Nariño; Putumayo; Vichada; Meta; Boyacá; Bogotá D.C.; Arauca; Cundinamarca; Huila; Tolima, Guaviare y Caquetá.

Fuente: Grupo Interno de Planeación con base en la información registrada en la SVE

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

*Metas que fueron superadas con respecto a lo planeado

4. Modificaciones realizadas vigencia 2024

Durante el mes de diciembre, se tramitaron seis (6) modificaciones por variación de la metas o ajuste en los entregables, conforme los requerimientos realizados por las áreas. A saber:

Producto	Indicador	Ajustes solicitados	Meta cuatrienio (inicial)	Meta cuatrienio (ajustada)	Meta 2024 (Inicial)	Meta 2024 (ajustada)	Área responsable
Documentos normativos	Número de documentos normativos elaborados	Incremento de meta para 2024 y el cuatrienio	10	15	2	7	SGC
Documentos de buenas prácticas contractuales	Número de documentos elaborados	Incremento de meta para 2024 y el cuatrienio	16	19	4	7	SGC
Servicio de capacitación y formación	Número de personas capacitadas	Incremento de meta para 2024 y el cuatrienio	130.000	149.000	30.000	49.000	Dirección General - GI Articulaciones
Mecanismos de Agregación de Demanda	Porcentaje de proveedores de Economía Popular que participa en los mecanismos puestos en operación a partir del 2023	Incremento de meta para 2024 y el cuatrienio	10%	31%	2,50%	28%	Negocios

4. Modificaciones realizadas vigencia 2024

Durante el mes de diciembre, se tramitaron seis (6) modificaciones por variación de la metas o ajuste en los entregables, conforme los requerimientos realizados por las áreas. A saber:

Producto	Indicador	Ajustes solicitados	Meta cuatrienio (inicial)	Meta cuatrienio (ajustada)	Meta 2024 (Inicial)	Meta 2024 (ajustada)	Área responsable
Documentos normativos	Número de documentos normativos elaborados	Incremento de meta para 2024 y el cuatrienio	10	15	2	7	SGC
Documentos de buenas prácticas contractuales	Número de documentos elaborados	Incremento de meta para 2024 y el cuatrienio	16	19	4	7	SGC
Servicio de capacitación y formación	Número de personas capacitadas	Incremento de meta para 2024 y el cuatrienio	130.000	149.000	30.000	49.000	Dirección General - GI Articulaciones
Mecanismos de Agregación de Demanda	Porcentaje de proveedores de Economía Popular que participa en los mecanismos puestos en operación a partir del 2023	Incremento de meta para 2024 y el cuatrienio	10%	31%	2,50%	28%	Negocios

4. Solicitudes de modificación por aprobación

Producto	Indicador	Ajustes solicitados	Meta cuatrienio (inicial)	Meta cuatrienio (ajustada)	Meta 2024 (Inicial)	Meta 2024 (ajustada)	Área responsable
Interoperabilidad SECOP con el Registro Único de Proponentes - RUP	Número de Sistema de compras públicas interoperable con el registro Único de Proponentes - RUP	1. Reducción del alcance del indicador, suprimiendo la interoperabilidad con Mi Mercado Popular. 1. Ajuste en la programación de las metas por vigencia quedando así: 2023: 0 2024: 0,2 2025: 0,65 2026: 1	1	N/A	0,25	0,2	SIDT
Solución tecnológica para la compra y contratación pública	Número de documentos funcionales y técnicos relacionados con el desarrollo de una nueva plataforma de compras publicas	Ajuste del primer entregable del indicador para la vigencia 2024 que pasa a ser: "Documento de lineamiento técnico que contenga los requerimientos técnicos y funcionales, asociados a los recursos necesarios en cuanto a infraestructura, base de datos, aplicación y seguridad de la información para el diseño y construcción de la nueva plataforma de compras publicas".	7	N/A	2	N/A	SIDT

5. Conclusiones del seguimiento

- El Plan Estratégico Institucional 2023-2026 cuenta con 15 indicadores programados, y a cierre de la vigencia 2024 se llega a un avance del **116%**, ya que las metas de algunos de los indicadores presentan sobrecumplimiento pues la ejecución superó la estimación realizada por las dependencias.
- En el mes de diciembre de 2024, las Subdirecciones de IDT, Gestión contractual y Negocios, así como el GIT de Articulación y Socialización del Sistema de Compras Públicas presentaron seis (6) solicitudes de modificación a sus metas o entregables con el fin de que estos se alinearan a las gestiones adelantadas durante el periodo. No obstante, en el caso del GIT de Articulación y la Subdirección de Negocios, a pesar de que su modificación se debió al incremento de sus metas, estas no se encontraron debidamente estimadas, ya dichas áreas presentaron sobrecumplimiento.
- Para el reporte de cierre de la vigencia, se evidenciaron falencias en la coherencia de los reportes cualitativos, cuantitativos y evidencias reportadas por las áreas, por lo cual, es indispensable que los responsables de las metas (subdirectores y asesores) validen los reportes antes que estos sean cargados en la SVE, con el fin de evitar reprocesos.

5. Conclusiones del seguimiento

- Con el objetivo de reforzar el seguimiento en cuanto a la validación del cumplimiento y ejecución de los productos y metas, hacer alertas e identificar desviaciones evitando el incumplimiento de algún producto e indicador programado, desde el Grupo de Planeación se solicitó el reporte de este plan mensualmente durante el último trimestre de la vigencia.
- Asimismo, desde el Grupo de Planeación se hizo el cruce de los reportes de los indicadores identificados en otros planes e instrumentos, así como en informes, con el fin de que las cifras y los avances sean coherentes. Esto permitió identificar desviaciones, y a su vez generar acciones para la subsanación de estas.



Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

