MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	191119
Número de orden de compra a modificar:	32625

Entidad compradora:	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Nombre del solicitante:	Javier Mauricio Mosquera Lasso
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-01-20 10:05:58

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-05-31	2021-05-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
29628	VF ASEO 2019	VF-2-2018-034668	VF	2-2018-034668
29627	CDP 65018	CDP-65018	CDP	65018
33687	CDP 102319	CDP-102319	CDP	102319
42454	CDP-102319	CDP-102319-1	CDP	102319-1
33688	CDP 102419	CDP-102419	CDP	102419
47131	CDP 94120 / CDP 94220	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	02-12-00	CDP 94120 / CDP 94220
Nueva	AVF - 108220	02-12-00-AVF - 108220	02-12-00	AVF - 108220

JGS JMLD

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	17598500.00	VF-2-2018-034668	351970000.00
2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	5866500.00	VF-2-2018-034668	117330000.00
3	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	2402500.00	VF-2-2018-034668	48050000.00
4	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	1634300.00	VF-2-2018-034668	32686000.00

JGS

JMLD

5	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 16	10.0	Mes	1372202.97	VF-2-2018-034668	13722029.70
6	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 5	10.0	Mes	1570705.80	VF-2-2018-034668	15707058.00
7	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	3631700.00	VF-2-2018-034668	72634000.00
8	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10.0	Mes	1525370.03	VF-2-2018-034668	15253700.30
9	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10.0	Mes	1232592.40	VF-2-2018-034668	12325924.00

JGS

10	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA-NA-BW:2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	429900.00	VF-2-2018-034668	8598000.00
11	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA-NA-Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 23	20.0	Mes	945300.00	VF-2-2018-034668	18906000.00
12	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA-NA-Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10.0	Mes	871446.10	VF-2-2018-034668	8714461.00
13	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA-NA-Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10.0	Mes	917186.30	VF-2-2018-034668	9171863.00

JGS

JMLD

14	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA-NA-Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	20.0	Mes	2721200.00	VF-2-2018-034668	54424000.00
15	cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata - Media - NA-NA-Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	20.0	Mes	3539000.00	VF-2-2018-034668	70780000.00
16	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	2190200.00	VF-2-2018-034668	43804000.00
17	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	2522600.00	VF-2-2018-034668	50452000.00
18	cnt02--IVA	1.0	Unidad	246439567.80	VF-2-2018-034668	246439567.80
19	cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2018-034668	0.00

JGS

JMLD

20	inactive - cnt02--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-65018	0.00
21	IT-C-CT-10-2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad - Region 1	1.0	Unidad	6250000.00	CDP-102319	6250000.00
22	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 16	10.0	Mes	1385600.00	VF-2-2018-034668	13856000.00
23	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 5	10.0	Mes	1609000.00	VF-2-2018-034668	16090000.00
24	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10.0	Mes	1525661.53	VF-2-2018-034668	15256615.30
25	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10.0	Mes	1387998.07	VF-2-2018-034668	13879980.70

JGS
JMD

26	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA-NA-Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10.0	Mes	893600.00	VF-2-2018-034668	8936000.00
27	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA-NA-Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10.0	Mes	938700.00	VF-2-2018-034668	9387000.00
28	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Pasto, Nariño)-Región 1	1.0	Mes	5000000.00	CDP-102319-1	5000000.00
29	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Cúcuta) Región 1	1.0	Mes	4506482.35	CDP-102319-1	4506482.35
30	IT-C-CT-10-4 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Puerto Berrio, Antioquia) Región 2	1.0	Mes	6000000.00	CDP-102419	6000000.00
31	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.0	Mes	305074.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	1525370.00

JGS

JM19

32	Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA-NA-Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.0	Mes	174289.20	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	871446.00
33	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	17598500.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	75673550.00
34	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	5866500.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	25225950.00
35	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	2402500.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	10330750.00

JGS

JMD

36	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	1634300.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	7027490.00
37	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 15	4.3	Mes	1299000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	5585700.00
38	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 4	4.3	Mes	1287200.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	5534960.00
39	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 276 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	3631700.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	15616310.00
40	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	4.3	Mes	1344700.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	5782210.00

JGS

JMD

41	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	4.3	Mes	1092000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	4695600.00
42	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA-NA-BW:2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	429900.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	1848570.00
43	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA-NA-Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 23	4.3	Mes	945300.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	4064790.00
44	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA-NA-Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	4.3	Mes	893600.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	3842480.00

JGS

45	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA-NA- Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 7	4.3	Mes	730100.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	3139430.00
46	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA-NA- Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	4.3	Mes	2721200.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	11701160.00
47	cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata - Media - NA-NA- Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	4.3	Mes	3539000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	15217700.00
48	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 84 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	2190200.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	9417860.00

JGS

49	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	2522600.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	10847180.00
50	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 30 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	86600.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	372380.00
51	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 42 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	1034500.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	4448350.00
52	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	450381.12	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	1936638.82
53	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Bogotá) Región 1	2.0	Unidad	5000000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	10000000.00

JGS

JMD

A

54	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Medellín) Región 1	1.0	Unidad	4000000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	4000000.00
55	Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata (Traslado)	1.0	Unidad	6100000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	6100000.00
56	IT-C-CT-10-8 Enlaces de Conectividad Terrestre Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Arauca) Región 3 (ARAUCA)	1.0	Unidad	5500000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	5500000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	17598500.00	02-12-00-AVF - 108220	87992500.00

JGS

Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	5866500.00	02-12-00-AVF - 108220	29332500.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	2402500.00	02-12-00-AVF - 108220	12012500.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	1634300.00	02-12-00-AVF - 108220	8171500.00

JGS

JMD

Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 15	5.00	Mes	1299000.00	02-12-00-AVF - 108220	6495000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 4	5.00	Mes	1287200.00	02-12-00-AVF - 108220	6436000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 276 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	3631700.00	02-12-00-AVF - 108220	18158500.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	5.00	Mes	1344700.00	02-12-00-AVF - 108220	6723500.00

JGS

JM19

Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	5.00	Mes	1092000.00	02-12-00-AVF - 108220	5460000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA-BW:2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	429900.00	02-12-00-AVF - 108220	2149500.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA-NA-Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 23	5.00	Mes	945300.00	02-12-00-AVF - 108220	4726500.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA-NA-Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	5.00	Mes	893600.00	02-12-00-AVF - 108220	4468000.00

JGS

Nuevo	Nuevo	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA-NA- Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 7	5.00	Mes	730100.00	02-12-00-AVF - 108220	3650500.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA-NA- Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	5.00	Mes	2721200.00	02-12-00-AVF - 108220	13606000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	5.00	Mes	3539000.00	02-12-00-AVF - 108220	17695000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 84 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	2190200.00	02-12-00-AVF - 108220	10951000.00

JGS

JMG

Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	2522600.00	02-12-00-AVF - 108220	12613000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 30 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	86600.00	02-12-00-AVF - 108220	433000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 42 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	1034500.00	02-12-00-AVF - 108220	5172500.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	450381.12	02-12-00-AVF - 108220	2251905.60

JGS
JMLO

Editado	18	cnt02--IVA	1.00	Unidad	295554359.86	VF-2-2018-034668	295554359.86

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que el pasado 4 de diciembre de 2020 se solicitó a CCE publicar el modificatorio N° 191119 a la Orden de Compra 32625, el cual no se aplicó porque como expresó el administrador de la TVEC la fecha de vencimiento no era coherente con lo solicitado en el documento, frente a esto la ARN procedió a subsanar el error radicando una nueva solicitud (194551) la cual fue aplicada por Colombia Compra Eficiente; sin embargo, no fueron publicadas las modificaciones a los artículos requeridos en la presente solicitud, razón por la cual se solicita a la TVEC publicar este modificatorio considerando que el error por el cual fue dejado en pendiente ya fue superado.

Firma Mecánica (Resolución ARN 0834 de 2020).

Firma ordenador del gasto
Nombre: CESAR NORBERTO ALBARRACIN OCHOA
Documento: 79.839.861

Firma de proveedor
Nombre: CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ
Documento: 42.102.540

JGS

HELLOSIGN

Solicitud de ampliacion cliente CCE ARN

FORMULARIO - SUSCRIBIR PROVEEDOR.pdf

add20d95f86204f0e5adc7b65287760f2b0d5778

DD / MM / YYYY

Completada

Historial del documento

ENVIADO	**20 / 01 / 2021** 15:05:58 UTC-5	Enviado para firmar a JUAN SANCHEZ (juan.sanchezc@mc.net.co), JOHANA DIAZ (johana.diaz@mc.net.co), ANDRES BARRIOS (andres.barrios@mc.net.co) and CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ (claudia.jimenez@mc.net.co) por pablo.delacuesta@mc.net.co. IP: 190.151.234.110
VISTO	**20 / 01 / 2021** 15:06:35 UTC-5	Visto por JUAN SANCHEZ (juan.sanchezc@mc.net.co) IP: 200.118.33.29
FIRMADO	**20 / 01 / 2021** 15:07:34 UTC-5	Firmado por JUAN SANCHEZ (juan.sanchezc@mc.net.co) IP: 200.118.33.29
VISTO	**20 / 01 / 2021** 16:28:24 UTC-5	Visto por JOHANA DIAZ (johana.diaz@mc.net.co) IP: 190.128.71.180
FIRMADO	**20 / 01 / 2021** 16:29:29 UTC-5	Firmado por JOHANA DIAZ (johana.diaz@mc.net.co) IP: 190.128.71.180

HELLOSIGN

Solicitud de ampliacion cliente CCE ARN

FORMULARIO - SUSCRIBIR PROVEEDOR.pdf

add20d95f86204f0e5adc7b65287760f2b0d5778

DD / MM / YYYY

Completada

Historial del documento

VISTO	**21 / 01 / 2021** 16:39:22 UTC-5	Visto por ANDRES BARRIOS (andres.barrios@mc.net.co) IP: 181.59.246.72
FIRMADO	**21 / 01 / 2021** 16:40:38 UTC-5	Firmado por ANDRES BARRIOS (andres.barrios@mc.net.co) IP: 181.59.246.72
VISTO	**22 / 01 / 2021** 06:58:18 UTC-5	Visto por CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ (claudia.jimenez@mc.net.co) IP: 181.58.23.20
FIRMADO	**22 / 01 / 2021** 06:58:30 UTC-5	Firmado por CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ (claudia.jimenez@mc.net.co) IP: 181.58.23.20
COMPLETADO	**22 / 01 / 2021** 06:58:30 UTC-5	Se completó el documento.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	194551
Número de orden de compra a modificar:	32625

Entidad compradora:	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Nombre del solicitante:	Javier Mauricio Mosquera Lasso
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-14 09:46:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-05-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
29628	VF ASEO 2019	VF-2-2018-034668	VF	2-2018-034668
29627	CDP 65018	CDP-65018	CDP	65018
33687	CDP 102319	CDP-102319	CDP	102319
42454	CDP-102319	CDP-102319-1	CDP	102319-1
33688	CDP 102419	CDP-102419	CDP	102419
47131	CDP 94120 / CDP 94220	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	02-12-00	CDP 94120 / CDP 94220

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	17598500.00	VF-2-2018-034668	351970000.00
2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	5866500.00	VF-2-2018-034668	117330000.00
3	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	2402500.00	VF-2-2018-034668	48050000.00
4	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	1634300.00	VF-2-2018-034668	32686000.00

5	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 16	10.0	Mes	1372202.97	VF-2-2018-034668	13722029.70
6	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 5	10.0	Mes	1570705.80	VF-2-2018-034668	15707058.00
7	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	3631700.00	VF-2-2018-034668	72634000.00
8	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10.0	Mes	1525370.03	VF-2-2018-034668	15253700.30
9	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10.0	Mes	1232592.40	VF-2-2018-034668	12325924.00

10	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	429900.00	VF-2-2018-034668	8598000.00
11	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 23	20.0	Mes	945300.00	VF-2-2018-034668	18906000.00
12	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10.0	Mes	871446.10	VF-2-2018-034668	8714461.00
13	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10.0	Mes	917186.30	VF-2-2018-034668	9171863.00

14	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	20.0	Mes	2721200.00	VF-2-2018-034668	54424000.00
15	cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	20.0	Mes	3539000.00	VF-2-2018-034668	70780000.00
16	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	2190200.00	VF-2-2018-034668	43804000.00
17	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	2522600.00	VF-2-2018-034668	50452000.00
18	cnt02--IVA	1.0	Unidad	246439567.80	VF-2-2018-034668	246439567.80
19	cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2018-034668	0.00

20	inactive - cnt02--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-65018	0.00
21	IT-C-CT-10-2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad - Region 1	1.0	Unidad	6250000.00	CDP-102319	6250000.00
22	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 16	10.0	Mes	1385600.00	VF-2-2018-034668	13856000.00
23	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 5	10.0	Mes	1609000.00	VF-2-2018-034668	16090000.00
24	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10.0	Mes	1525661.53	VF-2-2018-034668	15256615.30
25	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10.0	Mes	1387998.07	VF-2-2018-034668	13879980.70

26	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10.0	Mes	893600.00	VF-2-2018-034668	8936000.00
27	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10.0	Mes	938700.00	VF-2-2018-034668	9387000.00
28	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Pasto, Nariño)-Región 1	1.0	Mes	5000000.00	CDP-102319-1	5000000.00
29	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Cúcuta) Región 1	1.0	Mes	4506482.35	CDP-102319-1	4506482.35
30	IT-C-CT-10-4 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Puerto Berrio, Antioquia) Región 2	1.0	Mes	6000000.00	CDP-102419	6000000.00
31	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.0	Mes	305074.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	1525370.00

32	Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.0	Mes	174289.20	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	871446.00
33	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	17598500.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	75673550.00
34	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	5866500.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	25225950.00
35	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	2402500.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	10330750.00

36	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	1634300.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	7027490.00
37	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 15	4.3	Mes	1299000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	5585700.00
38	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 4	4.3	Mes	1287200.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	5534960.00
39	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 276 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	3631700.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	15616310.00
40	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	4.3	Mes	1344700.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	5782210.00

41	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	4.3	Mes	1092000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	4695600.00
42	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	429900.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	1848570.00
43	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 23	4.3	Mes	945300.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	4064790.00
44	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	4.3	Mes	893600.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	3842480.00

45	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 7	4.3	Mes	730100.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	3139430.00
46	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	4.3	Mes	2721200.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	11701160.00
47	cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	4.3	Mes	3539000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	15217700.00
48	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 84 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	2190200.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	9417860.00

49	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	2522600.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	10847180.00
50	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 30 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	86600.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	372380.00
51	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 42 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	1034500.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	4448350.00
52	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	450381.12	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	1936638.82
53	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Bogotá) Región 1	2.0	Unidad	5000000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	10000000.00

54	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Medellín) Región 1	1.0	Unidad	4000000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	4000000.00
55	Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata (Traslado)	1.0	Unidad	6100000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	6100000.00
56	IT-C-CT-10-8 Enlaces de Conectividad Terrestre Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Arauca) Región 3 (ARAUCA)	1.0	Unidad	5500000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	5500000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración
De conformidad con la Solicitud No. 191119 de fecha 4 de diciembre de 2020, cargada en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado colombiano el día 10 de diciembre de 2020, en virtud de la cual se modificó la Orden de Compra No. 32625 adicionando su valor y prorrogando su plazo de ejecución, mediante el presente modificatorio se hace necesario ACLARAR la fecha de vencimiento la cual conforme al mencionado tramite corresponde al 31 de mayo de 2021, sin embargo, por un error de digitación quedó consignado 31 de mayo de 2020. Lo anterior, se encuentra soportado en la documentación cargada en su momento que da cuenta de una adición por valor de $307.613.697,66 y prórroga del plazo de ejecución hasta el próximo 31 de mayo de 2021, la cual se adjunta igualmente al presente modificatorio.

Firma Mecánica (Resolución ARN 0834 de 2020).

Firma ordenador del gasto

Nombre: CESAR NORBERTO ALBARRACÍN OCHOA

Documento: 79.839.861

Firma de proveedor

Nombre: CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE

Documento: 42.102.540 Pereira

Diego felipe Herrera Piñeros

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	191119
Número de orden de compra a modificar:	32625

Entidad compradora:	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Nombre del solicitante:	Javier Mauricio Mosquera Lasso
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-04 15:16:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2020-05-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
29628	VF ASEO 2019	VF-2-2018-034668	VF	2-2018-034668
29627	CDP 65018	CDP-65018	CDP	65018
33687	CDP 102319	CDP-102319	CDP	102319
42454	CDP-102319	CDP-102319-1	CDP	102319-1
33688	CDP 102419	CDP-102419	CDP	102419
47131	CDP 94120 / CDP 94220	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	02-12-00	CDP 94120 / CDP 94220
Nueva	AVF - 108220	02-12-00-AVF - 108220	02-12-00	AVF - 108220

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	17598500.00	VF-2-2018-034668	351970000.00
2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	5866500.00	VF-2-2018-034668	117330000.00
3	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	2402500.00	VF-2-2018-034668	48050000.00
4	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	1634300.00	VF-2-2018-034668	32686000.00

5	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 16	10.0	Mes	1372202.97	VF-2-2018-034668	13722029.70
6	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 5	10.0	Mes	1570705.80	VF-2-2018-034668	15707058.00
7	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	3631700.00	VF-2-2018-034668	72634000.00
8	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10.0	Mes	1525370.03	VF-2-2018-034668	15253700.30
9	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10.0	Mes	1232592.40	VF-2-2018-034668	12325924.00

10	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	429900.00	VF-2-2018-034668	8598000.00
11	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 23	20.0	Mes	945300.00	VF-2-2018-034668	18906000.00
12	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10.0	Mes	871446.10	VF-2-2018-034668	8714461.00
13	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10.0	Mes	917186.30	VF-2-2018-034668	9171863.00

14	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	20.0	Mes	2721200.00	VF-2-2018-034668	54424000.00
15	cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	20.0	Mes	3539000.00	VF-2-2018-034668	70780000.00
16	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	2190200.00	VF-2-2018-034668	43804000.00
17	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20.0	Mes	2522600.00	VF-2-2018-034668	50452000.00
18	cnt02--IVA	1.0	Unidad	246439567.80	VF-2-2018-034668	246439567.80
19	cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2018-034668	0.00

20	inactive - cnt02--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-65018	0.00
21	IT-C-CT-10-2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad - Region 1	1.0	Unidad	6250000.00	CDP-102319	6250000.00
22	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 16	10.0	Mes	1385600.00	VF-2-2018-034668	13856000.00
23	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 5	10.0	Mes	1609000.00	VF-2-2018-034668	16090000.00
24	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10.0	Mes	1525661.53	VF-2-2018-034668	15256615.30
25	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10.0	Mes	1387998.07	VF-2-2018-034668	13879980.70

26	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10.0	Mes	893600.00	VF-2-2018-034668	8936000.00
27	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10.0	Mes	938700.00	VF-2-2018-034668	9387000.00
28	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Pasto, Nariño)-Región 1	1.0	Mes	5000000.00	CDP-102319-1	5000000.00
29	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Cúcuta) Región 1	1.0	Mes	4506482.35	CDP-102319-1	4506482.35
30	IT-C-CT-10-4 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Puerto Berrio, Antioquia) Región 2	1.0	Mes	6000000.00	CDP-102419	6000000.00
31	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.0	Mes	305074.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	1525370.00

32	Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.0	Mes	174289.20	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	871446.00
33	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	17598500.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	75673550.00
34	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	5866500.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	25225950.00
35	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	2402500.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	10330750.00

36	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	1634300.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	7027490.00
37	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 15	4.3	Mes	1299000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	5585700.00
38	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 4	4.3	Mes	1287200.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	5534960.00
39	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 276 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	3631700.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	15616310.00
40	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	4.3	Mes	1344700.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	5782210.00

41	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	4.3	Mes	1092000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	4695600.00
42	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	429900.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	1848570.00
43	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 23	4.3	Mes	945300.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	4064790.00
44	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	4.3	Mes	893600.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	3842480.00

45	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 7	4.3	Mes	730100.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	3139430.00
46	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	4.3	Mes	2721200.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	11701160.00
47	cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	4.3	Mes	3539000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	15217700.00
48	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 84 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	2190200.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	9417860.00

49	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	2522600.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	10847180.00
50	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 30 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	86600.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	372380.00
51	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 42 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	1034500.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	4448350.00
52	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	450381.12	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	1936638.82
53	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Bogotá) Región 1	2.0	Unidad	5000000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	10000000.00

54	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Medellín) Región 1	1.0	Unidad	4000000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	4000000.00
55	Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata (Traslado)	1.0	Unidad	6100000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	6100000.00
56	IT-C-CT-10-8 Enlaces de Conectividad Terrestre Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Arauca) Región 3 (ARAUCA)	1.0	Unidad	5500000.00	02-12-00-CDP 94120 / CDP 94220	5500000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	17598500.00	02-12-00-AVF - 108220	87992500.00

Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	5866500.00	02-12-00-AVF - 108220	29332500.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	2402500.00	02-12-00-AVF - 108220	12012500.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	1634300.00	02-12-00-AVF - 108220	8171500.00

Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 15	5.00	Mes	1299000.00	02-12-00-AVF - 108220	6495000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 4	5.00	Mes	1287200.00	02-12-00-AVF - 108220	6436000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 276 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	3631700.00	02-12-00-AVF - 108220	18158500.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	5.00	Mes	1344700.00	02-12-00-AVF - 108220	6723500.00

Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	5.00	Mes	1092000.00	02-12-00-AVF - 108220	5460000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	429900.00	02-12-00-AVF - 108220	2149500.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 23	5.00	Mes	945300.00	02-12-00-AVF - 108220	4726500.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	5.00	Mes	893600.00	02-12-00-AVF - 108220	4468000.00

Nuevo	Nuevo	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 7	5.00	Mes	730100.00	02-12-00-AVF - 108220	3650500.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	5.00	Mes	2721200.00	02-12-00-AVF - 108220	13606000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	5.00	Mes	3539000.00	02-12-00-AVF - 108220	17695000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 84 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	2190200.00	02-12-00-AVF - 108220	10951000.00

Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	2522600.00	02-12-00-AVF - 108220	12613000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 30 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	86600.00	02-12-00-AVF - 108220	433000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 42 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	1034500.00	02-12-00-AVF - 108220	5172500.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5.00	Mes	450381.12	02-12-00-AVF - 108220	2251905.60

Editado	18	cnt02--IVA	1.00	Unidad	295554359.86	VF-2-2018-034668	295554359.86

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con una solicitud de modificación realizada por el supervisor mediante MEM20-013901 de fecha 26 de noviembre de 2020, al cual se dio alcance mediante MEM20-014429 del 4 de diciembre de 2020, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios de Conectividad de la ARN, se requiere prorrogar el plazo de ejecución la Orden de Compra No. 32625 por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2021 y adicionar su valor a efectos de incluir nuevos ítems por $258.498.905,59 y en consecuencia aumentar el valor correspondiente al impuesto de IVA por un valor de $49.114.792,07. Para el efecto, se cuenta con la Autorización de Vigencias Futuras No. 108220 del 23 de noviembre de 2020, expedida por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto de la ARN.

Firma Mecánica (Resolución ARN 0834 de 2020).

Firma ordenador del gasto
Nombre: CESAR NORBERTO ALBARRACÍN OCHOA
Documento: 79.839.861

Firma de proveedor
Nombre: CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE
Documento: 42.102.540 Pereira

Diego Felipe Herrera Piñeros - Abogado Grupo de gestión Contractual

MEM20-013901/ IDM 112000
(Al contestar cite este número)

MEM20-013901

MEMORANDO

Para: **CONTRACTUAL GESTION**
Asesor

De: **JOSE LUIS VEGA JIMENEZ**
Profesional Especializado Grupo de Infraestructura y Soporte

Fecha: jueves, 26 de noviembre de 2020

Asunto: Solicitud de modificación Cto. 1737-18 Conectividad

Cordial saludo:

Se remite para su trámite y gestión, la solicitud de modificación contractual del contrato 1737 de 2018 cuyo Proveedor es Media Commerce Partners SAS, la cual se realiza con el fin de prorrogar el Contrato hasta el 31 de mayo de 2021.

Se anexan la cotización presentada por el proveedor y la autorización de vigencias futuras correspondiente.

Atentamente,

JOSE LUIS VEGA JIMENEZ
Profesional Especializado
Grupo de Infraestructura y Soporte

Con copia: No aplica.
Anexos: Solic_modif_prorroga_1737-18v1.docm
Autoriz_VigFut108220.pdf
Oferta_adic_1737-18-prorroga052021.pdf

Proyectó: Sergio Daniel Pérez Pintor - OTI
Revisó: No aplica.

MEM20-014429/ IDM 112000
(Al contestar cite este número)

MEM20-014429

MEMORANDO

Para: **CONTRACTUAL GESTION**
Asesor

De: **JOSE LUIS VEGA JIMENEZ**
Profesional Especializado Grupo de Infraestructura y Soporte

Fecha: viernes, 4 de diciembre de 2020

Asunto: Solicitud de modificación Cto. 1737-18 Conectividad

Cordial saludo:

Se remite para su trámite y gestión, la solicitud de modificación contractual debidamente firmada del contrato 1737 de 2018, cuyo Proveedor es Media Commerce Partners SAS, la cual se realiza con el fin de prorrogar el Contrato hasta el 31 de mayo de 2021.

Se anexan la cotización presentada por el proveedor y la autorización de vigencias futuras correspondiente.

Atentamente,

JOSE LUIS VEGA JIMENEZ
Profesional Especializado
Grupo de Infraestructura y Soporte

Con copia: No aplica.
Anexos: Solic_modif_prorroga_1737-18v2.pdf
Autoriz_VigFut108220.pdf
Oferta_adic_1737-18-prorroga052021.pdf

Proyectó: Sergio Daniel Pérez Pintor - OTI
Revisó: No aplica.

I. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL	
Contrato ARN	**N° 1737 DE 2018 - ORDEN DE COMPRA No. 32625**
Nombre Contratista	**MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS**

II. TIPO DE SOLICITUD (MARQUE CON UNA X), puede ser más de un requerimiento

1. Prórroga del plazo con adición en valor	**X**	**Hasta (tiempo)**	31/05/2021	**Valor a adicionar**	$ 307.613.698
2. Prórroga del plazo sin adición valor		**Hasta (tiempo)**	--		
3. Adición en valor		**Valor a adicionar**	--		
4. Cambio lugar prestación		**Desde (lugar de prestación actual)**	--	**Hacia (lugar de prestación solicitado)**	--
5. Suspensión		**Desde (Fecha que inicia la suspensión)**	--	**Hasta (Fecha que finaliza la suspensión)**	--
6. Terminación Anticipada		**Fecha final de prestación del servicio (inclusive)**	--		
7. Ampliación, aclaración o modificación de obligaciones					
8. Otras		--			

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

III. JUSTIFICACIÓN DEL TRÁMITE CONTRACTUAL SOLICITADO

El 30 de octubre de 2018 la Agencia para la Reincorporación y la Normalización suscribió con el proveedor MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS la **Orden de Compra No. 32625 - Contrato No. 1737 de 2018**, cuyo objeto es *" Prestar los Servicios de Nube Privada (Centro de Datos) para la ARN, al amparo del Acuerdo Marco de Precios para adquirir servicios de Nube Privada II No. CCE-430-1-AMP-2016, con las respectivas especificaciones previstas en el mismo, las cuales hacen parte integral del presente documento y que son la base para realizar la orden de compra",* por valor de **$1.219.735.720** y con un plazo de ejecución hasta el **21 de agosto de 2020**.

La ejecución de la Orden de Compra No. 32625 - Contrato No. 1737 de 2018, inició el 01 de enero de 2019, fecha a partir de la cual, con base en los compromisos contractuales, se han desarrollado las siguientes actividades por parte de la sociedad MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS:

- Diseño de solución de conectividad física y lógica.
- Instalación de Medios de Transmisión en todas las sedes de la ARN.
- Instalación de Equipos de red en todas las sedes de la ARN.
- Implementación de Canales de Internet contratados.
- Integración de redes a nivel de Core con proveedor UNE.
- Aplicación de Políticas de Calidad de Servicio QoS en la totalidad de sedes de la ARN y a nivel de Core.
- Seguimiento a los servicios y monitoreo 7x24 de los canales de datos e internet.
- Atención a requerimientos e incidentes en la prestación de servicios.

Mediante Modificatorio del 21 de febrero de 2019, se realizó una adición por valor de **$7.437.500** de acuerdo a la solicitud de modificación contractual presentada por el supervisor del contrato a efectos de incluir el servicio IT-C-CT-10-2 (Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad), teniendo en cuenta la necesidad de trasladar los servicios de conectividad contratados con el proveedor MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS, desde el Datacenter SYNAPSIS hacia el Datacenter TITANIUM.

Mediante Modificatorio del 29 de noviembre de 2019, se realizó una adición por valor de **$18.452.714** de acuerdo a la solicitud de modificación contractual presentada por el supervisor del contrato, a efectos de cubrir los servicios de Traslado de Enlace fuera del Perímetro de la Entidad, valor distribuido de la siguiente manera: **i)** $2.781.964 cubiertos por los descuentos correspondientes a Acuerdos de Disponibilidad de Servicios (ANS); **ii)** $15.670.750 adicionados al valor total del contrato.

Mediante Modificatorio del 31 de marzo de 2020, se realizó una adición por valor de **$2.852.211**, de acuerdo a la solicitud de modificación contractual presentada por el supervisor del contrato, a efectos de incluir el servicio de Enlace dedicado entre puntos y Aplliance de Seguridad para la Sede de Santander de Quilichao.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

Mediante Modificatorio del 12 de mayo de 2020, se realizó liberación por valor de **$271.404,** correspondientes a saldos no ejecutados de la Vigencia 2019; así mismo, se realizó adición por **$264.547.780,** a efectos de prorrogar la prestación de los servicios de Conectividad hasta el 31 de diciembre de 2020.

Mediante Modificatorio del 28 de agosto de 2020, se realizó una adición en valor por **$23.919.000** de acuerdo a la solicitud de modificación contractual presentada por el Supervisor del Contrato, para incluir los servicios de Traslado de los servicios que actualmente se prestan en el Datacenter Titanium del Proveedor de Nube Privada UNE, hacia el Datacenter Colombia XV del Proveedor entrante CenturyLink.

Mediante Modificatorio del 12 de noviembre de 2020, se realizó una adición por valor de **$6.545.000,** con el propósito de amparar el traslado de los servicios de enlace de datos para el Grupo Territorial de Arauca.

El valor actual del contrato asciende a la suma de **$1.540.436.556,97**, discriminados así:

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20	Mes	17,598,500.00	351,970,000.00
2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20	Mes	5,866,500.00	117,330,000.00
3	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20	Mes	2,402,500.00	48,050,000.00
4	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20	Mes	1,634,300.00	32,686,000.00
5	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 16	10	Mes	1,372,202.97	13,722,029.70
6	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 5	10	Mes	1,570,705.80	15,707,058.00
7	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20	Mes	3,631,700.00	72,634,000.00
8	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10	Mes	1,525,370.03	15,253,700.30
9	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10	Mes	1,232,592.40	12,325,924.00
10	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	20	Mes	429,900.00	8,598,000.00

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

11	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 23	20	Mes	945,300.00	18,906,000.00
12	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10	Mes	871,446.10	8,714,461.00
13	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10	Mes	917,186.30	9,171,863.00
14	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	20	Mes	2,721,200.00	54,424,000.00
15	cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	20	Mes	3,539,000.00	70,780,000.00
16	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20	Mes	2,190,200.00	43,804,000.00
17	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	20	Mes	2,522,600.00	50,452,000.00
18	cnt02—IVA	1	Unidad	246,439,567.80	246,439,567.80
19	cnt02--Impuesto al consumo	1	Unidad	0.00	0.00
20	cnt02—Instalación	1	Unidad	0.00	0.00
21	IT-C-CT-10-2 Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad - Region 1	1	Unidad	6,250,000.00	6,250,000.00
22	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 16	10	Mes	1,385,600.00	13,856,000.00
23	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 5	10	Mes	1,609,000.00	16,090,000.00
24	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10	Mes	1,525,661.53	15,256,615.30
25	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10	Mes	1,387,998.07	13,879,980.70
26	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	10	Mes	893,600.00	8,936,000.00
27	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 9	10	Mes	938,700.00	9,387,000.00
28	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Pasto, Nariño)-Región 1	1	Mes	5,000,000.00	5,000,000.00
29	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Cúcuta) Región 1	1	Mes	4,506,482.35	4,506,482.35

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

30	IT-C-CT-10-4 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Puerto Berrio, Antioquia) Región 2	1	Mes	6,000,000.00	6,000,000.00
31	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5	Mes	305,074.00	1,525,370.00
32	Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5	Mes	174,289.20	871,446.00
33	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	17,598,500.00	75,673,550.00
34	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	5,866,500.00	25,225,950.00
35	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	2,402,500.00	10,330,750.00
36	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	1,634,300.00	7,027,490.00
37	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 15	4.3	Mes	1,299,000.00	5,585,700.00
38	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 4	4.3	Mes	1,287,200.00	5,534,960.00
39	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 276 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	3,631,700.00	15,616,310.00
40	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	4.3	Mes	1,344,700.00	5,782,210.00
41	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	4.3	Mes	1,092,000.00	4,695,600.00
42	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	429,900.00	1,848,570.00
43	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 23	4.3	Mes	945,300.00	4,064,790.00
44	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	4.3	Mes	893,600.00	3,842,480.00
45	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 7	4.3	Mes	730,100.00	3,139,430.00
46	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	4.3	Mes	2,721,200.00	11,701,160.00

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

47	cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	4.3	Mes	3,539,000.00	15,217,700.00
48	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 84 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	2,190,200.00	9,417,860.00
49	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	2,522,600.00	10,847,180.00
50	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 30 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	86,600.00	372,380.00
51	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 42 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	1,034,500.00	4,448,350.00
52	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.3	Mes	450,381.12	1,936,638.82
53	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Bogotá) Región 1	2	Unidad	5,000,000.00	10,000,000.00
54	IT-C-CT-10-2 Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Medellín) Región 1	1	Unidad	4,000,000.00	4,000,000.00
55	Gestión de Tráfico – Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata (Traslado)	1	Unidad	6,100,000.00	6,100,000.00
56	IT-C-CT-10-8 Enlaces de Conectividad Terrestre Traslado de Enlace Fuera del Perímetro de la Entidad (Arauca) Región 3 (ARAUCA)	1	Unidad	5,500,000.00	5,500,000.00
Total					**1.540.436.556,97**

Respecto a la ejecución presupuestal del Contrato, a la fecha se ha pagado al Contratista un total de **$1.301.883.242,** correspondientes a las facturas presentadas desde el inicio de la ejecución, es decir durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de marzo del 2020, como se presenta a continuación:

VALOR MENSUAL ANTES DE IVA	IVA	SUBTOTAL BRUTO	MES DEL INFORME, PERIODO O PRODUCTO PRESENTADO SEGÚN CONTRATO
50,838,980.00	9,659,406.00	60,498,386.00	01 enero al 31 enero 2019
50,741,386.00	9,640,863.00	60,382,249.00	01 febrero al 28 febrero 2019
51,249,400.00	9,737,386.00	60,986,786.00	01 marzo al 31 marzo 2019
57,421,400.00	10,910,066.00	68,331,466.00	01 abril al 30 abril 2019
51,249,400.00	9,737,386.00	60,986,786.00	01 mayo al 31 mayo 2019
51,107,280.00	9,710,383.00	60,817,663.00	01 junio al 30 junio 2019
50,710,400.00	9,634,976.00	60,345,376.00	01 julio al 31 julio 2019
50,942,170.00	9,679,012.00	60,621,182.00	01 agosto al 31 agosto 2019

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

50,896,400.00	9,670,316.00	60,566,716.00	01 septiembre al 30 septiembre 2019
51,118,540.00	9,712,522.00	60,831,062.00	01 octubre al 31 octubre 2019
51,152,190.00	9,718,916.00	60,871,106.00	01 noviembre al 30 noviembre 2019
51,249,400.00	9,737,386.00	60,986,786.00	01 diciembre al 31 diciembre 2019
15,506,482.00	2,946,232.00	18,452,714.00	Traslado sedes Pasto, Cúcuta y Puerto Berrio
50,628,690.00	9,619,451.00	60,248,141.00	01 enero al 31 enero 2020
50,783,720.00	9,648,907.00	60,432,627.00	01 febrero al 29 febrero 2020
51,066,900.00	9,702,711.00	60,769,611.00	01 marzo al 31 marzo 2020
51,202,600.00	9,728,494.00	60,931,094.00	01 abril al 30 abril 2020
51,041,270.00	9,697,841.00	60,739,111.00	01 mayo al 31 mayo 2020
51,370,566.00	9,760,408.00	61,130,974.00	01 junio al 30 junio 2020
51,120,272.00	9,712,852.00	60,833,124.00	01 julio al 30 julio 2020
51,366,353.00	9,759,607.00	61,125,960.00	01 agosto al 31 agosto 2020
51,255,733.00	9,738,589.00	60,994,322.00	01 septiembre al 30 septiembre 2020
1.301.883.242			**TOTAL**

Ahora bien, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de Conectividad de la ARN, el 22 de julio de 2020 se realizó una solicitud de vigencias futuras, la cual fue aprobada con número de Autorización de Vigencias Futuras 34920, planteada considerando una nueva contratación a través del Acuerdo Marco de Precios (AMP) de Conectividad III, que tenía previsto el inicio de su vigencia a partir de septiembre 01 de 2020. Sin embargo, Colombia Compra Eficiente extendió la vigencia del AMP de Conectividad II hasta noviembre 20 de 2020, e inició a través de SECOP II, el proceso CCENEG-024-1-2020 para la vinculación de proveedores al Acuerdo Marco de Precios de Conectividad III, de tal forma que según el cronograma del proceso se tenía prevista su fecha de publicación en noviembre de 2020. Se aclara que el AMP de Conectividad III fue publicado el 25 de noviembre, por lo que el tiempo después de la publicación de dicho AMP no es suficiente para realizar la contratación prevista en la vigencia futura aprobada, ya que el nuevo contrato debería iniciar su ejecución para el aprovisionamiento en diciembre 01 de 2020.

De esta manera, considerando las modificaciones en el cronograma de publicación del AMP de Conectividad III por parte de Colombia Compra Eficiente y con el fin de dar continuidad a los servicios de Conectividad de la ARN, el 23 de octubre de 2020 se realizó una nueva solicitud de vigencias futuras para amparar la adición presupuestal al Contrato 1737 de 2018, por medio del cual se prestan actualmente los servicios de conectividad a la ARN, prorrogando la prestación de estos servicios hasta el 31 de mayo de 2021. El requerimiento presentado fue aprobado con Autorización de Vigencias Futuras 108220 del 23 de noviembre de 2020, de tal manera que ya es viable realizar los trámites correspondientes a la legalización de la modificación contractual correspondiente.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

Se destaca que la prórroga del Contrato 1737 de 2018 es conveniente para la Entidad, debido a que se mantienen los valores mensuales de los servicios prestados, de acuerdo con la oferta económica presentada por el proveedor MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS, el 30 de septiembre de 2020, sin dejar de lado que tal acción evita que se presente cambio de proveedor y pagos de aprovisionamiento, impactos que se generarían con un nuevo proceso contractual con el AMP Conectividad III.

A continuación, se presenta la oferta económica incluida en la cotización del Proveedor:

PRODUCTO	UND	CANT	VALOR SERVICIO	TIEMPO (meses)	SUBTOTAL SERVICIO	IVA	VALOR TOTAL
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	Mes	1	17,598,500.00	5	87,992,500.00	16,718,575.00	104,711,075.00
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	Mes	1	5,866,500.00	5	29,332,500.00	5,573,175.00	34,905,675.00
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	Mes	1	2,402,500.00	5	12,012,500.00	2,282,375.00	14,294,875.00
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	Mes	1	1,634,300.00	5	8,171,500.00	1,552,585.00	9,724,085.00
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 15	Mes	15	86,600.00	5	6,495,000.00	1,234,050.00	7,729,050.00
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 4	Mes	4	321,800.00	5	6,436,000.00	1,222,840.00	7,658,840.00
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 276 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	Mes	1	3,631,700.00	5	18,158,500.00	3,450,115.00	21,608,615.00
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio	Mes	7	192,100.00	5	6,723,500.00	1,277,465.00	8,000,965.00

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7							
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	Mes	7	156,000.00	5	5,460,000.00	1,037,400.00	6,497,400.00
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	Mes	1	429,900.00	5	2,149,500.00	408,405.00	2,557,905.00
cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 23	Mes	23	41,100.00	5	4,726,500.00	898,035.00	5,624,535.00
cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	Mes	8	111,700.00	5	4,468,000.00	848,920.00	5,316,920.00
cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 7	Mes	7	104,300.00	5	3,650,500.00	693,595.00	4,344,095.00
cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	Mes	2	1,360,600.00	5	13,606,000.00	2,585,140.00	16,191,140.00
cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	Mes	2	1,769,500.00	5	17,695,000.00	3,362,050.00	21,057,050.00
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 84 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	Mes	1	2,190,200.00	5	10,951,000.00	2,080,690.00	13,031,690.00
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio	Mes	1	2,522,600.00	5	12,613,000.00	2,396,470.00	15,009,470.00

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1							
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 30 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	Mes	1	86,600.00	5	433,000.00	82,270.00	515,270.00
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 42 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	Mes	1	1,034,500.00	5	5,172,500.00	982,775.00	6,155,275.00
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	Mes	1	450,381.12	5	2,251,905.60	427,862.00	2,679,767.60
Sub Total Servicios = VALOR SERVICIO * CANTIDAD * TIEMPO:							258.498.905,59
IVA Servicios = Sub Total * 19%:							49.114.792,07
TOTAL:							**307.613.697,66**

Vale mencionar que los precios ofertados por MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS, fueron revisados por la ARN, evidenciando que corresponden a los valores que se están facturando actualmente. Estos valores se verifican mensualmente y no superan los precios techo incluidos por el Proveedor en el Acuerdo Marco de Precios "Conectividad II".

Así las cosas, teniendo en cuenta que la oferta económica mantiene los costos de los servicios prestados actualmente y que por lo tanto resulta favorable para la Entidad, se requiere:

a. Prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 32625 correspondiente al Contrato No. 1737 de 2018 suscrito con el Proveedor MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS, del 01 de enero al 31 de mayo de 2021.

b. Incluir los siguientes ítems a la Orden de Compra No 32625 correspondiente al Contrato No. 1737 de 2018, suscrito con el Proveedor MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS:

Ítem nuevos OC 32625				
Articulo	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio**	**Total**
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5	Mes	17,598,500.00	87,992,500.00
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5	Mes	5,866,500.00	29,332,500.00

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5	Mes	2,402,500.00	12,012,500.00	
	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5	Mes	1,634,300.00	8,171,500.00	
	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 15	5	Mes	1,299,000.00	6,495,000.00	
	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 4	5	Mes	1,287,200.00	6,436,000.00	
	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 276 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5	Mes	3,631,700.00	18,158,500.00	
	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	5	Mes	1,344,700.00	6,723,500.00	
	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	5	Mes	1,092,000.00	5,460,000.00	
	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	5	Mes	429,900.00	2,149,500.00	
	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 23	5	Mes	945,300.00	4,726,500.00	
	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	5	Mes	893,600.00	4,468,000.00	
	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 7	5	Mes	730,100.00	3,650,500.00	
	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	5	Mes	2,721,200.00	13,606,000.00	
	cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	5	Mes	3,539,000.00	17,695,000.00	
	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 84 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5	Mes	2,190,200.00	10,951,000.00	
	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5	Mes	2,522,600.00	12,613,000.00	

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 30 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5	Mes	86,600.00	433,000.00
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 42 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5	Mes	1,034,500.00	5,172,500.00
cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	5	Mes	450,381.12	2,251,905.60

c. En razón a los servicios incluidos, se requiere adicionar a la Orden de Compra el valor correspondiente al impuesto de IVA, así:

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio por adicionar	Total
18	cnt02—IVA	1	Unidad	49,114,792.06	49,114,792.06

Por lo anterior, se requiere adicionar el valor de la **Orden de Compra No. 32625 - Contrato No. 1737 de 2018**, por la suma de **$307.613.697,66**, correspondiente a la suma de los ítems por agregar a la orden de compra y el valor a incrementar en el IVA, prorrogando igualmente la vigencia del plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2021.

Con la adición solicitada, la Orden de Compra No. 32625 - Contrato No. 1737 de 2018 ascenderá a la suma de **$1.848.050.254,63** con lo cual, no se supera el 50% del valor inicial expresado en SMMLV conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, así:

Descripción	Valor (COP)	SMMLV 2018	Máximo por adicionar SMMLV
Valor inicial OC 32625	1.219.735.720	1561.28	780.64

Descripción	Valor (COP)	Equivalente SMMLV	Adicionado acumulado SMMLV
Adición No. 1	7.437.500	8.98	8.98
Adición No. 2	18.452.714	22.28	31.26
Adición No. 3	2.852.211	3.25	34.51
Adición No. 4	264.823.180	301.69	336.20
Adición No. 5	23.919.000	27.25	363.45
Adición No. 6	6.545.000	7.46	370.91
Adición actual	307.613.698	350.44	721.35

Con el propósito de asegurar continuidad y disponibilidad de los servicios de Conectividad, se proyecta iniciar la prestación de los servicios bajo prórroga desde el 01 de enero hasta el 31 de mayo de 2021; por esto, bajo

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

el amparo de la Autorización de Vigencias Futuras 108220, se definen los valores expuestos a continuación para la vigencia 2021:

RUBRO PRESUPUESTAL:			**CONCEPTO SERVICIO:**		
A-03-03-01-001			Conectividad y comunicaciones – Reintegración		
			Costos programa de reincorporación económica y social – Conectividad		
VIGENCIA	**VALOR MENSUAL**	**TIEMPO**	**TOTAL POR VIGENCIA**	**REINTEGRACIÓN**	**REINCORPORACIÓN**
2021	61.522.739,60	5 meses	307.613.698,00	92.284.109,00	215.329.589,00

IV. Fecha de Solicitud	2/12/2020

SUPERVISOR DEL CONTRATO

JOSÉ LUIS VEGA JIMENEZ Profesional Especializado Grado 21	

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

Pereira, Septiembre 30 de 2020

Señores:
AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION
La Ciudad

Asunto: Cotización para renovación de Orden de Compra.

En razón a la orden de compra No **32625**, nos permitimos cotizar la adición de 5 meses más de los servicios prestados actualmente por medio del acuerdo marco, manteniendo los precios de Colombia Compra Eficiente, con el fin de apoyarlos en la adición de los servicios de conectividad llevando el proyecto desde el 01 de Enero de 2021 hasta el 31 de Mayo de 2020.

No	Articulo	Cant	Tiempo (meses)	Unidad	Precio unit	Valor mensual sin IVA	Valor mensual a pagar	Total
1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	1	5	Mes	17.598.500,00	17.598.500,00	20.942.215,00	87.992.500,00
2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	1	5	Mes	5.866.500,00	5.866.500,00	6.981.135,00	29.332.500,00
3	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	1	5	Mes	2.402.500,00	2.402.500,00	2.858.975,00	12.012.500,00
4	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	1	5	Mes	1.634.300,00	1.634.300,00	1.944.817,00	8.171.500,00
5	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 15	15	5	Mes	86.600,00	1.299.000,00	1.545.810,00	6.495.000,00
6	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 4	4	5	Mes	321.800,00	1.287.200,00	1.531.768,00	6.436.000,00
7	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: **276 Mbps** - NA - Mes - CANTIDAD: 1	1	5	Mes	**3.631.700,00**	3.631.700,00	4.321.723,00	18.158.500,00
8	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	7	5	Mes	192.100,00	1.344.700,00	1.600.193,00	6.723.500,00
9	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 7	7	5	Mes	156.000,00	1.092.000,00	1.299.480,00	5.460.000,00
10	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	1	5	Mes	429.900,00	429.900,00	511.581,00	2.149.500,00

11	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 23	23	5	Mes	41.100,00	945.300,00	1.124.907,00	4.726.500,00
12	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 2 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 8	8	5	Mes	111.700,00	893.600,00	1.063.384,00	4.468.000,00
13	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Baja Capacidad - Región 3 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 7	7	5	Mes	104.300,00	730.100,00	868.819,00	3.650.500,00
14	cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	2	5	Mes	1.360.600,00	2.721.200,00	3.238.228,00	13.606.000,00
15	cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Plata - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	2	5	Mes	1.769.500,00	3.539.000,00	4.211.410,00	17.695.000,00
16	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: **84 Mbps** - NA - Mes - CANTIDAD: 1	1	5	Mes	2.190.200,00	2.190.200,00	2.606.338,00	10.951.000,00
17	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	1	5	Mes	2.522.600,00	2.522.600,00	3.001.894,00	12.613.000,00
18	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: **30 Mbps** - NA - Mes - CANTIDAD: 1	1	5	Mes	86.600,00	86.600,00	103.054,00	433.000,00
19	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Media - NA - NA - BW: **42 Mbps** - NA - Mes - CANTIDAD: 1	1	5	Mes	1.034.500,00	1.034.500,00	1.231.055,00	5.172.500,00
20	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	1	5	Mes	450.381,12	450.381,12	535.953,53	2.251.905,60
						Total	**61.522.739,53**	**307.613.697,66**

CONCEPTO	VALOR IVA INCLUIDO
FACTURACIÓN TOTAL DESDE 01 DE ENERO DE 2021 HASTA 31 DE MAYO DE 2021	$ 258.498.905,59
IVA	$ 49.114.792,07
TOTAL DE LA OFERTA	**$ 307.613.697,66**

Consideraciones:

- **Los valores incluyen IVA**

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,



JUAN GABRIEL SANCHEZ CRUZ
Líder de Proyectos
MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

Autorizacion de Vigencias Futuras

	MHemariza	ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Usuario Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-24-6:50 p. m.	

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	108220	**Fecha Registro:**	2020-11-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN			
Estado:	Generada	**Tipo Moneda.:**	Pesos	**Nro Solicitud:**	720	**Fecha Solicitud:**	2020-11-06	
Tipo de Vigencia Futura:		Ordinaria		**Aval Fiscal:**	NO			
Valor Inicial:	307.613.698,00	**Valor Operaciones:**			**Valor Total:**	307.613.698,00	**Saldo No Utilizado:**	307.613.698,00

DETALLE AUTORIZACION POR AÑO

Posicion Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado
A-03-03-01-001 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA	Nación	10	CSF		307.613.698,00		307.613.698,00	307.613.698,00
Año Fiscal 2021				**Totales por año:**	307.613.698,00		307.613.698,00	307.613.698,00

DATOS ADMINISTRATIVOS

Número Doc Soporte:	2-2020-061129	**Fecha Doc. Soporte:**	2020-11-23	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
Notas Doc. Soporte:					

ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ
Fecha: 2020.11.24 18:55:04 -05'00'

ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ
Coordinadora Grupo de Presupuesto

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHeaballes	EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-02-3:07 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	15019	**Valor Total:**	490.717.294,00	**Saldo por pagar:**	176.414,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	819006966	**Tercero:**		MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	1737-2018	**Fecha:**	30/10/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Vig. Fut. 13118 OC 32625 CCE - Prestar el servicio de Conectividad y servicios complementarios para la ARN para adquirir servicios de Conectividad II.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-02-25	164119	39.323.951,00	9.659.406,00	433419		34105919	2019-02-27	39.323.951,00	491.105,00	38.832.846,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	28-T	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-873021, PERIODO: ENERO 2019 MEM19-002680.
2019-03-21	216519	39.248.462,00	9.640.863,00	673719		62224619	2019-03-27	39.248.462,00	490.162,00	38.758.300,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	52-T	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-879821, PERIODO: FEBRERO 2019 MEM19-004313.
2019-04-23	276419	39.641.411,00	9.737.386,00	921619		93270019	2019-04-26	39.641.411,00	495.069,00	39.146.342,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	99-T	13-01-01-DT	CTO 1737 SERV DE CONECTIVIDAD FRA MECO886464 PERIODO MARZO 2019. MEM19-006215
2019-05-28	404519	44.415.453,00	0,00	1219319		136329019	2019-06-06	44.415.453,00	360.549,00	44.054.904,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	160-	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-894010, PERIODO: ABRIL 2019 MEM19-008613.

2019-06-18	451719	39.641.411,00	6.329.301,00	1439419		156552619	2019-06-21	39.641.411,00	321.795,00	39.319.616,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	192-T	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-900817, PERIODO: MAYO 2019 MEM19-010192.
2019-07-26	532019	39.531.481,00	0,00	1760919		209524519	2019-08-05	39.531.481,00	320.903,00	39.210.578,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	260-T	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-907949, PERIODO: JUNIO 2019 MEM19-012045.
2019-09-02	621019	39.224.494,00	6.262.734,00	2075419		251054019	2019-09-06	39.224.494,00	318.411,00	38.906.083,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	321-t	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-915589, PERIODO: JULIO 2019 MEM19-014568.
2019-09-23	673819	39.403.768,00	6.291.358,00	2291019		277171119	2019-09-26	39.403.768,00	319.866,00	39.083.902,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	360-T	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-922544, PERIODO: AGOSTO 2019 MEM19-016084.
2019-10-23	752919	39.368.365,00	6.285.705,00	2588819		313805519	2019-10-25	39.368.365,00	319.578,00	39.048.787,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	417-T	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-929763, PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 MEM19 -018055.
2019-11-26	955819	39.540.190,00	6.313.140,00	2864019		357312319	2019-11-28	39.540.190,00	320.973,00	39.219.217,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	484-T	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-937201, PERIODO: OCTUBRE 2019 MEM19-020048.
2020-01-14	19220	39.566.219,00	9.718.916,00	194220	39.566.219,00	8107320	2020-01-24	39.566.219,00	321.185,00	39.245.034,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	29R	13-01-01-DT	RESERVA - ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-1010650, PERIODO: NOVIEMBRE 2019 MEM19-021837.
2020-01-14	19420	39.641.411,00	9.737.386,00	194420	39.641.411,00	8107720	2020-01-24	39.641.411,00	321.795,00	39.319.616,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	30R	13-01-01-DT	RESERVA-ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-1010655, PERIODO: DICIEMBRE 2019 MEM19-021837.
2020-05-06	208220	11.994.264,00	1.915.051,00	899620		118541320	2020-05-15	11.994.264,00	97.365,00	11.896.899,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	122R	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-005559/ MEM20-005893 MECO-1035586 PAGO DICIEMBRE 2019

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeaballes EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-02-3:07 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	15119	**Valor Total:**	264.232.388,00	**Saldo por pagar:**	94.990,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	819006966	**Tercero:**		MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	1737-2018		**Fecha:**	30/10/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 13118 OC 32625 CCE - Prestar el servicio de Conectividad y servicios complementarios para la ARN para adquirir servicios de Conectividad II (Reincorporación).						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-02-25	164219	21.174.435,00	0,00	433519		34106019	2019-02-27	21.174.435,00	0,00	21.174.435,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	28-T	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-873021, PERIODO: ENERO 2019 MEM19-002680.
2019-03-21	216619	21.133.787,00	0,00	673819		62225719	2019-03-27	21.133.787,00	0,00	21.133.787,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	1737	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-879821, PERIODO: FEBRERO 2019 MEM19-004313.
2019-04-23	276519	21.345.375,00	0,00	921719		93270119	2019-04-26	21.345.375,00	0,00	21.345.375,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	99-t	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 SERVICIO DE CONECTIVIDAD FRA MECO886464 PERIODO MARZO 2019 MEM19-006215
2019-05-28	404619	23.916.013,00	0,00	1219419		136329119	2019-06-06	23.916.013,00	194.142,00	23.721.871,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	160-T	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-894010, PERIODO: ABRIL 2019 MEM19-008613.

2019-06-18	451819	21.345.375,00	3.408.085,00	1439519		156552919	2019-06-21	21.345.375,00	173.274,00	21.172.101,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	192-T	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-900817, PERIODO: MAYO 2019 MEM19-010192.
2019-07-26	532119	21.286.182,00	3.398.634,00	1761019		209524619	2019-08-05	21.286.182,00	172.794,00	21.113.388,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	260-T	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-907949, PERIODO: JUNIO 2019 MEM19-012045.
2019-09-02	621119	21.120.882,00	3.372.242,00	2075519		251054419	2019-09-06	21.120.882,00	171.452,00	20.949.430,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	321-T	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-915589, PERIODO: JULIO 2019 MEM19-014568.
2019-09-23	673919	21.217.414,00	3.387.654,00	2291119		277171419	2019-09-26	21.217.414,00	172.235,00	21.045.179,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	360-T	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-922544, PERIODO: AGOSTO 2019 MEM19-016084.
2019-10-23	753019	21.198.351,00	3.384.611,00	2588919		313814519	2019-10-25	21.198.351,00	172.081,00	21.026.270,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	417-T	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-929763, PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 MEM19 -018055.
2019-11-26	955919	21.290.872,00	3.399.393,00	2864119		357312719	2019-11-28	21.290.872,00	172.832,00	21.118.040,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	484-T	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-937201, PERIODO: OCTUBRE 2019 MEM19-020048.
2020-01-14	19320	21.304.887,00	0,00	194320	21.304.887,00	8107420	2020-01-24	21.304.887,00	172.946,00	21.131.941,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	29R	13-01-01-DT	RESERVA-ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-1010650, PERIODO: NOVIEMBRE 2019 MEM19-021837.
2020-01-14	19520	21.345.375,00	0,00	194520	21.345.375,00	8107920	2020-01-24	21.345.375,00	173.274,00	21.172.101,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	30R	13-01-01-DT	RESERVA-ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 1737-2018, CONECTIVIDAD Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN ACUERDO PRECIOS , FACTURA MECO-1010655, PERIODO: DICIEMBRE 2019 MEM19-021837.
2020-05-06	208320	6.458.450,00	1.031.181,00	899720		118543620	2020-05-15	6.458.450,00	52.427,00	6.406.023,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	123R	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-005559/ MEM20-005893 MECO-1035586 PAGO DICIEMBRE 2019

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeaballes EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-02-3:07 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	18520	**Valor Total:**	406.490.487,00	**Saldo por pagar:**	50.806.610,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	819006966	**Tercero:**		MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	1737-2018		**Fecha:**	30/10/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 13118 OC 32625 CCE - Mod5 12Nov2020 - Prestar el servicio de Conectividad y servicios complementarios para la ARN para adquirir servicios de Conectividad 11.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-03-20	147420	51.155.556,00	8.167.694,00	658320		66052620	2020-03-24	51.155.556,00	415.263,00	50.740.293,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	102	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERV CONECTIVIDAD MEM20-003832 MECO-1021331 PERIODO ENERO 2020.
2020-03-25	155520	39.281.208,00	6.271.790,00	682120		72227420	2020-03-27	39.281.208,00	318.871,00	38.962.337,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	119	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-004512 MECO-1028083 PERIODO FEBRERO 2020
2020-04-27	199020	27.506.633,00	4.391.815,00	890120		103604320	2020-04-29	27.506.633,00	223.289,00	27.283.344,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	225	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-005558 MECO-1035171 NC MECO-24089 PERIODO MARZO 2020
2020-05-22	230420	39.605.211,00	6.323.521,00	1031820		130509720	2020-05-28	39.605.211,00	321.501,00	39.283.710,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	302	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-006106 MECO-1042650 PERIODO ABRIL 2020
2020-06-24	268320	39.480.422,00	6.303.597,00	1182220		163103620	2020-06-26	39.480.422,00	320.488,00	39.159.934,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	392	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-006106 MECO - 1049977 PERIODO MAYO 2020

2020-08-20	332920	39.735.133,00	6.344.265,00	1476020		224864120	2020-08-26	39.735.133,00	322.556,00	39.412.577,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	506	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-0008467 MECO-1056918 PERIODO JUNIO 2020
2020-09-17	366920	39.541.531,00	6.313.354,00	1626120		257194320	2020-09-21	39.541.531,00	320.984,00	39.220.547,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	590	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-0009804 MECO-1063812 PERIODO JULIO 2020
2020-10-16	402720	39.731.874,00	6.343.745,00	1784720		286379220	2020-10-20	39.731.874,00	322.529,00	39.409.345,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	694	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-011053 MECO-1070920 PERIODO AGOSTO 2020
2020-11-18	447720	39.646.309,00	6.330.083,00	1956520		331239720	2020-11-24	39.646.309,00	321.835,00	39.324.474,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	798	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-012321 MECO-1078333 PERIODO SEPTIEMBRE 2020

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeaballes EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-02-3:07 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	18620	**Valor Total:**	379.267.792,00	**Saldo por pagar:**	187.746.705,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	819006966	**Tercero:**		MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	1737-2018		**Fecha:**	30/10/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 13118 OC 32625 CCE - Mod5 12Nov2020 - Prestar el servicio de Conectividad y servicios complementarios para la ARN para adquirir servicios de Conectividad 11 (Reincorporación).						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-03-20	147520	27.545.299,00	4.397.989,00	658420		66052720	2020-03-24	27.545.299,00	223.603,00	27.321.696,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	103	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERV DE CONECTIVIDAD MEM20-003832 MECO-1021331 PERIODO ENERO 2020.
2020-03-25	155620	21.151.419,00	3.377.117,00	682320		72227520	2020-03-27	21.151.419,00	171.700,00	20.979.719,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	120	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-004512 MECO-1028083 PERIODO FEBRERO 2020
2020-04-27	199620	14.810.264,00	2.364.664,00	890520		103611920	2020-04-29	14.810.264,00	120.224,00	14.690.040,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	226	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-005558 MECO-1035171 NC MECO-24089 PERIODO MARZO 2020
2020-05-22	230520	21.325.883,00	3.404.973,00	1031920		130509820	2020-05-28	21.325.883,00	173.116,00	21.152.767,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	303	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-006106 MECO-1042650 PERIODO ABRIL 2020
2020-06-24	268420	21.258.689,00	3.394.244,00	1182320		163104720	2020-06-26	21.258.689,00	172.571,00	21.086.118,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	393	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-006106 MECO - 1049977 PERIODO MAYO 2020

2020-08-20	333020	21.395.841,00	3.416.143,00	1476120		224864220	2020-08-26	21.395.841,00	173.684,00	21.222.157,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	507	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-0008467 MECO-1056918 PERIODO JUNIO 2020
2020-09-17	367120	21.291.593,00	3.399.498,00	1626320		257194420	2020-09-21	21.291.593,00	172.838,00	21.118.755,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	591	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-0009804 MECO-1063812 PERIODO JULIO 2020
2020-10-16	402820	21.394.086,00	3.415.862,00	1784820		286380520	2020-10-20	21.394.086,00	173.670,00	21.220.416,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	695	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-011053 MECO-1070920 PERIODO AGOSTO 2020
2020-11-18	447820	21.348.013,00	3.408.506,00	1956620		331239820	2020-11-24	21.348.013,00	173.296,00	21.174.717,00	0703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	799	13-01-01-DT	CTO 1737-2018 ORDEN DE COMPRA 32625 SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIOS PARA LA ARN MEM20-012321 MECO-1078333 PERIODO SEPTIEMBRE 2020

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas