# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|---|
| **Id Solicitud:** | 301794 |
| **Número de orden de compra a modificar:** | 64741 |

| | |
|---|---|
| **Entidad compradora:** | Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe |
| **Nombre del solicitante:** | Luisa Fernanda Perez Blanco |
| **Proveedor:** | ASEAR SA ESP |
| **Mecanismo de agregación de demanda:** | Aseo y Cafetería III |

| | |
|---|---|
| **Tipo de Solicitud:** | Modificación de la Orden de Compra |
| **Fecha:** | 2021-11-29 18:10:11 |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|---|---|---|
| **Fecha de vencimiento** | 2021-11-30 | 2022-02-15 |

## Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|---|---|---|---|---|
| 60886 | Servicios de limpieza general | 418-131020202030502 | 418 | 131020202030502 |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 9.17 | Mes | 5117169.00 | 418-131020202030502 | 46924439.73 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ays03--R11 - Turno operario de mantenimiento Turno - 5 | 2.0 | Mes | 257060.00 | 418-131020202030502 | 514120.00 |
| 3 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 1.0 | Unidad | 11013913.00 | 418-131020202030502 | 11013913.00 |
| 4 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.0 | Unidad | 0.00 | 418-131020202030502 | 0.00 |
| 5 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | 418-131020202030502 | 0.00 |
| 6 | ays03--R11 - AIU | 1.0 | Unidad | 584524.73 | 418-131020202030502 | 584524.73 |
| 7 | ays03--R11 - IVA | 1.0 | Unidad | 1118079.93 | 418-131020202030502 | 1118079.93 |

## Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Editado | 3 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Unidad | 15554388.95 | 418-1310202020305 | 15554388.95 |
| Editado | 1 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 11.67 | Mes | 5117169.00 | 418-1310202020305 | 59717362.23 |
| Editado | 6 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 757858.71 | 418-1310202020305 | 757858.71 |
| Editado | 7 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 1447414.50 | 418-1310202020305 | 1447414.50 |

| Detalle o justificación de la aclaración |
|---|
| La Alcaldía Local de Santa Fe, durante el la época de fin de año y principios del próximo debe garantizar la ejecución de higiene y limpieza en la infraestructura física de la entidad, entornos adecuados, garantizar un ambiente higiénico en las labores de los funcionarios, la conservación de las plantas físicas, evitando su deterioro y así dar cumplimiento a las normas sanitarias y ambientales vigentes, el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe evidencia que cuenta con disponibilidad de recursos adicionales en el rubro presupuestal que permite hacer una proyección adicional del servicio con los recursos adicionales y prorrogar |

Firma ordenador del gasto

Nombre: DAIRO ALIRIO GIRALDO C.

Documento: 93'290.908 Libano (T)

Firma de proveedor

Nombre: Alberto Antonio Garcia

Documento: 15.253.986

**0003 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE**

**UNIDAD EJECUTORA 01**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

ANDREA CASAS DURAN

Firmado digitalmente por ANDREA CASAS DURAN
Fecha: 2021.11.29 17:32:14 -05'00'

Número : 629

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA**

ANDREA CASAS DURAN

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2021 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

| RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | CONCEPTO DEL GASTO | FONDO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 131020202030502 | Servicios de limpieza general | N/A | 1-100-I002 VA-10% ingresos corrientes FDL | 17.836.067 |
| | | | Total | **17.836.067** |

**Objeto:**

Adición N° 1 y Prórroga N° 2 a la orden de compra N° OC-64741-2021 cuyo objeto es: Servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones de la Alcaldía Local De Santa Fe y oficinas de Inspecciones de policía de la localidad de Santa Fe con suministro de insumos, elementos, materiales y equipos requeridos

Se expide a solicitud de DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO Cargo ALCALDE LOCALmediante oficio número 20215320014123 de NOVIEMBRE 29 DE 2021.

Bogotá D.C. NOVIEMBRE 29 DE 2021

**Documento firmado por: ANDREA CASAS DURAN / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

Aprobó: ACASASD 29.11.2021

Elaboró: ACASASD 29.11.2021

Impresión:29.11.2021-17:31:08 ACASASD 0000195901 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
## (Alcaldía Local de Santa Fe)

| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud:** 25 de noviembre de 2021 | **Área de Origen:** Planeación |

## I. RESUMEN CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| **Número Contrato: OC 64741** | **Fecha de Suscripción:** 25 de 02 de 2021 | **Tipo de Contrato: Orden de Compra** |
| Plazo Inicial: 8 meses | Fecha de Inicio: 25 de 02 de 2021 | Fecha de. Terminación: 30 de Noviembre de 2021 |
| Contratista: **ASEAR S.A E.S.P.** | | |
| Interventor/ Supervisor: Dora Elcy Guevara A.<br>Desde 13 de agosto de 2021 | Valor Inicial: **$60.155.077.39** | |

## II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

**MODIFICACIÓN No. _1_**

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| | **Tiempo:** 2 MESES Y 15 DIAS. | Se requiere dar aplicación al numeral IX. Modificaciones, aclaraciones, terminación o liquidación de la Orden de Compra, de la "Guía para contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería III a través del Acuerdo Marco en la Tienda Virtual del Estado Colombiano". |
| **CDP No.:**<br>**CDP Valor:** 17'836.067,oo | **Fecha Terminación Final:** 15 de febrero de 2022 | |

## III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| **CDP No.:**<br>**Valor:** | Tiempo: 1 mes y 05 días | PRORROGA No. 1 |
| **CDP No.:**<br>**Valor:**<br>**CDP No.:** | Fecha Terminación Final: 30 de Noviembre de 2021 | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
## (Alcaldía Local de Santa Fe)

| Valor: | | |
|---|---|---|

## IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

**Información general del contrato:**

**Objeto:** servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones de la Alcaldía Local De Santa Fe y oficinas de Inspecciones de policía de la localidad de Santa Fe con suministro de insumos, elementos, materiales y equipos requeridos.

**Valor total ejecutado a la última factura:** $ 54.372.306

**Plazo de ejecución actual: 9 meses y 05 días**

**Fecha de vencimiento: 30 de noviembre de 2021**

**Multas o sanciones impuestas: No**

**Estado financiero del contrato:**
**Valor Total: $60.155.077.39**
**Valor ejecutado a (25) de (11) de (2021): $54.372.306**
**Valor Adicional: $ 0**

**Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:**

El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe celebro la Orden de Compra No. 64741 para contratar los servicios de aseo y cafetería dentro de la infraestructura física de la alcaldía e inspecciones de policía.

Teniendo en cuenta que la Orden de Compra 64741 finaliza el 30 de noviembre una vez transcurrido 9 meses y 05 días, el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe evidencia que cuenta con disponibilidad de recursos adicionales en el rubro presupuestal que permite hacer una proyección adicional del servicio con los recursos adicionales y prorrogar la.

La Alcaldía Local de Santa Fe, durante el la época de fin de año y principios del próximo debe garantizar la ejecución de higiene y limpieza en la infraestructura física de la entidad, entornos adecuados, garantizar un ambiente higiénico en las labores de los funcionarios, la conservación de las plantas físicas, evitando su deterioro y así dar cumplimiento a las normas sanitarias y ambientales vigentes, motivo por el cual, con el fin de optimizar los recursos destinados a través del rubro presupuestal 131020202030502, se requiere realizar una adición y prorroga a la orden de compra inicial y de este modo continuar con los servicios en la Alcaldía Local de Santa Fe e inspecciones de policía.

**Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:**

**Valor Contrato en SMLV: 62.21**
**Valor Máximo para Adición en SMLV: 33,10**
**Valor Adición Solicitada en SMLV: 19,63**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
## (Alcaldía Local de Santa Fe)

**APROBACIONES**

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la adición y prórroga teniendo en cuenta que tenemos una disponibilidad de recursos adicionales en el rubro presupuestal que permite hacer una proyección adicional del servicio con los recursos adicionales y prorrogar la orden de compra así:

| | |
|---|---|
| $12.792.922.50 | SERVICIO DE PERSONAL |
| $4.540.475,95 | BIENES DE ASEO DE CAFETERIA |
| **$17.333.398.45** | **SUBTOTAL** |
| $173.333,98 | A.I. U 10% |
| $329.334.57 | I. V. A |
| **$17.836.067** | **VALOR TOTAL** |

Esta proyección corresponde a servicios de personal e insumos por dos (2 ) meses y 15 quince días que se hicieron basados en la condiciones actuales de la orden de compra 64741 de 2021. Por lo tanto, se redistribuirán estos valores en el pago de servicios de personal, bajo el entendido que se contrata el servicio integral de aseo y cafetería, en consecuencia emito aprobación de la adición y prórroga de la Orden de Compra No 64741 de 2021.

**DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO**
Supervisor
NOMBRE DEL SUPERVISOR
Alcalde Local

DORA ELCY GUEVARA A
Apoyo a la Supervisión
Profesional Universitario 219-18

Proyectó: Dora Elcy Guevara A -Profesional de planeación
Revisó: Dairo Jezzid León Profesional de planeación
Revisó: Oscar Javier Alfonso Henao – Abogado Oficina de Contratación – FDLSF
Revisó: Luisa Fernanda Pérez Blanco – Coordinadora Oficina de Contratación – FDLSF
Aprobó: William Mejía – Asesor Despacho – FDLSF