MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	334369
Número de orden de compra a modificar:	94619

Entidad compradora:	CASANARE - MUNICIPIO DE MONTERREY
Nombre del solicitante:	Juan Rene Aguilar Lamus
Proveedor:	DOCTOR PC MAYORISTA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-09 14:14:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-09-12	2022-11-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
88233	CDP PC	000575	000575	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

1	ETP-PT-37. ETP -- ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,9 KG -- 5000 -- 6 NUCLEOS -- INTERMEDIO -- SDD -- 1 TB PCIe -- ECC -- 16 GB -- Zona 1	1.0	0.55 Metros	11609600.03	000575	11609600.03
2	COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	493642.21	000575	493642.21
3	COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	3603.23	000575	3603.23
4	COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA	1.0	0.55 Metros	3603.23	000575	3603.23

12

5	COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificado en el Estandar Militar MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	3603.23	000575	3603.23
6	IVA	1.0	0.55 Metros	2301669.86	000575	2301669.86

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta las causales manifestadas por el contratista, indicando retrasos por parte del fabricante del equipo solicitado, y como respaldo de la solicitud, oficio enviado por el fabricante, el proveedor y el contratista, se requiere ampliar el plazo de entrega hasta el día 15 de noviembre de 2022.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Carlos Iván Díaz Solano
Documento: 9.433.965 Yopal Casanare

Carlos Julio Burgos Bermudez
Firma del Representante Autorizado

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

12