MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	96386
Número de orden de compra a modificar:	24358

Entidad compradora:	Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal
Nombre del solicitante:	Jose Ignacio GUTIERREZ BOLIVAR
Proveedor:	Seguritech Privada S.A. De C.V. - Sucursal Colombia
Mecanismo de agregación de demanda:	Video-vigilancia ciudadana

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-21 12:21:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-08-26	2019-10-26

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
21858	CAMARAS DE VIGILANCIA	789	789	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	vvl01–Bienes y Servicios de Videovigilancia	1.0	Unidad	2496695880.00	789	2496695880.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración
Una vez revisada la solicitud de prórroga y evidenciando la dificultad en la ejecución de la orden de compra, se reconoce que se han presentado situaciones provenientes de terceros a la Alcaldía y a Seguritech Privada S.A. de C.V. Sucursal Colombia, que han generado retrasos en la ejecución del contrato, las cuales han sido informadas por el contratista a la Interventoría Consorcio Seguridad Capital CSC, debido a que han generado riesgo en el cumplimiento de los tiempos contractuales de la orden de compra, lo cual justifica la prórroga solicitada por el contratista. También se resalta el concepto de la interventoría mediante radicado numero 2018-541-011488-2, recomienda realizar gestión para prorroga por un termino de dos (2) meses.

Firma ordenador del gasto
Nombre: JOSE DAVID BOTERO BOLIVAR
Documento: 79298429

Firma de proveedor
Nombre: Ruben Guillermo Gardeñes Fuentes.
Documento: 803026