PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Bogotá, 26 de abril de 2021

ORDEN DE COMPRA No. 57418 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No. 57418 de 2020 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES, cuyo objeto es: *"Contratar el suministro de elementos de Bioseguridad a través del mecanismo de agregación de demanda del TVEC, para dar cumplimiento a los protocolos de ingreso a las sedes del SENA a nivel nacional de conformidad con las medidas sanitarias establecidas por el ministerio de salud y seguridad social ante la COVID 19 para el programa Agro SENA de la Dirección De Formación, elemento PA-17- GEL ANTIBACTERIAL-GALÓN"*, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HECTOR JAVIER GUEVARA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Grupo de Seguimiento de Servicios Generales y Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA	**57418**
TIPO DE CONTRATO	**ACUERDO MARCO DE PRECIOS**
OBJETO	Contratar el suministro de elementos de Bioseguridad a través del mecanismo de agregación de demanda del TVEC, para dar cumplimiento a los protocolos de ingreso a las sedes del SENA a nivel nacional de conformidad con las medidas sanitarias establecidas por el ministerio de salud y seguridad social ante la COVID 19 para el programa Agro SENA de la Dirección De Formación, elemento PA-17- GEL ANTIBACTERIAL-GALÓN
CONTRATISTA	SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Nelson Orlando Espitia Camargo
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	19.254.921 de Bogotá D.C
VALOR DEL CONTRATO	$ 9.435.077,00
FORMA DE PAGO	Se realizarán pagos parciales de los elementos entregados a los centros una vez se cuente con el recibido a satisfacción y posterior nota de entrada a almacén, lo anterior certifica que los elementos fueron entregados a satisfacción cumpliendo con los requisitos técnicos.
PLAZO	La vigencia de la orden de compra fue hasta el 30 de noviembre de 2020.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	28520 del 25 de junio de 2020
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	524620 del 06 de noviembre de 2020
Fecha de Suscripción del Contrato	**28 de octubre de 2020**
FECHA DE INICIO	**06 de noviembre de 2020**
FECHA DE TERMINACIÓN	**30 de noviembre de 2020**
VALOR TOTAL PAGADO	$ 9.435.077,00

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la orden de compra No. 57418, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	**Mantener las condiciones exigidas de calidad y certificados de los elementos por las Entidades Compradoras que haya requerido Colombia Compra Eficiente.**	*X*			Se avala que la ficha técnica cumpla las especificaciones técnicas y requerimientos de Colombia Compra Eficiente.
2	**Cumplir con los requerimientos de los elementos definidos en las Fichas Técnicas y especificaciones técnicas del AID.**	*X*			Acta de recibo a satisfacción de la orden de Compra 57418.
3	**Cumplir con los tiempos de entrega y distribución en fecha, horario y en las direcciones de entrega definidas en la Solicitud de Cotización o descritos expresamente en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje; (b) el transporte; (c) la entrega.**	*X*			Se entregan los elementos los solicitados en la orden de compra en 55 sedes del SENA a nivel Nacional.

No.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
4	**Entregar la totalidad de los elementos requeridos en la Orden de Compra. Si en esta se encuentran definidas entregas parciales, el Proveedor debe entregar la totalidad de los elementos conforme las mismas y en cada uno de los lugares determinados.**	*X*			En los Centros de Formación verifican la cantidad y calidad de los bienes recibidos y realizan el ingreso en el aplicativo SACB una vez validados que correspondan a las cantidades programadas.
5	**Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social.**	*X*			Las cartas del revisor fiscal en donde el contratista acredita la paz y salvo en aportes parafiscales y obligaciones laborales para el trámite de la facturación presentada por el mismo.
6	**Entregar la documentación solicitada por la entidad compradora junto con su factura al supervisor delegado por la entidad a la Orden de Compra con el fin de iniciar el proceso de aprobación del pago.**	*X*			Se autoriza el pago de la factura NEL 555.
7	**Definir de común acuerdo con la Entidad Compradora a través de un Acta de Inicio mínimo los siguientes aspectos: (i) Designación de la persona responsable de recibir los elementos (ii) Lugar al que corresponde la entrega (iii) Confirmación del lugar de entrega; (iv) hora y fecha de las entregas, establecidas a través de cronograma de trabajo (v) firma del supervisor de la Orden de Compra (vI) firma del Proveedor; (vii) especificación del tipo de entrega (total o parcial); (viii) los demás aspectos que la Entidad Compradora o el Proveedor consideren pertinentes. El Acta de Inicio debe establecerse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra. Si el Acta de Inicio no es concretada por alguna de las partes dentro del término establecido, los tiempos de entrega empiezan a contar a partir del día hábil posterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra**	*X*			Toda la documentación que reposa en la carpeta física de la Orden de compra 57418 de 2020. Adicionalmente toda la evidencia de correspondencia en medio magnético enviada entre el supervisor de la OC y el Ordenador del gasto en el marco de orden de compra 57418 de 2020, soportada en el correo del supervisor hjguevara@sena.edu.co y los correos institucionales de los involucrados.
8	**En caso de que se requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la**	*X*			La Orden de compra se ejecutó en el tiempo inicialmente pactado.

No.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.				
	Las demás que se requieran en razón a la naturaleza 1del proceso.			X	No se adicionaron obligaciones a las antes mencionadas

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Como garantías se establecieron las siguientes:

Cumplimiento: Desde la suscripción por el (20%) del contrato y/u orden de compra, vigente por el plazo de ejecuciòn y seis (06) meses màs.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: desde la suscripciòn por el (20%) del contrato y/u orden de compra, vigente por el plazo de ejecuciòn y seis (06) meses màs.

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
No. PÓLIZA	CSC-100007359
CERTIFICADO	0
FECHA EXPEDICIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA APROBACIÓN	17 DE NOVIEMBRE DE 2020

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	28/10/2020	30/05/2021	$1.887.015,40
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28/10/2020	30/05/2021	$1.887.015,40

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión de la orden de compra 57418 de 2020, suscrito por SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789, yo Nelson Orlando Espitia Camargo, identificado con la cedula de ciudadanía número 19.254.921 de Bogotá y con NIT 19.254.921-8, me permito certificar en nombre propio, que mis empleados, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los últimos (6) meses anteriores, a la fecha de expedición de la presente certificación.

Certificación Expedida a los: (04) días del mes de diciembre de 2020

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES dio cumplimiento a la entrega de los elementos estipulados PA-17- GEL ANTIBACTERIAL-GALÓN cantidad 613 galones, en los tiempos establecidos y con las características técnicas señaladas en las fichas técnicas, los cuales se recibieron en los Centros de Formación como se relaciona a continuación:

ITEM	REGIONAL	COD. CENTRO	CENTRO DE FORMACION	GEL ANTIBACTERIAL	VALOR REMISIÓN	FECHA CARGUE	N. E	VALOR ENTRADA
1	AMAZONAS	9517	CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS	11	$ 133.419,00	30/11/2020	2547	$ 133.419,00
2	ANTIOQUIA	9101	CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA	14	$ 169.806,00	12/11/2020	71326	$ 169.806,00
3	ANTIOQUIA	9501	COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION AGROEMPRESARIAL	3	$ 36.387,00	13/11/2020	71380	$ 36.387,00
4	ANTIOQUIA	9502	COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL	6	$ 72.774,00	19/11/2020	71590	$ 72.774,00
5	ANTIOQUIA	9503	CENTRO DE LA INNOVACIÒN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN	8	$ 97.032,00	17/11/2020	71465	$ 97.032,00
6	ANTIOQUIA	9504	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO	14	$ 169.806,00	25/11/2020	71886	$ 169.806,00
7	ANTIOQUIA	9549	COMPLEJO TECNOLOGICO, TURISTICO Y AGROINDUSTRIAL DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO	9	$ 109.161,00	17/11/2020	71423	$ 109.161,00

ITEM	REGIONAL	COD. CENTRO	CENTRO DE FORMACION	GEL ANTIBACTERIAL	VALOR REMISIÓN	FECHA CARGUE	N. E	VALOR ENTRADA
8	ARAUCA	9530	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	12	$ 145.548,00	30/11/2020	5904	$ 145.548,00
9	ATLÁNTICO	9103	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL	14	$ 169.806,00	30/11/2020	14778	$ 169.806,00
10	BOLÍVAR	9104	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO	14	$ 169.806,00	26/11/2020	18603	$ 169.806,00
11	BOLÍVAR	9105	CENTRO INTERNACIONAL NÁUTICO, FLUVIAL Y PORTUARIO	8	$ 97.032,00	17/11/2020	18468	$ 97.032,00
12	BOYACÁ	9110	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL	14	$ 169.806,00	12/07/2020	17258	$ 169.806,00
13	CALDAS	9112	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA	13	$ 157.677,00	13/11/2020	17042	$ 157.677,00
14	CALDAS	9515	CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL	14	$ 169.806,00	13/11/2020	17038	$ 169.806,00
15	CAQUETÁ	9516	CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA	14	$ 169.806,00	12/11/2020	6391	$ 169.806,00
16	CASANARE	9519	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	11	$ 133.419,00	02/12/2020	4532	$ 133.419,00
17	CAUCA	9113	CENTRO AGROPECUARIO	14	$ 169.806,00	03/12/2020	9469	$ 169.806,00
18	CESAR	9114	CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE	14	$ 169.806,00	17/11/2020	12306	$ 169.806,00
19	CESAR	9520	CENTRO AGROEMPRESARIAL	8	$ 97.032,00	13/11/2020	12289	$ 97.032,00
20	CHOCO	9522	CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD	14	$ 169.806,00	12/03/2020	4524	$ 169.806,00
21	CÓRDOBA	9115	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR	14	$ 169.806,00	20/1172020	7616	$ 169.806,00
22	CUNDINAMARCA	9509	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL	11	$ 133.419,00	01/12/2020	31838	$ 133.419,00
23	CUNDINAMARCA	9510	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL	6	$ 72.774,00	30/11/2020	31776	$ 72.774,00

ITEM	REGIONAL	COD. CENTRO	CENTRO DE FORMACION	GEL ANTIBACTERIAL	VALOR REMISIÓN	FECHA CARGUE	N. E	VALOR ENTRADA
24	CUNDINAMARCA	9511	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL	6	$ 72.774,00	30/11/2020	31785	$ 72.774,00
25	CUNDINAMARCA	9512	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	8	$ 97.032,00	27/11/2020	31764	$ 97.032,00
26	CUNDINAMARCA	9513	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	8	$ 97.032,00	23/11/2020	31651	$ 97.032,00
27	GUAINÍA	9547	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO	11	$ 133.419,00	13/11/2020	2893	$ 133.419,00
28	GUAVIARE	9533	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	11	$ 133.419,00	01/12/2020	3792	$ 133.419,00
29	HUILA	9116	CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL	11	$ 133.419,00	13/11/2020	21226	$ 133.419,00
30	HUILA	9525	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA	6	$ 72.774,00	14/11/2020	21253	$ 72.774,00
31	HUILA	9526	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	3	$ 36.387,00	17/11/2020	21269	$ 36.387,00
32	HUILA	9528	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO	11	$ 133.419,00	12/11/2020	21192	$ 133.419,00
33	LA GUAJIRA	9524	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA	14	$ 169.806,00	19/11/2020	7676	$ 169.806,00
34	MAGDALENA	9118	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	14	$ 169.806,00	13/11/2020	8891	$ 169.806,00
35	META	9117	CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META	14	$ 169.806,00	26/11/2020	12559	$ 169.806,00
36	NARIÑO	9535	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA	14	$ 169.806,00	14/12/2020	12912	$ 169.806,00
37	NARIÑO	9536	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA - LOPE	14	$ 169.806,00	01/12/2020	12781	$ 169.806,00
38	NORTE DE SANTANDER	9119	CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO	14	$ 169.806,00	20/11/2020	10447	$ 169.806,00

ITEM	REGIONAL	COD. CENTRO	CENTRO DE FORMACION	GEL ANTIBACTERIAL	VALOR REMISIÓN	FECHA CARGUE	N. E	VALOR ENTRADA
39	PUTUMAYO	9518	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA	14	$ 169.806,00	30/11/2020	4565	$ 169.806,00
40	QUINDÍO	9120	CENTRO AGROINDUSTRIAL	11	$ 133.419,00	18/11/2020	16083	$ 133.419,00
41	RISARALDA	9121	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO	14	$ 169.806,00	17/11/2020	17298	$ 169.806,00
42	SAN ANDRES	9539	CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS	6	$ 72.774,00	26/11/2020	2845	$ 72.774,00
43	SANTANDER	9122	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO	14	$ 169.806,00	25/11/2020	33605	$ 169.806,00
44	SANTANDER	9541	CENTRO AGROTURISTICO	3	$ 36.387,00	23/11/2020	33509	$ 36.387,00
45	SANTANDER	9545	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES	8	$ 97.032,00	19/11/2020	33448	$ 97.032,00
46	SANTANDER	9546	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE	14	$ 169.806,00	04/12/2020	33924	$ 169.806,00
47	SUCRE	9542	CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS	14	$ 169.806,00	17/11/2020	4368	$ 169.806,00
48	TOLIMA	9123	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA	14	$ 169.806,00	01/12/2020	13517	$ 169.806,00
49	VALLE	9124	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	14	$ 169.806,00	27/11/2020	37593	$ 169.806,00
50	VALLE	9125	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES	9	$ 109.161,00	14/11/2020	37219	$ 109.161,00
51	VALLE	9126	CENTRO NAUTICO PESQUERO DE BUENAVENTURA	9	$ 109.161,00	30/11/2020	37654	$ 109.161,00
52	VALLE	9543	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES	3	$ 36.387,00	17/11/2020	37253	$ 36.387,00
53	VALLE	9544	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL	23	$ 278.967,00	20/11/2020	37334	$ 278.967,00
54	VAUPÉS	9548	CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI - JIRIMO	12	$ 145.548,00	30/11/2020	2711	$ 145.548,00
55	VICHADA	9531	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION	12	$ 145.548,00	19/11/2020	2388	$ 145.548,00

ITEM	REGIONAL	COD. CENTRO	CENTRO DE FORMACION	GEL ANTIBACTERIAL	VALOR REMISIÓN	FECHA CARGUE	N. E	VALOR ENTRADA
			AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA					
	TOTAL			613	$ 7.435.077,00		$ 7.435.077,00	
	DISTRIBUCION			$ 2.000.000,00				
	IVA			$ 0,00				
	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA			$ 9.435.077,00				

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Héctor Javier Guevara Peñaloza conforme a lo establecido en la Orden de Compra No. 57418 de 2020 desde el 28 de octubre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020.

5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

Atendiendo a lo que se indica en la "***Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Instrumento de agregación de demanda IAD EMERGENCIA COVID-19***",

… "*la Entidad Compradora debe diligenciar el formato de modificación, aclaración, terminación o liquidación de Orden de Compra una vez ejecutada la Orden de Compra, y enviarlo junto con el formato adicional que diligencie la Entidad Compradora (este formato solo aplica para las Órdenes de Compra que deben ser liquidadas) a Colombia Compra Eficiente, para que esta pueda dejar cerrada y liquidada la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano*".

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

El día 16 de febrero de 2021, MONICA LIZEHT SANCHEZ GOMEZ expidió el certificado de desembolsos (relación SIIF) de la orden de compra No. 57418, que a continuación se relaciona:

NUMERO DE CUENTAS POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCIONES	VALOR NETO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA
785420	2046220	381581220	24-12-2020	9.435.077,00	340.040,00	9.095.037,00	NEL 555

NUMERO DE CUENTAS POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCIONES	VALOR NETO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA
TOTALES				**9.435.077,00**	**340.040,00**	**9.095.037,00**	

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**9.435.077,00**
VALOR TOTAL PAGADO	**9.435.077,00**
VALOR EJECUTADO	**9.435.077,00**
SALDO A FAVOR DEL SENA	**$ 0,00**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la liquidación bilateral de la orden de compra No. 57418, teniendo en cuenta que el proveedor cumplió a cabalidad con todas las obligaciones y disposiciones del Acuerdo de Precios de Elementos para Emergencia COVID 19 y se ejecutó el cien por ciento (100) del presupuesto, dando paso al cierre de la operación en la plataforma de Colombia Compra Eficiente y la liquidación de la Orden de Compra 57418 de 2020.

Se firma a los 26 días del mes abril de 2021 en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

_____

HECTOR JAVIER GUEVARA PEÑALOSA
Vo Bo. Coordinador Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones
Supervisor Orden de Compra 57418

Proyectó y revisó: Jaime Antonio Restrepo Medina Contratista Servicios Generales y Adquisiciones