48

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072 Versión: 03 Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:	**4600008452 (Orden de Compra 30361)**
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	**09/08/18**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			**13/08/18**
OBJETO: Adquisición de Vehículos para el Departamento de Antioquia			

DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			**Departamento de Antioquia – Secretaría General**	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		**Yokomotor S.A**	
	NIT		**800.041.829-6**	
VALOR [$]:	INICIAL:		**Ciento Ochenta y Dos Millones Ciento Veintidós Mil Treinta y Nueve Pesos M.L ($182'122.039) IVA incluido**	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		No.	**0**	**0**
	VALOR TOTAL:		**Ciento Ochenta y Dos Millones Ciento Veintidós Mil Treinta y Nueve Pesos M.L ($182'122.039) IVA incluido**	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			**"N/A"**	
PLAZO:	INICIAL		**Cinco (05) Meses contados a partir de la Orden de Compra sin superar el 30 de Noviembre de 2018**	
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	**"N/A"**	**"N/A"**
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	**"N/A"**	**"N/A"**
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		**30/11/2018**
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		**30361**		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	**Javier Alonso Londoño Hurtado**
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	**"N/A""**

% DE EJECUCION FISICA	**100%**
% DE EJECUCION DE RECURSOS	**100%**

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072 Versión: 03 Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	01	05/09/2018

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	N/A.	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al vencimiento del plazo y cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del contrato **No 4600008452 (Orden de Compra 30361) el día 20/12/2017.**

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo final suscritas entre el supervisor y el contratista.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P3-072 Versión: 03 Fecha de aprobación:15/08/2017

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato **No. 4600008452 (Orden de Compra 30361)** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, el supervisor y contratista a los **20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.**

JAVIER ALONSO LONDOÑO HURTADO
Supervisor
Dpto de Antioquia - Secretaría General

CATALINA MEJIA URIBE
Representante Legal
Yokomotor S.A