CONTRATO No. 4600090490 DE 2021
FECHA: NOVIEMBRE DE 2021
INFORME NRO. 04

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLIN- SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	RAPICOPIAS LITOGRAFIA S.A.S
NIT:	901.311.809-4
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO ESNEYDER CORREA PEREZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE:	98.594.520
OBJETO:	Servicios de trabajos especiales de impresión, empastado y argollado.
VALOR INICIAL:	Setenta y dos millones de pesos M/L ($72.000.000) Incluido IVA.
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	Setenta y dos millones de pesos M/L ($72.000.000) Incluido IVA.
DURACIÓN INICIAL:	Doscientos veinte y cinco (225) días sin superar la presente vigencia (31 de diciembre del 2021).
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Doscientos veinte y cinco (225) días sin superar la presente vigencia (31 de diciembre del 2021).
FECHA DE INICIO:	21 de junio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2021

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600090490 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con el objeto y las obligaciones establecidas para el contratista, este ha cumplido con las solicitudes conforme a lo requerido por las dependencias.

A la fecha se han entregado los requerimientos que se relacionan a continuación:

DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD TOTAL
EMPASTADO PASTA DURA	21.480
IMPRESIÓN A COLOR TAMAÑO CARTA	42.910
IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA	352.100
FOTOCOPIAS A COLOR TAMAÑO CARTA	0
FOTOCOPIAS A BLANCO Y NEGRO	78.116
ARGOLLADOS DE LIBROS	2.803
ARGOLLADOS DOBLE O METALICO PASTA PLASTICA	63.500
IMPRESIÓN EN OPALINA COLOR TAMAÑO CARTA	3.778
IMPRESIÓN EN OPALINA TAMAÑO CARTA	0
FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA PAPEL BOND, 75 GRAMOS	0
ENCUADERNADO VELOBINDER	82.500

No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de accidentes de trabajo ni afectaciones a terceros.

Ejecución física 85%.

- Retenciones del Contrato:

Retenciones del Contrato	
Descripción Indicador	**Valor Retención**
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 605.041
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 2.420.166
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$ 121.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 1.724.369
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 786.554
Total general	**$ 5.657.130**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista acreditó ante la supervisión, el pago de seguridad social, contribuciones parafiscales y demás obligaciones, de acuerdo con la ley, como se muestra a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
02/09/2021	ULTIMOS 6 MESES	Hugo Esneyder Correa Perez Representante Legal CC. 98.594.520 Claudia Maria Roman Lopez CC 42.788.061, TP 76195-T Contadora
05/10/2021	Septiembre de l2021	Hugo Esneyder Correa Perez Representante Legal CC. 98.594.520 Claudia Maria Roman Lopez CC 42.788.061, TP 76195-T Contadora
19/10/2021	ULTIMOS 6 MESES	Hugo Esneyder Correa Perez Representante Legal CC. 98.594.520 Claudia Maria Roman Lopez CC 42.788.061, TP 76195-T Contadora
13/12/2021	Noviembre 2021	Hugo Esneyder Correa Perez Representante Legal CC. 98.594.520 Claudia Maria Roman Lopez CC 42.788.061, TP 76195-T Contadora

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica Para este contrato.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosí, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato: El contrato a la fecha no ha tenido ningún tipo de modificación.

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: A la fecha el supervisor principal del contrato es Mauricio Ortegon Cervera y el supervisor suplente es Jorge Alberto Montoya Gil, quien no ha ejercido sus funciones, y el contratista no ha tenido ausencias durante la ejecución del contrato.

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: Hasta la fecha no se ha presentado ninguna materialización de riesgo.

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato (Cuando en un contrato marco se desprende un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe registrar toda la información que se desprenda de este detallando el seguimiento y el cumplimiento de este cuando sea el caso): No aplica para este contrato.

Evaluación al contratista en SAP:



Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de cumplimiento por periodo: El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70700000	212020200800	1000000	4000104583	9014146	4700053873

- **Relación de los pagos realizados:**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700053873	RL441	08/09/2021	5000646362	28.326.668
4700053873	RL501	22/10/2021	5000650693	29.799.722

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600090490	4700053873	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa de gastos	72.000.000	58.126.390	13.873.610

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$72.000.000
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$72.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$58.126.391
Pago autorizado mes Noviembre del 2021	$13.873.552
Saldo	$57
Porcentaje de ejecución financiera	100,00%
Porcentaje de ejecución física	85,00%

Nota: La diferencia en la ejecución financiera con la física es debido a que la ejecución física esta medida en el tiempo de ejecución del contrato.

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600090490								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN AGOSTO 2021			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Servicios de trabajos especiales de impresión, empastado y argollado	$ 72.000.000	Pesos	1	$ 72.000.000	$ 28.326.669,00	$ 28.326.669,00	39,34%	39,34%
					EJECUCIÓN OCTUBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 29.799.722,00	$ 58.126.391,00	41,39%	80,73%
					EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
					$ 13.873.552,00	$ 71.999.943,00	19,27%	100,00%

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	No. Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A	65-44-101198581	Calidad	11/06/2021	25/07/2022	15/06/2021	$7.200.000.00
		Cumplimiento	11/06/2021	25/07/2022	15/06/2021	$7.200.000.00

El servicio o el bien se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, ni afectaciones a terceros.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $13.873.553

Cordialmente,

MAURICIO ORTEGON CERVERA
Supervisor

Elaboró: Jorge Alberto Montoya Gil
Revisó:

Jaime A. Giraldo Guirales – Apoyo Administrativo

Duber Alexis Londoño – Apoyo Jurídico.

Subsecretaria de Ejecución Contractual, Secretaria de Suministros y Servicios