CONTRATO No. 4600089587 DE 2021
ORDEN DE COMPRA 64622
Periodo Diciembre 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL NOVATOURS – VISION TOURS 05 - 2018
NIT:	901266317-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ROQUE HERBIN DUARTE SERRANO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	19.123.538 de Bogotá
OBJETO:	Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales.
VALOR INICIAL:	Doscientos catorce millones novecientos sesenta y un mil setecientos cuarenta pesos M/L ($214.961.740) Incluido IVA.
ADICION 01:	Quince millones de pesos M/L. ($15.000.000), incluido IVA
VALOR MAS ADICIONES:	Doscientos veintinueve millones novecientos sesenta y un mil setecientos cuarenta pesos M/L ($229.961.740) incluido IVA
DURACIÓN INICIAL:	Diez (10) meses, sin superar la presente vigencia
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Diez (10) meses, sin superar la presente vigencia
FECHA DE INICIO:	Veinticuatro (24) de febrero del 2021
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Treinta y uno (31) de diciembre de 2021
VALOR EJECUTADO:	Ciento cincuenta y siete millones cuatrocientos cuatro mil cincuenta y dos pesos ML ($157.404.052).

Con el objeto de describir el seguimiento realizado en la ejecución del contrato 4600089587 de 2021, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con el objeto, alcance y las obligaciones establecidas para el contratista, este ha cumplido con las solicitudes conforme a lo requerido por las dependencias cumpliendo con los tiempos y requerimientos pactados en el acta de inicio del contrato 4600089587 del 24 de febrero del 2021.

A la fecha se han emitido 223 pasajes aéreos a los destinos y aerolíneas que se detallan a continuación:

INFORME DE TIQUETES EMITIDOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN A LA FECHA DEL AÑO 2021			
SECRETARIA	**CIUDAD DESTINO**	**AEROLINEA**	**CANTIDAD CIUDAD DESTINO**
ALCALDIA	BARCELONA - ESP	AVIANCA	2
	BARCELONA - MIAMI	AMERICAN	1
	BOGOTA	AVIANCA	4
	MEDELLIN	AVIANCA	3
CULTURA	BOGOTA	AVIANCA	1
	CARTAGENA	LATAM	1
	NUEVA YORK	AVIANCA	1
	PEREIRA	EASYFLY	1
DAGRED	BOGOTA	AVIANCA	8
		LATAM	6
	BUCARAMANGA	LATAM	3
	CALI	AVIANCA	7
		LATAM	1
	PEREIRA	AVIANCA	1
DESARROLLO ECONOMICO	BARCELONA - ESP	AVIANCA	1
	BOGOTA	AVIANCA	5
		LATAM	1
	SEVILLA - ESPAÑA	IBERIA	1
EDUCACION	BARRANQUILA	LATAM	2
	BOGOTA	AVIANCA	1
		LATAM	1
	PEREIRA	EASYFLY	1
GENERAL	BOGOA	AVIANCA	1

INFORME DE TIQUETES EMITIDOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN A LA FECHA DEL AÑO 2021			
SECRETARIA	**CIUDAD DESTINO**	**AEROLINEA**	**CANTIDAD CIUDAD DESTINO**
	BOGOTA	LATAM	1
	MEDELLIN	LATAM	2
GESTION HUMANA	BOGOTA	SATENA	3
	CARTAGENA	AVIANCA	4
	MEDELLIN	LATAM	3
GESTION Y CONTROL T	BOGOTA	LATAM	1
	MEDELLIN	AVIANCA	1
GOBIERNO	BARRANQUILA	LATAM	1
	BOGOTA	AVIANCA	9
	CARTAGENA	AVIANCA	2
		LATAM	1
	MEDELLIN	AMERICAN	1
		AVIANCA	9
		LATAM	1
	MIAMI	AMERICAN	1
	MONTERIA	AVIANCA	1
	PEREIRA	EASYFLY	1
	WASHINTONG	COPA AIRLINE	1
HACIENDA	BARRANQUILA	LATAM	1
	BOGOTA	AVIANCA	1
		LATAM	3
	CALI	LATAM	1
	MEDELLIN	AVIANCA	1
INCLUSION	BOGOTA	AVIANCA	1
INFRAESTRUCTURA	BOGOTA	LATAM	2
INNOVACION	BOGOTA	AVIANCA	11
	CARTAGENA	AVIANCA	3
INVITADOS - PARTICIP	MEDELLIN	AVIANCA	13
		EASYFLY	6
		LATAM	5
	SAN ANDRES	LATAM	1
MEDIO AMBIENTE	BOGOTA	AVIANCA	1
MOVILIDAD	BOGOTA	AVIANCA	1
	MEDELLIN	LATAM	1

INFORME DE TIQUETES EMITIDOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN A LA FECHA DEL AÑO 2021			
SECRETARIA	**CIUDAD DESTINO**	**AEROLINEA**	**CANTIDAD CIUDAD DESTINO**
MUJERES	CALI	AVIANCA	1
NO VIOLENCIA	BOGOTA	LATAM	1
PLANEACION	ARMENIA	EASYFLY	1
	BOGOTA	AVIANCA	4
		LATAM	4
PRIVADA	BARCELONA - ESP	AVIANCA	1
	BARRANQUILA	AVIANCA	2
	BOGOTA	AVIANCA	23
		LATAM	3
	CARTAGENA	AVIANCA	4
		LATAM	2
	MEDELLIN	AMERICAN	1
		AVIANCA	12
		LATAM	2
		VIVA AIR	1
	NUEVA YORK	AVIANCA	1
	PER-BOGOTA	AVIANCA	3
	PEREIRA	LATAM	1
SALUD	BOGOTA	AVIANCA	1
SEGURIDAD	BOGOTA	AVIANCA	1
		LATAM	2
	CALI	LATAM	1
SUMINISTROS	BOGOTA	AVIANCA	1
		LATAM	1
TOTAL GENERAL			**223**

No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de accidentes de trabajo ni afectaciones a terceros.

Ejecución física 100%.

- Retenciones del Contrato:

Retenciones del Contrato	
Descripción Indicador	**Valor Retención**
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 56.393

Ret.impto.renta Honorarios 11%	$	277.376
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$	2.306
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$	14.833
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$	73.325
Total general	**$**	**424.233**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista acreditó ante la supervisión, el pago de seguridad social, contribuciones parafiscales y demás obligaciones, de acuerdo con la ley, como se muestra a continuación:

INFORME DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
Fecha del Documento	**ENTIDAD**	**Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral**	**Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)**
24/03/2021	**Novatours**	**Últimos 6 meses hasta Marzo 2021**	**José Manuel Garzón Rocha Revisor Fiscal C.C. 79.142.085 de Bogotá T.P 61703 – T**
24/03/2020	**Visión tours**	**Últimos 6 meses hasta Marzo 2021**	**Javier Enrique Diaz Representante legal Visión Tours S.AS**
26/04/2021	**Novatours**	**Últimos 6 meses hasta Abril 2021**	**José Manuel Garzón Rocha Revisor Fiscal C.C. 79.142.085 de Bogotá T.P 61703 – T**
16/04/2021	**Visión tours**	**Últimos 6 meses hasta Abril 2021**	**Javier Enrique Diaz Representante legal Visión Tours S.AS**
24/05/2021	**Novatours**	**Últimos 6 meses hasta Mayo 2021**	**José Manuel Garzón Rocha Revisor Fiscal C.C. 79.142.085 de Bogotá T.P 61703 – T**
24/05/2021	**Visión tours**	**Últimos 6 meses hasta Mayo 2021**	**Javier Enrique Diaz Representante legal Visión Tours S.AS**
24/06/2021	**Novatours**	**Últimos 6 meses hasta Junio 2021**	**José Manuel Garzón Rocha Revisor Fiscal C.C. 79.142.085 de Bogotá T.P 61703 – T**
23/06/2021	**Visión tours**	**Últimos 6 meses hasta Junio 2021**	**Revisor Fiscal Escobar Anzola Luis Alfonso C.C. 79.354.872 Tarjeta No.67294-T**
24/07/2021	**Novatours**	**Últimos 6 meses hasta Julio 2021**	**José Manuel Garzón Rocha Revisor Fiscal C.C. 79.142.085 de Bogotá T.P 61703 – T**
24/07/2021	**Visión tours**	**Últimos 6 meses hasta Julio 2021**	**Revisor Fiscal Escobar Anzola Luis Alfonso C.C. 79.354.872 Tarjeta No.67294-T**

INFORME DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
Fecha del Documento	**ENTIDAD**	**Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral**	**Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)**
01/09/2021	**Novatours**	**Últimos 6 meses hasta Agosto 2021**	**José Manuel Garzón Rocha Revisor Fiscal C.C. 79.142.085 de Bogotá T.P 61703 – T**
01/09/2021	**Visión tours**	**Últimos 6 meses hasta Agosto 2021**	**Revisor Fiscal Escobar Anzola Luis Alfonso C.C. 79.354.872 Tarjeta No.67294-T**
01/10/2021	**Novatours**	**Últimos 6 meses hasta Septiembre 2021**	**José Manuel Garzón Rocha Revisor Fiscal C.C. 79.142.085 de Bogotá T.P 61703 – T**
01/10/2021	**Visión tours**	**Últimos 6 meses hasta Septiembre 2021**	**Revisor Fiscal Escobar Anzola Luis Alfonso C.C. 79.354.872 Tarjeta No.67294-T**
25/10/2021	**Novatours**	**Últimos 6 meses hasta Octubre 2021**	**José Manuel Garzón Rocha Revisor Fiscal C.C. 79.142.085 de Bogotá T.P 61703 – T**
25/10/2021	**Visión tours**	**Últimos 6 meses hasta Octubre 2021**	**Revisor Fiscal Escobar Anzola Luis Alfonso C.C. 79.354.872 Tarjeta No.67294-T**
24/11/2021	**Novatours**	**Últimos 6 meses hasta Noviembre 2021**	**José Manuel Garzón Rocha Revisor Fiscal C.C. 79.142.085 de Bogotá T.P 61703 – T**
24/11/2021	**Visión tours**	**Últimos 6 meses hasta Noviembre 2021**	**Revisor Fiscal Escobar Anzola Luis Alfonso C.C. 79.354.872 Tarjeta No.67294-T**
09/12/2021	**Novatours**	**Últimos 6 meses hasta Diciembre 2021**	**José Manuel Garzón Rocha Revisor Fiscal C.C. 79.142.085 de Bogotá T.P 61703 – T**
09/12/2021	**Visión tours**	**Últimos 6 meses hasta Diciembre 2021**	**Revisor Fiscal Escobar Anzola Luis Alfonso C.C. 79.354.872 Tarjeta No.67294-T**

Informe final y consolidado de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: Registró y marcación de los bienes no aplica para este contrato.

Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:

Se realiza la **adición 01**, solicitada por la Secretaría de Participación Ciudadana, al contrato **4600089587 de 2021, Orden de Compra 64622 (Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente del Estado Colombiano), por valor de $15.000.000, CDP 4000105260, Registro Presupuestal RP 4500013741, cuyo objeto es el "**Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales" para poder cumplir con las actividades, productos y cronograma establecido para el proyecto Cumbre de barras Colombianas por la convivencia – Medellín 2021, tal cual se especifica en la justificación que reposa en la solicitud de modificación y el expediente del contrato.

La Adición No.01 por valor de $15.000.000, se discrimina de la siguiente manera: un 10% equivalente a $1.500.000 exento de IVA y $13.500.000 millones con IVA del 5% incluido de acuerdo al Decreto 575 del 15 de abril del 2020 el Gobierno Nacional estipuló la reducción en la tarifa del Impuesto del Valor Agregado (IVA, pasando del 19% al 5%, hasta el 31 de diciembre de 2021. Razón por la cual se destinaria una parte de los recursos con IVA del 5%.

Adición N° 01: por valor de quince millones de pesos M/L ($15.000.000) equivalente a un 6,98% del valor del contrato como se muestra a continuación:

DETALLE	VALOR
Contrato inicial	$214.961.740
Adición 01	$15.000.000
Porcentaje adición 01	6,98%
Total contrato más adición	$229.961.740

VR SMMLV	VR CONTRATO INICIAL	VR CONTRATO EN SMMLV	CAPACIDAD DE ADICION EN SMMLV	CAPACIDAD DE ADICION EN PESOS	VR ADICIÓN 01	VR ADICIÓN EN SMMLV	PORCENTAJE ADICION
$908.526	**$214.961.740**	**236,60**	**118,30**	**$107.480.870**	**$15.000.000**	**16,51**	**6,98%**

La solicitud de la adición 01, fue aprobada en el Comité Interno de Planeación CIP No.36 del 18 de mayo de 2021 por la Secretaría de Suministros y Servicios.

Informe final de la relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: El supervisor principal Mauricio Ortegón Cervera en el tiempo comprendido entre el 06 y el 27 de julio del 2021, ambas fechas incluidas y donde se delega las funciones correspondientes de la supervisión al Supervisor Suplente Jorge Alberto Montoya Gil dentro del mismo periodo de tiempo.

Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación: Hasta la fecha no se ha presentado ninguna materialización de riesgo.

Informe final y consolidado de la gestión realizada de contratos de comodato (Cuando en un contrato marco se desprende un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe registrar toda la información que se desprenda de este

detallando el seguimiento y el cumplimiento de este cuando sea el caso): No aplica para este contrato.

Se anexa evaluación realizada al contratista en SAP:



La calificación fue 100%

- Informe final y consolidado sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: El contrato a la fecha no ha sido auditado.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000121	73200000	212020200600	1000000	4000103595	9014062	4500013712
110500121	72100000	212020200600	1000000	4000103668	9014062	4500013713

110000121	76200000	212020200600	1000000	4000103752	9014062	4500013709
110090121	76100000	2320202006	200327	4000103826	9014062	4500013708
110090121	76100000	2320202006	200368	4000103826	9014062	4500013708
110000121	76100000	212020200600	1000000	4000103944	9014062	4500013710
110000121	70700000	212020200600	1000000	4000103972	9014062	4500013711

Imputación del gasto adición 01:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070121	71200000	2320202009	200251	4000105260	9014172	4500013741

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500013711	NV250924	5/04/2021	5000632121	416.250
4500013711	NV251448	5/04/2021	5000632124	1.058.440
4500013711	NV251670	5/04/2021	5000632130	575.110
4500013711	NV252901	22/04/2021	5000634043	351.260
4500013711	NV252960	22/04/2021	5000634045	181.698
4500013711	NV252975	13/05/2021	5000635731	206.927
4500013711	NV253543	3/05/2021	5000635045	258.330
4500013711	NV253544	3/05/2021	5000635054	128.970
4500013711	NV254229	13/05/2021	5000635732	323.220
4500013711	NV254698	20/05/2021	5000636438	154.360
4500013711	NV254697	3/06/2021	5000638047	198.847
4500013711	NV255278	3/06/2021	5000638055	173.910
4500013711	NV255301	3/06/2021	5000638057	153.907
4500013711	NV255473	3/06/2021	5000638058	174.310
4500013711	NV255708	3/06/2021	5000638059	833.210
4500013711	NV255709	3/06/2021	5000638060	833.210
4500013711	NV255710	3/06/2021	5000638061	833.210
4500013711	NV255711	3/06/2021	5000638062	331.310
4500013711	NV256042	3/06/2021	5000638114	257.398
4500013741	NV256329	3/06/2021	5000638064	218.220
4500013741	NV256330	3/06/2021	5000638065	218.220
4500013741	NV256331	3/06/2021	5000638066	218.220

4500013741	NV256332	3/06/2021	5000638068	218.220
4500013741	NV256333	3/06/2021	5000638069	218.220
4500013741	NV256334	3/06/2021	5000638070	197.750
4500013741	NV256335	3/06/2021	5000638071	197.750
4500013741	NV256336	3/06/2021	5000638072	197.750
4500013741	NV256337	3/06/2021	5000638073	185.960
4500013741	NV256338	3/06/2021	5000638074	185.960
4500013741	NV256339	3/06/2021	5000638075	215.470
4500013741	NV256340	3/06/2021	5000638076	215.470
4500013741	NV256341	3/06/2021	5000638078	996.790
4500013741	NV256342	3/06/2021	5000638079	743.010
4500013741	NV256343	3/06/2021	5000638080	615.430
4500013741	NV256344	3/06/2021	5000638081	95.700
4500013741	NV256345	3/06/2021	5000638082	200.400
4500013741	NV256346	3/06/2021	5000638083	434.180
4500013741	NV256347	3/06/2021	5000638084	434.180
4500013741	NV256348	3/06/2021	5000638085	786.248
4500013741	NV256349	3/06/2021	5000638086	786.248
4500013741	NV256350	3/06/2021	5000638087	786.248
4500013741	NV256351	3/06/2021	5000638117	801.998
4500013741	NV256352	3/06/2021	5000638095	730.598
4500013741	NV256353	3/06/2021	5000638096	691.228
4500013711	NV256550	3/06/2021	5000638098	298.230
4500013711	NV257192	7/07/2021	5000641126	210.140
4500013711	NV257193	7/07/2021	5000641127	210.140
4500013711	NV257299	7/07/2021	5000641128	242.160
4500013711	NV257846	7/07/2021	5000641133	562.100
4500013711	NV257847	7/07/2021	5000641131	251.628
4500013711	NV257848	7/07/2021	5000641130	972.120
4500013711	NV2577849	7/07/2021	5000641132	993.558
4500013711	NV257954	7/07/2021	5000641125	33.907
4500013711	NV258465	7/07/2021	5000641129	192.280
4500013711	nv259044	7/07/2021	5000641136	606.010
4500013711	NV260086	7/07/2021	5000641145	293.090
4500013711	NV260087	7/07/2021	5000641147	293.090
4500013711	NV260088	7/07/2021	5000641148	293.090
4500013711	NV262005	22/07/2021	5000642271	694.190
4500013711	NV263270	2/08/2021	5000643321	435.990
4500013711	NV263271	2/08/2021	5000643322	435.990

4500013711	NV263272	2/08/2021	5000643324	435.990
4500013711	NV263496	6/08/2021	5000643667	236.780
4500013711	NV263497	6/08/2021	5000643669	236.780
4500013711	NV263498	6/08/2021	5000643670	236.780
4500013711	NV263525	6/08/2021	5000643671	413.100
4500013711	NV263586	6/08/2021	5000643672	87.810
4500013711	NV263780	6/08/2021	5000643673	312.400
4500013711	NV263781	6/08/2021	5000643674	222.310
4500013711	NV263873	6/08/2021	5000643675	625.200
4500013711	NV263874	6/08/2021	5000643677	153.907
4500013710	NV263901	6/08/2021	5000643688	215.910
4500013711	NV263902	6/08/2021	5000643681	345.780
4500013711	NV263903	6/08/2021	5000643682	345.780
4500013711	NV263904	6/08/2021	5000643683	345.780
4500013711	NV263905	6/08/2021	5000643684	345.780
4500013711	NV263906	6/08/2021	5000643685	222.310
4500013711	NV264237	9/08/2021	5000643744	148.160
4500013711	NV264238	10/08/2021	5000643811	148.160
4500013711	NV264281	9/08/2021	5000643782	153.907
4500013711	NV264489	11/08/2021	5000643903	349.370
4500013711	NV264490	11/08/2021	5000643904	349.370
4500013711	NV264779	13/08/2021	5000644193	585.090
4500013711	NV264853	13/08/2021	5000644194 5000644196	565.880
4500013713	NV265850	23/08/2021	5000644927	625.200
4500013711	NV266582	3/09/2021	5000646036	715.190
4500013711	NV266583	3/09/2021	5000646039	561.798
4500013711	NV266661	3/09/2021	5000646040	495.110
4500013711	NV266749	3/09/2021	5000646041	239.540
4500013711	NV266758	3/09/2021	5000646042	239.540
4500013710	NV266785	3/09/2021	5000646044	575.120
4500013710	NV266789	3/09/2021	5000646045	715.190
4500013711	NV266889	3/09/2021	5000646046	33.907
4500013711	nv267418	3/09/2021	5000646050	604.200
4500013711	NV267432	3/09/2021	5000646096	988.250
4500013711	NV267433	3/09/2021	5000646097	154.307
4500013711	NV267436	3/09/2021	5000646098	228.997
4500013711	NV267439	3/09/2021	5000646106	61.698
4500013711	NV267598	3/09/2021	5000646109	806.070

4500013711	NV267599	3/09/2021	5000646113	806.070
4500013711	NV267600	3/09/2021	5000646116	1.028.250
4500013711	NV267601	3/09/2021	5000646118	1.028.250
4500013711	NV268221	10/09/2021	5000646511	169.140
4500013711	NV268223	10/09/2021	5000646513	276.240
4500013710	NV268311	10/09/2021	5000646514	343.970
4500013710	NV268548	10/09/2021	5000646516	409.800
4500013711	NV268828	10/09/2021	5000646517	312.800
4500013711	NV270886	1/10/2021	5000648822	2.020.960
4500013711	NV270918	1/10/2021	5000648824	1.650.189
4500013711	NV271236	1/10/2021	5000648829	805.540
4500013711	NV271254	1/10/2021	5000648837	120.760
4500013711	NV271322	1/10/2021	5000648842	46.507
4500013711	NV271462	1/10/2021	5000648844	429.860
4500013711	NV271540	1/10/2021	5000648864	223.210
4500013711	NV271541	1/10/2021	5000648871	181.130
4500013711	NV272271	4/10/2021	5000649068	107.210
4500013711	NV272269	2/11/2021	5000651701	125.670
4500013711	NV272712	7/10/2021	5000649254	525.917
4500013711	NV272758	7/10/2021	5000649256	257.100
4500013711	NV272761	7/10/2021	5000649262	347.080
4500013711	NV272762	7/10/2021	5000649265	580.110
4500013711	NV272861	21/10/2021	5000650430	336.320
4500013711	NV272862	21/10/2021	5000650432	336.320
4500013711	NV272863	21/10/2021	5000650433	336.320
4500013711	NV272910	21/10/2021	5000650438	373.857
4500013711	NV272911	21/10/2021	5000650442	373.857
4500013711	NV272912	21/10/2021	5000650452	373.857
4500013711	NV272965	21/10/2021	5000650462	223.887
4500013711	NV273057	21/10/2021	5000650533	597.650
4500013711	NV273058	21/10/2021	5000650539	597.650
4500013711	NV273059	21/10/2021	5000650540	597.650
4500013711	NV273085	21/10/2021	5000650482	255.488
4500013711	NV273086	21/10/2021	5000650546	612.378
4500013711	NV273334	21/10/2021	5000650567	371.630
4500013711	NV273514	21/10/2021	5000650484	570.860
4500013711	NV273518	21/10/2021	5000650486	644.780
4500013711	NV273819	21/10/2021	5000650558	253.907
4500013711	NV273831	21/10/2021	5000650566	131.587

4500013711	NV273997	21/10/2021	5000650568	269.100
4500013711	NV274031	21/10/2021	5000650571	571.520
4500013711	NV274032	21/10/2021	5000650572	717.520
4500013711	NV274061	21/10/2021	5000650574	612.877
4500013711	NV274097	21/10/2021	5000650575	163.897
4500013711	NV274244	22/10/2021	5000650683	251.997
4500013711	NV274448	22/10/2021	5000650684	756.880
4500013711	NV273203	2/11/2021	5000651704	529.698
4500013711	NV275854	2/11/2021	5000651709	279.360
4500013712	NV276056	2/11/2021	5000651711	267.810
4500013711	NV276672	2/11/2021	5000651716	381.350
4500013711	NV276716	2/11/2021	5000651722	455.130
4500013711	NV276723	2/11/2021	5000651723	730.050
4500013711	NV276734	2/11/2021	5000651727	298.927
4500013711	NV273820	3/11/2021	5000651813	253.907
4500013712	NV276359	3/11/2021	5000651880	358.140
4500013711	NV276545	3/11/2021	5000651883	1.109.940
4500013711	NV276546	3/11/2021	5000651893	1.136.390
4500013710	NV276819	3/11/2021	5000651896	309.840
4500013711	NV273818	4/11/2021	5000651944	777.380
4500013711	NV275289	20/11/2021	5000653826	2.238.520
4500013711	NV276717	20/11/2021	5000653832	11.096.980
4500013710	NV277512	11/11/2021	5000652593	651.848
4500013711	NV277840	11/11/2021	5000652594	3.389.500
4500013711	NV277841	11/11/2021	5000652595	6.910.460
4500013711	NV277842	11/11/2021	5000652602	3.880.580
4500013711	NV277843	11/11/2021	5000652604	3.216.300
4500013711	NV277844	11/11/2021	5000652605	4.890.580
4500013711	NV277845	20/11/2021	5000653854	3.616.800
4500013711	NV277853	11/11/2021	5000652610	631.040
4500013711	NV277854	11/11/2021	5000652611	631.040
4500013711	NV278160	11/11/2021	5000652612	124.410
4500013711	NV278161	11/11/2021	5000652615	296.620
4500013711	NV278213	11/11/2021	5000652616	229.517
4500013711	NV278214	11/11/2021	5000652620	229.527
4500013711	NV278419	16/11/2021	5000653050	1.048.100
4500013711	NV278424	20/11/2021	5000653855	2.515.100
4500013711	NV278427	20/11/2021	5000653858	1.868.500
4500013711	NV278440	20/11/2021	5000653838	7.843.000

4500013711	NV278755	16/11/2021	5000653061	565.720
4500013711	NV279031	16/11/2021	5000653064	830.240
4500013711	NV278860	16/11/2021	5000653067	863.420
4500013711	NV279135	16/11/2021	5000653070	407.910
4500013711	NV279241	16/11/2021	5000653071	718.240
4500013711	NV279242	16/11/2021	5000653076	718.240
4500013711	NV279243	16/11/2021	5000653078	718.240
4500013711	NV279308	20/11/2021	5000653865	729.890
4500013711	NV279309	20/11/2021	5000653874	9.036.700
4500013711	NV280377	23/11/2021	5000654158	522.227
4500013711	NV279374	20/11/2021	5000653879	961.260
4500013711	NV279650	20/11/2021	5000653883	1.199.980
4500013711	NV279739	20/11/2021	5000653884	761.454
4500013711	NV279819	20/11/2021	5000653886	104.880
4500013711	NV279836	20/11/2021	5000653887	306.900
4500013711	NV279838	20/11/2021	5000653888	255.260
4500013711	NV280033	22/11/2021	5000653939	1.243.200
4500013711	NV280176	9/12/2021	5000659267	570.402
4500013711	NV280715	9/12/2021	5000659294	186.955
4500013711	NV280755	2/12/2021	5000655650	512.070
4500013711	NV280756	2/12/2021	5000655655	512.070
4500013711	NV281357	2/12/2021	5000655659	285.900
4500013711	NV281646	2/12/2021	5000655662	541.050
4500013711	NV281647	2/12/2021	5000655666	440.990
4500013712	NV281715	2/12/2021	5000655680	349.110
4500013711	NV281742	2/12/2021	5000655684	447.080
4500013711	NV281743	2/12/2021	5000655687	447.080
4500013711	NV281744	7/12/2021	5000657508	447.080
4500013711	NV282063	9/12/2021	5000659299	708.160
4500013711	NV282463	6/12/2021	5000657202	1.064.790
4500013711	NV282464	6/12/2021	5000657203	362.450
4500013711	NV282461	9/12/2021	5000659304	243.075
4500013711	NV282483	6/12/2021	5000657205	845.990
4500013711	NV282486	6/12/2021	5000657210	361.500
4500013711	NV282579	6/12/2021	5000657214	1.039.910
4500013711	NV282727	9/12/2021	5000659313	448.875
4500013711	NV282730	9/12/2021	5000659338	1.039.025
4500013711	NV282916	6/12/2021	5000657218	389.460
4500013711	NV282955	6/12/2021	5000657219	1.023.630

4500013711	NV282958	9/12/2021	5000659347	208.845
4500013711	NV283885	18/12/2021	5105637249	841.240
4500013711	NV283886	18/12/2021	5105637165	385.875
4500013711	NV283886*	20/12/2021	5105637569	16.705
4500013711	NV283887	19/12/2021	5105637435	239.560

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_ pedido	Valor Facturado proyecto_ pedido	Saldo proyecto_ pedido
4600089587	4500013707	235	Suministros y Serv	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	0	0	0
4600089587	4500013708	208	Planeación	200327	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN MEDELLÍN	4.000.000	0	4.000.000
4600089587	4500013708	208	Planeación	200368	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE MEDELLÍN	10.000.000	0	10.000.000
4600089587	4500013709	233	Gest y ContrTerrit	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	5.000.000	0	5.000.000
4600089587	4500013710	208	Planeación	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	12.000.000	3.221.678	8.778.322
4600089587	4500013711	235	Suministros y Serv	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	167.031.117	141.992.646	25.038.471
4600089587	4500013712	222	Seguridad	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	10.000.000	975.060	9.024.940
4600089587	4500013713	217	Salud	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	6.930.623	625.200	6.305.423
4600089587	4500013741	210	Participación Ciud	200251	ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES MEDELLIN	15.000.000	10.589.468	4.410.532

- Resumen Ejecución del contrato

EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
CONTRATO 4600089587 – TIQUETES AEREOS - UT NOVATOURS - VISION TOURS 05-2018 OC 64622							
CDP	Proyecto	Pedido	Fondo	Secretarías	Valor Pedido	Valor Facturado	Saldo
4000103595		4500013712	110000121	Seguridad	$ 10.000.000	$ 975.060	$ 9.024.940
4000103668		4500013713	110500121	Salud	$ 6.930.623	$ 625.200	$ 6.305.423
4000103752		4500013709	110000121	Gest y ContrTerrit	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000
4000103826	200327	4500013708	110090121	Planeación	$ 4.000.000	$ -	$ 4.000.000
	200368	4500013708	110090121	Planeación	$ 10.000.000	$ -	$ 10.000.000
4000103944		4500013710	110000121	Planeación	$ 12.000.000	$ 3.221.678	$ 8.778.322
4000103972		4500013711	110000121	Suministros y Serv	$ 167.031.117	$ 141.992.646	$ 25.038.471
4000105260	200251	4500013741	110070121	Participación Ciud	$ 15.000.000	$ 10.589.468	$ 4.410.532

Total general			**$ 229.961.740**	**$ 157.404.052**	**$ 72.557.688**
Porcentaje de Ejecución				**68,45%**	

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor inicial del Contrato	**$214.961.740**
Modificación: Adición 01	**$15.000.000**
Valor total del contrato incluida la modificación	**$229.961.740**
Pagos Realizados (Acumulado) a noviembre	$155.920.672
Pago autorizado del mes de diciembre del 2021	$1.483.380
Total pagos	**$157.404.052**
Saldo	**$72.557.688**
Porcentaje de ejecución financiera	**68,45%**
Porcentaje de Ejecución física	100%

Actualmente, hay un saldo a liberar debido a que no se recibieron indicaciones de ejecución por un valor de setenta y dos millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho pesos Ml ($72.557.688). una vez realizada la liquidación se procede a realizar la respectiva liberación de los recursos.

- Reporte control de pago:

PYG CONTRATO 4600089587								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN MARZO 2021			
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO PERIODO**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales.	$229.961.740	Pesos	1	$229.961.740	$ 2.049.800,00	$ 2.049.800,00	0,89%	0,89%
					EJECUCIÓN ABRIL 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 1.450.405,00	$ 3.500.205,00	0,63%	1,52%
					EJECUCIÓN MAYO 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 14.831.370,00	$ 18.331.575,00	6,45%	7,97%
					EJECUCIÓN JUNIO 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 5.153.313,00	$ 23.484.888,00	2,24%	10,21%
					EJECUCIÓN JULIO 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 694.190,00	$ 24.179.078,00	0,30%	10,51%
					EJECUCIÓN JULIO 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 17.861.001,00	$ 42.040.079,00	7,77%	18,28%
					EJECUCIÓN AGOSTO 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 7.222.986,00	$ 49.263.065,00	3,14%	21,42%
					EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 32.265.418,00	$ 81.528.483,00	14,03%	35,45%
					EJECUCIÓN OCTUBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 74.392.189,00	$155.920.672,00	32,35%	67,80%
					EJECUCIÓN NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2021			
					VALOR EJECUTADO PERIODO	**ACUMULADO EJECUTADO**	**PORC EJECUTADO MES**	**PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**
					$ 1.483.380,00	$157.404.052,00	0,65%	68,45%

- Relación final de los informes de reintegros financieros

  El contrato cuenta con un saldo pendiente de reintegrar por valor de un millón ciento treinta y siete mil treinta y un pesos $1.137.031=, por el reintegro de la no utilización de tiquetes por la finalización de vigencia 2021; del reembolso del

dinero con las aerolíneas correspondiente a favor del Municipio de Medellín relacionados a continuación:

17/11/21	6940633830	LATAM	ROJAS PABLO
23/11/21	6940633837	LATAM	LOPEZ MUNOS SERGIO ANDRES
26/11/21	6940633840	LATAM	PALOMINO CASTRO JORGE IVAN
6/10/21	2461727409	SATENA	FERNANDEZ BALLESTEROS LIZETH
6/10/21	2461727411	SATENA	GOMEZ VILLADA SONIA MARCELA

Disponibilidad presupuestal	**4000103972- 4000103595-4000103944-4000103826-4000103668 -4000103752- 4000105260**
Número de compromiso presupuestal o pedido	**4500013708-4500013709-4500013710-4500013711-4500013712-4500013713-4500013741**
Posición del documento (Ruta presupuestal)	**212020200600- 2320202006- 2320202009**
Centro gestor	**208 Planeación -233 Gestion y control Territorial- 235 Servicios y suministros-222 seguridad-217 Salud-210 Participacion Cuidadana**

	Fondo	Valor
Valor no ejecutado a reintegrar	**110000121**	**$ 1.137.031**
	Total	**$ 1.137.031**

Este reintegro deberá realizarse antes de la liquidación del contrato y el cual quedara evidenciado en la liquidación de la orden de compra.

A la factura N° NV292135 la entidad Novatours realizó cruce de cuentas por valor de seiscientos veinte siete mil ochocientos pesos ml ($626.800). por tal motivo dicha factura fue gestionada fuera del Monitor de facturación.

NOVATOURS

NOVATOURS LTDA/
NIT: 800003442-8

Pagina 1 de 1

NOTA CREDITO CXC No. 11857

Tercero: 8909052111 MUNICIPIO DE MEDELLIN
Direccion: Calle 44 52 165
Observaciones: Cruce Cartera con Reembolso

Fecha: 29/09/2023
Telefonos: 3855555 EXT 5633

CLIENTE	OBSERVACION	# DOC	REF	CONCEPTOS	VALOR	APLICADO
	APLIC.DEPOSITO	NV292135		Valor:	626800,00	626.800,00



4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se cumplió sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

- Informe final del estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18-44-101073933	Calidad del servicio	23/02/2021	31/12/2021	24/02/2021	$ 10,748.087.00
		Cumplimiento	23/02/2021	30/06/2022	24/02/2021	$ 21.496.174.00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	23/02/2021	31/12/2024	24/02/2021	$ 10,748.087.00

Adición 01

Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18-44-101073933	Calidad del servicio	23/02/2021	31/12/2021	24/02/2021	$11,498,087.00

		Cumplimiento	23/02/2021	30/06/2022	24/02/2021	$11,498,087.00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	23/02/2021	31/12/20244	24/02/2021	$22,996,174.00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizó el pago parcial del periodo diciembre 2021 por valor de $1.483.380

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 68.45%.

- Los servicios fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés 2023

Cordialmente,

MAURICIO ORTEGON CERVERA
Supervisor Principal

Elaboro	Apoyo jurídico	Apoyo Administrativo y Financiero
AIDA P GONZÁLEZ MONDRAGON	Santiago Ruiz López	Alejandro Cortes Gaviria