INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
011-2021 OC 66117

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
20/05/2022	05/04/2021	Javier Iván Peña Peñuela Profesional Universitario Área Administrativa
	04/04/2022	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	CASALIMPIA S.A.
NIT o CC	860.010.451
Objeto:	Prestación del servicio integral de aseo, cafetería, oficios varios y suministro de elementos, para las oficinas del COPNIA a nivel Nacional, acorde con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, suscrito por Colombia Compra Eficiente REGION 3 (Regional Antioquia)
Plazo de ejecución:	(12) Meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
Valor del contrato:	DIECISEIS MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE IVA INCLUIDO ($$ 16.010.604,49).
Fecha de inicio:	05/04/2021
Fecha de finalización:	04/04/2022
Modificaciones:	N/A
Valor Final Contrato:	DIECISEIS MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE IVA INCLUIDO **($ 16.010.604,49)**. INCLUIDO IVA.
Fecha Final de Terminación:	04/04/2022

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES

No.	Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación	Observaciones
1	Suministrar el personal adecuado para el desarrollo de las labores requeridas por la entidad en temas de aseo y cafetería, en el tiempo y numero de operarios establecidos en la orden de Compra 66117, para las oficinas del COPNIA en el Regional Antioquia Región 3.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios en el Regional Antioquia Región 3, durante la ejecución del contrato.	El proveedor cumplió con las actividades de aseo y limpieza en la oficina Regional Antioquia y con las actividades de cafetería requeridos en la oficina durante toda la ejecución del contrato.	N/A
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 66117 en las instalaciones del COPNIA, en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad y el Proveedor de acuerdo con las necesidades de la entidad.	El proveedor entrego los insumos de aseo y cafetería requeridos para el buen funcionamiento de la oficina durante la ejecución del contrato	Remisiones de entrega de insumos en la oficina.	N/A

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA
Calle 78 Nº 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.
e-mail: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

No.	Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación	Observaciones
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 66117 en la oficina Regional de Antioquia Región 3.	El servicio de fumigación fue realizado en el mes de marzo 2022, en el Regional Antioquia Región 3, de acuerdo con lo estipulado en la orden de compra OC 66117 contrato 011-2021.	Certificado de realización de fumigación entregado por el proveedor.	N/A

E. GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes	SI	NO	N/A
Cumplimiento	X		
Calidad de los bienes suministrados	X		
Pago de salarios y prestaciones sociales	X		

No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
			Fecha inicio	Fecha final
44914 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	Cumplimiento	$ 3.202.121,00	25/03/2021	30/10/2022
14036 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	Responsabilidad Extracontractual	$ 181.705.200,00	25/03/2021	30/04/2022
44914 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 2.401.591,00	25/03/2021	30/04/2025

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
Valor inicial del contrato	238 del 25 de marzo de 2021	$16.010.604,49
TOTAL RECURSOS		**$16.010.604,49**

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
1er pago	15559061 (52021130200000797)	$ 1.193.109
2do pago	1563490 (52021130200000962)	$ 1.176.004
3er pago	1566047 (52021130200001085)	$ 1.123.323
4to pago	1569630 (52021130200001255)	$ 1.123.323
5to pago	1572941 (52021130200001405)	$ 1.332.073
6to pago	1576523 (52021130200001560)	$ 1.339.058
7mo pago	1580339 (52021130500001736)	$ 1.123.323
8vo pago	1582857 (52021130200001834)	$ 1.123.323
9no pago	1587167 (52022130200000108)	$ 1.529.987
10mo pago	1591076 (52022130200000282)	$ 1.236.440
11mo pago	1593535 (52022130200000447)	$ 1.248.174
12mo pago	1599137 (RC5-20220427-1301-026)	$ 1.360.094
13ro pago	1601369 (52022130200000748)	$ 330.960
TOTAL		**$ 15.239.191**
DIFERENCIA		**$771.413,20**

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA
Calle 78 Nº 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.
e-mail: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

Se libera la suma de Setecientos setenta y un mil cuatrocientos trece con veinte centavos **($771.413,20),** debido a que el Gobierno Nacional impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, entre las que se encuentran que las entidades del sector público y privado deben procurar que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares, medida que fue tomada por la entidad y que conllevó al bajo consumo de insumos de aseo y cafetería para el Regional Antioquia, estipulados en la orden de compra. Por tal motivo no fue necesario utilizar todos los recursos disponibles en el CDP.

CONSTANCIA

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

JAVIER IVÁN PEÑA PEÑUELA
Profesional Universitario – Área Administrativa

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – COPNIA
Calle 78 Nº 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotá D.C.
e-mail: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co