CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

No. S-2020- _____ ARLOG-GUMOV 29.10

Bogotá D.C., 11 DIC 2020

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Bogotá D.C

Asunto: Informe de supervision Orden de Compra No. 46090-2020 Mes reportado NOVIEMBRE

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
FECHA 15/12/2020	FECHA		FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCIÓN		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR TANQUETA LANZA AGUA	7M GROUP S.A.	Vigencia 2020 Principal Fecha inicio: 12/03/2020 Fecha deTermino: 30/10/2020 Prórroga No. 1 inicio: 30/10/2020 Fecha deTermino: 15/12/2020	TANQUETAS	5	7.900.000.000,00			5		ACTA No. 400 – DIRAF–GUMOV–2.25, fecha 13/11/2020 que trata de la visita de verificación avance de la fabricación de las tanquetas por parte de la empresa 7m GROUP S.A., con el fin de supervisar la orden de compra no. 46090.
		VALOR TOTAL			7.900.000.000,00		-		7.900.000.000,00	

16. EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO CON LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES?		
	SI X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL.	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL.	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
		ACTA No. 400 – DIRAF–GUMOV–2.25, fecha 13/11/2020 que trata de la visita de verificación avance de la fabricación de las tanquetas por parte de la empresa 7m GROUP S.A., con el fin de supervisar la orden de compra no. 46090

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Capitán **LUIS DAVID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**
Cargo: Supervisior Orden de Compra No. 46090
Teléfonos: IP 20176

Firma _____

Elaborado por: CT. Luis David Rodriguez Hernandez
Fecha elaboración: 10/12/2020

S-2020-038464-DIRAF

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha:	Bogotá D.C, 13/11/2020		
Hora de inicio:	**08:00**	**Hora de finalización:**	**10:00**
Lugar:	Instalaciones KOBE Centro Empresarial de Occidente bodega 27		

ACTA 400 / – DIRAF – GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN AVANCE DE LA FABRICACIÓN DE LAS TANQUETAS POR PARTE DE LA EMPRESA 7M GROUP S.A., CON EL FIN DE SUPERVISAR LA ORDEN DE COMPRA No. 46090.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes.
2. Lectura del acta anterior.
3. Verificación de los compromisos.
4. Temas a tratar.

DESARROLLO

1. Verificación de Asistentes

Se procedió a la verificación del supervisor de la orden de compra y técnicos de la empresa 7M GROUP S.A., para dar inicio a la visita a la planta en el mes de noviembre donde se realiza la fabricación de las tanquetas lanza agua en atención a la ejecución de la orden de compra No. 46090, con el fin de verificar el avance de fabricación de las mismas.

2. Lectura del Acta anterior (No Aplica)

3. Verificación Compromisos (No Aplica)

4. Temas a Tratar

Durante el desarrollo de la visita se verificaron los siguientes puntos:

- Avance de la fabricación de las dos (02) tanquetas lanza agua a las especificaciones técnicas del pliego de condiciones del Acuerdo Marco de Precios.
- Presentación de los avances de la fabricación de las dos (02) tanquetas lanza agua y el diseño por parte del ingeniero de la empresa 7M GROUP S.A.
- Fecha de la llegada de los chasis de los tres (3) restantes al país para iniciar el montaje de la carrocería de las tanquetas lanza agua proyectada para el mes de diciembre.
- Cumplimiento del cronograma de fabricación presentado para la ejecución y desarrollo del ensamble, pintura e instalación de los accesorios de acuerdo a la solicitud de prórroga y entrega del vehículo.
- Seguimiento de manera mensual de la ejecución de la presente Orden de Compra.
- Explicación por parte del equipo técnico de ingenieros referente al ensamble de los sistemas hidráulicos de las tanquetas lanza agua.
- Técnicos de la planta ensambladora manifestaron que el porcentaje de ejecución se encuentra en un 35%.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS



COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Seguimiento al avance de la fabricación de las tanquetas lanza agua por parte de los técnicos de la empresa 7M Group.	7M Group y Policía Nacional	Permanente
Pruebas de ruta y el sistema hidráulico de las dos (02) tanquetas lanza agua.	7M Group y Policía Nacional	Segunda semana del mes de diciembre

CT. LUIS DAVID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Supervisor Orden de Compra No. 46090

Elaborado por: CT. Luis David rodríguez Hernández
Fecha de elaboración: 13/11/2020
Ubicación: Z:\PLANE/ACTAS

Calle 64G No. 90A 04
Teléfono(s) 5159000 ext 20176
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha:	Bogotá D.C, 13/11/2020		
Hora de inicio:	**08:00**	**Hora de finalización:**	**10:00**
Lugar:	Instalaciones KOBE Centro Empresarial de Occidente bodega 27		

ACTA 400 /– DIRAF – GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN AVANCE DE LA FABRICACIÓN DE LAS TANQUETAS POR PARTE DE LA EMPRESA 7M GROUP S.A., CON EL FIN DE SUPERVISAR LA ORDEN DE COMPRA No. 46090.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
CT.	David Rodriguez	DIRAF-GUMOV	luis.rodriguez7218@correo.policia.	80282564	3213945727	

Carrera 59 No. 26-21 CAN
Teléfono(s) 5159000 ext 20176
Diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co