MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2020- **/ ARLOG – GUMOV .29**

Bogotá D.C., 0 3 AGO 2020

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: informe de visita a la planta de fabricación tanqueta lanza agua mes de julio

En atención a la Orden de Compra No. 46090, cuyo objeto es la adquisición de tanquetas lanza agua para la Policía Nacional, suscrita a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos Blindados en Colombia CCE-561-1-AMP-2017, y debiendo realizar los controles de conformidad con las funciones de la supervisión establecidas en la Resolución 00090 del 15/01/2018, en mi calidad de supervisor de manera atenta informo a mi General, la actividad de visita a la planta donde se encuentran en fabricación los vehículos tipo tanqueta lanza agua, evidenciándose el avance de la ejecución de la orden de compra para el mes de julio de 2020, verificando que cumplan con las especificaciones y características técnicas del monocasco y el blindaje, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios en mención, así:

AVANCE FABRICACIÓN TANQUETAS



Escaneado con CamScanner



De lo anterior, informo a mi General que se contó con el acompañamiento del personal de la Unidad de los Escuadrones Móviles Antidisturbios, esto con el propósito de realizar el acompañamiento técnico y evidencien el avance de la construcción en esta etapa de la ejecución de la orden de compra en mención.

Atentamente,

Capitán **LUIS DAVID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**
Supervisor Orden de Compra No. 46090

Anexo: Acta No. 279 / – DIRAF – GUMOV – 2.25 de fecha 30/07/2020

Elaborado por: CT Luis David Rodríguez Hernández
Fecha de elaboración: 03/08/2020
Ubicación: Mis Documentos\Comunicaciones oficiales 2020

Calle 64G No. 90A-04 Barrio Álamos
Teléfonos: 5159000 ext. 20166
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha:	Bogotá D.C, 30/07/2020		
Hora de inicio:	**08:00**	**Hora de finalización:**	**10:00**
Lugar:	Instalaciones KOBE Centro Empresarial de Occidente bodega 27		

ACTA 279 / – DIRAF – GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA REUNIÓN VERIFICACIÒN AVANCE DE LA FABRICACIÓN DE LAS TANQUETAS POR PARTE DE LA EMPRESA 7M GROUP S.A., CON EL FIN DE SUPERVISAR LA ORDEN DE COMPRA No. 46090.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes.
2. Lectura del acta anterior.
3. Verificación de los compromisos.
4. Temas a tratar.

DESARROLLO

1. Verificación de Asistentes

Se procedió a la verificación de la asistencia del personal del ESMAD y el supervisor de la orden de compra y técnicos de la empresa 7M GROUP S.A., para dar inicio a la visita a la planta donde se realiza la fabricación de las tanquetas lanza agua en atención a la ejecución de la orden de compra No. 46090, con el fin de verificar el avance de fabricación de las mismas.

2. Lectura del Acta anterior (No Aplica)

3. Verificación Compromisos (No Aplica)

4. Temas a Tratar

Durante el desarrollo de la reunión se verificaron los siguientes puntos:

- Avance de la fabricación de las tanquetas lanza agua de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de vehículos blindados II" CCE-561-1-amp-2017.
- Presentación de los avances de la fabricación de las tanquetas lanza aguas y el diseño por parte de los ingenieros de la empresa 7M Group S.A.
- Fecha de la llegada de los chasis al país para iniciar el montaje de la carrocería de las tanquetas lanza agua.
- Cumplimiento de los plazos establecidos en el acuerdo marco de precios de los vehículos blindados.
- Seguimiento de manera mensual de la ejecución de la presente Orden de Compra.
- Fecha programada para la prueba balística ante INDUMIL y entrega de los resultados de las mismas.

Escaneado con CamScanner

- Explicación por parte del equipo técnico de ingenieros referente a la fabricación y ensamble de los sistemas neumáticos e hidráulicos de las tanquetas lanza agua.

COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Seguimiento al avance de la fabricación de las tanquetas lanza agua por parte de los técnicos de la empresa 7M Group.	7M Group y Policía Nacional	Permanente

CT. LUIS DAVID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Supervisor Orden de Compra No. 46090

Elaborado por: CT. Luis David rodriguez Hernández
Fecha de elaboración: 30/07/2020
Ubicación: Z:\PLANE/ACTAS

Calle 64G No. 90A 04
Teléfono(s) 5159000 ext 20176
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha:	Bogotá D.C, 30/07/2020		
Hora de inicio:	**08:00**	**Hora de finalización:**	**10:00**
Lugar:	Instalaciones KOBE Centro Empresarial de Occidente bodega 27		

ACTA 279 /– DIRAF – GUMOV – 2.25

QUE TRATA DE LA REUNIÓN VERIFICACIÓN AVANCE DE LA FABRICACIÓN DE LAS TANQUETAS POR PARTE DE LA EMPRESA 7M GROUP S.A., CON EL FIN DE SUPERVISAR LA ORDEN DE COMPRA No. 46090.

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
	Yona Jairo Garcia Rivera	7M	yona.garcia@7mcolombia.co	80011702	3123045317	
SI	Rosmon Gonzalez Bonilla	GSMAD	rosmon.gonzalez8@correo.policia	80147267	3134313035	
PT	Hernán Camilo Padilla	ESMAD	hernan.padilla3095@correo.	1019021439	3142844680	
PT	Alexander Paez Martinez	ESMAD	alexander.paez26707@correo.policia.	12.436707	3017611608	
PT.	Yeison Javier Gaona N.	ESMAD	yeison.gaona@correo.policia			
PT	Milton Javier Ospino	ESMAD	javier.ospino7261@correo.	1144261	3184991950	
CT.	David Rodriguez	DIRAF-GUMOV	luis.rodriguez1218@correo	80282564	3213945728	

Carrera 59 No. 26-21 CAN
Teléfono(s) 5159000 ext 20176
Diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Escaneado con CamScanner