CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
VERSION: 4		

Ciudad y fecha : Bogota, 3 de septiembre del 2019

No. 01- AGESA

Señora
Brigadier General, **JULIETTE GIOMAR KURE PARRA**
DIRECTORA DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
Ciudad.- BOGOTA

Asunto: Informe de supervision ORDEN DE COMPRA No. 33024 Mes reportado: del 1 al 31 de julio del 2019

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD		11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERC - ORDEN DE COMPRA 33024 RTS SAS	RTS SAS	Vigencia 2018/2020	ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERC - ORDEN DE COMPRA 33024 RTS SAS	MESES 15 DIAS 455	$ 2.558.145.294,78	DICIEMBRE DE 2018	$ 192.379.296,00	GLOBAL	$ 2.365.765.998,78	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE DEL 2018 7,52%
		Incio: 01/12/201				ENERO DE 2019	$ 208.069.069,00		$ 2.157.696.929,78	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A ENERO DE 2019 7,52%
		Termino: 29/01/2			$ 131.676.136,52	FEBRERO DE 2019	$ 212.299.736,00		$ 2.077.073.330,30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A FEBRERO DE 2019: 22,78%
						mar-19	$ 208.793.455,00		$ 1.868.279.875,30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A MARZO DE 2019 EL 30,54%
						ABRIL DE 2019	$ 210.029.322,00		$ 1.658.250.553,30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A ABRIL DE 2019 EL 38,35%
						MAYO DE 2019	210.447.108,00		$ 1.447.803.445,30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL MES MAYO DE 2019 EL 46,2%
		Adición 1				JUNIO DE 2019	$ 206.457.638,00		$ 1.241.345.807,30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL MES JUNIO DE 2019 EL 53,8%
		Inicio: 29-01-2019				JULIO DE 2019	$ 212.345.463,00		$ 1.029.000.344,30	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL MES JULIO DE 2019 EL 61,74%
		Termino: 29/01/2020								
		VALOR TOTAL	$ 2.689.821.431,30				$ 1.660.821.087,00			

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
1	Prestar el tratamiento de acuerdo a las condiciones y especificaciones tècnicas previstas en los documentos del proceso.	
	Prestar dentro del tratamiento el conjunto integral del servicio a los pacientes en TRR dialìtica y los examenes de laboratorio en las condiciones definidas en la tabla 1 y la tabla 2	
	el proveedor debera realizar los accesos vasculares, hemodialisis, Dialisis peritoneal automatizada, dialisis peritoneal manual, valoracion y manejo por nefrologìa, valoraciòn por psicologìa, nutriciòn, trabajo social, suministroo de medicamentos , y transfusion de hemoderivados.descritos en la tabla 1 Conjunto integral del servicio a pacientes en TRR	
23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CT ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO

Supervisora orden de compra Acuerdo Marco ERC

Firma _____



1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: