CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
VERSION: 4		

Ciudad y fecha : Bogotà , 6 de Septiembre del 2019

No. 01- AGESA

Señora
Brigadier General, **JULIETTE GIOMAR KURE PARRA**
DIRECTORA DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
Ciudad.- BOGOTA

Asunto: Informe de supervision ORDEN DE COMPRA No. 33028 Mes reportado: JULIO (1- 31 del 2019)

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD		11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERC - ORDEN DE COMPRA 33028 FMC S.A	FRESENIUS MEDICAL CARE S.A	Vigencia 2018/2020	ACUERDO MARCO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERC - ORDEN DE COMPRA 33028 FMC S.A	MESES	$ 3.037.456.752,76	DICIEMBRE DE 2018	$ 227.619.099,00	GLOBAL	$ 2.809.837.653,76	VALOR EJECUTADO HASTA DICIEMBRE DE 2018 EL 7.49%
		Incio: 01/12/2018		15		ENERO DE 2019	$ 270.105.944,00		$ 2.539.731.709,76	VALOR EJECUTADO HASTA ENERO DE 2019 EL 16,4%
		Termino: 29/01/2020		DIAS	$ 156.417.578,17	FEBRERO DE 2019	$ 254.884.188,00		$2.441.265.099,00	VALOR EJECUTADO HASTA FEBRERO DE 2019 EL 24,78%
				455		MARZO DE2019	$ 256.509.150,00		$ 2.184.755.949,00	VALOR EJECUTADO HASTA MARZO DE 2019 EL 31,59%
		Adición Nº1				ABRIL DE 2019	$ 261.288.045,00		$ 1.923.467.904,00	VALOR EJECUTADO HASTA ABRIL DE 2019 EL 39,7%
		Inicio: 29-01-2019				MAYO DE 2019	$ 256.501.739,00		$ 1.666.966.165,00	VALOR EJECUTADO AL MES DE MAYO DE 2019 EL 47,8%
		Termino: 29/01/2020				JUNIO DE 2019	$ 258.767.197,00		$ 1.408.198.968,00	VALOR EJECUTADO AL MES DE JUNIO DE 2019 EL 55,9%
						JULIO DE 2019	$ 263.367.011,00		$ 1.144.831.957,00	VALOR EJECUTADO AL MES DE JULIO DE 2019 EL 64,15%
		VALOR TOTAL	$ 3.193.874.330,93				$ 2.049.042.373,00			

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplio con lo establecido en las clausulas y especificaciones tecnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
1	Prestar el tratamiento de acuerdo a las condiciones y especificaciones tècnicas previstas en los documentos del proceso.	
	Prestar dentro del tratamiento el conjunto integral del servicio a los pacientes en TRR dialítica y los examenes de laboratorio en las condiciones definidas en la tabla 1 y la tabla 2	
	el proveedor debera realizar los accesos vasculares, hemodialisis, Dialisis peritoneal automatizada, dialisis peritoneal manual, valoracion y manejo por nefrologia, valoración por psicologia, nutricion, trabajo social, suministroo de medicamentos , y transfusion de hemoderivados descritos en la tabla 1 Conjunto integral del servicio a pacientes en TRR	

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

Grado y Nombre del Supervisor: CT ZAIRA KARINA SANCHEZ GALINDO

Cargo: Supervisora orden de compra Acuerdo Marco ERC

Firma _____

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: