MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	26663
Número de orden de compra a modificar:	28553
Entidad compradora:	Ministerio de Cultura
Nombre del solicitante:	Carmen Patricia Hernandez Ballesteros
Proveedor:	Inversiones Guerfor S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-08-28 15:03:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-09-17	2018-10-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
26001	DOTACION REG 2 Y 3	CDP-316918	CDP	316918

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dte01--SILLA CAFETERIA - AUDITORIO	60.0	Unidad	80116.67	CDP-316918	4807000.20
2	dte01--TABLERO MÓVIL DOS CARAS	2.0	Unidad	427533.33	CDP-316918	855066.66

3	dte01--ESTANTE DE BIBLIOTECA 1	15.0	Unidad	657870.28	CDP-316918	9868054.20
4	dte01--ARCHIVADOR GRANDE - DOCUMENTACIOI	3.0	Unidad	792030.55	CDP-316918	2376091.65
5	dte01--MUEBLE DE ALMACENAMIENT AULA TIM	2.0	Unidad	1086213.34	CDP-316918	2172426.68
6	dte01--SOF DE TRES (3) PUESTOS LECTURA RELAJADA EN LA BIBLIOTECA Y AULA DE BILINGUISMO	4.0	Unidad	1552222.22	CDP-316918	6208888.88
7	dte01--EXHIBICIÓN	1.0	Unidad	950556.44	CDP-316918	950556.44
8	dte01--PUESTO DE TRABAJO ADMINISTRATIVC	2.0	Unidad	2456819.44	CDP-316918	4913638.88
9	dte01--PUESTO DE TRABAJO BIBLIOTECA OPCIÓN 1 - PREDETERMINAI	5.0	Unidad	820893.34	CDP-316918	4104466.70
10	dte01--PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	2.0	Unidad	373596.67	CDP-316918	747193.34
11	dte01--TRABAJO BIPERSONAL BIBLIOTECA	6.0	Unidad	841744.44	CDP-316918	5050466.64
12.	dte01--IVA	1.0	Unidad	7990231.55	CDP-316918	7990231.55

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de acceso a la Región del Carmen del Darien - Choco, la ejecución de las obras civiles de construcción de la Biblioteca Publica han presentado suspensiones y reinicio que han ampliado el plazo de la ejecución del contrato, por tanto para el día 15 de septiembre no es posible solicitar al proveedor que suministre e instale el mobiliario, ya que para el cumplimiento del objeto se requiere que la infraestructura este terminada. Por tanto es necesario ampliar el plazo de la orden de compra hasta el día 31 de Octubre del presente.

Firma ordenador del gasto
Nombre: CLAUDIA ISABEL VICTORIA NIÑO I.
Documento: 51.691.110

Firma de proveedor
Nombre: Oscar Guerrero
Documento: 79324622