FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: 14205

Número de modificación de la Orden de Compra: 2

Entidad Compradora: Municipio de Medellín

NIT: 890 905 211

Nombre del solicitante: Mauricio Restrepo Ramírez

Teléfono de contacto: 3104540370

Proveedor : union temporal aseo colombia

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Se requiere modificar esta orden de compra para garantizar la continuidad del servicio de aseo en las sedes administrativas y educativas del Municipio de Medellin, la modificación para adición 01 y 02 y ampliación 01 del contrato se aprobó en comité interno Acta No 63 del 15 de noviembre de 2017 y Acta No 72 del 05 de diciembre de 2017.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/No?	Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor	
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento	15 de febrero 2018
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	0	Nueva dirección / teléfono Entidad	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

	Información actual							Nueva información					
Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	R3-operario de aseo Tiempo Completo - 1382	10	mes	$ 1.799.863.178,40	$ 17.998.631.784,00	4000087283-4000087270-4000087244-4000087256-4000087242-4000087255-4000087134-4000087266-4000087258	R3-operario de aseo Tiempo Completo - 1382	11,06	mes	$ 1.799.863.178,40	$ 19.906.486.753,10	4000090616-4000090730-4000090648-4000090651-
Modificación de artículo o servicio	2	R3-Operario auxiliar Tiempo Completo - 18	10	mes	$ 21.546.547,20	$ 215.465.472,00	4000087283-4000087270	R3 Operario auxiliar Tiempo Completo - 18	11,06	mes	$ 21.546.547,20	$ 238.304.812,03	4000090616-4000090730-4000090648-
Modificación de artículo o servicio	3	R3-Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 42	10	mes	$ 56.559.688,40	$ 565.596.884,00	4000087283-4000087270	R3-Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 42	11,06	mes	$ 56.559.688,40	$ 625.550.131,56	4000090651-4000090616-4000090730-4000090648-
Modificación de artículo o servicio	4	R3-Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 19	10	mes	$ 24.744.682,80	$ 247.448.628,00	4000087283-4000087270-4000087244-4000087256-4000087242-4000087255-4000087134-4000087266-4000087258	R3-Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 19	11,06	mes	$ 24.744.682,80	$ 273.678.182,57	4000090651-4000090616-4000090730-4000090648-
Modificación de artículo o servicio	10	R3- coordinador de trabajo en alturas nivel basico tiempo completo - 3	7	mes	$ 4.831.853,00	$ 33.822.971,00	4000087283 4000087270 4000087244 4000087256	R3- coordinador de trabajo en alturas nivel basico tiempo completo - 3	8,06	mes	$ 4.831.853,00	$ 38.944.735,18	4000090651-4000090616-4000090730-4000090648-4000090651-

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
9	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	$ 362.158.349,00	**$ 400.576.328,00**
6	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:	$ 190.669.657,00	**$ 210.829.646,00**
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

Nombre: JOSE NICOLAS RIOS CORREA

Documento de Identidad: 71.772.972

Firma de Proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento de Identidad: 70 952.836

12 de diciembre de 2017

Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (xlsm) y los cambios se pueden validar con el mismo.